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Executive Summary 
Dieser Bericht präsentiert die Erkenntnisse des Vergleichs der 14 kantonalen Tabakpräventionspro-
gramme (kTPP), die die nachfolgenden Kantone zwischen 2012 und 2020 umgesetzt haben (chrono-
logisch nach Startzeitpunkt geordnet): Uri, Zug, Solothurn, St. Gallen, Zürich, Wallis, Jura, Thurgau, 
Basel-Stadt, Freiburg, Waadt, Basel-Landschaft, Tessin und Neuenburg. Diese Programme wurden 
vom Tabakpräventionsfonds (TPF) wesentlich mitfinanziert und in den freiwillig teilnehmenden Kan-
tonen von Netzwerken aus staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren umgesetzt. Der TPF führte die 
neue Programmstruktur mit den Hauptzielen ein, eine besser koordinierte, vermehrt evidenzba-
sierte Tabakprävention in der Schweiz und insbesondere auch auf der kantonalen Ebene zu errei-
chen, in welchen neben den NGOs auch die Kantone eine verstärkte Rolle einnehmen sollten. Die 
teilnehmenden Kantone verpflichteten sich, neben der Koordination auch den drei Handlungsfel-
dern Verhaltensprävention, strukturellen Prävention (auch Verhältnisprävention genannt) sowie In-
formation und Meinungsbildung genügend Rechnung zu tragen. Auch der gesundheitlichen Chan-
cengleichheit sollte in den Programmen besondere Wichtigkeit beigemessen werden.  
Die Planung wie auch Umsetzung der kTPP brachte für die Tabakprävention einige zentrale Vorteile 
mit sich: Erstens ist die Tabakprävention in 14 Kantonen aufgrund der Bündelung in ein kantonales 
Programm und der dadurch erfolgten Koordination und Abstimmung der Aktivitäten kohärenter ge-
worden. Zuvor bestehende Lücken in den kantonalen Massnahmen konnten gezielt gefüllt werden, 
indem beispielsweise neue Aktivitäten für Zielgruppen und in Settings umgesetzt wurden, die zuvor 
nur wenig oder keine Beachtung erhielten (bspw. Migrationsbevölkerung, Personen aus dem Straf-
vollzug und PatientInnen aus Suchtbehandlungsinstitutionen sowie medizinisches Setting, offene Ju-
gendarbeit). Dies kam nicht zuletzt auch der gesundheitlichen Chancengleichheit zugute, da unter 
anderem besonders vulnerable Zielgruppen erreicht wurden. Zweitens profitierten auch die einzel-
nen Massnahmen von der verbesserten Koordination, indem eine gegenseitige Bewerbung und in-
haltliche Unterstützung stattfand, wobei insbesondere die neuen Partnerschaften zwischen staatli-
chen und nichtstaatlichen Akteuren anerkennenswert sind. Drittens vermochten die eingeführten 
Selbstevaluationsprozesse ein evaluatives Denken sowie die Logik der evidenzbasierten Politik im 
Bereich der Tabakprävention zu verankern. Das wiederum begünstigte die Aktivitäten durch die ver-
besserte Reaktivität vieler Umsetzungsakteure, wenngleich teilweise weiterhin Optimierungspoten-
zial bei der Steuerung der einzelnen Präventionsprojekte im Falle von Umsetzungsproblemen be-
steht. Viertens ermöglichte die Programmstruktur durch die stärkere Integration der kantonalen 
Verwaltung eine intensivierte interdepartementale Kooperation, die vor allem auf die strukturellen 
Massnahmen einen positiven Effekt hatte. Durch den engeren Austausch zwischen den Gesundheits-
ämtern und anderen Verwaltungsstellen wie den Lebensmittelinspektoraten oder der Polizei konn-
ten Vollzugsprozesse vielerorts systematisiert und koordiniert werden. Fünftens hatten die Pro-
gramme einen starken symbolischen Wert, indem dem Thema Tabakprävention durch die reine 
Durchführung eines kantonalen Programms eine grosse Wichtigkeit beigemessen wurde. Diese de-
monstrierte politische Unterstützung hatte nicht zuletzt auch einen positiven Effekt auf die Motiva-
tion der umsetzenden Partner, was schliesslich den Tabakpräventionsaktivitäten zugutekam. Sechs-
tens konnte die Wirksamkeit vieler kantonaler Tabakpräventionsaktivitäten als Folge der kohären-
teren, evidenz-basierten, besser koordinierten und gesteuerten Massnahmen verstärkt werden. 
Dies zum einen weil die Wirkungszusammenhänge innerhalb vieler Projekte durch das vorgenannte 
evidenzbasierte und evaluative Denken verbessert wurden, womit bessere Effekte auf die Einzelnen 
erzielt werden konnten. Zum anderen wurde durch die verstärkte Kooperation in den Kantonen die 
Reichweite einer Vielzahl von Projekten erhöht, womit schliesslich mehr Personen erreicht werden 
konnten.  
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Trotz dieser vielen Fortschritte stehen die Tabakpräventionsakteure auch in Zukunft vor Herausfor-
derungen, denen sie sich annehmen müssen. In absehbarer Zeit steht ein wichtiger struktureller 
Wechsel im Tabakpräventionssystem an, der die Gefahr birgt, dass die im Rahmen der kantonalen 
Programme gemachten Fortschritte nicht beibehalten werden können. Alle Akteure –der TPF, die 
Kantone sowie die nichtstaatlichen Partner– sind daher gefordert, gewisse zentrale Elemente der 
kTPP beizubehalten und zugunsten einer wirkungsvollen Tabakprävention weiterzuführen. Diese 
weiterzuführenden Kernaspekte umfassen erstens das Beibehalten und Ausbauen der integrativen 
Steuerungs- und Umsetzungsstruktur zwecks Einbezugs verschiedener Verwaltungsstellen, nicht-
staatlicher Akteure als auch der kommunalen Ebene. Nur so kann die Tabakprävention auch in Zu-
kunft von einer kohärenten Strategie und einer gewinnbringenden, Sektor- und Themen-übergrei-
fenden Kooperation profitieren. Zweitens sollte eine zentrale Koordination und Steuerung der kan-
tonalen Aktivitäten auch in Zukunft ein Kernelement der Tabakprävention sein. Dabei sollten Aktivi-
täten wie die Umsetzung jährlicher Workshops, der Aufbau von Arbeitsgruppen, die Unterstützung 
der Multiplikatorenakquise sowie die Identifikation von Optimierungspotenzial zu den Hauptaufga-
ben einer solchen Programmsteuerung gehören sollten. Drittens erscheint es zwecks weiterer Stär-
kung der evidenzbasierten Tabakprävention unabdingbar, dass die regelmässigen Selbstevaluatio-
nen weitergeführt werden, womit auch die Wirkung auf die Zielgruppen aufgrund der regelmässigen 
Gegenüberstellung von Erreichtem und Geplantem erhöht werden kann. Viertens müssen die Ta-
bakpräventionsakteure eine weitere Stärkung der strukturellen Prävention anstreben, sowohl hin-
sichtlich des Vollzugs bestehender gesetzlicher Grundlagen als auch hinsichtlich der Einführung 
neuer, präventionsfreundlicherer Regulierungen.  
Auf Basis der Erkenntnisse aus den 14 Kantonen wurden die nachfolgenden 20 Empfehlungen erar-
beitet. Um diese umsetzen zu können, bedarf es der Weiterführung der förderlichen Zusammen- 
und Mitarbeit aller in die Tabakprävention involvierten Akteure.  
Empfehlungen 
Strategische Ebene und Finanzierungssystem  
• Konsolidierung und Ausbau des Erreichten trotz anstehender Systemänderungen 
• Vereinbarkeit multithematischer und substanzspezifischer Ansätze  
• Festlegung von klaren und stabilen Regeln im Finanzierungssystem 
• Förderung der Akzeptanz der Selbstevaluationsprozesse 
• Schaffung kooperationsfördernder Finanzierungsinstrumente 
• Einführung eines aufwandsbezogenen Finanzierungsschlüssels 
Programmebene und Programmsteuerung 
• Programmerarbeitungsprozess partizipativ gestalten 
• Sektor-übergreifende Programmsteuerung stärken 
• Schaffung einer intersektoralen, interdisziplinären Begleitgruppe 
• Balancierung Steuerungsaufgaben und Projektverantwortlichkeiten 
• Selbstevaluationsworkshops umsetzen und Arbeitsgruppen schaffen 
• Kohärente Programme planen und spezifische Ziele setzen  
• Wirkungsmessung weiterführen  
• Ideen- und Aktivitäten-Transfer intensivieren  
Projektebene  
• Erkenntnisse zur Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der strukturellen Prävention einsetzen  
• Jugendschutz: Erfolgsfaktoren Testkäufe über die Kantonsgrenzen hinaus nutzen 
• Passivrauchschutz: Strukturelle Prävention ohne Gesetzesanpassung vorantreiben  
• Innovative Projektansätze weiterverbreiten 
• Prävention an Schulen neugestalten 
• Rauchstopp-Strategie überarbeiten   
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Executive Summary 
Ce rapport présente les résultats de la comparaison des 14 programmes cantonaux de prévention 
du tabagisme (PCPT) qui ont été mis en œuvre dans les cantons suivant entre 2012 et 2020 (par 
ordre chronologique de la date de lancement du programme) : Uri, Zug, Soleure, Saint-Gall, Zurich, 
Valais, Jura, Thurgovie, Bâle-Ville, Fribourg, Vaud, Bâle-Campagne, Tessin et Neuchâtel. Ces pro-
grammes ont été co-financés par le Fond de prévention du tabagisme (FPT) et implantés dans les 
cantons participants par des réseaux d’acteurs étatiques et non-étatiques. Le FPT a introduit cette 
nouvelle structure sous forme de programmes afin de rendre possible en Suisse, et principalement 
au niveau cantonal, une prévention du tabagisme plus fortement coordonnée et davantage basée 
sur l’évidence. Par ailleurs, le rôle des cantons aux côtés des organisations non-gouvernementales a 
été renforcé. En plus de leurs tâches de coordination, les cantons participants se sont engagés à tenir 
compte des trois domaines d’action “prévention comportementale”, “prévention structurelle” et 
“information et opinion publique” au sein de leurs programmes respectifs. Une importance particu-
lière devait également être accordée à l’égalité des chances en matière de santé.   
La planification ainsi que la mise en œuvre des PCPT ont engendré plusieurs avantages cruciaux. 
Premièrement, la prévention du tabagisme a gagné en cohérence dans les 14 cantons, grâce au re-
groupement des activités dans un programme unique et aux effets de coordination et d’harmonisa-
tion qui en ont résulté. Des lacunes qui existaient dans les activités cantonales ont pu être comblées, 
par exemple par la création de nouvelles mesures pour certains groupes-cibles ou au sein de certains 
settings jusqu’alors pas ou peu couverts (par exemple pour les groupes issus de la migration, pour 
les patient-e-s des institutions de traitement des dépendances ou dans le setting médical, au sein 
du système pénitentiaire, dans le domaine de l’animation de jeunesse en milieu ouvert). Ces progrès 
ont notamment favorisé l’égalité des chances en matière de santé, puisque des groupes-cibles par-
ticulièrement vulnérables ont ainsi pu être atteints. Deuxièmement les mesures individuelles ont 
bénéficié d’une meilleure coordination, d’une promotion réciproque et d’un soutien mutuel au ni-
veau de leur contenu. À cet égard, les nouveaux partenariats établis entre les acteurs étatiques et 
non-étatiques doivent être salués. Troisièmement, l’introduction de processus d’auto-évaluation a 
permis d’ancrer une logique d’évaluation et de poursuivre une politique basée sur l’évidence. Ceci a 
profité aux activités de prévention du tabagisme grâce à la meilleure réactivité de nombreux acteurs 
chargés de la mise en œuvre, même si un potentiel d’amélioration dans le pilotage des projets de-
meure dans les cas où des problèmes d’implémentation surviennent.   
Quatrièmement, la structure des programmes a permis un renforcement de la coopération interdé-
partementale au sein des cantons, grâce à la plus grande intégration des administrations. Cela a 
principalement eu un effet positif sur les mesures structurelles. Les échanges plus étroits entre les 
départements de la santé publique et d’autres unités administratives, comme par exemple les ser-
vices de l’hygiène ou la police, ont souvent favorisé la systémisation et la coordination de la mise en 
œuvre. En cinquième lieu, les programmes avaient également une valeur symbolique forte, la mise 
en place d’un programme cantonal permettant de mettre la prévention du tabagisme sur le devant 
de la scène. Ce soutien politique visible a également eu un effet positif sur la motivation des parte-
naires de mise en œuvre, ce qui a bénéficié aux activités de prévention du tabagisme. Sixièmement, 
l’efficacité de nombreuses activités cantonales de prévention du tabagisme a pu être renforcée 
grâce à la mise en œuvre de mesures plus cohérente, mieux coordonnées et fondées sur l’évidence. 
Cela s'explique d’une part par le fait que la cohérence interne de nombreux projets a été améliorée 
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grâce à la logique évaluative, ce qui a permis d'obtenir de meilleurs résultats. D'autre part, le ren-
forcement de la coopération au sein des cantons augmenté la portée d'un grand nombre de projets, 
permettant au final d'atteindre davantage de personnes.  
Malgré ces nombreuses avancées, les acteurs de la prévention du tabagisme font également face à 
plusieurs défis pour le futur. Un changement structurel important dans le système de prévention du 
tabagisme est à venir prochainement, et constituera un danger pour les progrès réalisés dans le 
cadre des programmes cantonaux. Tous les acteurs – le FPT, les cantons et les partenaires non-éta-
tiques – vont devoir travailler à maintenir certains éléments centraux des PCPT et continuer à viser 
la mise en œuvre d’œuvre d’une politique de prévention efficace. Ces éléments centraux concernent 
premièrement le maintien et le renforcement d’une structure de pilotage et de mise en œuvre inté-
grative incluant les divers organes administratifs, les acteurs non-étatiques ainsi que le niveau com-
munal. C’est uniquement de cette manière que la prévention du tabagisme pourra continuer à pro-
fiter d’une stratégie cohérente ainsi que de coopérations profitables, que celles-ci soient intersec-
torielles ou multi-thématiques. Deuxièmement, une coordination et un pilotage centralisés des ac-
tivités cantonales de prévention du tabagisme doivent être maintenus. À cet effet, des activités telles 
que l’organisation de workshops annuels, la création de groupes de travail, le soutien dans l’acqui-
sition de mulitiplicateurs/trices, ainsi que l’identification des potentiels d’amélioration devront de-
meurer des éléments centraux du pilotage des programmes. Troisièmement, afin de continuer à 
renforcer une prévention du tabagisme qui soit basée sur l’évidence, il semble indispensable de 
poursuivre les auto-évaluations régulières des activités en la matière. Les auto-évaluations permet-
tent également d’accroître l'impact sur les groupes-cibles, grâce à la confrontation régulière entre 
les objectifs initialement prévus et les réalisations effectives. Quatrièmement, les acteurs de la pré-
vention du tabagisme doivent viser un renforcement de la prévention structurelle, tant en ce qui 
concerne la mise en œuvre des bases légales existantes que l'introduction de nouvelles réglementa-
tions plus favorables à la prévention.   
Sur la base des résultats obtenus dans les 14 cantons, les 20 recommandations suivantes ont été 
élaborées. La coopération et la participation de tous les acteurs impliqués dans la prévention du 
tabagisme est indispensable à la mise en œuvre de ces recommandations.  
Recommandations 
Niveau stratégique et système de financement 
• Consolidation et développement des acquis, malgré les changements de système à venir 
• Mise en cohérence des approches multithématiques et des approches liées aux substances  
• Établissement de règles claires et stables au niveau du système de financement 
• Renforcement de la légitimité et de l’acceptation  des processus d'auto-évaluation  
• Création d'instruments financiers promouvant la coopération 
• Introduction d'une clé de financement basée sur les besoins au-delà du seul budget du programme 
Niveau du programme et pilotage du programme 
• Concevoir le processus de développement des programmes de manière participative 
• Renforcer le pilotage intersectoriel des programmes  
• Mettre en place des groupes d‘accompagnement intersectoriels et interdisciplinaires 
• Équilibrer les tâches de pilotage et celles de mise en œuvre des projets 
• Tenir des ateliers d'auto-évaluation et créer des groupes de travail 
• Planifier des programmes cohérents et fixer des objectifs précis  
• Poursuivre la mesure des effets des activités de prévention du tabagisme 
• Intensifier les transferts d'idées et d'activités 
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Niveau des projets  
• Utiliser les learnings en matière d’advocacy pour renforcer la prévention structurelle  
• Protection de la jeunesse : diffuser les facteurs de succès des achats-tests au-delà des frontières canto-
nales 
• Protection contre le tabagisme passif : faire progresser la prévention structurelle au niveau infra-législatif 
• Diffuser plus largement les concepts de projets innovants 
• Réorganiser la prévention au sein des écoles 
• Réviser la stratégie d’aide à la désaccoutumance  
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Management Summary für den TPF 1 
In diesem Bericht werden die Ergebnisse des interkantonalen Vergleichs der 14 kantonalen Tabak-
präventionsprogramme (kTPP), die durch den Tabakpräventionsfonds (TPF) massgeblich mitfinan-
ziert wurden, dargelegt. Die vierjährigen Programme wurden, mit unterschiedlichen Startzeitpunk-
ten, zwischen den Jahren 2012 und 2020 von kantonalen Netzwerken umgesetzt. Die evaluierten 
Kantone sind die nachfolgenden (chronologisch geordnet): Uri, Zug, Solothurn, St. Gallen, Zürich, 
Wallis, Jura, Thurgau, Basel-Stadt, Freiburg, Waadt, Basel-Landschaft, Tessin, Neuenburg. Die kanto-
nalen Programme umfassten sowohl Akteure aus der kantonalen Verwaltung sowie nichtstaatliche 
Akteure, die gemeinsam eine Tabakpräventionsstrategie für die jeweiligen Kantone erarbeiteten 
und umsetzten. Der Leitgedanke hinter der Schaffung dieser neuen Governancestruktur, also den 
kantonalen Programmen, bestand aus Sicht des TPF aus den nachfolgenden Aspekten: Erstens sollte 
die intra- und interkantonale Kooperation der verschiedenen im Bereich Tabakprävention aktiven 
Akteure gefördert werden. Zweitens sollte durch die Programme das Engagement der Kantone, d.h. 
insbesondere der kantonalen Verwaltung, gefördert werden. In diesem Zusammenhang wurde bei 
der Ausarbeitung der Voraussetzungen für die Finanzierung der kTPP ein besonderer Fokus darauf 
gelegt, dass auch der strukturellen Prävention –das heisst der Umsetzung und Aktualisierung der 
gesetzliche Bestimmungen zur Tabakprävention wie das Rauchverbot in öffentlichen Räumen und 
Arbeitsplätzen, das Verbot des Verkaufs an Jugendliche und die Beschränkungen zur Tabakwerbung–  
die notwendige Bedeutung beigemessen würde. Drittens verfolgte der TPF mit der Schaffung der 
neuen Programmstruktur die Stärkung der evidenzbasierten Tabakprävention. Durch die obligatori-
sche Einführung von Selbstevaluationsprozessen sowie einer Fremdevaluation (wovon der vorlie-
gende Bericht ein Teil ist), sollten die Tabakpräventionsmassnahmen von einer verstärkten empi-
risch fundierten konzeptionellen Grundlage profitieren.  
Die hier präsentierten Ergebnisse bauen auf den Erkenntnissen der 14 evaluierten Programme auf. 
Die Evaluationen erfolgten anhand eines mehrstufigen Modells, in welchem zuerst die Konzepte der 
kTPP sowie die einzelnen Projektkonzepte begutachtet wurden. In einem nächsten Schritt wurde 
jeweils die Angemessenheit der Umsetzungsorganisation beleuchtet, was neben der Umsetzungs-
struktur der einzelnen Projekte insbesondere auch die Programmsteuerungsstruktur (inkl. operative 
und strategische Steuerung sowie Begleitgremien) beinhaltete. Danach wurde die Güte der erbrach-
ten Leistungen, sowohl auf der Projekt- wie auch auf der Programmebene, gemessen. Schliesslich 
begutachteten die Evaluationen, auf den vorherigen Schritten aufbauend, die Wirkung der Präven-
tionsaktivitäten auf die jeweiligen Zielgruppen. Zu den Wirkungen auf der gesellschaftlichen Ebene 
(Impactziele) wurden generelle Aussagen gemacht, die auf Basis der vorliegenden Empirie möglich 
waren. Der hier vorliegende Bericht dient dem Vergleich der 14 Kantone und bietet einen Überblick 
über die wichtigsten Erkenntnisse für die Tabakprävention. Der Bericht hat zudem den Anspruch, 
auch Erkenntnisse herauszuarbeiten, die für andere Gesundheitsprogramme von Bedeutung sind 
und unabhängig vom Politikfeld ‚Tabakprävention‘ Gültigkeit haben. 
Der Bericht ist wie folgt gegliedert: Erstens wird im Management Summary (jeweils ein spezifisches 
Summary für den TPF, für die Kantone und für die NGOs) ein Überblick über die Haupterkenntnisse, 
über den Mehrwert der neuen Programmstruktur, die zentralen Herausforderungen für die verschie-
denen Akteuren-Gruppen sowie die diesbezüglich erarbeiteten Empfehlungen geboten. Kapitel 1 
gibt Aufschluss über den Hintergrund der Evaluation, Kapitel 2 bietet einen Beschrieb der kantonalen 
Tabakpräventionsprogramme und Kapitel 3 fasst das Evaluationsmodell sowie die genutzten Daten 
 
1 Die Einleitung, der Überblick über die Hauptergebnisse sowie der Abschnitt ‚Mehrwert‘ sind in den drei Management Summaries iden-
tisch. Die Teile Herausforderungen und Empfehlungen sind in den jeweiligen Management Summaries auf die entsprechende An-
spruchsgruppe –d.h. den TPF, die Kantone respektive die NGOs– zugeschnitten.  
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zusammen. In Kapitel 4 folgt der Vergleich der 14 Kantone entlang der Elemente 1) Programmsteu-
erung und Koordination 2) Projekte und 3) nationale, kantonale und subkantonale Koordination. 
Schliesslich werden im abschliessenden Kapitel 5 die Empfehlungen an den TPF und die kantonalen 
Akteure präsentiert.  
 
Überblick über die Hauptergebnisse 
Die Erkenntnisse aus den 14 Kantonen lassen sich auf die Ebene der Programmsteuerung und auf 
die Ebene der Projekte unterteilen.  
Programmsteuerung 
Die 14 Kantone haben im Bereich der Steuerung und Koordination der Tabakpräventionsmassnah-
men, wenngleich in unterschiedlichen Mass, Fortschritte erzielt. Zum einen gestaltete sich die Pla-
nungsphase in vielen Kantonen durch die neue Programmstruktur sehr partizipativ. In diesem Rah-
men konnten die verschiedensten Akteure ihre Prioritäten einbringen und ihre Aktivitäten in der 
Gesamtstrategie platzieren. Diese gemeinsame Planung hat in den betroffenen Programmen dazu 
geführt, dass sich die einbezogenen Partner stärker mit den geplanten Massnahmenpaketen identi-
fizierten, was schliesslich ihr Engagement in der Umsetzung erhöhte. In Kantonen, in welchen die 
Planung noch (zu) stark zentralisiert erfolgte, musste die Motivation der zu wenig in die Planung 
involvierten Akteure später während der Umsetzung gefördert sowie zuvor nicht berücksichtigten 
Projekte nachträglich in die kTPP integriert werden. Die Erfahrungen aus den 14 Programmen zeigen 
somit, dass eine partizipative Konzeptionierungsphase nicht nur der Motivation der Umsetzungs-
partner, sondern auch der Kohärenz der Massnahmenpakete in den Kantonen dient und ein wichti-
ger Aspekt einer erfolgreichen Tabakprävention darstellt.  
Zum anderen hatte die Programmstruktur auch einen Einfluss auf die Steuerung und Koordination 
der Tabakpräventionsmassnahmen während der Umsetzung. Durch das Einsetzen einer Programm-
leitungsstelle wurden wichtige Koordinationsaufgaben in vielen Kantonen erstmals zentral wahrge-
nommen und es erfolgte eine Professionalisierung in dieser wichtigen Managementfunktion. Auch 
hier gab es wiederum Unterschiede in der Intensität und Art der Steuerungsaktivitäten, wobei in 
allen Kantonen in diesem Bereich Fortschritte beobachtet werden konnten. So wurde in vielen Kan-
tonen durch die Durchführung jährlicher Selbstevaluationsworkshops die Tabakpräventions-Com-
munity gefördert, indem über alle zentralen Akteure hinweg ein Austausch stattfinden konnte. In 
verschiedenen Programmen wurde diese Zusammenarbeit zusätzlich durch die Schaffung von Ar-
beitsgruppen um spezifische Themen gestärkt, was es vor allem erlaubte, konkrete Zusammenar-
beitsmöglichkeiten sowie gemeinsame Strategien für Teilaspekte der Tabakprävention zu erarbeiten 
(bspw. im Bereich Vollzug oder für das Setting Schule). Einen wichtigen Beitrag leisteten zudem jene 
ProgrammleiterInnen, die die Projekte aktiv bei der Rekrutierung von Multiplikatorengruppen un-
terstützten (bspw. durch die Bewerbung der Projekte in den Bildungsinstitutionen der betroffenen 
Berufsgruppen). Nicht zuletzt spielte die Programmsteuerung durch die gezielte Nutzung der neu 
eingeführten Selbstevaluationsprozesse und der dadurch gesammelten Daten eine zentrale Rolle. 
Wenngleich es hier erhebliche Unterschiede zwischen den kTPP gab, dienten die Selbstevaluations-
prozesse in verschiedenen Kantonen zur Verbesserung der Steuerung der Präventionsaktivitäten. 
Wo die Selbstevaluationsformulare realitätsgetreu durch die jeweiligen Projektleitungen ausgefüllt 
und später im Rahmen bilateraler Gespräche mit der Programmleitung besprochen wurden, ermög-
lichte dies wenn nötig eine schnelle Anpassung der Aktivitäten und erhöhte dadurch den Projekter-
folg. Diesbezüglich erwies sich zudem die Güte der Projektkonzepte als zentrales Element: Waren 
die gesetzten Ziele messbar, genau und angemessen ambitioniert, diente die Gegenüberstellung des 
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Geplanten und dem während der Umsetzung Erreichten der Identifikation von Problemen und be-
schleunigte die Lösungsfindung. Ungenaue, nicht messbare oder zu wenig ambitiöse Ziele hemmten 
hingegen die Nützlichkeit der Selbstevaluationen, da dadurch Schwierigkeiten in der Umsetzung we-
niger eindeutig identifiziert werden konnten. Insgesamt unterstütze eine aktive Programmsteuerung 
die Projekte unter anderem durch die Verlinkung von verschiedenen Akteuren und Aktivitäten, 
durch die Unterstützung der Partner bei Herausforderungen sowie durch die Bereitstellung von In-
formationen. Besonders stark profitierten die Projekte von der Koordinationsleistung in jenen Kan-
tonen, in denen die vorgenannten Steuerungsaktivitäten (sowie weitere, siehe Kapitel 4.1) kombi-
niert eingesetzt wurden. In dieser Hinsicht gibt es in vielen Kantonen noch Optimierungspotenzial, 
wenngleich die erzielten Fortschritte bereits begrüssenswert sind.  
Projekte und Wirksamkeit 
Insgesamt wurden 198 Projekte umgesetzt und evaluiert, wovon 104 als wirksam, 54 als mässig wirk-
sam und 31 als wenig wirksam eingestuft wurden. Dabei gab es keine wesentlichen Unterschiede 
zwischen der durchschnittlichen Wirksamkeit der Typ I, Typ II und Typ II Projekte.  
Settings 
Das am häufigsten abgedeckte Setting war ‚Freizeit-Alltag-Sport‘ (80 Projekte), gefolgt von ‚Schule‘ 
(44 Projekte), ‚Betrieb‘ (25 Projekte), dem ‚medizinischen Setting‘ (20 Projekte), ‚öffentlichem Raum‘ 
(17 Projekte), ‚Markt‘ (15 Projekte) und schliesslich ‚Koordination‘ (7 Projekte). Auch hier liessen sich 
keine signifikanten Unterschiede in der Wirksamkeit der Projekte über die Settings hinweg feststel-
len. Dabei trafen die Präventionsakteure aber in allen Settings auf gewisse Setting-spezifische Prob-
leme, die durch bestimmte Strategien behoben werden konnten. Im nachfolgenden wird ein Fokus 
auf die zentralen Herausforderungen sowie Lösungsansätze im Hinblick auf die Erreichung der diver-
sen Settings gelegt, während im Kapitel 4.3 ebenfalls die vielen Erfolge abgebildet werden.  
• Im Setting Freizeit-Alltag-Sport bestand häufig das Problem, dass der Thematik Tabak in multi-
thematischen Projekten nicht die notwendige Wichtigkeit beigemessen wurde. Diese Problema-
tik bestand in jenen Projekten weniger, in welchen die Konzepte bereits genügend ambitionierte 
und spezifische Ziele beinhalteten.  
• Im Setting Schule stellte sich das Problem der Übersättigung, da Lehrpersonen generell mit sehr 
vielen unterschiedlichen Themen und Angeboten konfrontiert werden und Tabak häufig keine 
Priorität darstellte. Dieser Problematik konnte durch die klare Strukturierung des Tabakpräventi-
onsangebots, durch die Integration von neuen Themen (bspw. E-Zigaretten) sowie durch die enge 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsdepartementen (zwecks Schaffung des Zugangs und Kom-
munikation) entgegengewirkt werden.  
• Auch im Setting ‚Betrieb‘ wurde Tabakprävention häufig nicht als Priorität und häufig als private 
und nicht betriebliche Angelegenheit betrachtet. Als erfolgsversprechende Strategien erwiesen 
sich die Ansprache der grossen Belegschaft der öffentlichen Verwaltung sowie die Schaffung des 
Zugangs über die Berufsschulen.  
• Die häufig neuen Projekte im medizinischen Setting trafen dort auf Probleme, wo der Zugang zu 
den nötigen MultiplikatorInnen nicht geschaffen werden konnte. Hilfreiche Strategien zur Behe-
bung dieses Problems war die Identifikation von wichtigen Schlüsselpersonen, die aktive Unter-
stützung der Akquise durch die Programmleitung sowie die Identifikation der am stärksten moti-
vierten Multiplikatorengruppen pro Themenfeld.   
• Die Projekte im Setting ‚öffentlicher Raum‘ (bspw. Vollzug des Rauchverbots) hatten tendenziell 
häufig Wirksamkeitsprobleme, was insbesondere mit der Schwierigkeit zusammenhing, die für 
die Umsetzung notwendigen Partnerschaften mit nicht-gesundheitsspezialisierten Verwaltungs-
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stellen zu knüpfen. Die Identifikation von Schlüsselpersonen, die ‚Übersetzung‘ der Präventions-
botschaft in die professionelle Sprache der Partner sowie die Integration anderer Verwaltungs-
stellen in die Programmsteuerungsorganisation halfen dabei, intensive Vollzugsaktivitäten zu för-
dern.  
• Die primäre Herausforderung im Setting Markt war die häufig monierte, fehlende gesetzliche 
Grundlage für die Testkäufe und die somit mangelhafte politische Unterstützung. Durch die ge-
zielte Kommunikation der Testkäufe-Ergebnisse (d.h. der vielen Gesetzesverstösse) konnte die 
Notwendigkeit dieser Massnahme aber in verschiedenen Kantonen unterstrichen und dadurch 
die nötige politische Unterstützung gesichert werden.  
• Im Setting ‚Koordination‘ bestand das Problem in vielen Fällen aus zu wenig klaren Projektkon-
zepten. Eine gezieltere Planung und die Klärung des Projektnutzens hätten in diesen Fällen häufig 
zu einer Reduktion der Umsetzungsprobleme geführt.  
 
Zielgruppen 
Die 14 kantonalen Tabakpräventionsprogramme adressierten Jugendlichen mit 105, RaucherInnen 
mit 48, die allgemeine Bevölkerung mit 36 sowie spezifische Zielgruppen mit 19 Projekten.  
• Jugendliche wurden in den 14 kTPP primär im Rahmen ihrer Ausbildung (Schule und Betrieb) so-
wie in der Freizeit angesprochen. Es zeigte sich dabei, dass sich die vermehrte Ansprache spezifi-
scher Sub-Gruppen von Jugendlichen lohnen würde, da beispielsweise in der offenen Jugendar-
beit, Jugendwohnanstalten oder im Jugendstrafvollzug grosser Bedarf wie auch Interesse an ge-
zielten Massnahmen besteht. Ebenfalls bietet die Integration von neuen Medien grosses Poten-
zial, da die Tabakprävention so modernisiert und für die Jugendliche attraktiver gemacht werden 
kann.  
• Die kTPP unterstützten RaucherInnen im Rahmen verschiedener Programme in unterschiedlichen 
Settings beim Rauchstopp. Während die Erfolgsquoten der Teilnehmenden generell hoch waren, 
bestand das Problem der Angebote häufig in der Rekrutierung der Rauchenden. Wichtige Er-
kenntnisse aus den Erfahrungen der Kantone sind, dass erstens die Niederschwelligkeit der An-
gebote zentral ist und dass neue Unterstützungsmodalitäten wie beispielsweise über Facebook 
in der heutigen Zeit zwecks Reduktion der Zugangshürden (geographische und zeitliche Flexibili-
tät) vielversprechend sind. Zweitens ist die Verknüpfung der verschiedenen Angebote innerhalb 
der kTPP von grosser Bedeutung für die Rauchstoppangebote, da andere Massnahmen als Rek-
rutierungshilfe genutzt werden können (d.h. durch Weiterleitung an die Rauchstoppangebote). 
• Die allgemeine Bevölkerung wurde durch Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung von Anlauf-
stellen erreicht. Es zeigte sich, dass insbesondere die Auswahl der dafür zuständigen Organisation 
von grosser Wichtigkeit für diese Projekte war, da vor allem langjährig etablierte Akteure im Be-
reich der Tabakprävention (meist NGOs) genügend bekannt waren, um eine Anlaufstelle zu be-
treiben, die auch wirklich genutzt wurde.  
• Viele der Kantone nutzte die Gelegenheit, um neue spezifische Zielgruppen anzusprechen, die 
vor den kTPP noch nicht oder nur wenig von den Tabakpräventionsmassnahmen berücksichtigt 
wurden. Der Vorteil bei der Ansprache dieser Zielgruppen besteht darin, dass Übersättigungsef-
fekte bei den traditionellen Zielgruppen (Jugendliche, Rauchende, allg. Bevölkerung) vermieden 
werden können. Zudem können so Gruppen mit besonders hoher Prävalenz angesprochen wer-
den, wobei insbesondere auch die betroffenen Multiplikatorengruppen häufig einen grossen Be-
darf an entsprechenden Aktivitäten erkennen. 
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Handlungsfelder 
Von den 191 Projekten umfassten 136 Projekte verhaltenspräventive Massnahmen, während 34 
strukturelle Projekte und 38 Informationsprojekte umgesetzt wurden. Im Hinblick auf die Wirksam-
keit der Aktivitäten lassen sich wiederum keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschie-
denen Handlungsfeldern erkennen. 
• Die 14 kTPP setzten eine grosse Diversität von verhaltenspräventiven Massnahmen um, die ins-
besondere vom stärkeren evidenzbasierten Denken profitierten und dadurch vermehrt auf soli-
deren Konzepten beruhen. Als besonders erfolgsversprechend erwiesen sich zudem Projekte mit 
einem Peers-Ansatz sowie der Einsatz von neuen Technologien, um einerseits mit weniger Res-
sourcen eine bereitere Abdeckung zu erreichen und andererseits die Attraktivität der Tabakprä-
vention zu steigern. Besonderes Potenzial besteht im Hinblick auf die verhaltenspräventiven Mas-
snahmen zudem im noch verstärkten Transfern von Ideen über die Kantonsgrenzen hinaus, da 
solche Aktivitäten mit wenig Aufwand an die kantonalen Gegebenheiten angepasst und schnell 
an die Zielgruppen herangetragen werden können.  
• Einer der Hauptanliegen des TPF war bei der Einführung der kTPP die Förderung der strukturellen 
Prävention. Insbesondere im Vollzug des Passivrauchschutzes in Restaurants sowie im Bereich 
Jugendschutz (Testkäufe und Verkaufsschulungen) wurden viele Aktivitäten umgesetzt und Fort-
schritte erzielt. Im Hinblick auf bereits bestehende gesetzliche Grundlagen besteht noch grosser 
Handlungsbedarf im Bereich des Passivrauchschutzes am Arbeitsplatz sowie an Anlässen. Mit 
Blick auf neue Gesetzesvorhaben konnten die kTPP (noch) nicht die gewünschte Dynamik auf der 
kantonalen Ebene auslösen. Dabei haben aber einzelne Kantone entweder auf nationaler Ebene 
die politische Debatte mitgeprägt, oder aber Gesetzesvorhaben auf der kantonalen Ebene zu lan-
cieren versucht. Die kantonalen Verwaltungsstellen sollten sich weiterhin um die tatsächliche 
Umsetzung der existierenden Bestimmungen bemühen, während die nichtstaatlichen Akteure 
ihre Handlungsfreiheit ausnutzen und in Zukunft proaktiver Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der 
Gesetzgebung leisten sollten.  
• Mit den Informationsaktivitäten wurde vor allem die allgemeine Bevölkerung erreicht. Im Hin-
blick auf die Medienarbeit bestand die Herausforderung vor allem in der Zuteilung der Projekt-
verantwortung zur adäquaten Organisation (idealerweise nichtstaatlicher Akteur und nicht kan-
tonale Verwaltung), da nur so die wichtigen und politisch aktuellen Themen aufgegriffen wurden. 
Hinsichtlich der Anlaufstellen zeigte sich, dass insbesondere die Abstimmung verschiedener An-
laufstellen und das Aufgreifen neuer Themen (bspw. neue Produkte, politische Debatte) zentrale 
Elemente einer wirkungsvollen Informationsbereitstellung waren.  
 
Mehrwert 
Die Schaffung der kantonalen Programme hat auf verschiedenen Ebenen einen Mehrwert für die 
Tabakprävention erzeugt. Erstens hatten die kTPP einen symbolischen Nutzen für die Präventions-
arbeit, indem durch die Finanzierung der Programme dem Thema grosse Bedeutung beigemessen 
wurde. Dadurch erhöhte sich die Legitimation der Tabakpräventionsmassnahmen, womit sich das 
Engagement vieler Akteure verstärkte und die Verbindlichkeit, die Massnahmen optimal umzuset-
zen, gestärkt wurde. Zweitens ermöglichte die erhöhte Finanzierung den Aufbau von neuen Aktivi-
täten, die insbesondere auch auf Zielgruppen und Settings abzielten, die vor den kTPP kaum oder 
nicht erreicht wurden (bspw. medizinisches Setting, offene Jugendarbeit sowie Migrationsbevölke-
rung, Personen aus dem Strafvollzug und PatientInnen aus Suchtbehandlungsinstitutionen). Dadurch 
wurden nicht zuletzt die Kohärenz der gesamten Tabakprävention und insbesondere die Chancen-
gleichheit gestärkt. Drittens ermöglichte die neue Struktur eine intensivierte Koordination, sowohl 
innerhalb der Kantone wie auch kantonsübergreifend. Dadurch profitierten vielen Aktivitäten von 
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einer besseren Bewerbung sowie vom Austausch von Expertise über die Grenzen der einzelnen Pro-
jekte hinaus. Besonders zentral war dabei die häufig neu geschaffene Partnerschaft zwischen nicht-
staatlichen Organisationen und den kantonalen Verwaltungen, was eine Nutzung der jeweiligen un-
terschiedlichen Kompetenzschwerpunkte ermöglichte. Viertens kam es bei vielen der involvierten 
Akteure durch die Einführung des Selbstevaluationsprozesses zu einer Professionalisierung im Hin-
blick auf die Nutzung von gesammelter Evidenz. Viele der ProgrammleiterInnen sahen die Vorgaben 
des TPF als eine Chance, die kantonalen Aktivitäten durch die gezieltere Gegenüberstellung von Ge-
plantem und Geleistetem besser steuern zu können. Wenngleich diesbezüglich in vielen Aktivitäten 
noch Optimierungspotenzial besteht, wurden in den kTPP Probleme häufig schneller und gezielter 
identifiziert und gemeinsam Lösungen erarbeitet, was schliesslich die Güte der Leistungen erhöhte. 
Fünftens förderten die kantonalen Programme die interdepartementale Zusammenarbeit innerhalb 
der kantonalen Verwaltungen, was vor allem im Bereich des Vollzugs bestehender gesetzlicher Best-
immungen in vielen Programmen einen Mehrwert erzeugte. Durch die im Rahmen der kTPP gestärk-
ten Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsämtern und Akteuren wie den Lebensmittelinspek-
toraten, punktuell den Arbeitsinspektoraten und der Polizei ermöglichten die Programme eine 
vielerorts eine Systematisierung der Vollzugsaktivitäten. Sechstens, und als Folge der zuvor genann-
ten Änderungen, verbesserte sich die Wirksamkeit vieler Tabakpräventionsmassnahmen. Die 
Gründe dafür können wie folgt zusammengefasst werden: Auf der einen Seite optimierten die Ak-
teure durch das verstärkt evidenzbasierte und evaluative Denken die Wirkungszusammenhänge in 
vielen Projekten, was folglich zu besseren Effekten auf die einzelnen Zielpersonen führte. Auf der 
anderen Seite konnte dank der stärkeren Steuerung und Koordination die Reichweite der Projekte 
erhöht werden, womit schliesslich eine grössere Anzahl von Personen wirkungsvoll erreicht werden 
konnten.  
 
Herausforderungen für den TPF 
Wie zuvor dargelegt erzeugte die neue Governancestruktur in verschiedenen Aspekten einen Mehr-
wert für die Tabakprävention. Gleichzeitig gibt es aber auch künftig Herausforderungen, auf die die 
verschiedenen Akteure reagieren müssen. Die zentralen Herausforderungen für den TPF sowie die 
diesbezüglichen Massnahmen, die seitens des TPF ergriffen werden könnten, werden nachfolgend 
zusammengefasst:  
Die jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf die Finanzierung durch den TPF haben die Ausganglage 
so verändert, dass die Gefahr besteht, dass die im Rahmen der kTPP gemachten Fortschritte nicht 
langfristig beibehalten werden können. Aufgrund des Entscheids auf nationaler Ebene, „dass die 
Verordnung über den TPF (TPFV, SR 641.316) keine ausreichende rechtliche Grundlage für die Sub-
ventionierung der kantonalen Programme darstelle“,2 stehen wichtige Veränderungen für das Ta-
bakpräventionssystem an. Unter Berücksichtigung der verschiedenen grossen Fortschritte, die die 
neue Struktur mit sich brachte, gibt es einige zentrale Aspekte des bisherigen Finanzierungsregimes, 
die zwecks Stärkung der Tabakprävention beibehalten werden sollten.  
Finanzierung der kantonalen Steuerung: Erstens umfassen diese die Weiterführung der Finanzierung 
der kantonalen Steuerungsaktivitäten. Diesbezüglich ist insbesondere die zweckmässige Verteilung 
der Mittel auf die verschiedenen Kantone von zentraler Bedeutung. Die Evaluationen haben gezeigt, 
dass die Steuerungsaktivitäten einen wesentlichen Einfluss auf die Leistungserbringung und somit 
auf die Zielgruppenerreichung der Projekte haben. Insbesondere neue Projekte profitieren von einer 
schnelleren Verankerung im lokalen Kontext und einer schnelleren Erreichung der Zielgruppe, wenn 
 
2 Brief des TPF an die Kantone, „Finanzierung kantonaler Programme durch den Tabakpräventionsfonds“, Bern, 
04.09.2018. 
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aktiv gesteuert und koordiniert wird. Zudem können bestehende Projekte schneller auf neue Gege-
benheiten eingestellt werden und auf plötzlich aufkommende Probleme reagieren, wenn die Pro-
grammleitung eine aktive Rolle einnimmt. Es ist daher von zentraler Wichtigkeit für die Tabakprä-
vention, dass die engagierten Kantone genügend Mittel für diese Steuerungs- und Koordinationsak-
tivitäten zur Verfügung haben. Der TPF spielte diesbezüglich im Rahmen der evaluierten kTPP eine 
Vorreiterrolle, indem er dieser Programmsteuerungsebene besondere Bedeutung hat zukommen 
lassen und diese entsprechend finanziert hat. Künftig ist es wichtig, dass diese finanzielle Unterstüt-
zung weiterhin zweckgebunden geleistet wird. Der Vergleich der 14 Kantone ermöglicht es dabei, 
eine allgemeine Aussage über die für die Steuerung notwendigen Ressourcen zu machen: Konkret 
zeigen die Erfahrungen aus den Kantonen, dass die für die Koordination und Steuerung notwendigen 
Ressourcen nicht linear mit der Grösse der Tabakpräventionsprogramme zunehmen. Zwar gibt es 
bei grösseren Programmen mit mehr Aktivitäten und Partnern einen Mehraufwand, jedoch bleiben 
viele der Basisleistungen der ProgrammleiterInnen unabhängig vom Kanton relativ gleichbleibend. 
Leistungen wie die Organisation des Austauschs im Rahmen der Selbstevaluationsworkshops, der 
gezielte Aufbau von Arbeitsgruppen, die Identifikation von möglichen Partnerschaften und die Lö-
sungssuche im Falle von Problemen müssen von allen Programmleitungen geleistet werden, egal ob 
in grossen oder kleineren Programmen. Es ist daher wichtig, dass ein künftiger Finanzierungsschlüs-
sel dieser Tatsache Rechnung trägt. Konkret sollte unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den 
14 Kantonen ein Verteilungsschlüssel vermieden werden, der sich ausschliesslich auf die Grösse der 
Kantone und der Programme bezieht. Die Festlegung eines Sockelbeitrags, der dann je nach Grösse 
des Kantons oder Programms erhöht werden könnte, würde mit Blick auf die vorhandene Evidenz 
sinnvoll erscheinen (siehe Empfehlung 6).  
Festlegung von Finanzierungskriterien: Zweitens sollte unter Berücksichtigung der anstehenden Ver-
änderungen im Tabakpräventionssystem darauf geachtet werden, dass durch die Festlegung be-
stimmter mit der Steuerung zusammenhängenden Finanzierungskriterien ein Qualitätsstandard auf 
dieser Programmleitungsebene festgelegt wird. Auf Basis der Erkenntnisse aus den evaluierten kTPP 
lassen sich die nachfolgenden, zentralen Bedingungen ableiten, die der TPF auch künftig mit einer 
Finanzierung verknüpfen sollte. Erstens sollten die Kantone weiterhin dazu verpflichtet werden, eine 
aktive Rolle in der Tabakprävention zu spielen. Die kTPP waren dort besonders erfolgreich, wo eine 
Sektor-übergreifende Steuerungsstruktur etabliert wurde und die kantonale Verwaltung eine aktive 
Rolle einnahm. Dies begünstigte unter anderem die strukturelle Prävention und verhalf nichtstaatli-
chen Partnern, mit verhaltenspräventiven Massnahmen einen Zugang zu kantonalen Ämtern zu er-
halten. Ein erstes Kriterium sollte daher die Schaffung von Sektor-übergreifenden Programmsteue-
rungsstrukturen umfassen (siehe Empfehlung 8). Dies, damit verwaltungsinterne und nichtstaatliche 
Organisationen sowie gesundheitsspezialisierte Akteure und solche aus anderen Politikbereichen 
weiterhin in engem Austausch stehen. Zweitens förderte die aktive Programmsteuerung die erfolg-
reiche Umsetzung der Präventionsprojekte, weshalb die Festlegung gewisser Minimalstandards für 
die Steuerungsaktivitäten festgelegt werden sollten (bspw. Umsetzung jährlicher netzwerkweiter 
Workshops, die Schaffung von themenspezifischen Arbeitsgruppen bspw. im Bereich der strukturel-
len Prävention oder innerhalb von Settings) (siehe Empfehlung 11). Drittens, und mit der Pro-
grammsteuerung verbunden, sollte der TPF die Weiterführung respektive die Einführung (bei Kan-
tonen, die bislang kein kTPP umsetzten) der Selbstevaluationsprozesse anstreben. Dadurch kann das 
evaluative Denken in den Kantonen gefördert und somit der Notwendigkeit einer evidenzbasierten 
Politik Rechnung getragen werden. Erfahrungen aus einzelnen Kantonen haben gezeigt, dass dies 
eine Erhöhung der Akzeptanz dieses Monitoringsinstruments bedingt. Der TPF kann zur Akzeptanz-
förderung beitragen, indem Ängste vor Finanzierungskürzungen im Zusammenhang Selbstevaluation 
durch gezielte Kommunikation reduziert und der eigentliche Zweck des Monitoringprozesses –also 
die Optimierung der Projekte– verdeutlicht wird.  
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Stärkung der strukturellen Prävention: Drittens besteht eine zentrale Herausforderung für die Ta-
bakpräventionsakteure darin, dass die bereits angestrebte Stärkung der strukturellen Prävention auf 
der kantonalen Ebene weitergebracht wird. Die Entwicklungen im Hinblick auf das Tabakprodukte-
gesetz auf der nationalen Ebene demonstrieren, wie wichtig der Aufbau von Druck durch die kanto-
nale Ebene wäre, um künftig wichtige Gesetzesprojekte erfolgreich abschliessen zu können. Der TPF 
kann in dieser Hinsicht durch die weitere Förderung des interkantonalen Austauschs eine wichtige 
Rolle spielen. Durch das Beibehalten und die Stärkung der Tabak-Community in der Schweiz können 
im Hinblick auf künftige Themen wie beispielsweise die Verschärfung des Werbeverbots Allianzen 
gebildet respektive aufrechterhalten werden, die schliesslich die Gesundheitsförderungs- und Prä-
ventionsanliegen effizient auf kantonaler und nationaler Ebene vertreten können. Die Kantone soll-
ten die gesetzlichen Kompetenzen, die sie im Rahmen ihrer kantonalen Souveränität geniessen, nüt-
zen und dadurch ihre Interessen im Themenkomplex Gesundheitskosten verteidigen. Der TPF sollte 
die Kantone wie auch NGOs durch ein Anreizsystem anregen, im strukturellen Bereich aktiv zu sein. 
Er könnte zudem weiterhin Best-Practice Beispiele zu diesem Thema verbreiten –wie jene Beispiele, 
die im vorliegenden Bericht zu allen strukturellen Themen gesammelt wurden– sowie zwecks inhalt-
licher Unterstützung der unterschiedlichen Akteure weitere Evidenz sowie Erkenntnisse aus der Li-
teratur aufarbeiten. Des Weiteren sollten in der Schweiz, vor allem für nichtstaatliche Akteure, ver-
stärkt Kompetenzen im Bereich Advocacy-Arbeit aufgebaut werden (z.B. im Rahmen von Weiterbil-
dungen). Schliesslich sollten zur politischen Bearbeitung des Themas Allianzen mit anderen Präven-
tions- und Gesundheitspromotionsakteuren gesucht werden. 
Vereinbarung themenspezifischer und multithematischer Ansätze: Viertens stellt die im Rahmen der 
NCD-Strategie gewählte Ausrichtung auf multithematische Präventionsangebote eine Herausforde-
rung für die Tabakprävention dar. Wenngleich in diesem neuen Ansatz eine Chance für die Tabak-
prävention besteht, indem substanzunabhängige Kompetenzen gestärkt werden und somit eine 
breite Prävention und Gesundheitsförderung stattfinden kann, besteht die Gefahr einer verminder-
ten Visibilität des Themas Tabak. Der TPF, der stark in die Entwicklung der NCD-Strategie eingebun-
den ist, steht daher vor der Herausforderung, diese multithematische Ausrichtung mit tabakspezifi-
schen Anliegen vereinen zu können. Dies gilt insbesondere für strukturelle Aspekte, da gerade in 
politischen Prozessen weiterhin substanzgebundene Debatten stattfinden. Für die Umsetzungsak-
teure besteht im Moment somit diesbezüglich eine Diskrepanz zwischen, auf der einen Seite, dem 
Anspruch, eine themenübergreifende Strategie zu konkretisieren und, auf der anderen Seite, der 
immer noch thematischen Einbettung der Finanzierungsgefässe sowie der gesetzlichen Grundlagen 
(z.B. Tabak, Alkohol, Drogen). 
Im Zusammenhang mit der NCD-Strategie ist der TPF zudem insofern gefordert, als dass die Kantone 
sich schnellstmöglich in der neuen Landschaft zurechtzufinden müssen. Zentral erscheint dabei, dass 
die neuen Ansprüche des TPF (und jene anderer NCD-Partner wie bspw. des Bundesamts für Ge-
sundheit und der Gesundheitsförderung Schweiz), die die Kantone und ihre Partner erfüllen müssen, 
aufeinander abgestimmt sowie transparent und verständlich kommuniziert werden, um den Auf-
wand dieser erneuten Systemänderung für die kantonalen Akteure möglichst gering zu halten. Des 
Weiteren sollten die mit der NCD-Strategie verbundenen Ansprüche so schnell wie möglich in für die 
Kantone und die NGOs konkret und greifbare Elemente operationalisiert werden, damit diese Ak-
teure die Strategie effektiv übernehmen und umsetzen können. 
Empfehlungen 
Im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen und das identifizierte Optimierungspotenzial 
formuliert der vorliegende vergleichende Bericht 20 Empfehlungen. Nachfolgend werden die für den 
TPF zentralen Empfehlungen zusammengefasst, während die Details zu den einzelnen Empfehlungen 
in Kapitel 5 dargelegt werden: 
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Strategische Ebene und Finanzierungssystem  
• Konsolidierung und Ausbau des Erreichten trotz anstehender Systemänderungen 
• Vereinbarkeit multithematischer und substanzspezifischer Ansätze  
• Festlegung von klaren und stabilen Regeln im Finanzierungssystem 
• Förderung der Akzeptanz der Selbstevaluationsprozesse 
• Schaffung kooperationsfördernder Finanzierungsinstrumente 
• Einführung eines aufwandsbezogenen Finanzierungsschlüssels 
Programmebene und Programmsteuerung 
• Sektor-übergreifende Programmsteuerung stärken 
• Schaffung einer intersektoralen, interdisziplinären Begleitgruppe 
• Wirkungsmessung weiterführen  
• Ideen- und Aktivitäten-Transfer intensivieren  
Projektebene  
• Erkenntnisse zur Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der strukturellen Prävention einsetzen  
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Management Summary für den VBGF und Kantone 3 
In diesem Bericht werden die Ergebnisse des interkantonalen Vergleichs der 14 kantonalen Tabak-
präventionsprogramme (kTPP), die durch den Tabakpräventionsfonds (TPF) massgeblich mitfinan-
ziert wurden, dargelegt. Die vierjährigen Programme wurden, mit unterschiedlichen Startzeitpunk-
ten, zwischen den Jahren 2012 und 2020 von kantonalen Netzwerken umgesetzt. Die evaluierten 
Kantone sind die nachfolgenden (chronologisch geordnet): Uri, Zug, Solothurn, St. Gallen, Zürich, 
Wallis, Jura, Thurgau, Basel-Stadt, Freiburg, Waadt, Basel-Landschaft, Tessin, Neuenburg. Die kanto-
nalen Programme umfassten sowohl Akteure aus der kantonalen Verwaltung sowie nichtstaatliche 
Akteure, die gemeinsam eine Tabakpräventionsstrategie für die jeweiligen Kantone erarbeiteten 
und umsetzten. Der Leitgedanke hinter der Schaffung dieser neuen Governancestruktur, also den 
kantonalen Programmen, bestand aus Sicht des TPF aus den nachfolgenden Aspekten: Erstens sollte 
die intra- und interkantonale Kooperation der verschiedenen im Bereich Tabakprävention aktiven 
Akteure gefördert werden. Zweitens sollte durch die Programme das Engagement der Kantone, d.h. 
insbesondere der kantonalen Verwaltung, gefördert werden. In diesem Zusammenhang wurde bei 
der Ausarbeitung der Voraussetzungen für die Finanzierung der kTPP ein besonderer Fokus darauf 
gelegt, dass auch der strukturellen Prävention –das heisst der Umsetzung und Aktualisierung der 
gesetzliche Bestimmungen zur Tabakprävention wie das Rauchverbot in öffentlichen Räumen und 
Arbeitsplätzen, das Verbot des Verkaufs an Jugendliche und die Beschränkungen zur Tabakwerbung–  
die notwendige Bedeutung beigemessen würde. Drittens verfolgte der TPF mit der Schaffung der 
neuen Programmstruktur die Stärkung der evidenzbasierten Tabakprävention. Durch die obligatori-
sche Einführung von Selbstevaluationsprozessen sowie einer Fremdevaluation (wovon der vorlie-
gende Bericht ein Teil ist), sollten die Tabakpräventionsmassnahmen von einer verstärkten empi-
risch fundierten konzeptionellen Grundlage profitieren.  
 
Die hier präsentierten Ergebnisse bauen auf den Erkenntnissen der 14 evaluierten Programme auf. 
Die Evaluationen erfolgten anhand eines mehrstufigen Modells, in welchem zuerst die Konzepte der 
kTPP sowie die einzelnen Projektkonzepte begutachtet wurden. In einem nächsten Schritt wurde 
jeweils die Angemessenheit der Umsetzungsorganisation beleuchtet, was neben der Umsetzungs-
struktur der einzelnen Projekte insbesondere auch die Programmsteuerungsstruktur (inkl. operative 
und strategische Steuerung sowie Begleitgremien) beinhaltete. Danach wurde die Güte der erbrach-
ten Leistungen, sowohl auf der Projekt- wie auch auf der Programmebene, gemessen. Schliesslich 
begutachteten die Evaluationen, auf den vorherigen Schritten aufbauend, die Wirkung der Präven-
tionsaktivitäten auf die jeweiligen Zielgruppen. Zu den Wirkungen auf der gesellschaftlichen Ebene 
(Impactziele) wurden generelle Aussagen gemacht, die auf Basis der vorliegenden Empirie möglich 
waren. Der hier vorliegende Bericht dient dem Vergleich der 14 Kantone und bietet einen Überblick 
über die wichtigsten Erkenntnisse für die Tabakprävention. Der Bericht hat zudem den Anspruch, 
auch Erkenntnisse herauszuarbeiten, die für andere Gesundheitsprogramme von Bedeutung sind 
und unabhängig vom Politikfeld ‚Tabakprävention‘ Gültigkeit haben. 
Der Bericht ist wie folgt gegliedert: Erstens wird im Management Summary (jeweils ein spezifisches 
Summary für den TPF, für die Kantone und für die NGOs) ein Überblick über die Haupterkenntnisse, 
über den Mehrwert der neuen Programmstruktur, die zentralen Herausforderungen für die verschie-
denen Akteuren-Gruppen sowie die diesbezüglich erarbeiteten Empfehlungen geboten. Kapitel 1 
gibt Aufschluss über den Hintergrund der Evaluation, Kapitel 2 bietet einen Beschrieb der kantonalen 
Tabakpräventionsprogramme und Kapitel 3 fasst das Evaluationsmodell sowie die genutzten Daten 
 
3 Die Einleitung, der Überblick über die Hauptergebnisse sowie der Abschnitt ‚Mehrwert‘ sind in den drei Management Summaries iden-
tisch. Die Teile Herausforderungen und Empfehlungen sind in den jeweiligen Management Summaries auf die entsprechende An-
spruchsgruppe –d.h. den TPF, die Kantone respektive die NGOs– zugeschnitten.  
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zusammen. In Kapitel 4 folgt der Vergleich der 14 Kantone entlang der Elemente 1) Programmsteu-
erung und Koordination 2) Projekte und 3) nationale, kantonale und subkantonale Koordination. 
Schliesslich werden im abschliessenden Kapitel 5 die Empfehlungen an den TPF und die kantonalen 
Akteure präsentiert.  
 
Überblick über die Hauptergebnisse 
Die Erkenntnisse aus den 14 Kantonen lassen sich auf die Ebene der Programmsteuerung und auf 
die Ebene der Projekte unterteilen.  
Programmsteuerung 
Die 14 Kantone haben im Bereich der Steuerung und Koordination der Tabakpräventionsmassnah-
men, wenngleich in unterschiedlichen Mass, Fortschritte erzielt. Zum einen gestaltete sich die Pla-
nungsphase in vielen Kantonen durch die neue Programmstruktur sehr partizipativ. In diesem Rah-
men konnten die verschiedensten Akteure ihre Prioritäten einbringen und ihre Aktivitäten in der 
Gesamtstrategie platzieren. Diese gemeinsame Planung hat in den betroffenen Programmen dazu 
geführt, dass sich die einbezogenen Partner stärker mit den geplanten Massnahmenpaketen identi-
fizierten, was schliesslich ihr Engagement in der Umsetzung erhöhte. In Kantonen, in welchen die 
Planung noch (zu) stark zentralisiert erfolgte, musste die Motivation der zu wenig in die Planung 
involvierten Akteure später während der Umsetzung gefördert sowie zuvor nicht berücksichtigten 
Projekte nachträglich in die kTPP integriert werden. Die Erfahrungen aus den 14 Programmen zeigen 
somit, dass eine partizipative Konzeptionierungsphase nicht nur der Motivation der Umsetzungs-
partner, sondern auch der Kohärenz der Massnahmenpakete in den Kantonen dient und ein wichti-
ger Aspekt einer erfolgreichen Tabakprävention darstellt.  
Zum anderen hatte die Programmstruktur auch einen Einfluss auf die Steuerung und Koordination 
der Tabakpräventionsmassnahmen während der Umsetzung. Durch das Einsetzen einer Programm-
leitungsstelle wurden wichtige Koordinationsaufgaben in vielen Kantonen erstmals zentral wahrge-
nommen und es erfolgte eine Professionalisierung in dieser wichtigen Managementfunktion. Auch 
hier gab es wiederum Unterschiede in der Intensität und Art der Steuerungsaktivitäten, wobei in 
allen Kantonen in diesem Bereich Fortschritte beobachtet werden konnten. So wurde in vielen Kan-
tonen durch die Durchführung jährlicher Selbstevaluationsworkshops die Tabakpräventions-Com-
munity gefördert, indem über alle zentralen Akteure hinweg ein Austausch stattfinden konnte. In 
verschiedenen Programmen wurde diese Zusammenarbeit zusätzlich durch die Schaffung von Ar-
beitsgruppen um spezifische Themen gestärkt, was es vor allem erlaubte, konkrete Zusammenar-
beitsmöglichkeiten sowie gemeinsame Strategien für Teilaspekte der Tabakprävention zu erarbeiten 
(bspw. im Bereich Vollzug oder für das Setting Schule). Einen wichtigen Beitrag leisteten zudem jene 
ProgrammleiterInnen, die die Projekte aktiv bei der Rekrutierung von Multiplikatorengruppen un-
terstützten (bspw. durch die Bewerbung der Projekte in den Bildungsinstitutionen der betroffenen 
Berufsgruppen). Nicht zuletzt spielte die Programmsteuerung durch die gezielte Nutzung der neu 
eingeführten Selbstevaluationsprozesse und der dadurch gesammelten Daten eine zentrale Rolle. 
Wenngleich es hier erhebliche Unterschiede zwischen den kTPP gab, dienten die Selbstevaluations-
prozesse in verschiedenen Kantonen zur Verbesserung der Steuerung der Präventionsaktivitäten. 
Wo die Selbstevaluationsformulare realitätsgetreu durch die jeweiligen Projektleitungen ausgefüllt 
und später im Rahmen bilateraler Gespräche mit der Programmleitung besprochen wurden, ermög-
lichte dies wenn nötig eine schnelle Anpassung der Aktivitäten und erhöhte dadurch den Projekter-
folg. Diesbezüglich erwies sich zudem die Güte der Projektkonzepte als zentrales Element: Waren 
die gesetzten Ziele messbar, genau und angemessen ambitioniert, diente die Gegenüberstellung des 
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Geplanten und dem während der Umsetzung Erreichten der Identifikation von Problemen und be-
schleunigte die Lösungsfindung. Ungenaue, nicht messbare oder zu wenig ambitiöse Ziele hemmten 
hingegen die Nützlichkeit der Selbstevaluationen, da dadurch Schwierigkeiten in der Umsetzung we-
niger eindeutig identifiziert werden konnten. Insgesamt unterstütze eine aktive Programmsteuerung 
die Projekte unter anderem durch die Verlinkung von verschiedenen Akteuren und Aktivitäten, 
durch die Unterstützung der Partner bei Herausforderungen sowie durch die Bereitstellung von In-
formationen. Besonders stark profitierten die Projekte von der Koordinationsleistung in jenen Kan-
tonen, in denen die vorgenannten Steuerungsaktivitäten (sowie weitere, siehe Kapitel 4.1) kombi-
niert eingesetzt wurden. In dieser Hinsicht gibt es in vielen Kantonen noch Optimierungspotenzial, 
wenngleich die erzielten Fortschritte bereits begrüssenswert sind.  
 
Projekte und Wirksamkeit 
Insgesamt wurden 198 Projekte umgesetzt und evaluiert, wovon 104 als wirksam, 54 als mässig wirk-
sam und 31 als wenig wirksam eingestuft wurden. Dabei gab es keine wesentlichen Unterschiede 
zwischen der durchschnittlichen Wirksamkeit der Typ I, Typ II und Typ II Projekte.  
Settings 
Das am häufigsten abgedeckte Setting war ‚Freizeit-Alltag-Sport‘ (80 Projekte), gefolgt von ‚Schule‘ 
(44 Projekte), ‚Betrieb‘ (25 Projekte), dem ‚medizinischen Setting‘ (20 Projekte), ‚öffentlichem Raum‘ 
(17 Projekte), ‚Markt‘ (15 Projekte) und schliesslich ‚Koordination‘ (7 Projekte). Auch hier liessen sich 
keine signifikanten Unterschiede in der Wirksamkeit der Projekte über die Settings hinweg feststel-
len. Dabei trafen die Präventionsakteure aber in allen Settings auf gewisse Setting-spezifische Prob-
leme, die durch bestimmte Strategien behoben werden konnten. Im nachfolgenden wird ein Fokus 
auf die zentralen Herausforderungen sowie Lösungsansätze im Hinblick auf die Erreichung der diver-
sen Settings gelegt, während im Kapitel 4.3 ebenfalls die vielen Erfolge abgebildet werden.  
• Im Setting Freizeit-Alltag-Sport bestand häufig das Problem, dass der Thematik Tabak in multi-
thematischen Projekten nicht die notwendige Wichtigkeit beigemessen wurde. Diese Problema-
tik bestand in jenen Projekten weniger, in welchen die Konzepte bereits genügend ambitionierte 
und spezifische Ziele beinhalteten.  
• Im Setting Schule stellte sich das Problem der Übersättigung, da Lehrpersonen generell mit sehr 
vielen unterschiedlichen Themen und Angeboten konfrontiert werden und Tabak häufig keine 
Priorität darstellte. Dieser Problematik konnte durch die klare Strukturierung des Tabakpräventi-
onsangebots, durch die Integration von neuen Themen (bspw. E-Zigaretten) sowie durch die enge 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsdepartementen (zwecks Schaffung des Zugangs und Kom-
munikation) entgegengewirkt werden.  
• Auch im Setting ‚Betrieb‘ wurde Tabakprävention häufig nicht als Priorität und häufig als private 
und nicht betriebliche Angelegenheit betrachtet. Als erfolgsversprechende Strategien erwiesen 
sich die Ansprache der grossen Belegschaft der öffentlichen Verwaltung sowie die Schaffung des 
Zugangs über die Berufsschulen.  
• Die häufig neuen Projekte im medizinischen Setting trafen dort auf Probleme, wo der Zugang zu 
den nötigen MultiplikatorInnen nicht geschaffen werden konnte. Hilfreiche Strategien zur Behe-
bung dieses Problems war die Identifikation von wichtigen Schlüsselpersonen, die aktive Unter-
stützung der Akquise durch die Programmleitung sowie die Identifikation der am stärksten moti-
vierten Multiplikatorengruppen pro Themenfeld.   
• Die Projekte im Setting ‚öffentlicher Raum‘ (bspw. Vollzug des Rauchverbots) hatten tendenziell 
häufig Wirksamkeitsprobleme, was insbesondere mit der Schwierigkeit zusammenhing, die für 
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die Umsetzung notwendigen Partnerschaften mit nicht-gesundheitsspezialisierten Verwaltungs-
stellen zu knüpfen. Die Identifikation von Schlüsselpersonen, die ‚Übersetzung‘ der Präventions-
botschaft in die professionelle Sprache der Partner sowie die Integration anderer Verwaltungs-
stellen in die Programmsteuerungsorganisation halfen dabei, intensive Vollzugsaktivitäten zu för-
dern.  
• Die primäre Herausforderung im Setting Markt war die häufig monierte, fehlende gesetzliche 
Grundlage für die Testkäufe und die somit mangelhafte politische Unterstützung. Durch die ge-
zielte Kommunikation der Testkäufe-Ergebnisse (d.h. der vielen Gesetzesverstösse) konnte die 
Notwendigkeit dieser Massnahme aber in verschiedenen Kantonen unterstrichen und dadurch 
die nötige politische Unterstützung gesichert werden.  
• Im Setting ‚Koordination‘ bestand das Problem in vielen Fällen aus zu wenig klaren Projektkon-
zepten. Eine gezieltere Planung und die Klärung des Projektnutzens hätten in diesen Fällen häufig 
zu einer Reduktion der Umsetzungsprobleme geführt.  
 
Zielgruppen 
Die 14 kantonalen Tabakpräventionsprogramme adressierten Jugendlichen mit 105, RaucherInnen 
mit 48, die allgemeine Bevölkerung mit 36 sowie spezifische Zielgruppen mit 19 Projekten.  
• Jugendliche wurden in den 14 kTPP primär im Rahmen ihrer Ausbildung (Schule und Betrieb) so-
wie in der Freizeit angesprochen. Es zeigte sich dabei, dass sich die vermehrte Ansprache spezifi-
scher Sub-Gruppen von Jugendlichen lohnen würde, da beispielsweise in der offenen Jugendar-
beit, Jugendwohnanstalten oder im Jugendstrafvollzug grosser Bedarf wie auch Interesse an ge-
zielten Massnahmen besteht. Ebenfalls bietet die Integration von neuen Medien grosses Poten-
zial, da die Tabakprävention so modernisiert und für die Jugendliche attraktiver gemacht werden 
kann.  
• Die kTPP unterstützten RaucherInnen im Rahmen verschiedener Programme in unterschiedlichen 
Settings beim Rauchstopp. Während die Erfolgsquoten der Teilnehmenden generell hoch waren, 
bestand das Problem der Angebote häufig in der Rekrutierung der Rauchenden. Wichtige Er-
kenntnisse aus den Erfahrungen der Kantone sind, dass erstens die Niederschwelligkeit der An-
gebote zentral ist und dass neue Unterstützungsmodalitäten wie beispielsweise über Facebook 
in der heutigen Zeit zwecks Reduktion der Zugangshürden (geographische und zeitliche Flexibili-
tät) vielversprechend sind. Zweitens ist die Verknüpfung der verschiedenen Angebote innerhalb 
der kTPP von grosser Bedeutung für die Rauchstoppangebote, da andere Massnahmen als Rek-
rutierungshilfe genutzt werden können (d.h. durch Weiterleitung an die Rauchstoppangebote). 
• Die allgemeine Bevölkerung wurde durch Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung von Anlauf-
stellen erreicht. Es zeigte sich, dass insbesondere die Auswahl der dafür zuständigen Organisation 
von grosser Wichtigkeit für diese Projekte war, da vor allem langjährig etablierte Akteure im Be-
reich der Tabakprävention (meist NGOs) genügend bekannt waren, um eine Anlaufstelle zu be-
treiben, die auch wirklich genutzt wurde.  
• Viele der Kantone nutzte die Gelegenheit, um neue spezifische Zielgruppen anzusprechen, die 
vor den kTPP noch nicht oder nur wenig von den Tabakpräventionsmassnahmen berücksichtigt 
wurden. Der Vorteil bei der Ansprache dieser Zielgruppen besteht darin, dass Übersättigungsef-
fekte bei den traditionellen Zielgruppen (Jugendliche, Rauchende, allg. Bevölkerung) vermieden 
werden können. Zudem können so Gruppen mit besonders hoher Prävalenz angesprochen wer-
den, wobei insbesondere auch die betroffenen Multiplikatorengruppen häufig einen grossen Be-
darf an entsprechenden Aktivitäten erkennen. 
 
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  2 2  
Handlungsfelder 
Von den 191 Projekten umfassten 136 Projekte verhaltenspräventive Massnahmen, während 34 
strukturelle Projekte und 38 Informationsprojekte umgesetzt wurden. Im Hinblick auf die Wirksam-
keit der Aktivitäten lassen sich wiederum keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschie-
denen Handlungsfeldern erkennen. 
• Die 14 kTPP setzten eine grosse Diversität von verhaltenspräventiven Massnahmen um, die ins-
besondere vom stärkeren evidenzbasierten Denken profitierten und dadurch vermehrt auf soli-
deren Konzepten beruhen. Als besonders erfolgsversprechend erwiesen sich zudem Projekte mit 
einem Peers-Ansatz sowie der Einsatz von neuen Technologien, um einerseits mit weniger Res-
sourcen eine bereitere Abdeckung zu erreichen und andererseits die Attraktivität der Tabakprä-
vention zu steigern. Besonderes Potenzial besteht im Hinblick auf die verhaltenspräventiven Mas-
snahmen zudem im noch verstärkten Transfern von Ideen über die Kantonsgrenzen hinaus, da 
solche Aktivitäten mit wenig Aufwand an die kantonalen Gegebenheiten angepasst und schnell 
an die Zielgruppen herangetragen werden können.  
• Einer der Hauptanliegen des TPF war bei der Einführung der kTPP die Förderung der strukturellen 
Prävention. Insbesondere im Vollzug des Passivrauchschutzes in Restaurants sowie im Bereich 
Jugendschutz (Testkäufe und Verkaufsschulungen) wurden viele Aktivitäten umgesetzt und Fort-
schritte erzielt. Im Hinblick auf bereits bestehende gesetzliche Grundlagen besteht noch grosser 
Handlungsbedarf im Bereich des Passivrauchschutzes am Arbeitsplatz sowie an Anlässen. Mit 
Blick auf neue Gesetzesvorhaben konnten die kTPP (noch) nicht die gewünschte Dynamik auf der 
kantonalen Ebene auslösen. Dabei haben aber einzelne Kantone entweder auf nationaler Ebene 
die politische Debatte mitgeprägt, oder aber Gesetzesvorhaben auf der kantonalen Ebene zu lan-
cieren versucht. Die kantonalen Verwaltungsstellen sollten sich weiterhin um die tatsächliche 
Umsetzung der existierenden Bestimmungen bemühen, während die nichtstaatlichen Akteure 
ihre Handlungsfreiheit ausnutzen und in Zukunft proaktiver Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der 
Gesetzgebung leisten sollten.  
• Mit den Informationsaktivitäten wurde vor allem die allgemeine Bevölkerung erreicht. Im Hin-
blick auf die Medienarbeit bestand die Herausforderung vor allem in der Zuteilung der Projekt-
verantwortung zur adäquaten Organisation (idealerweise nichtstaatlicher Akteur und nicht kan-
tonale Verwaltung), da nur so die wichtigen und politisch aktuellen Themen aufgegriffen wurden. 
Hinsichtlich der Anlaufstellen zeigte sich, dass insbesondere die Abstimmung verschiedener An-
laufstellen und das Aufgreifen neuer Themen (bspw. neue Produkte, politische Debatte) zentrale 
Elemente einer wirkungsvollen Informationsbereitstellung waren. 
 
Mehrwert 
Die Schaffung der kantonalen Programme hat auf verschiedenen Ebenen einen Mehrwert für die 
Tabakprävention erzeugt. Erstens hatten die kTPP einen symbolischen Nutzen für die Präventions-
arbeit, indem durch die Finanzierung der Programme dem Thema grosse Bedeutung beigemessen 
wurde. Dadurch erhöhte sich die Legitimation der Tabakpräventionsmassnahmen, womit sich das 
Engagement vieler Akteure verstärkte und die Verbindlichkeit, die Massnahmen optimal umzuset-
zen, gestärkt wurde. Zweitens ermöglichte die erhöhte Finanzierung den Aufbau von neuen Aktivi-
täten, die insbesondere auch auf Zielgruppen und Settings abzielten, die vor den kTPP kaum oder 
nicht erreicht wurden (bspw. medizinisches Setting, offene Jugendarbeit sowie Migrationsbevölke-
rung, Personen aus dem Strafvollzug und PatientInnen aus Suchtbehandlungsinstitutionen). Dadurch 
wurden nicht zuletzt die Kohärenz der gesamten Tabakprävention und insbesondere die Chancen-
gleichheit gestärkt. Drittens ermöglichte die neue Struktur eine intensivierte Koordination, sowohl 
innerhalb der Kantone wie auch kantonsübergreifend. Dadurch profitierten vielen Aktivitäten von 
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einer besseren Bewerbung sowie vom Austausch von Expertise über die Grenzen der einzelnen Pro-
jekte hinaus. Besonders zentral war dabei die häufig neu geschaffene Partnerschaft zwischen nicht-
staatlichen Organisationen und den kantonalen Verwaltungen, was eine Nutzung der jeweiligen un-
terschiedlichen Kompetenzschwerpunkte ermöglichte. Viertens kam es bei vielen der involvierten 
Akteure durch die Einführung des Selbstevaluationsprozesses zu einer Professionalisierung im Hin-
blick auf die Nutzung von gesammelter Evidenz. Viele der ProgrammleiterInnen sahen die Vorgaben 
des TPF als eine Chance, die kantonalen Aktivitäten durch die gezieltere Gegenüberstellung von Ge-
plantem und Geleistetem besser steuern zu können. Wenngleich diesbezüglich in vielen Aktivitäten 
noch Optimierungspotenzial besteht, wurden in den kTPP Probleme häufig schneller und gezielter 
identifiziert und gemeinsam Lösungen erarbeitet, was schliesslich die Güte der Leistungen erhöhte. 
Fünftens förderten die kantonalen Programme die interdepartementale Zusammenarbeit innerhalb 
der kantonalen Verwaltungen, was vor allem im Bereich des Vollzugs bestehender gesetzlicher Best-
immungen in vielen Programmen einen Mehrwert erzeugte. Durch die im Rahmen der kTPP gestärk-
ten Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsämtern und Akteuren wie den Lebensmittelinspek-
toraten, punktuell den Arbeitsinspektoraten und der Polizei ermöglichten die Programme eine 
vielerorts eine Systematisierung der Vollzugsaktivitäten. Sechstens, und als Folge der zuvor genann-
ten Änderungen, verbesserte sich die Wirksamkeit vieler Tabakpräventionsmassnahmen. Die 
Gründe dafür können wie folgt zusammengefasst werden: Auf der einen Seite optimierten die Ak-
teure durch das verstärkt evidenzbasierte und evaluative Denken die Wirkungszusammenhänge in 
vielen Projekten, was folglich zu besseren Effekten auf die einzelnen Zielpersonen führte. Auf der 
anderen Seite konnte dank der stärkeren Steuerung und Koordination die Reichweite der Projekte 
erhöht werden, womit schliesslich eine grössere Anzahl von Personen wirkungsvoll erreicht werden 
konnten.  
Herausforderungen Kantone 
Wie zuvor dargelegt erzeugte die neue Governancestruktur in verschiedenen Aspekten einen Mehr-
wert für die Tabakprävention. Gleichzeitig gibt es aber auch künftig Herausforderungen, auf die die 
verschiedenen Akteure reagieren müssen. Die zentralen Herausforderungen für die Kantone sowie 
die Massnahmen, die die Kantone ergreifen könnten, werden nachfolgend zusammengefasst:  
Die jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf die Finanzierung durch den TPF haben die Ausganglage 
so verändert, dass die Gefahr besteht, dass die im Rahmen der kTPP gemachten Fortschritte nicht 
langfristig beibehalten werden können. Aufgrund des Entscheids auf nationaler Ebene, „dass die 
Verordnung über den TPF (TPFV, SR 641.316) keine ausreichende rechtliche Grundlage für die Sub-
ventionierung der kantonalen Programme darstelle“,4 stehen wichtige Veränderungen für das Ta-
bakpräventionssystem an. Unter Berücksichtigung der verschiedenen grossen Fortschritte, die die 
neue Struktur mit sich brachte, gibt es einige zentrale Aspekte des bisherigen Finanzierungsregimes, 
die zwecks Stärkung der Tabakprävention beibehalten werden sollten. Dies betrifft insbesondere die 
Kantone, die durch die Programmform neu eine zentrale Rolle in der Tabakprävention eingenommen 
haben. Zugunsten einer wirkungsvollen Erreichung der Zielgruppen sollten gewisse zentrale Ele-
mente auch künftig weiterhin bearbeitet werden:  
Ausweitung der interdepartementalen Zusammenarbeit: Erstens war eine der wichtigsten Verände-
rungen, die mit der Finanzierung durch den TPF herbeigeführt wurde, die Schaffung einer zentrali-
sierten Steuerung und Koordination der Tabakprävention auf kantonaler Ebene. In dieser Hinsicht 
haben die kantonalen Verwaltungen in der Rolle der Programmleitung –sei dies als strategische oder 
operative Programmleitung– einen grossen Mehrwert erzeugt. Durch ihre Vernetzung mit anderen 
 
4 Brief des TPF an die Kantone, „Finanzierung kantonaler Programme durch den Tabakpräventionsfonds“, Bern, 
04.09.2018. 
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Verwaltungsstellen haben die Gesundheitsämter (und mit einer Ausnahme das Amt für soziale Si-
cherheit) das Thema Tabakprävention auch bei anderen Verwaltungsstellen einbringen und dadurch 
vielerorts wichtige Partnerschaften aufbauen können. Vor allem die Vollzugsprojekte konnten in die-
ser Hinsicht bereits stark von einer Systematisierung profitieren, indem vor allem verstärkt mit den 
Lebensmittelinspektoraten sowie punktuell mit der Polizei zusammengearbeitet wurde. In Zukunft 
besteht gleichwohl in gewissen Bereichen weiterhin Optimierungspotenzial, wozu es wiederum 
neue interdepartementale Kooperationen benötigt (bspw. Passivrauchschutz am Arbeitsplatz und 
an Anlässen, in gewissen Kantonen Testkäufe zur Stärkung des Jugendschutzes). Im Hinblick auf die 
Vernetzung verschiedener Verwaltungsstellen bietet zudem auch der Einbezug der kommunalen 
Ebene noch grosses Ausbaupotenzial. Die Kantone könnten durch eine erfolgreiche Aktivierung der 
kommunalen Verwaltungen verschiedene tabakpräventionsrelevante Themen stärker im lokalen 
Kontext verankern und dadurch eine bessere Abdeckung des kantonalen Gebiets erreichen. Dies be-
trifft zum einen strukturelle Massnahmen, die teilweise unter der Vollzugsverantwortung der Ge-
meinden liegen. Zum anderen könnten die kommunalen Behörden den Zugang zu gewissen Settings 
und Institutionen bieten, die sonst nur schwer erreichbar sind (bspw. kommunal verwaltete soziale 
Einrichtungen oder öffentliche Plätze, die unter kommunaler Aufsicht stehen). Die Programmstruk-
tur bietet mit den Begleitgremien die Möglichkeit, diese für die Tabakprävention zentralen Akteure 
bereits in die strategische Ausrichtung einzubeziehen. Durch den Einsitz von Gemeinden und ande-
ren Verwaltungsstellen in beispielsweise der strategischen Begleitgruppe könnten die Interessen 
und Vorbehalte dieser Partner bereits im Planungsprozess berücksichtigt und dadurch ihr Engage-
ment erhöht werden (Empfehlung 9).  
Stärkung der evidenzbasierten Politik und des evaluativen Denkens: Zweitens wurde im Rahmen der 
kantonalen Programme dem Grundgedanken der evidenzbasierten Politik vermehrt Rechnung ge-
tragen, was zu solideren Konzepten der Tabakpräventionsmassnahmen führte. Es zeigte sich, dass 
nichtstaatliche Partner diesem neuen Instrument insbesondere auch aufgrund der Rechen-
schaftsplicht gegenüber den Kantonen und dem TPF die notwendige Wichtigkeit beigemessen ha-
ben. Um dieses evaluative Denken und den Leitgedanken der evidenzbasierten Politikgestaltung 
auch in Zukunft beibehalten zu können, bedarf es daher seitens der kantonalen Verwaltungen einer 
klaren Stellungnahme zugunsten der Selbstevaluationsprozesse. Auch bei allfälligen grundlegende-
ren Veränderungen im Tabakpräventionssystem sollten die Kantone darauf bestehen, dass eine an-
gemessene und regelmässige Überprüfung der durchgeführten Aktivitäten erfolgt. Dies ist vor allem 
auch deshalb wichtig, weil im Rahmen der kantonalen Programme viele neue Massnahmen geplant 
und umgesetzt wurden. Deren Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit sollten in den kommenden Jah-
ren gezielt überprüft werden, um nicht gewollte Effekte durch gezielte Steuerung zu vermeiden und 
die angestrebte Wirkung auf die Zielgruppen optimieren zu können (Empfehlung 13). 
Optimierung der Rollenverteilung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Partnern: Drittens er-
möglichten die kTPP eine kompetenzbezogene Verteilung der Aufgaben zwischen der kantonalen 
Verwaltung und den nichtstaatlichen Partnern. Gerade bezüglich der Programmsteuerung haben 
viele Kantone neu von den jeweiligen Vorteilen der Verwaltungen (bspw. Zugang zu anderen Ver-
waltungsstellen, Einsitz in interkantonalen Gremien) und jenen der nichtstaatlichen Partner (bspw. 
starke Vernetzung im Feld, sehr grosse Expertise durch langjährige Erfahrung im Bereich der Tabak-
prävention) profitieren können. Diese Möglichkeit einer verbesserten Rollenaufteilung sollte in Zu-
kunft auch in anderen Bereichen noch gezielter ausgeschöpft werden. Konkret zeigten die Entwick-
lungen in den verschiedenen Kantonen, dass vor allem im Bereich der Advocacy-Arbeit vielerorts 
noch eine nicht optimale Rollenteilung bestand, da die kantonalen Verwaltungen beispielsweise ver-
antwortlich für die Medienarbeit waren. Dies führte zu einem sehr beschränkten Aufgreifen von po-
litisch aktuellen und debattierten Themen, da die Akteure der kantonalen Verwaltung institutionell 
bedingt darin beschränkt sind, sich politisch zu positionieren. Um künftig die Präventionsanliegen 
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auf der kantonalen Ebene sichtbarer und effizienter vertreten zu können, sollten die Gesundheits-
departemente künftig ihre nichtstaatlichen Akteure noch gezielter dazu motivieren, diese Rolle ein-
zunehmen. Dadurch könnten die kantonalen Tabakpräventionscommunities sich wirkungsvoller in 
politische Debatten einbringen, respektive solche Diskussionen initiieren. In diesem Zusammenhang 
gilt es zudem zu betonten, dass viele Kantone in Hinsicht auf wichtige Gesetzgebungsprojekte auf 
Veränderungen auf der nationalen Ebene gewartet haben. Diese Strategie erwies sich als wenig sinn-
voll, da aufgrund der starken Tabaklobby im nationalen Geschehen die Möglichkeiten für präven-
tionsförderliche Regulierungen beschränkt sind. Wie bereits die Entwicklungen im Bereich des Pas-
sivrauchschutzes gezeigt haben, ist die Strategie eines Aufbaus von Druck durch die Kantone sehr 
vielversprechend: Vorreiterkantone, die eine neue Regulierung umsetzten, können einen Schnee-
balleffekt auslösen, indem andere Kantone ähnliche Gesetze verabschieden. Dies erhöht schliesslich 
den Druck auf die nationale Ebene und ermöglicht eine echte Diskussion über eine nationale Gesetz-
gebung. Die Kantone sollten zusammengefasst in Kooperation mit ihren nichtstaatlichen Partnern 
ihre Verantwortung im Zusammenhang mit einer verschärften, tabakpräventionsfreundlicheren Ge-
setzgebung überdenken und eine aktivere Rolle einnehmen (Empfehlung 15).  
Ausweitung der interkantonalen Zusammenarbeit: Viertens besteht im Hinblick auf die interkanto-
nale Zusammenarbeit, die zwar im Rahmen der evaluierten kTPP bereits stark verbessert wurde, 
weiterhin Ausbaupotenzial (Empfehlung 14). Einerseits könnten die verschiedenen Kantone im Zu-
sammenhang mit dem Transfer von Ideen und bereits getesteten Projekten noch stärker voneinan-
der profitieren. Der teilweise verbreitete Gedanke, dass die kantonalen Gegebenheiten zu unter-
schiedlich für eine solche Übernahme von Aktivitäten aus jeweils anderen Kontexten sind, ist unter 
Berücksichtigung der Erkenntnisse der Evaluation nicht gänzlich nachvollziehbar. Jene Projekte, die 
im Rahmen der Programme von einem Kanton auf einen anderen übertragen wurden, konnten mit 
teilweise kleinen Anpassungen relativ problemlos übernommen werden. Dadurch wurde der Kon-
zeptionsaufwand für die Akteure minimiert und zudem die Zielgruppen schneller erreicht. Von dieser 
Möglichkeit sollte unter Berücksichtigung der verschiedenen Kompetenzschwerpunkte noch stärker 
profitiert werden, um sowohl die Effizienz wie auch die Effektivität der Tabakprävention erhöhen zu 
können. Andererseits besteht auch im Hinblick auf die strukturelle Prävention noch grosses Potenzial 
in Sachen interkantonaler Kooperation. Dies betrifft zum einen die Verbreitung innovativer Ideen 
zur Verbesserung des Vollzugs von bestehenden Regulierungen über die Kantonsgrenzen hinaus. 
Beispielsweise die gezielte Verbesserung des Vollzugs des Passivrauchschutzes bei punktuellen An-
lässen (bspw. Zusammenarbeit mit Sicherheitsfirmen), innovative Ansätze zum Schutz vor Passiv-
rauch zum Beispiel auf Spielplätzen, Vollzugsaktivitäten bezüglich Werbeeinschränkungen von Ta-
bakprodukten sowie Akzeptanz- und Wirkungsfördernde Massnahmen hinsichtlich der Tabaktest-
käufe (bspw. aktive Kommunikation der vielen Verstössen, Einbezug von Gemeinden zwecks Mah-
nung der Verkaufsstellen) sollten noch breiter genutzt werden.  Zum anderen könnte, wie im dritten 
Aspekt bereits erwähnt, die interkantonale Ebene auch im Hinblick auf das Anstreben von neuen 
Regulierungen noch stärker zugunsten der Präventionsanliegen genutzt werden. Interkantonale Gre-
mien wie die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) oder die Vereinigung der kantonalen Beauf-
tragten für Gesundheitsförderung (VBGF) bieten eine ideale Plattform, um neue Ideen zu fördern 
und interkantonale Allianzen zu knüpfen. Vereinzelt wurde dies im Rahmen der evaluierten kTPP 
bereits gemacht, wobei dieser Ansatz künftig noch stärker zum Tragen kommen sollte.  
Empfehlungen 
Im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen und das identifizierte Optimierungspotenzial 
formuliert der vorliegende vergleichende Bericht 20 Empfehlungen. Nachfolgend werden die für die 
Kantone zentralen Empfehlungen zusammengefasst, während die Details zu den einzelnen Empfeh-
lungen in Kapitel 5 dargelegt werden: 
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Programmebene und Programmsteuerung 
• Programmerarbeitungsprozess partizipativ gestalten 
• Sektor-übergreifende Programmsteuerung stärken 
• Schaffung einer intersektoralen, interdisziplinären Begleitgruppe 
• Balancierung Steuerungsaufgaben und Projektverantwortlichkeiten 
• Selbstevaluationsworkshops umsetzen und Arbeitsgruppen schaffen 
• Kohärente Programme planen und spezifische Ziele setzen  
• Wirkungsmessung weiterführen  
• Ideen- und Aktivitäten-Transfer intensivieren  
Projektebene  
• Erkenntnisse zur Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der strukturellen Prävention einsetzen  
• Jugendschutz: Erfolgsfaktoren Testkäufe über die Kantonsgrenzen hinaus nutzen 
• Passivrauchschutz: Strukturelle Prävention ohne Gesetzesanpassung vorantreiben  
• Innovative Projektansätze weiterverbreiten 
• Prävention an Schulen neugestalten 
• Rauchstopp-Strategie überarbeiten   
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Management Summary für NGO 5 
In diesem Bericht werden die Ergebnisse des interkantonalen Vergleichs der 14 kantonalen Tabak-
präventionsprogramme (kTPP), die durch den Tabakpräventionsfonds (TPF) massgeblich mitfinan-
ziert wurden, dargelegt. Die vierjährigen Programme wurden, mit unterschiedlichen Startzeitpunk-
ten, zwischen den Jahren 2012 und 2020 von kantonalen Netzwerken umgesetzt. Die evaluierten 
Kantone sind die nachfolgenden (chronologisch geordnet): Uri, Zug, Solothurn, St. Gallen, Zürich, 
Wallis, Jura, Thurgau, Basel-Stadt, Freiburg, Waadt, Basel-Landschaft, Tessin, Neuenburg. Die kanto-
nalen Programme umfassten sowohl Akteure aus der kantonalen Verwaltung sowie nichtstaatliche 
Akteure, die gemeinsam eine Tabakpräventionsstrategie für die jeweiligen Kantone erarbeiteten 
und umsetzten. Der Leitgedanke hinter der Schaffung dieser neuen Governancestruktur, also den 
kantonalen Programmen, bestand aus Sicht des TPF aus den nachfolgenden Aspekten: Erstens sollte 
die intra- und interkantonale Kooperation der verschiedenen im Bereich Tabakprävention aktiven 
Akteure gefördert werden. Zweitens sollte durch die Programme das Engagement der Kantone, d.h. 
insbesondere der kantonalen Verwaltung, gefördert werden. In diesem Zusammenhang wurde bei 
der Ausarbeitung der Voraussetzungen für die Finanzierung der kTPP ein besonderer Fokus darauf 
gelegt, dass auch der strukturellen Prävention –das heisst der Umsetzung und Aktualisierung der 
gesetzliche Bestimmungen zur Tabakprävention wie das Rauchverbot in öffentlichen Räumen und 
Arbeitsplätzen, das Verbot des Verkaufs an Jugendliche und die Beschränkungen zur Tabakwerbung–  
die notwendige Bedeutung beigemessen würde. Drittens verfolgte der TPF mit der Schaffung der 
neuen Programmstruktur die Stärkung der evidenzbasierten Tabakprävention. Durch die obligatori-
sche Einführung von Selbstevaluationsprozessen sowie einer Fremdevaluation (wovon der vorlie-
gende Bericht ein Teil ist), sollten die Tabakpräventionsmassnahmen von einer verstärkten empi-
risch fundierten konzeptionellen Grundlage profitieren.  
 
Die hier präsentierten Ergebnisse bauen auf den Erkenntnissen der 14 evaluierten Programme auf. 
Die Evaluationen erfolgten anhand eines mehrstufigen Modells, in welchem zuerst die Konzepte der 
kTPP sowie die einzelnen Projektkonzepte begutachtet wurden. In einem nächsten Schritt wurde 
jeweils die Angemessenheit der Umsetzungsorganisation beleuchtet, was neben der Umsetzungs-
struktur der einzelnen Projekte insbesondere auch die Programmsteuerungsstruktur (inkl. operative 
und strategische Steuerung sowie Begleitgremien) beinhaltete. Danach wurde die Güte der erbrach-
ten Leistungen, sowohl auf der Projekt- wie auch auf der Programmebene, gemessen. Schliesslich 
begutachteten die Evaluationen, auf den vorherigen Schritten aufbauend, die Wirkung der Präven-
tionsaktivitäten auf die jeweiligen Zielgruppen. Zu den Wirkungen auf der gesellschaftlichen Ebene 
(Impactziele) wurden generelle Aussagen gemacht, die auf Basis der vorliegenden Empirie möglich 
waren. Der hier vorliegende Bericht dient dem Vergleich der 14 Kantone und bietet einen Überblick 
über die wichtigsten Erkenntnisse für die Tabakprävention. Der Bericht hat zudem den Anspruch, 
auch Erkenntnisse herauszuarbeiten, die für andere Gesundheitsprogramme von Bedeutung sind 
und unabhängig vom Politikfeld ‚Tabakprävention‘ Gültigkeit haben. 
Der Bericht ist wie folgt gegliedert: Erstens wird im Management Summary (jeweils ein spezifisches 
Summary für den TPF, für die Kantone und für die NGOs) ein Überblick über die Haupterkenntnisse, 
über den Mehrwert der neuen Programmstruktur, die zentralen Herausforderungen für die verschie-
denen Akteuren-Gruppen sowie die diesbezüglich erarbeiteten Empfehlungen geboten. Kapitel 1 
gibt Aufschluss über den Hintergrund der Evaluation, Kapitel 2 bietet einen Beschrieb der kantonalen 
Tabakpräventionsprogramme und Kapitel 3 fasst das Evaluationsmodell sowie die genutzten Daten 
 
5 Die Einleitung, der Überblick über die Hauptergebnisse sowie der Abschnitt ‚Mehrwert‘ sind in den drei Management Summaries iden-
tisch. Die Teile Herausforderungen und Empfehlungen sind in den jeweiligen Management Summaries auf die entsprechende An-
spruchsgruppe –d.h. den TPF, die Kantone respektive die NGOs– zugeschnitten.  
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zusammen. In Kapitel 4 folgt der Vergleich der 14 Kantone entlang der Elemente 1) Programmsteu-
erung und Koordination 2) Projekte und 3) nationale, kantonale und subkantonale Koordination. 
Schliesslich werden im abschliessenden Kapitel 5 die Empfehlungen an den TPF und die kantonalen 
Akteure präsentiert.  
 
Überblick über die Hauptergebnisse 
Die Erkenntnisse aus den 14 Kantonen lassen sich auf die Ebene der Programmsteuerung und auf 
die Ebene der Projekte unterteilen.  
Programmsteuerung 
Die 14 Kantone haben im Bereich der Steuerung und Koordination der Tabakpräventionsmassnah-
men, wenngleich in unterschiedlichen Mass, Fortschritte erzielt. Zum einen gestaltete sich die Pla-
nungsphase in vielen Kantonen durch die neue Programmstruktur sehr partizipativ. In diesem Rah-
men konnten die verschiedensten Akteure ihre Prioritäten einbringen und ihre Aktivitäten in der 
Gesamtstrategie platzieren. Diese gemeinsame Planung hat in den betroffenen Programmen dazu 
geführt, dass sich die einbezogenen Partner stärker mit den geplanten Massnahmenpaketen identi-
fizierten, was schliesslich ihr Engagement in der Umsetzung erhöhte. In Kantonen, in welchen die 
Planung noch (zu) stark zentralisiert erfolgte, musste die Motivation der zu wenig in die Planung 
involvierten Akteure später während der Umsetzung gefördert sowie zuvor nicht berücksichtigten 
Projekte nachträglich in die kTPP integriert werden. Die Erfahrungen aus den 14 Programmen zeigen 
somit, dass eine partizipative Konzeptionierungsphase nicht nur der Motivation der Umsetzungs-
partner, sondern auch der Kohärenz der Massnahmenpakete in den Kantonen dient und ein wichti-
ger Aspekt einer erfolgreichen Tabakprävention darstellt.  
Zum anderen hatte die Programmstruktur auch einen Einfluss auf die Steuerung und Koordination 
der Tabakpräventionsmassnahmen während der Umsetzung. Durch das Einsetzen einer Programm-
leitungsstelle wurden wichtige Koordinationsaufgaben in vielen Kantonen erstmals zentral wahrge-
nommen und es erfolgte eine Professionalisierung in dieser wichtigen Managementfunktion. Auch 
hier gab es wiederum Unterschiede in der Intensität und Art der Steuerungsaktivitäten, wobei in 
allen Kantonen in diesem Bereich Fortschritte beobachtet werden konnten. So wurde in vielen Kan-
tonen durch die Durchführung jährlicher Selbstevaluationsworkshops die Tabakpräventions-Com-
munity gefördert, indem über alle zentralen Akteure hinweg ein Austausch stattfinden konnte. In 
verschiedenen Programmen wurde diese Zusammenarbeit zusätzlich durch die Schaffung von Ar-
beitsgruppen um spezifische Themen gestärkt, was es vor allem erlaubte, konkrete Zusammenar-
beitsmöglichkeiten sowie gemeinsame Strategien für Teilaspekte der Tabakprävention zu erarbeiten 
(bspw. im Bereich Vollzug oder für das Setting Schule). Einen wichtigen Beitrag leisteten zudem jene 
ProgrammleiterInnen, die die Projekte aktiv bei der Rekrutierung von Multiplikatorengruppen un-
terstützten (bspw. durch die Bewerbung der Projekte in den Bildungsinstitutionen der betroffenen 
Berufsgruppen). Nicht zuletzt spielte die Programmsteuerung durch die gezielte Nutzung der neu 
eingeführten Selbstevaluationsprozesse und der dadurch gesammelten Daten eine zentrale Rolle. 
Wenngleich es hier erhebliche Unterschiede zwischen den kTPP gab, dienten die Selbstevaluations-
prozesse in verschiedenen Kantonen zur Verbesserung der Steuerung der Präventionsaktivitäten. 
Wo die Selbstevaluationsformulare realitätsgetreu durch die jeweiligen Projektleitungen ausgefüllt 
und später im Rahmen bilateraler Gespräche mit der Programmleitung besprochen wurden, ermög-
lichte dies wenn nötig eine schnelle Anpassung der Aktivitäten und erhöhte dadurch den Projekter-
folg. Diesbezüglich erwies sich zudem die Güte der Projektkonzepte als zentrales Element: Waren 
die gesetzten Ziele messbar, genau und angemessen ambitioniert, diente die Gegenüberstellung des 
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Geplanten und dem während der Umsetzung Erreichten der Identifikation von Problemen und be-
schleunigte die Lösungsfindung. Ungenaue, nicht messbare oder zu wenig ambitiöse Ziele hemmten 
hingegen die Nützlichkeit der Selbstevaluationen, da dadurch Schwierigkeiten in der Umsetzung we-
niger eindeutig identifiziert werden konnten. Insgesamt unterstütze eine aktive Programmsteuerung 
die Projekte unter anderem durch die Verlinkung von verschiedenen Akteuren und Aktivitäten, 
durch die Unterstützung der Partner bei Herausforderungen sowie durch die Bereitstellung von In-
formationen. Besonders stark profitierten die Projekte von der Koordinationsleistung in jenen Kan-
tonen, in denen die vorgenannten Steuerungsaktivitäten (sowie weitere, siehe Kapitel 4.1) kombi-
niert eingesetzt wurden. In dieser Hinsicht gibt es in vielen Kantonen noch Optimierungspotenzial, 
wenngleich die erzielten Fortschritte bereits begrüssenswert sind.  
 
Projekte und Wirksamkeit 
Insgesamt wurden 198 Projekte umgesetzt und evaluiert, wovon 104 als wirksam, 54 als mässig wirk-
sam und 31 als wenig wirksam eingestuft wurden. Dabei gab es keine wesentlichen Unterschiede 
zwischen der durchschnittlichen Wirksamkeit der Typ I, Typ II und Typ II Projekte.  
Settings 
Das am häufigsten abgedeckte Setting war ‚Freizeit-Alltag-Sport‘ (80 Projekte), gefolgt von ‚Schule‘ 
(44 Projekte), ‚Betrieb‘ (25 Projekte), dem ‚medizinischen Setting‘ (20 Projekte), ‚öffentlichem Raum‘ 
(17 Projekte), ‚Markt‘ (15 Projekte) und schliesslich ‚Koordination‘ (7 Projekte). Auch hier liessen sich 
keine signifikanten Unterschiede in der Wirksamkeit der Projekte über die Settings hinweg feststel-
len. Dabei trafen die Präventionsakteure aber in allen Settings auf gewisse Setting-spezifische Prob-
leme, die durch bestimmte Strategien behoben werden konnten. Im nachfolgenden wird ein Fokus 
auf die zentralen Herausforderungen sowie Lösungsansätze im Hinblick auf die Erreichung der diver-
sen Settings gelegt, während im Kapitel 4.3 ebenfalls die vielen Erfolge abgebildet werden.  
• Im Setting Freizeit-Alltag-Sport bestand häufig das Problem, dass der Thematik Tabak in multi-
thematischen Projekten nicht die notwendige Wichtigkeit beigemessen wurde. Diese Problema-
tik bestand in jenen Projekten weniger, in welchen die Konzepte bereits genügend ambitionierte 
und spezifische Ziele beinhalteten.  
• Im Setting Schule stellte sich das Problem der Übersättigung, da Lehrpersonen generell mit sehr 
vielen unterschiedlichen Themen und Angeboten konfrontiert werden und Tabak häufig keine 
Priorität darstellte. Dieser Problematik konnte durch die klare Strukturierung des Tabakpräventi-
onsangebots, durch die Integration von neuen Themen (bspw. E-Zigaretten) sowie durch die enge 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsdepartementen (zwecks Schaffung des Zugangs und Kom-
munikation) entgegengewirkt werden.  
• Auch im Setting ‚Betrieb‘ wurde Tabakprävention häufig nicht als Priorität und häufig als private 
und nicht betriebliche Angelegenheit betrachtet. Als erfolgsversprechende Strategien erwiesen 
sich die Ansprache der grossen Belegschaft der öffentlichen Verwaltung sowie die Schaffung des 
Zugangs über die Berufsschulen.  
• Die häufig neuen Projekte im medizinischen Setting trafen dort auf Probleme, wo der Zugang zu 
den nötigen MultiplikatorInnen nicht geschaffen werden konnte. Hilfreiche Strategien zur Behe-
bung dieses Problems war die Identifikation von wichtigen Schlüsselpersonen, die aktive Unter-
stützung der Akquise durch die Programmleitung sowie die Identifikation der am stärksten moti-
vierten Multiplikatorengruppen pro Themenfeld.   
• Die Projekte im Setting ‚öffentlicher Raum‘ (bspw. Vollzug des Rauchverbots) hatten tendenziell 
häufig Wirksamkeitsprobleme, was insbesondere mit der Schwierigkeit zusammenhing, die für 
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die Umsetzung notwendigen Partnerschaften mit nicht-gesundheitsspezialisierten Verwaltungs-
stellen zu knüpfen. Die Identifikation von Schlüsselpersonen, die ‚Übersetzung‘ der Präventions-
botschaft in die professionelle Sprache der Partner sowie die Integration anderer Verwaltungs-
stellen in die Programmsteuerungsorganisation halfen dabei, intensive Vollzugsaktivitäten zu för-
dern.  
• Die primäre Herausforderung im Setting Markt war die häufig monierte, fehlende gesetzliche 
Grundlage für die Testkäufe und die somit mangelhafte politische Unterstützung. Durch die ge-
zielte Kommunikation der Testkäufe-Ergebnisse (d.h. der vielen Gesetzesverstösse) konnte die 
Notwendigkeit dieser Massnahme aber in verschiedenen Kantonen unterstrichen und dadurch 
die nötige politische Unterstützung gesichert werden.  
• Im Setting ‚Koordination‘ bestand das Problem in vielen Fällen aus zu wenig klaren Projektkon-
zepten. Eine gezieltere Planung und die Klärung des Projektnutzens hätten in diesen Fällen häufig 
zu einer Reduktion der Umsetzungsprobleme geführt.  
 
Zielgruppen 
Die 14 kantonalen Tabakpräventionsprogramme adressierten Jugendlichen mit 105, RaucherInnen 
mit 48, die allgemeine Bevölkerung mit 36 sowie spezifische Zielgruppen mit 19 Projekten.  
• Jugendliche wurden in den 14 kTPP primär im Rahmen ihrer Ausbildung (Schule und Betrieb) so-
wie in der Freizeit angesprochen. Es zeigte sich dabei, dass sich die vermehrte Ansprache spezifi-
scher Sub-Gruppen von Jugendlichen lohnen würde, da beispielsweise in der offenen Jugendar-
beit, Jugendwohnanstalten oder im Jugendstrafvollzug grosser Bedarf wie auch Interesse an ge-
zielten Massnahmen besteht. Ebenfalls bietet die Integration von neuen Medien grosses Poten-
zial, da die Tabakprävention so modernisiert und für die Jugendliche attraktiver gemacht werden 
kann.  
• Die kTPP unterstützten RaucherInnen im Rahmen verschiedener Programme in unterschiedlichen 
Settings beim Rauchstopp. Während die Erfolgsquoten der Teilnehmenden generell hoch waren, 
bestand das Problem der Angebote häufig in der Rekrutierung der Rauchenden. Wichtige Er-
kenntnisse aus den Erfahrungen der Kantone sind, dass erstens die Niederschwelligkeit der An-
gebote zentral ist und dass neue Unterstützungsmodalitäten wie beispielsweise über Facebook 
in der heutigen Zeit zwecks Reduktion der Zugangshürden (geographische und zeitliche Flexibili-
tät) vielversprechend sind. Zweitens ist die Verknüpfung der verschiedenen Angebote innerhalb 
der kTPP von grosser Bedeutung für die Rauchstoppangebote, da andere Massnahmen als Rek-
rutierungshilfe genutzt werden können (d.h. durch Weiterleitung an die Rauchstoppangebote). 
• Die allgemeine Bevölkerung wurde durch Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung von Anlauf-
stellen erreicht. Es zeigte sich, dass insbesondere die Auswahl der dafür zuständigen Organisation 
von grosser Wichtigkeit für diese Projekte war, da vor allem langjährig etablierte Akteure im Be-
reich der Tabakprävention (meist NGOs) genügend bekannt waren, um eine Anlaufstelle zu be-
treiben, die auch wirklich genutzt wurde.  
• Viele der Kantone nutzte die Gelegenheit, um neue spezifische Zielgruppen anzusprechen, die 
vor den kTPP noch nicht oder nur wenig von den Tabakpräventionsmassnahmen berücksichtigt 
wurden. Der Vorteil bei der Ansprache dieser Zielgruppen besteht darin, dass Übersättigungsef-
fekte bei den traditionellen Zielgruppen (Jugendliche, Rauchende, allg. Bevölkerung) vermieden 
werden können. Zudem können so Gruppen mit besonders hoher Prävalenz angesprochen wer-
den, wobei insbesondere auch die betroffenen Multiplikatorengruppen häufig einen grossen Be-
darf an entsprechenden Aktivitäten erkennen. 
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Handlungsfelder 
Von den 191 Projekten umfassten 136 Projekte verhaltenspräventive Massnahmen, während 34 
strukturelle Projekte und 38 Informationsprojekte umgesetzt wurden. Im Hinblick auf die Wirksam-
keit der Aktivitäten lassen sich wiederum keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschie-
denen Handlungsfeldern erkennen. 
• Die 14 kTPP setzten eine grosse Diversität von verhaltenspräventiven Massnahmen um, die ins-
besondere vom stärkeren evidenzbasierten Denken profitierten und dadurch vermehrt auf soli-
deren Konzepten beruhen. Als besonders erfolgsversprechend erwiesen sich zudem Projekte mit 
einem Peers-Ansatz sowie der Einsatz von neuen Technologien, um einerseits mit weniger Res-
sourcen eine bereitere Abdeckung zu erreichen und andererseits die Attraktivität der Tabakprä-
vention zu steigern. Besonderes Potenzial besteht im Hinblick auf die verhaltenspräventiven Mas-
snahmen zudem im noch verstärkten Transfern von Ideen über die Kantonsgrenzen hinaus, da 
solche Aktivitäten mit wenig Aufwand an die kantonalen Gegebenheiten angepasst und schnell 
an die Zielgruppen herangetragen werden können.  
• Einer der Hauptanliegen des TPF war bei der Einführung der kTPP die Förderung der strukturellen 
Prävention. Insbesondere im Vollzug des Passivrauchschutzes in Restaurants sowie im Bereich 
Jugendschutz (Testkäufe und Verkaufsschulungen) wurden viele Aktivitäten umgesetzt und Fort-
schritte erzielt. Im Hinblick auf bereits bestehende gesetzliche Grundlagen besteht noch grosser 
Handlungsbedarf im Bereich des Passivrauchschutzes am Arbeitsplatz sowie an Anlässen. Mit 
Blick auf neue Gesetzesvorhaben konnten die kTPP (noch) nicht die gewünschte Dynamik auf der 
kantonalen Ebene auslösen. Dabei haben aber einzelne Kantone entweder auf nationaler Ebene 
die politische Debatte mitgeprägt, oder aber Gesetzesvorhaben auf der kantonalen Ebene zu lan-
cieren versucht. Die kantonalen Verwaltungsstellen sollten sich weiterhin um die tatsächliche 
Umsetzung der existierenden Bestimmungen bemühen, während die nichtstaatlichen Akteure 
ihre Handlungsfreiheit ausnutzen und in Zukunft proaktiver Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der 
Gesetzgebung leisten sollten.  
• Mit den Informationsaktivitäten wurde vor allem die allgemeine Bevölkerung erreicht. Im Hin-
blick auf die Medienarbeit bestand die Herausforderung vor allem in der Zuteilung der Projekt-
verantwortung zur adäquaten Organisation (idealerweise nichtstaatlicher Akteur und nicht kan-
tonale Verwaltung), da nur so die wichtigen und politisch aktuellen Themen aufgegriffen wurden. 
Hinsichtlich der Anlaufstellen zeigte sich, dass insbesondere die Abstimmung verschiedener An-
laufstellen und das Aufgreifen neuer Themen (bspw. neue Produkte, politische Debatte) zentrale 




Die Schaffung der kantonalen Programme hat auf verschiedenen Ebenen einen Mehrwert für die 
Tabakprävention erzeugt. Erstens hatten die kTPP einen symbolischen Nutzen für die Präventions-
arbeit, indem durch die Finanzierung der Programme dem Thema grosse Bedeutung beigemessen 
wurde. Dadurch erhöhte sich die Legitimation der Tabakpräventionsmassnahmen, womit sich das 
Engagement vieler Akteure verstärkte und die Verbindlichkeit, die Massnahmen optimal umzuset-
zen, gestärkt wurde. Zweitens ermöglichte die erhöhte Finanzierung den Aufbau von neuen Aktivi-
täten, die insbesondere auch auf Zielgruppen und Settings abzielten, die vor den kTPP kaum oder 
nicht erreicht wurden (bspw. medizinisches Setting, offene Jugendarbeit sowie Migrationsbevölke-
rung, Personen aus dem Strafvollzug und PatientInnen aus Suchtbehandlungsinstitutionen). Dadurch 
wurden nicht zuletzt die Kohärenz der gesamten Tabakprävention und insbesondere die Chancen-
gleichheit gestärkt. Drittens ermöglichte die neue Struktur eine intensivierte Koordination, sowohl 
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innerhalb der Kantone wie auch kantonsübergreifend. Dadurch profitierten vielen Aktivitäten von 
einer besseren Bewerbung sowie vom Austausch von Expertise über die Grenzen der einzelnen Pro-
jekte hinaus. Besonders zentral war dabei die häufig neu geschaffene Partnerschaft zwischen nicht-
staatlichen Organisationen und den kantonalen Verwaltungen, was eine Nutzung der jeweiligen un-
terschiedlichen Kompetenzschwerpunkte ermöglichte. Viertens kam es bei vielen der involvierten 
Akteure durch die Einführung des Selbstevaluationsprozesses zu einer Professionalisierung im Hin-
blick auf die Nutzung von gesammelter Evidenz. Viele der ProgrammleiterInnen sahen die Vorgaben 
des TPF als eine Chance, die kantonalen Aktivitäten durch die gezieltere Gegenüberstellung von Ge-
plantem und Geleistetem besser steuern zu können. Wenngleich diesbezüglich in vielen Aktivitäten 
noch Optimierungspotenzial besteht, wurden in den kTPP Probleme häufig schneller und gezielter 
identifiziert und gemeinsam Lösungen erarbeitet, was schliesslich die Güte der Leistungen erhöhte. 
Fünftens förderten die kantonalen Programme die interdepartementale Zusammenarbeit innerhalb 
der kantonalen Verwaltungen, was vor allem im Bereich des Vollzugs bestehender gesetzlicher Best-
immungen in vielen Programmen einen Mehrwert erzeugte. Durch die im Rahmen der kTPP gestärk-
ten Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsämtern und Akteuren wie den Lebensmittelinspek-
toraten, punktuell den Arbeitsinspektoraten und der Polizei ermöglichten die Programme eine 
vielerorts eine Systematisierung der Vollzugsaktivitäten. Sechstens, und als Folge der zuvor genann-
ten Änderungen, verbesserte sich die Wirksamkeit vieler Tabakpräventionsmassnahmen. Die 
Gründe dafür können wie folgt zusammengefasst werden: Auf der einen Seite optimierten die Ak-
teure durch das verstärkt evidenzbasierte und evaluative Denken die Wirkungszusammenhänge in 
vielen Projekten, was folglich zu besseren Effekten auf die einzelnen Zielpersonen führte. Auf der 
anderen Seite konnte dank der stärkeren Steuerung und Koordination die Reichweite der Projekte 
erhöht werden, womit schliesslich eine grössere Anzahl von Personen wirkungsvoll erreicht werden 
konnten.  
 
Herausforderungen für die NGOs 
Wie zuvor dargelegt erzeugte die neue Governancestruktur in verschiedenen Aspekten einen Mehr-
wert für die Tabakprävention. Gleichzeitig gibt es aber auch künftig Herausforderungen, auf die die 
verschiedenen Akteure reagieren müssen. Die zentralen Herausforderungen für die NGOs sowie die 
Massnahmen, die diese nichtstaatlichen Akteure ergreifen könnten, werden nachfolgend zusam-
mengefasst:  
Die jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf die Finanzierung durch den TPF haben die Ausganglage 
so verändert, dass die Gefahr besteht, dass die im Rahmen der kTPP gemachten Fortschritte nicht 
langfristig beibehalten werden können. Aufgrund des Entscheids auf nationaler Ebene, „dass die 
Verordnung über den TPF (TPFV, SR 641.316) keine ausreichende rechtliche Grundlage für die Sub-
ventionierung der kantonalen Programme darstelle“,6 stehen wichtige Veränderungen für das Ta-
bakpräventionssystem an. Unter Berücksichtigung der verschiedenen grossen Fortschritte, die die 
neue Struktur mit sich brachte, gibt es einige zentrale Aspekte des bisherigen Finanzierungsregimes, 
die zwecks Stärkung der Tabakprävention durch die NGOs beibehalten respektive intensiviert wer-
den sollten:  
Stärkung der strukturellen Prävention durch Advocacy-Arbeit: Erstens war eines der zentralen Ziele 
der Einführung der kantonalen Programme die Stärkung der strukturellen Prävention. Die Erfahrun-
gen aus den 14 Kantonen zeigen, dass im Bereich des Vollzugs des Passivrauchschutzes in Bars und 
 
6 Brief des TPF an die Kantone, „Finanzierung kantonaler Programme durch den Tabakpräventionsfonds“, Bern, 
04.09.2018. 
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Restaurants sowie hinsichtlich der Intensivität der Vollzugsaktivitäten zur Einhaltung des Verkaufs-
mindestalters bereits Fortschritte gemacht wurden. Um den Vollzug anderer bestehender Regulie-
rungen wie dem Passivrauchschutz am Arbeitsplatz künftig ebenfalls zu gewährleisten, bedarf es vor 
allem des Engagements staatlicher Behörden. Noch wenige Fortschritte wurden im Rahmen der Pro-
gramme hingegen im Hinblick auf das Vorantreiben neuer Gesetzgebungsprojekte gemacht. Gerade 
in diesem Bereich sollten die NGOs in Zukunft in vielen Kantonen eine noch stärkere Rolle einneh-
men und die politischen Debatten noch stärker beeinflussen. Die Erfahrungen aus den 14 Kantonen 
zeigten, dass es die nichtstaatlichen Akteure sind, die in diesem Bereich die Advocacy-Arbeit über-
nehmen müssen, da Verwaltungsstellen in ihrer Fähigkeit politische Arbeit zu leisten zu stark be-
schränkt sind. NGOs sollten sich daher künftig noch stärker positionieren, um eine präventions-
freundliche Dynamik im politischen Dialog zu ermöglichen und sich dabei auch nicht scheuen, For-
derungen zu stellen, die aus Sicht der kantonalen Verwaltungen als zu weitreichend eingeschätzt 
werden könnten. Auch Tabakpräventionsorganisationen, die zwar massgeblich durch den Staat fi-
nanziert werden (wie bspw. die CIPRETs), aber gesetzlich unabhängig sind, sollten ihre Freiheit nut-
zen, um gewisse Schwerpunkte zu setzen und ambitionierte Tabakpräventionsmassnahme zu initiie-
ren. Nur so können wichtige und aktuelle Themen trotz eines vielerorts präventionsskeptischen po-
litischen Klimas überhaupt aufgegriffen werden.  
Weiterführung der Partnerschaft mit staatlichen Akteuren: Zweitens gilt es zu beachten, dass im 
Rahmen der kTTP neue und für die Tabakprävention sehr sinnvolle Partnerschaften zwischen den 
NGOs und den kantonalen Gesundheitsverwaltungen aufgebaut wurden. In allen 14 Kantonen konn-
ten –wenngleich in unterschiedlichem Umfang– Kooperationen zwischen diesen beiden zentralen 
und sich ergänzenden Akteuren etabliert werden. Aufgrund der obengenannten Änderungen des 
zukünftigen Tabakpräventionssystems in der Schweiz besteht die Gefahr, dass diese neuen Verlin-
kungen wieder verloren gehen. Unter Berücksichtigung dieser möglichen Entwicklung sollten die 
NGOs darauf hinarbeiten, dass die wertvollen Kommunikationswege mit den unterschiedlichen kan-
tonalen Verwaltungen und staatlichen Umsetzungsakteuren weiter gepflegt werden. Dies betrifft 
sowohl die Partnerschaften mit den Gesundheitsdepartementen wie auch jene mit den Erziehungs-
departementen oder der Polizei. Ziel sollte dabei sein, dass die Errungenschaften dieser Kooperati-
onen nicht rückgängig gemacht werden, damit künftige Aktivitäten in den Kantonen darauf aufbauen 
können. Die NGOs sollten somit anstreben, mit diesen Partnern weiterhin im Rahmen von Gremien, 
Arbeitsgruppen und regelmässigem bilateralen Austausch in engem Kontakt zu bleiben. Wie die Ana-
lyse der Umsetzung der kTPP gezeigt hat, können staatliche Akteure die NGOs in verschiedenen As-
pekten in ihrer Arbeit unterstützen (bspw. mit der Schaffung eines Zugangs zu Zielgruppen, symbo-
lischer Unterstützung sowie der Bereitstellung von Kompetenzen und Informationen), was zentral 
für den Erfolg der Tabakprävention ist. 
Ausweitung der interkantonalen Zusammenarbeit: Drittens haben die kTPP zu grossen Fortschritten 
im Bereich der interorganisationalen und interkantonalen Kooperation geführt. Dabei bestand aber 
eine relativ grosse Distanz zwischen den verschiedenen Sprachregionen, da der interkantonale Aus-
tausch primär innerhalb der jeweiligen Sprachregion stattfand. Im Hinblick auf die verschiedenen 
regionalen Kompetenzschwerpunkte und das grosse Potenzial eines Expertisenaustauschs zwischen 
den Regionen wäre ein intensivierter Informationsfluss zwischen den Sprachregionen wünschens-
wert. Die NGOs könnten in dieser Hinsicht eine zentrale Rolle einnehmen, da die Erfahrungen aus 
den 14 kTPP zeigen, dass diese nichtstaatlichen Akteure schneller und unkomplizierter neue Part-
nerschaften aufbauen, als dies den Verwaltungen möglich ist. Zudem ist die thematische Expertise 
häufig bei den NGOs zentralisiert, womit es der Mitarbeit dieser Akteure bedarf, um einen effektiven 
Kompetenzen-Transfer ermöglichen zu können. Es scheint in dieser Hinsicht zentral, dass (mit nen-
nenswerten Ausnahmen) vor allem jene NGOs einen interkantonalen Austausch als wenig sinnvoll 
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erachteten, die bereits über grosse Erfahrung in der Tabakprävention verfügten. Um einen gewinn-
bringenden Wissenstransfer zu fördern, benötigt es aber insbesondere auch der Unterstützung die-
ser bereits sehr erfahrenen NGOs, da sie als essenzielle Anlaufstellen für weniger etablierte Akteure 
dienen können. Zusammengefasst bedarf die Tabakprävention in der Schweiz eines ständigen Aus-
tauschs über die kantonalen Grenzen hinweg, wobei einerseits Aktivitäten geplant werden müssen, 
die zum jeweiligen kantonalen Kontext passen, andererseits aber diese Unterschiede zwischen den 
kantonalen Kontexten nicht überbewertet werden sollten. Ein gewisser Transfer von Ideen ist in der 
kleinräumigen Schweiz mit den überall sehr ähnlichen Verwaltungsstrukturen und Akteur-Konstella-
tion trotz gewisser kantonaler Eigenheiten möglich und erhöht sowohl die Effizienz wie auch die 
Effektivität der Tabakprävention. Dabei können auch die nationalen NGOs eine wichtige Rolle spie-
len, indem sie bei der Gestaltung von Typ II Projekten darauf achten, dass die kantonalen Bedürfnisse 
bestmöglich abgeholt und integriert werden. Zentral ist dabei, dass NGOs und kantonale Akteure 
sich als sich ergänzende Partner betrachten. Entsprechend sollten sich Typ II Projekte nach den kan-
tonalen Strukturen –beispielsweise der Programmstruktur– richten, um eine reibungslose Integra-
tion dieser Projekte in die kantonalen Strategien und Massnahmenpläne zu ermöglichen. Nur so 
können die Synergien zwischen der guten lokalen Verankerung der kantonalen Akteure und dem 
fachlichen Wissen und der kantonsübergreifenden Rolle der NGOs bestmöglich genutzt werden. 
 
Empfehlungen 
Im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen und das identifizierte Optimierungspotenzial 
formuliert der vorliegende vergleichende Bericht 20 Empfehlungen. Nachfolgend werden die für die 
NGOs zentralen Empfehlungen zusammengefasst, während die Details zu den einzelnen Empfehlun-
gen in Kapitel 5 dargelegt werden: 
Programmebene und Programmsteuerung 
• Programmerarbeitungsprozess partizipativ gestalten 
• Sektor-übergreifende Programmsteuerung stärken 
• Schaffung einer intersektoralen, interdisziplinären Begleitgruppe 
• Balancierung Steuerungsaufgaben und Projektverantwortlichkeiten 
• Selbstevaluationsworkshops umsetzen und Arbeitsgruppen schaffen 
• Kohärente Programme planen und spezifische Ziele setzen  
• Wirkungsmessung weiterführen  
• Ideen- und Aktivitäten-Transfer intensivieren  
Projektebene  
• Erkenntnisse zur Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der strukturellen Prävention einsetzen  
• Jugendschutz: Erfolgsfaktoren Testkäufe über die Kantonsgrenzen hinaus nutzen 
• Passivrauchschutz: Strukturelle Prävention ohne Gesetzesanpassung vorantreiben  
• Innovative Projektansätze weiterverbreiten 
• Prävention an Schulen neugestalten 
• Rauchstopp-Strategie überarbeiten 
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Abkürzungsverzeichnis  
ASN Associazione Svizzera Non-fumatori 
CIPRET Centre d’Information pour la Prévention du  
Tabagisme 
FPT Fonds de prévention du tabagisme 
GDK Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirekto-
rinnen und -direktoren 
J+S Jugend und Sport 
KMU Kleine und mittlere Unternehmen 
KPM Kompetenzzentrum für Public Management 
kTPP Kantonales Tabakpräventionsprogramm 
NGO Nichtregierungsorganisation 
NPT Nationales Programm Tabak 
PMU  Policlinique médicale universitaire de Lausanne 
TPF Tabakpräventionsfonds 
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1 Gegenstand und Grundfrage / Hintergrund der Evaluation  
Dieses erste Kapitel fasst den Evaluationsgegenstand zusammen, bietet einen Überblick über die 
Gründe des Tabakpräventionsfonds (TPF), eine neue Governancestruktur –also die kantonalen Tabak-
präventionsprogramme (kTPP)– einzuführen und erläutert die Struktur des Berichts. 
Evaluationsgegenstand und -Ziel: Gegenstand dieses Berichts ist der Vergleich der 14 kantonalen Prä-
ventionsprogramme, die jeweils über 4 Jahre hinweg im Zeitraum zwischen 2012 und 2020 umgesetzt 
und massgeblich vom TPF und den Kantonen finanziert wurden. Ziel dieses Berichts ist es, Erkenntnisse 
aus dem Vergleich der bereits evaluierten 14 kantonalen Programme zu gewinnen. Die evaluierten 
Kantone umfassen die folgenden:  
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Uri, 2012-2015 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Zug, 2012-2015 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Solothurn, 2012-2015 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons St. Gallen, 2012-2015 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Zürich, 2013-2016 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Wallis, 2013-2016 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Jura, 2014-2017 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Thurgau, 2014-2017 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Basel-Stadt 2014-2017 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Freiburg, 2014-2017 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Waadt, 2014-2017 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Basel-Landschaft, 2015-2018 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Tessin, 2015-2018 
• Kantonales Tabakpräventionsprogramm des Kantons Neuenburg, 2016-2020 
Hauptanliegen des Berichts ist es, die zentralen Erkenntnisse im Hinblick auf die nachfolgenden As-
pekte herauszuarbeiten und entsprechende Empfehlungen für die künftige Tabakprävention in der 
Schweiz zu formulieren: 
• Best-Practice Ansätze zur Steuerung und Koordination der kTPP 
• Erfolgsfaktoren und Hindernisse hinsichtlich der Umsetzung der einzelnen Projekte in den ver-
schiedenen Settings, für die verschiedenen Zielgruppen sowie in Bezug auf die verschiedenen 
Handlungsfelder  
• Erkenntnisse zur Koordination der verschiedenen Verwaltungsebenen (national, kantonal, 
subkantonal) und der verschiedenen Akteure (staatliche Akteure, lokale und nationale NGOs) 
Hintergrund: Im Jahr 2003 entschied das Schweizerische Parlament, die Tabaksteuern sowie den durch 
diese Abgaben finanzierten Präventionsbeitrag substanziell zu erhöhen. Diese zusätzlichen Ressourcen 
wurden durch den im 2004 neu gegründeten TPF verwaltet. Der Zweck des TPF ist in der Verordnung 
über den Tabakpräventionsfonds (TPFV) verankert und lautet wie folgt, „ Aus dem Fonds werden Prä-
ventionsmassnahmen finanziert, die effizient und nachhaltig zur Verminderung des Tabakkonsums bei-
tragen“ (Art. 2. Al. 1 TPFV, 641.316). Dieser Richtungsentscheid in der nationalen Tabakpräventions-
politik führte somit zu einer Systemänderung in der Schweizerischen Tabakprävention. Basierend auf 
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dem Nationalen Programm Tabak (NPT) erarbeitete der TPF in den darauffolgenden Jahren eine Stra-
tegie zur Förderung der Tabakprävention auf der kantonalen Ebene und beschloss in diesem Rahmen 
die Einführung der kantonalen Tabakpräventionsprogramme.  
14 Kantone haben sich in der Folge für die Planung und Umsetzung eines solchen Programms entschie-
den und wurden durch den TPF finanziell dabei unterstützt. Jeder durch den Kanton investierte Fran-
ken wurde durch den TPF mit maximal einem zusätzlichen Franken aufgestockt. Die Lancierung dieser 
kTPP ist der Startpunkt des vorliegenden Berichts, der (nachdem die einzelnen kTPP bereits evaluiert 
wurden) nun eine abschliessende Begutachtung der neuen Governanceform und der im Rahmen die-
ser kTPP geleisteten Präventionsarbeit bietet. Alle einzelnen Evaluationsberichte zu den kantonalen 
Tabakpräventionsprogrammen sind auf der Website des TPF verfügbar.7  
Struktur des Berichts: Dieser Bericht wurde Ende 2019 fertiggestellt und ist wie folgt gegliedert. Nach 
der vorliegenden Einführung in den Evaluationsgegenstand und die Hintergründe dieser Evaluation 
werden im Kapitel 2 die kantonalen Tabakpräventionsprogramme kurz beschrieben. Kapitel 3 fasst 
anschliessend das Evaluationsmodell sowie die im Rahmen der Untersuchung genutzten Daten zusam-
men. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse des Vergleichs dargelegt und anhand der Elemente 1) Koordi-
nation und Steuerung, 2) Projekterfolg und 3) nationale, kantonale und subkantonale Koordination 
gegliedert. In Kapitel 5 werden auf Basis der Erkenntnisse aus den 14 Kantonen die zentralen Empfeh-






8 Einen Teil der Empfehlungen (auch ‚Kriterien‘ genannt) wurden bereits im Zwischenbericht, der am 30.09.2019 zuhanden des TPF 
fertiggestellt wurde, dargelegt. Im Rahmen des vorliegenden Berichts wurden Ergänzungen vorgenommen.  
Das Evaluationsteam möchte sich an dieser Stelle bei allen beteiligten Akteuren für ihre aktive Teil-
nahme und ihre Unterstützung an der Evaluation bedanken. Dies gilt insbesondere für die Unterstüt-
zung, die die verschiedenen Mitarbeitenden des TPF, geleistet haben sowie die zahlreichen Inter-
viewpartnerInnen, die uns durch die Bereitstellung von Informationen in unserer Arbeit unterstützt 
haben. Diese umfassten sowohl die Programmpartner inklusive den ProgrammleiterInnen wie auch 
die Projektleitenden als auch MultiplikatorInnen und programmexterne ExpertInnen sowie Umset-
zungspartner, die es ermöglichten, einen umfassenden Überblick über die kantonalen Aktivitäten zu 
erhalten. 
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  3 8  
2 Kantonale Tabakpräventionsprogramme (Beschreibung des Evaluations-
gegenstands)  
Dieses Kapitel stellt die kantonalen Tabakpräventionsprogramme (kTPP) sowie die Finanzierungs-
grundsätze des TPF in zusammengefasster Form vor.9  
Gemäss dem TPF sollten die hier evaluierten Tabakpräventionsprogramme dazu beitragen, dass Akti-
vitäten, die eine Reduktion des Tabakkonsums anstreben, auf der kantonalen Ebene gezielt gesteuert 
und koordiniert werden. Dies, um die gesetzten Wirkungsziele erreichen zu können, die sich an den 
NPT-Zielen (2008-2016) orientieren sollten. Dabei war eine der Voraussetzungen für die Finanzierung, 
dass die vier nachfolgenden Handlungsfelder von den Programmen bearbeitet werden:  
• Koordination und Zusammenarbeit 
• Gesundheitsschutz und Marktregulierung 
• Verhaltensprävention 
• Information und Meinungsbildung 
Die Abstimmung der verschiedenen in einem Programm enthaltenen Aktivitäten war dabei eines der 
Kernelemente der neuen Programmstruktur. Eine Reihe von Erfolgsfaktoren und Qualitätskriterien 
sollte bei der Erarbeitung der kTPP Berücksichtigung finden:10 Erstens war die Schaffung eines evidenz-
basierten und auf die kantonalen Bedingungen abgestimmten Programms eine zentrales Element der 
neuen Struktur. Zweitens sollte gemäss den Vorgaben des TPF ein Schwerpunkt auf die gesundheitliche 
Chancengleichheit gelegt werden. Drittens betonte der TPF im Finanzierungsleitfaden auch die Wich-
tigkeit einer partizipativen Gestaltung der kTPP durch die beteiligten Akteure sowie den Einbezug aller 
relevanten kantonalen Akteure. Schliesslich sollte die Innovationsfähigkeit der Tabakprävention und 
die dafür notwendige Flexibilität gefördert werden.  
Um das zu erreichen, mussten die Kantone, die eine Mitfinanzierung durch den TPF beantragten, ein 
Wirkungsmodell erstellen. In diesem Modell wurden die Leistungsziele (Outputziele), die Outcome-
ziele (also die Wirkungen der jeweiligen Projekte auf die Zielgruppen) sowie die Impactziele (ange-
strebte gesellschaftliche Veränderung) und letztlich ausgewählte NPT-Ziele in einen kohärenten Zu-
sammenhang gebracht werden. Wichtig ist dabei, dass neben den substanziellen Projekten (also jenen 
Projekten, die eine direkte Erreichung der Zielgruppen anstrebten) pro Programm auch ein Steue-
rungsprojekt (auch Projekt S genannt) geplant und umgesetzt werden musste. Mit diesem Element 
wurde angestrebt, dass die Programmstruktur durch gezielte Steuerung und Koordination ihren vollen 
Nutzen erzeugen kann. Nachfolgend werden zwecks Verständlichkeit des vorliegenden Berichts und 
der Begrifflichkeiten die verschiedenen zentralen Aspekte der in die Programme integrierten substan-
ziellen Projekte kurz erklärt.  
Handlungsfelder: Die Präventionsprojekte wurden in den Programmen in drei verschiedene Hand-
lungsfelder kategorisiert:11 Erstens in Projekte im Bereich Verhaltensprävention, welche auf der indi-
 
9 Dieser Abschnitt orientiert sich am Dokument „Finanzierung kantonaler Programme: Anleitung zur Programmentwicklung“, das im Jahr 
2011 vom TPF publiziert wurde.  
10 Hier wird eine Auswahl der zentralen Kriterien abgebildet. 
11 Der TPF bezieht sich auf 4 Handlungsfelder, wobei das Handlungsfeld „Koordination und Zusammenarbeit“ durch die das jeweilige 
Steuerungsprojekt (also Projekt S) abgedeckt wurde.  
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viduellen Ebene eine Verhaltensveränderung anstreben. Zweitens wurden Projekte im Bereich der Ver-
hältnisprävention (auch strukturelle Prävention genannt) geplant umgesetzt. Bei diesen Projekten 
wurde der Vollzug oder die Neueinführung von Regulierungen in Bezug auf Tabakprodukte angestrebt. 
Drittens wurden Informations- und Meinungsbildungsaktivitäten umgesetzt, um eine Erhöhung des 
Wissens über beispielsweise tabakbedingte Risiken in der Bevölkerung oder in spezifischen Gruppen 
zu erreichen.  
Zielgruppen: Jedes der Projekte adressierte eine bestimmte Zielgruppe, bei welcher eine Verhaltens-
änderung angestrebt wurde. Die im Rahmen der kTPP angesprochenen Zielgruppen umfassten Jugend-
liche, RaucherInnen, die allgemeine Bevölkerung sowie spezifische Zielgruppen (wie die Migrationsbe-
völkerung, werdende Eltern resp. Eltern von Kleinkindern, SuchtpatientInnen). 
Settings: Um die vorgenannten Zielgruppen bestmöglich erreichen zu können, wurden Massnahmen 
in unterschiedlichen Lebensbereichen, also Settings, geplant und umgesetzt. Die kantonalen Pro-
gramme bearbeiteten (je nach Priorisierung unterschiedlich stark) die folgenden Settings: Schule, Frei-
zeit-Alltag-Sport, Betrieb, medizinisches Setting, öffentlicher Raum, Markt und Koordination. 
Projekt-Typen: Auf Basis der vom TPF erstellten Richtlinien für die Finanzierung der kantonalen Pro-
gramme wurden die Projekte in Typ I, Typ II und Typ III-Projekte eingeteilt. Typ I-Projekte waren jene 
Projekte, die nicht vom TPF mitfinanziert wurden (bspw. Vollzugsprojekte oder bestehende Websites). 
Bei den Typ II-Projekten handelte es sich um spezifische, nationale Massnahmen, die von den Kanto-
nen in ihre Programme aufgenommen werden konnten und vom TPF indirekt mitfinanziert wurden. 
Die Typ III-Projekte sind kantonale Massnahmen, die entweder einen innovativen Charakter hatten 
oder bereits vor den kTPP bestanden, aber vom TPF noch nicht beurteilt worden waren. Diese Typ III-
Projekte wurden direkt vom TPF mitfinanziert.  
Die Ausgewogenheit innerhalb dieser verschiedenen Elemente innerhalb der kTPP – also die Koordi-
nation zur Stärkung der Kohärenz der kantonalen Tabakpräventionsaktivitäten insbesondere im Hin-
blick auf die Auswahl der Handlungsfelder, Settings und Zielgruppen – war eins der wichtigsten Ziele 
der neuen Programmstruktur. Im nachfolgenden Kapitel werden die Erfahrungen aus den 14 Kantonen 
verglichen und die wichtigsten Erkenntnisse für die künftige Tabakprävention in der Schweiz darge-
stellt. 
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3 Theorie und Methode 
3.1 Evaluationsmodell12 
Das folgende Evaluationsmodell wurde in jedem der 14 kantonalen Evaluationsberichte angewen-
det. Ausgehend vom klassischen Policy-Cycle-Modell in Darstellung D 3.1. folgt die Evaluation dem 
Ansatz der theoriegeleiteten Evaluation. Unter Einbezug des kantonalen Kontextes werden im Fol-
genden Hypothesen zur Wirksamkeit des kantonalen Programms formuliert. Da die Projektevaluati-
onen je nach Typ variieren, werden zu den Projektevaluationen keine generellen Hypothesen entwi-
ckelt. Für die im Stufenmodell aus Abbildung D 3.1 dargestellten Evaluationsgegenstände Politikkon-
zept, Organisation, Leistungen (Output), Outcome und Impact wurden Wirkungshypothesen aufge-
stellt, die sich auf die dazugehörigen Evaluationskriterien beziehen.  
 
D  3 .11.1 :  Stu fenmodel l  der  Po l i t ikevaluat ion  
 
Quelle: adaptiert nach Bussmann, Werner; Klöti, Ulrich; Knoepfel, Peter (Hrsg.) (1997): Einführung 
in die Politikevaluation. Basel/Frankfurt a.M.: Helbling & Lichtenhahn, S. 70. 
3.1.1  Polit ikkonzept  
Die Bewertung des Politikkonzeptes, also des genehmigten kantonalen Programms, stützt sich auf 
die Expertenevaluationen des Gesuchs (externe ExpertInnen und TPF) sowie auf ergänzende Analy-
sen des Evaluations-teams. Die Evaluationskriterien des Evaluationsteams beziehen sich auf drei As-
pekte: Erstens auf die empirische Evidenz, also die Abstützung der vermuteten Programmwirkungen 
 
12 Der Abschnitt 3.1 „Evaluationsmodell“ wurde wortgleich aus den kantonalen Evaluationsberichten übernommen, um einen Überblic k 
über das Vorgehen im Rahmen der kantonalen Evaluationen zu bieten.  
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durch wissenschaftliche Studien oder nach-gewiesene Erfahrungswerte in den Bereichen Tabakprä-
valenz, Wirkung und Erfolgskriterien staatlicher Gesundheitsprogramme sowie Präventionsfor-
schung; Zweitens auf die innere Kohärenz, sprich ob die einzelnen Programmelemente zueinander 
passen und ob innere Widersprüche vermieden werden können und Drittens auf die äussere Kohä-
renz, also die Abstimmung auf den politischen Kontext, insbesondere die Vermeidung von Wider-
sprüchen mit anderen öffentlichen Politiken. Hinsichtlich der empirischen Evidenz wird dabei unter 
anderem der sogenannten „Multi-Channel“-Logik Beachtung geschenkt, die impliziert, dass eine Ver-
haltensänderung von Adressaten besonders dann erreicht werden kann, wenn die Politik die Adres-
saten über mehrere Kanäle erreicht. Ein geeignetes Programmkonzept ist gemäss der Unterschei-
dung von „Policy Failure“ und „Implementation Failure“ neben der geeigneten Umsetzung eine not-
wendige Bedingung für eine wirksame Politik. Entsprechend beziehen sich die Hypothesen zum Po-
litikkonzept auf die Wirksamkeit kantonaler Programme:  
H1.1: Eine gute empirische Evidenz des Programmes erhöht seine Wirksamkeit.  
H1.2: Eine präzise Zielsetzung erhöht die Wirksamkeit des Programms. 
H1.3: Eine gute interne Kohärenz des Programms erhöht seine Wirksamkeit. 
H1.4: Die Abstimmung des Programms auf weitere programmexterne politische Interventionen bei 
der Zielgruppe erhöht seine Wirksamkeit. 
3.1.2  Organisat ion  
Die Kategorie Organisation betrifft die Umsetzungsstruktur des kantonalen Programms, die im Rah-
men des Vollzugs tatsächlich realisiert wird. Die Organisation umfasst die Entscheidungs- und Hand-
lungskompetenzzuteilung, die verfügbaren finanziellen und personellen Mittel sowie die Fachkennt-
nisse. Die beiden Evaluationskriterien sind die Eignung und die Nachhaltigkeit der Organisation. Die 
Eignung bezieht sich auf die Frage, inwiefern die tatsächliche Umsetzungsstruktur den gegebenen 
Aufgaben entspricht. Die Nachhaltigkeit betrifft die langfristige Absicherung der Umsetzungsstruk-
turen mit dem Zweck der Vermeidung von „Stop-and-Go-Problemen“. Entsprechend werden die fol-
genden Hypothesen aufgestellt: 
H2.1: Die Eignung der Umsetzungsstruktur für die Aufgaben des Programms erhöht dessen Wirk-
samkeit.  
H2.2: Die Nachhaltigkeit der Umsetzungsstruktur erhöht dessen Wirksamkeit. 
3.1.3  Leistungen 
Die Leistungen oder Outputs sind im Falle des kantonalen Tabakpräventionsprogramms einerseits 
die Managementleistungen gegenüber den Projektträgern, also die Steuerung und Kontrolle der Pro-
jektpartnerInnen, das Kontraktmanagement, die Koordination zwischen den Projekten sowie die In-
formations- und Kommunikations-leistungen auf der Gesamtprogrammebene. Andererseits umfas-
sen die Leistungen die kantonsinterne Koordination mit anderen betroffenen Verwaltungsstellen, 
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politischen Behörden und Interessenvertretungen sowie den Bund und den TPF. Die Evaluationskri-
terien für die Outputs sind die Angemessenheit und die Effizienz. Die Angemessenheit bezeichnet 
die Übereinstimmung der tatsächlich erbrachten Leistungen mit den im Programm-konzept vorge-
sehenen Leistungen. Die Effizienz benennt das Kosten-Leistungs-Verhältnis. Das Kriterium der Effizi-
enz der Leistungen ist sinnvoll für die Bewertung des Vollzugs selber, hat aber keinen plausiblen 
Wirkungs-bezug. Es wird deshalb für die wirkungsorientierte Evaluation der kantonalen Programme 
nicht berücksichtigt. Entsprechend formulieren wir die folgende Hypothese: 
H3.1: Die Angemessenheit der Leistungen des Programms erhöht dessen Wirksamkeit hinsichtlich 
seines Outcomes. 
3.1.4  Outcome und Impact  
Die Wirkungsgrössen in diesem Modell sind der Outcome und der Impact. Die Programmevaluation 
bezieht sich auf den Impact, welcher den Beitrag eines Programms zur Lösung des gesellschaftlichen 
Problems, also der Tabakprävalenz, darstellt. Die Grösse Outcome bezeichnet die Verhaltensände-
rung der Politikadressaten aufgrund der Leistungen (Outputs). Die Kausalität zwischen den projekt-
spezifischen Interventionen und den gewünschten Verhaltensänderungen der primären Adressaten 
wird in den Projektevaluationen erhoben. Die Hypothese in der vorliegenden Programmevaluation 
bezieht sich daher auf die Schnittstelle Programm-Projekte. Dies bedeutet zunächst, dass wirksame 
Projekte innerhalb eines Programms dessen Wirksamkeit positiv beeinflussen. Diesen Zusammen-
hang bringt folgende Hypothese zum Ausdruck:  
H4.1: Die outcomebezogene Wirksamkeit der Projekte im Rahmen des Programms erhöht dessen 
Wirksamkeit.  
Auch hier muss die Multi-Channel Logik auf Projekt- sowie auf Programmebene beachtet werden. 
Ausserdem gelten Tabakpräventionsprogramme dann als besonders wirksam, wenn sie im Eingriffs-
umfeld auf eine sogenannte „Tabak-Koalition“ zurückgreifen können. Unter einer solchen Koalition 
sind Individuen und Organisationen zu verstehen, die über unterschiedliche Ressourcen und Fähig-
keiten verfügen, diese in den Dienst eines Projekts oder einer Massnahme stellen, das Projekt im 
lokalen Umfeld verankern und somit bei der Entstehung gesundheitlicher Auswirkungen an unter-
schiedlichen Stellen fördernd eingreifen. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass die Existenz sol-
cher nichtstaatlichen Promotoren die Wirksamkeit eines Projekts erhöht. Schliesslich gilt es zu be-
achten, dass primär auf Jugendliche abzielende Projekte als besonders wertvoll für die Tabakprä-
valenz erachtet werden, da die meisten Menschen in jungem Alter zu rauchen beginnen und Jugend-
liche zudem Primärziele der Werbeindustrie sind. Folglich wird vermutet, dass kantonale Pro-
gramme, die einen signifikanten Anteil von auf Jugendliche zielende Projekte enthalten, vergleichs-
weise wirksamer sind. Diesen Ausführungen entsprechend werden zusätzlich folgende Hypothesen 
formuliert: 
H4.2: Die Verschiedenartigkeit und ausgewogene Eingriffslogik von Projekten erhöhen die Wirksam-
keit des Programms.  
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H4.3: Die Stärke von Tabak-Koalitionen im Umfeld der einzelnen Projekte erhöht die Wirksamkeit 
des Programms.  
H4.4: Enthält das Programm einen signifikanten Anteil auf Jugendliche ausgerichtete Projekte, er-
höht das seine Wirksamkeit.  
3.1.5  Kontext  
Kontextfaktoren beeinflussen die Art und Weise, wie Adressaten auf eine Intervention reagieren und 
sind somit dafür verantwortlich, ob die gleiche Intervention einmalig wirkt oder nicht. Im Falle des 
kantonalen Tabakpräventionsprogramms gibt es gesundheitliche, soziostrukturelle und politische 
Kontextfaktoren. Die gesundheitlichen Faktoren umfassen die Tabakprävalenz und die kantonsspe-
zifischen Konsummuster. Es kann angenommen werden, dass der Gesundheitskontext insgesamt die 
Wirksamkeit eines Präventionsprogramms beeinflusst, indem sich ein „Catch-up-Effekt“ einstellt, 
sich also bei grossen Gesundheitsproblemen einfacher eine Wirkung entfaltet. Hieraus lässt sich fol-
gende Hypothese ableiten: 
H5.1: Grosse tabakspezifische und allgemeine Gesundheitsprobleme im Kanton wirken sich positiv 
auf die Wirksamkeit eines Tabakpräventionsprogramms aus.  
Gesellschaftliche Faktoren umfassen die Urbanität, die ökonomische und geografische Situation, die 
Bildungs-struktur, die Altersstruktur, den Migrationsanteil und die Wirtschaftsstruktur (insbeson-
dere Tabakindustrie und Tabakbau) eines Kantons. Diese gesellschaftliche Struktur ist von grosser 
Bedeutung für das Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, weshalb die folgende Hypothese formu-
liert wird: 
H5.2: Ein ungeeigneter soziostruktureller Kontext wirkt sich negativ auf die Wirksamkeit des Tabak-
präventionsprogramms hinsichtlich des Impacts aus.  
Die politischen Kontextfaktoren betreffen das allgemeine Präventions- und Gesundheitsförderungs-
budget, bereits laufende Programme und Projekte im Bereich der Tabakprävention (Pfadabhängig-
keiten), die politische Zusammensetzung der Regierung und die Parteizugehörigkeit des/der zustän-
digen Direktionsvorstehers/-in, die parteipolitische Zusammensetzung des Parlaments, die Stärke 
von politischen Promotoren und Gegnern der Tabakprävention, die vergangenen und laufenden po-
litischen Geschäfte, Vorstösse und Entscheidungen im Bereich der Tabakprävention sowie den recht-
lichen Kontext. Das regulative Umfeld kann eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber der Ta-
bakprävention widerspiegeln und in Form konkreter politischer Vorgaben die Wirksamkeit kantona-
ler Programme unterstützen. Besondere Bedeutung innerhalb des regulativen Umfelds haben hier-
bei umfassende Werbeverbote im Tabakbereich. Solche umfassenden Verbote tragen nachweislich 
zu einer langfristigen signifikanten Senkung des Konsums bei. Für die vorliegende Evaluation sind sie 
deshalb relevant, weil eine Absenz dieser dazu führt, dass die kantonalen Programme konstant ge-
gen die Werbeindustrie „ankämpfen“ müssen.  
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  4 4  
H5.3: Ein begünstigender politischer Kontext wirkt sich positiv auf die Wirksamkeit des Tabakprä-
ventionsprogramms hinsichtlich des Impacts aus.  
Die Indikatoren und Datenquellen für die Untersuchung dieser Hypothesen basieren auf den Pro-
jektevaluationen sowie zusätzlichen Erhebungen des Evaluationsteams für jede kTPP: Eine Medien-
analyse, die Analyse parlamentarischer Debatten, ökonomische sowie soziodemographische Daten, 
Interviews im Kanton, Dokumentenanalyse von gesundheits- und tabaksspezifischem kantonalem 
Material. 
3.2 Daten und empirisches Vorgehen 
Die Evaluationsberichte der 14 kantonalen Tabakpräventionsprogramme sowie die umfassenden Da-
tensätze, die im Rahmen dieser Evaluationen erhoben wurden, dienen als Grundlage der vorliegen-
den kantonsübergreifenden Analyse. Allgemein umfasst der Datensatz der kantonsübergreifenden 
Evaluation die 14 kantonalen Programmanalysen, 199 Projektanalysen (die Datenbasis für jede Pro-
jektanalyse sind Selbstevaluationen über 3 Jahre, die jährlich durch die Projektleitenden ausgefüllt 
wurden), 145 Interviews mit Umsetzungsakteuren sowie 14 umfassende kantonale Kontextanalysen. 
Die Daten wurden für jeden Kanton jeweils über eine 3-jährige Programmumsetzungsphase durch 
das Evaluationsteam erhoben. Jedes (Vor-)Projekt, das in ein kTPP integriert ist, wurde in die Analyse 
einbezogen. Es gilt aber zu beachten, dass in gewissen Kantonen weitere Tabakpräventionsaktivitä-
ten ausserhalb der kTPP durchgeführt wurden. Die jeweils in den Kantonen interviewten Akteuren 
waren folgende: die Programmleitung, jede Projektleitung (Gesundheitsamt, öffentliche Organisati-
onen oder NGOs), wichtige Umsetzungspartner (bspw. Verwaltungsakteure von unterschiedlichen 
Departementen, Polizei, Lehrpersonal, Sportverbände, medizinische Fachgruppen). Für die kantons-
übergreifende Analyse wurden die jeweiligen Ergebnisse der 14 kantonalen Evaluationen einander 
entlang der wichtigsten Themenbereiche systematisch gegenübergestellt: Koordination und Steue-
rung des Programms, Projekterfolg sowie nationale, subnationale und kantonale Koordination. Der 
Fokus der Analyse lag auf den fördernden Faktoren und den Hürden einer erfolgreichen Planung und 
Umsetzung von wirksamen Präventionsmassnahmen und umfasst die lokale, kantonale und natio-
nale Aktionsebene. Darauf basierend stellt dieser Bericht die finalen Erkenntnisse vor, die sich aus 
der Synthese aller in der Schweiz durchgeführten kantonalen Tabakpräventionsprogramme ergeben. 
Dies dient als Basis für die Formulierung von Erkenntnissen für die strategische sowie operative 
Ebene, um eine weitere Optimierung der Tabakpräventionsaktivitäten in der Schweiz zu ermöglichen 
(Kapitel 5).  
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4 Vergleich entlang der Evaluationsfragen  
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse des interkantonalen Vergleichs präsentiert. Das erste Sub-
kapitel 4.1 befasst sich mit der Koordination und Steuerung der kantonalen Programme. Kapitel 4.2 
präsentiert die Erkenntnisse aus dem interkantonalen Vergleich zu verschiedenen Aspekten auf der 
Projektebene (d.h. zu Projekttypen, Settings, Zielgruppen, Handlungsfelder und der Mittelverwen-
dung). Im letzten Subkapitel 4.3 werden die zentralen Elemente der nationalen, interkantonalen und 
subkantonalen Zusammenarbeit dargelegt.  
4.1 Koordination und Steuerung auf Programmebene: Erkenntnisse für den TPF 
Dieser Teil des Berichts befasst sich mit der Steuerung und Koordination der kantonalen Programme. 
Dabei werden erstens die unterschiedlichen Voraussetzungen der neuen Programmstruktur und 
zweitens die Angliederung der Programmleitung an entweder die kantonale Verwaltung oder eine 
kantonale NGO sowie die damit verbundenen Vor- und Nachteile beleuchtet. Drittens befasst sich 
dieser Berichtsteil mit den jeweiligen Akteur-Konfigurationen in den Kantonen und viertens mit der 
Nutzung und Nützlichkeit der Selbstevaluationsprozesse. Fünftens bietet der Bericht eine Übersicht 
über die genutzten Steuerungsaktivitäten und zieht schliesslich ein Fazit über den Mehrwert der 
neuen Programmstruktur und der damit verbundenen Programmsteuerung. 
4.1.1  Voraussetzungen für die kantonale Steuerung  
Nach einem kurzen Überblick über die verschiedenen Impulse, die zur Lancierung eines kTPP geführt 
haben, werden nachfolgend die wichtigsten Faktoren im Zusammenhang mit der kantonalen Aus-
gangslage aufgezeigt, welche die kantonale Steuerung über Tabakpräventionsprogramme beeinfluss-
ten. Als wichtige Voraussetzungen für die kantonale Steuerung haben sich politische, wirtschaftliche, 
aber auch geographische Kontextfaktoren erwiesen. Auch wirken sich nationale Entwicklungen sowie 
die Vernetzung der kantonalen Akteure vor der Einführung der kantonalen Programme auf die kanto-
nale Steuerung aus.  
Initialer Impuls: Die Entscheide, ein kantonales Programm zu planen, wurden in den verschiedenen 
Kantonen durch unterschiedliche Impulse ausgelöst. Die persönliche Unterstützung von politischen 
Schlüsselpersonen (bspw. zuständige(r) Regierungsrätin/-Rat) oder von zentralen Akteuren aus der 
Verwaltung (bspw. Kantonsarzt oder kantonal(e) Beauftrage(r) für Gesundheitsförderung) spielte 
bei der Lancierung der Programme eine wichtige Rolle, um die Thematik auf die politische Agenda 
zu bringen.13 Verschiedentlich haben VertreterInnen der Kantone in der VBGF einen wichtigen Bei-
trag zur Lancierung eines Programms in den jeweiligen Kantonen geleistet, indem diese Schlüssel-
personen bereits in den Aufbau des Systems involviert waren und später dann auf eine Übernahme 
im eigenen Kanton hingearbeitet haben.14 Die Erfahrungen zeigen zudem, dass vermeintlich kleine 
Impulse wie beispielsweise der Brief des TPF an den Kanton hinsichtlich der Möglichkeit einer Pro-
grammfinanzierung genügten, um den Prozess im Kanton anzustossen.15 Das neue Instrument „Pro-
gramm“ und die damit verbundenen zusätzlichen finanziellen Mittel haben auf kantonaler Ebene 
den politischen Prozess zugunsten der Tabakprävention beeinflusst und der Thematik Legitimation 
 
13 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 80-81; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Basel-Stadt, 2018, S. 34; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 33 
14 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 35 
15 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 63, S. 78 
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verschafft.16 Als wichtiger Motivationsfaktor für die Förderung des Engagements der betroffenen 
Akteure wurde zudem in einem kTPP die Tatsache genannt, dass sich der Kanton durch die Umset-
zung der gemeinsamen Strategie als Pionierkanton im Bereich der Tabakprävention positionieren 
konnte17. Die Lancierung eines kantonalen Programms profitierte zudem von Volksabstimmungen 
aus vorhergegangenen Jahren, die zugunsten der Tabakprävention ausfielen. Entsprechend war das 
Klima im betroffenen Kanton für die Etablierung eines kTPP förderlich und es entstanden keine Ge-
genbewegungen.18 Zentral erscheint dabei aber auch, dass Programme und spezifische (Gesetzge-
bungs-)Projekte teilweise bei einer grundsätzlich nicht ganz optimalen politischen Konstellation, also 
wenn parteipolitische Interessen grundsätzlich nicht präventionsförderlich waren, lanciert werden 
konnten (vgl. Kapitel 4.2.4.3).19 Nicht zuletzt wurde in einigen Kantonen die evaluierte Programm-
phase als Nachfolgeprogramm zum bereits vorher umgesetzten kTPP lanciert, da auf den bereits 
gemachten, positiven Erfahrungen aus vorherigen Programmen aufgebaut werden konnte.20 
Wirtschaftliche Interessen: Wenngleich die evaluierten Programme alle erfolgreich lanciert werden 
konnten, trafen die Tabakpräventionsakteure in verschiedenen Kantonen auf gewissen Widerstand 
aufgrund von wirtschaftlichen Interessen. Einerseits war die Präsenz der Tabakindustrie in einigen 
Kantonen spürbar und hatte insbesondere im Bereich der strukturellen Prävention einen nicht un-
erheblichen Einfluss auf die Programmaktivitäten.21 Beispielsweise im Kanton Zug kommunizierte 
der Tabakkonzern British American Tobacco offen, dass er im Rahmen von tabakrelevanten Gesetz-
gebungsprozessen konsultiert werden möchte.22 Auch in anderen Kantonen war die Präsenz der Ta-
baklobby klar spürbar, indem sie Widerstand gegen die Verabschiedung eines verschärften Werbe-
verbots leisteten23, während sie in anderen Programmen indirekt einen hemmenden Einfluss auf den 
Vollzugsprozess hatten.24 Auch die Vermarktung von neuen Tabakprodukten hat dazu geführt, dass 
Präventionsakteure sich rasch in eine neu aufkommende politische Debatte einbringen mussten.25 
Andererseits haben auch andere wirtschaftliche Interessen insbesondere im Bereich Tourismus und 
Gastronomie zu Widerstand gegen die Programmaktivitäten geführt. So wurden wiederum insbe-
sondere strukturelle Massnahmen als Angriff auf die lokale Wirtschaft verstanden und entsprechend 
bekämpft.26  
Kantonsgrösse: Einen zentralen Einfluss auf die Umsetzung der kantonalen Programme haben indes 
auch die Grösse des Kantons sowie die Verwaltungsstrukturen. Kantonen mit sehr vielen, kleinen 
Gemeinden stiessen aufgrund der grossen Fragmentierung von bspw. Vollzugsbefugnissen auf die 
 
16 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 43; S. 72, S. 77 
17 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 80-81 
18 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 35 
19 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 111 
20 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 40; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Freiburg, 2017, S. 37; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 41 
21 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 77 
22 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 80 
23 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 90 
24 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 77; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neu-
enburg, 2020 
25 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 62, S. 103, S. 104 
26 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 83; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Frei-
burg, 2017, S. 90; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 76; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Waadt, 2018, S. 105 
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Schwierigkeit, dass Massnahmen nicht oder nur regional in engagierten Gemeinden umgesetzt wer-
den konnten.27 Kantone mit wenigen Gemeinden profitierten dahingegen von einer grösseren Zent-
ralisierung der Aufgaben und haben dadurch insbesondere in der Umsetzung den Vorteil, dass we-
niger Koordinationsaufwand nötig war, um Massnahmen flächendeckend umsetzen zu können.28 
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Grösse des Kantons meldeten gewisse Akteure, dass in klein-
räumigen Kantonen eine erhöhte Gefahr bestand, dass negative Vorfälle schnell sichtbar und medi-
atisiert werden und dass schnell eine Übersättigung im Hinblick auf ein Thema entstehen kann. 
Gleichzeitig haben Akteure in kleineren Kantonen aber darauf hingewiesen, dass sich auf Ebene der 
kantonalen Verwaltung der Vorteil ergibt, dass zwischen den verschiedenen Ämtern kurze Wege 
bestehen, wodurch Kooperationen auf informelleren und somit schnelleren Wegen geknüpft wer-
den können.29 Im Gegensatz dazu sind die Wege in grösseren Kantonen länger sowie die Akteurs-
strukturen teilweise wesentlich komplexer.30 Aufgrund der grossen kantonalen Verwaltung wurde 
der Zugang für nichtstaatliche Organisationen erschwert, da ein informeller Zugang zu Schlüsselper-
sonen aufgrund der vielen Hierarchiestufen verunmöglicht wurde. Zudem war in einem Kanton 
durch die Existenz von regionalen Suchtpräventionsstellen der Koordinationsaufwand sehr hoch, 
wenngleich eine solche regionale Verankerung den Mehrwert mit sich bringt, dass die Verantwort-
lichen die lokalen Bedürfnisse kennen und besser auf diese eingehen können.31 
Nationale Politik: Es hat sich in verschiedenen kantonalen Programmen abgezeichnet, dass das poli-
tische Geschehen auf der nationalen Ebene ebenfalls einen Einfluss auf die kantonalen Tätigkeiten 
hatten. So haben Akteure auf der kantonalen Ebene teilweise von der Lancierung von Gesetzge-
bungsprojekten abgesehen, weil sie auf die Ergebnisse der politischen Verhandlungen auf der nati-
onalen Ebene gewartet haben.32 Gleichzeitig haben sich aber auch mehrere Programmleitungen ak-
tiv in nationale Debatten eingebracht und diese mitgestaltet.33 Gemäss den Erfahrungen im Bereich 
Passivrauchschutz und Jugendschutz zeigt sich insgesamt, dass eine abwartende Haltung seitens der 
kantonalen Akteure im Hinblick auf mögliche Fortschritte auf der nationalen Ebene wenig zielfüh-
rend ist. Vielmehr können die Kantone in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen, indem sie 
Regulierungen beschliessen, die später in anderen Kantonen ähnlich umgesetzt und schliesslich auf 
der nationalen Ebene einen Druck erzeugen, um die nationalen Gesetzgebung zu stärken. Das Argu-
ment, dass auf kantonaler Ebene abgewartet wird, da sich auf der nationalen Ebene Veränderungen 
abzeichnen, ist somit aus Sicht der Evaluation nicht zielführend.  
Unterschiedliche Integrationsgrade: In einigen Kantonen haben die Akteure bereits vor der evaluier-
ten Programmphase zusammen tabakbezogene Massnahmenpakete umgesetzt, während die ent-
sprechende Zusammenarbeit in anderen Kantonen lose oder noch inexistent war. Diese unterschied-
lichen Ausgangslagen haben sich auf die Zusammenarbeit innerhalb des Programms ausgewirkt. Die 
 
27 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 21, S. 51-52, S. 87; Evaluationsbericht Tabakprä-
ventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 30, S. 42, S. 86 
28 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 22, S. 88 
29 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 81 
30 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 86-87 
31 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 79-80 
32 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 42-43; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Uri, 2015, S. 50; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 81 
33 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 41, S. 53; Evaluationsbericht Tabakpräventi ons-
programm Kanton Waadt, 2018, S. 61, S. 74, S. 101 
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  4 8  
Erfahrungen aus den Kantonen zeigen, dass eine bereits bestehende Vernetzung der verschiedenen 
Akteure insbesondere während der Programmerarbeitungsphase von Vorteil war, da bereits eine 
gemeinsame Vision hinsichtlich der Stossrichtungen der Tabakprävention bestand. Konflikte inner-
halb der kantonalen Netzwerke entstanden im Gegensatz dazu insbesondere dort, wo die Akteure 
sich vorher noch nicht koordiniert hatten und Spannungen hinsichtlich der als ungenügend partizi-
pativen Planungsphase oder hinsichtlich der Angemessenheit der Rollenverteilung entstanden.34 
Wichtig erscheint dabei, dass sowohl Programme mit bereits sehr gut vernetzten wie auch solche 
mit weniger integrierten Programmleitungen von sehr aktiven Steuerungsaktivitäten profitieren 
konnten (vgl. Kapitel 4.1.5 Steuerungs- und Koordinationsmechanismen). Noch nicht stark vernetzte 
Programmleitungen haben eine Chance darin gesehen, besonders stark von der neuen Netz-
werkstruktur zu profitieren, da noch viel Verbesserungspotenzial vorhanden war.35 Die Herausfor-
derung war dabei, alle Akteure zusammenzubringen, auch wenn die Kooperation nicht auf beste-
hendes Vertrauen aufgebaut werden konnte. Hingegen konnten stark integrierte Programmleitun-
gen häufig aus den bestehenden Austauschgefässen Nutzen ziehen und dadurch die Vernetzung der 
Akteure weiter vorantreiben.36 In Kantonen mit bereits guten Vernetzungen bestand dabei teilweise 
die Gefahr, dass der Status Quo hinsichtlich der Vernetzung innerhalb des Kantons als bereits ideal 
eingeschätzt wurde und somit nur sehr wenige neue Kooperationen mit noch nicht integrierten Akt-
euren aufgebaut wurden.37 Nicht zuletzt konnten auch Erfahrungen aus anderen Programmen wie 
„Gesundes Körpergewicht“ zugunsten der kTPP genutzt werden. Das Wissen war bei der Erarbeitung 
des Programms und es gab Lerneffekte bspw. hinsichtlich des Aufbaus von Partnerschaften.38  
 
34 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 87-88; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Solothurn, 2015, S. 78 
35 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 87 
36 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 41, S. 96; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Wallis, 2017, S. 75 
37 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 34-35 
38 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 12, S. 30, S. 81 
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4.1.2  Verortung der Programmverantwortung  
In den untersuchten Kantonen gab es unterschiedliche Programmorganisationen. In einigen Kanto-
nen waren die strategischen und die operativen Programmleitungen der Tabakpräventionspro-
gramme an verschiedene Verwaltungsstellen angegliedert, häufig bei der kantonalen Gesundheits-
direktion. Teilweise wurden die in der Verwaltung angesiedelten strategischen Programmleitungen 
von operativen oder fachlichen Begleitgruppen unterstützt. In anderen Kantonen lag die Programm-
verantwortung bei einer nichtstaatlichen Organisation. Oft war in solchen Fällen die strategische 
Programmverantwortung bei einem strategischen Steuerungsorgan angesiedelt, welches aus Akteu-
ren aus Verwaltung und NGOs bestand. Die Verortung der Programmverantwortung innerhalb res-
pektive ausserhalb der kantonalen Behörden bringen verschiedene Vor- und Nachteile mit sich, auf 
welche nachfolgend eingegangen wird.  
Angliederung der Programmleitung an kantonalen Verwaltung vs. NGO: Als grosser Vorteil der Pro-
grammverantwortung innerhalb der kantonalen Verwaltung kann der erleichterte Zugang zu (pro-
grammexternen) Verwaltungsstellen genannt werden, welche für die Umsetzung sowie die weitere 
Verankerung der Tabakprävention in den Kantonen relevant sind. Während eine in der Verwaltung 
• Unterschiedliche und teilweise vermeintlich kleine Impulse können zur Lancierung eines kantonalen Ta-
bakpräventionsprogramms führen: Bspw. ein Brief des TPF, das Engagement eines zentralen kantonalen 
Akteurs, die Aussicht auf einen finanziellen Beitrag sowie frühere positive Erfahrungen mit kantonalen 
Programmen. 
• Die Präsenz der Tabakindustrie wirkte sich vor allem auf strukturelle Massnahmen (sowohl bei neuen Ge-
setzgebungsprojekten wie auch im Vollzug) aus. Akteure aus den Bereichen Tourismus und Gastronomie 
haben teilweise ebenfalls Widerstand gegen die Programmaktivitäten geleistet (insb. Passivrauchschutz).  
• Die Existenz von vielen (kleinen) Gemeinden in einem Kanton führt zu einer Komplexität im Vollzugspro-
zess, insbesondere wenn die entsprechende Vollzugskompetenz auf der kommunalen Ebene liegt. Wenige 
Gemeinden haben den Vorteil, dass einfacher kantonal gesteuert werden kann. 
• In Kantonen mit einer vergleichsweise kleinen Verwaltung bestand teilweise der Vorteil, dass die Kommu-
nikationswege zwischen verschiedenen Ämtern kürzer waren, was zu einer erleichterten interdepartemen-
talen Kooperation führte. Grössere kantonale Verwaltungen führen zu komplexeren Kommunikationska-
nälen zwischen verschiedenen Ämtern sowie zu einem erschwerten Zugang für nichtstaatliche Akteure.  
• In Kantonen mit bereits bestehender Zusammenarbeit zwischen den Akteuren im Bereich Tabakprävention 
konnten die Programme von den bestehenden Austauschgefässen profitieren. Dabei bestand teilweise die 
Gefahr, dass aufgrund der bestehenden intrakantonalen Kooperation kein Bedarf für eine noch intensivere 
Zusammenarbeit gesehen wurde.  
• Aufgrund der fehlenden gemeinsamen Vision erschwerte sich der Gesucherarbeitungsprozess in gewissen 
Kantonen, in welchen im Bereich der Tabakprävention vor dem evaluierten Programm noch nicht zusam-
mengearbeitet wurde. Gleichzeitig haben aber gewisse Programmleitungen die fehlende Kooperation als 
Chance gesehen, besonders stark von der neuen Programmstruktur zu profitieren und entsprech end ihre 
Steuerungsleistung optimiert. 
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angesiedelte Programmleitung innerhalb dieser normalerweise gut vernetzt ist, müssen sich Pro-
grammleitungen aus nichtstaatlichen Organisationen aktiv um Zugänge bemühen, um die Tabakprä-
ventionsaktivitäten zu koordinieren.39 Konkrete Vorteile, die daraus resultierten, waren bspw. die 
gezielte Bewerbung von Projekten wie ‚Rauchfreie Lehre‘ und ‚Unternehmen Rauchfrei‘ bei der Be-
legschaft der kantonalen Verwaltungen, wodurch die Reichweite der entsprechenden Aktivitäten 
gesteigert werden konnte.40 Im Gegensatz dazu stellte das Fehlen von Fachwissen und Erfahrungs-
werten im Bereich der Tabakprävention teilweise einen Nachteil der Verortung der Programmver-
antwortung innerhalb der kantonalen Verwaltung dar. Während die Kantone teilweise mit den Ta-
bakpräventionsprogrammen zum ersten Mal eine aktive Rolle in der Umsetzung der Tabakpräventi-
onsaktivitäten übernahmen, konnten viele NGOs bereits auf langjährige Aktivität in diesem Bereich 
zurückblicken.41 So waren in vielen Kantonen die historisch gewachsene Expertise und die durch 
langjährige Präsenz etablierten Netzwerke grosse Vorteile der Angliederung der Programmverant-
wortung an die entsprechenden nichtstaatlichen Akteure. Diese verfügten des Weiteren in gewissen 
Bereichen über grössere Flexibilität und Handlungsspielräume als staatliche Akteure, zum Beispiel 
bei der Anstellung von Personal und der Lancierung neuer Aktivitäten.42   
Des Weiteren hat sich gezeigt, dass im Hinblick auf die Angliederung der operativen Programmlei-
tung an eine Stelle der kantonalen Verwaltung die Problematik einer nicht optimalen Legitimation 
der Steuerungsaktivitäten entstehen kann. Und zwar haben sich in verschiedenen Kantonen –wenn-
gleich mit unterschiedlichen Auswirkungen– Spannungen ergeben, die auf das Verhältnis zwischen 
der staatlichen Programmleitung und den nicht-staatlichen Programmmitgliedern zurückzuführen 
waren. So wurde in einem Fall die Steuerungsrolle noch nicht optimal ausgefüllt, weil die entspre-
chende Programmleitung selbst ein Eingreifen in die Aktivitäten von nicht-staatlichen Partnern als 
illegitime top-down Intervention verstand. Dies führte dazu, dass die Programmleitung zwar wo 
möglich Informationen zur Verfügung stellte und auf Anfrage Hilfe bot, aber im Hinblick auf die pro-
aktive Einbringung von Ideen und Verbesserungspotenzial vergleichsweise inaktiv blieb.43 In einem 
anderen Fall kam es im Verhältnis zwischen der Programmleitung (ebenfalls ein kantonales Amt) und 
einer zentralen NGO im Kanton zu Reibungen, die schliesslich zu einer weitgehenden Sistierung der 
Steuerungsaufgaben führte.44 Die betroffene NGO, die vor dem Programm eine zentrale Funktion im 
Kanton eingenommen hatte, bewertete die Steuerung durch die kantonale Verwaltung als wenig 
gewinnbringende Schnittstelle zwischen den Feldakteuren und dem TPF. Durch die zentrale Position 
dieser NGO im kantonalen Netzwerk hatte die Meinung dieses Akteurs einen nicht vernachlässigba-
ren Einfluss auf die Dynamik innerhalb des Programms. Zusammengefasst kann festgestellt werden, 
dass kantonale Ämter die die Programmleitungsfunktion innehaben, teilweise in einem Spannungs-
feld zwischen der Nutzung ihrer institutionell gegebenen Autorität und dem Bedarf nach partner-
schaftlichen Verhältnissen mit den betroffenen NGOs stehen. Diese Spannung kann einerseits von 
 
39 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 75, Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Zürich, 2016, S. 87-88 
40 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 94 
41 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 78 
42 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 74 
43 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 119-120; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Solothurn, 2015, S. 82 
44 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 79 
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den kantonalen Verwaltungen selbst so wahrgenommen werden, andererseits kann diese durch die 
Wahrnehmung von NGOs entstehen, wenn diese die Verteilung der Aufgaben als illegitim bewerten.  
Vorteile von Sektor-übergreifenden Steuerungsstrukturen: Erkenntnisse aus den evaluierten Kanto-
nen zeigen, dass sich vor allem auch eine Programmorganisation bewährt hat, bei welcher die Pro-
grammverantwortung bei einem Mix aus verwaltungsinternen und externen Akteuren verortet ist, 
wie dies in verschiedenen Kantonen der Fall war. Insbesondere in kTPP, bei welchen die operative 
Programmleitung bei einer NGO liegt, wurden die Behörden häufig auf der strategischen Ebene in-
tegriert. Dort hat sich die Strategie bewährt, Personen aus der kantonalen Verwaltung in verschie-
dene Arbeitsgruppen des Programms einzubinden.45 Während die Verwaltung so einen Einblick in 
die Aktivitäten der NGOs erhielt, gewährt diese den NGOs wertvolle Unterstützung für ihre Arbeit.46 
Auch in anderen Kantonen lag operative Programmverantwortung bei der verwaltungsexternen Lun-
genliga, während die strategische Steuerung durch das verwaltungsinterne Ressort Gesundheitsför-
derung, Prävention und Sucht des kantonsärztlichen Dienstes wahrgenommen wurde. Durch diese 
Programmstruktur und eine enge Zusammenarbeit zwischen operativer und strategischer Pro-
grammleitung konnten Themen leicht an den richtigen verwaltungsinternen Stellen platziert wer-
den. Gleichzeitig konnte durch die Ansiedelung der operativen Programmleitung bei einer im Bereich 
der Tabakprävention etablierten NGO von vorhandenem Fachwissen profitiert werden.47 Die regel-
mässigen Austauschtreffen zwischen der operativen und strategischen Programmleitung führten da-
bei zu einer gut abgestimmten Steuerung des kTPP.48 Eine solche Aufteilung bietet zudem den Vor-
teil, auf diese Weise die Legitimität der operativen Programmleitung erhöht werden kann, da die 
Verwaltung aktiv am Programm teilnimmt.49 Es hat sich insbesondere als sinnvoll erwiesen, wenn 
beispielsweise über die Teilnahme von Schlüsselpersonen aus bestimmten Verwaltungsstellen in Be-
gleitgruppen des jeweiligen Programms integriert wurden.50  
Nichtstaatlichen Akteuren half die Zusammenarbeit mit kantonalen Behörden in gewissen Aktivitä-
ten (z.B. gemeinsame Kommunikation vor einer ersten Tabaktestkaufwelle im Tessin) zudem dabei, 
die Tragweite einer vermittelten Botschaft zu erhöhen und grössere Unterstützung der Bevölkerung 
zu gewinnen.51 Die Verwaltung verfügte zudem oft über nützliche Kontakte zu bestimmten Berufs-
gruppen, welche in bestimmten Projekten als Multiplikatoren agieren konnten.52 Aufgrund der gros-
sen Belegschaft birgt die Verwaltung zudem grosses Teilnahmepotenzial bei einigen Projekten (z.B. 
„Unternehmen Rauchfrei“ und „Ready4life“) und die verwaltungsinterne Bewerbung könnte dabei 
helfen, mehr Rauchende zu erreichen und die Wirkung einzelner Projekte zu erhöhen.53 Diese Vor-
teile könnten besser und gezielter genutzt werden, wenn intersektorale Kooperationen im Rahmen 
der zuvor beschriebenen Gefässe (z.B. Begleitgruppe) institutionalisiert würden, was noch nicht in 
 
45 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 75 
46 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 75 
47 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 34 
48 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 91 
49 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 74 
50 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 114 
51 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 111; Evaluationsbericht Tabakprä ventionsprogramm Kanton 
Freiburg, 2017, S. 92-93 
52 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 86-87 
53 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 94; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Zürich, 2016, S. 86-87 
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allen kTPP entsprechend erfolgt ist.54 Neben der dadurch geschaffenen Regelmässigkeit des Aus-
tauschs wird dadurch nicht zuletzt auch das Engagement der entsprechenden Partner erhöht, da sie 
sich als aktive Teilnehmende am Planungs- und Implementierungsprozess und nicht mehr als externe 
Unterstützende verstehen.  
Integration von weiteren Akteuren in die strategische Steuerung: In vielen Kantonen gab es durch 
den Mix von Stellen der kantonalen Verwaltung und nichtstaatlichen Akteuren in der Programmlei-
tung und Steuerungsgremien bereits einen sinnvollen Austausch zwischen verschiedenen Akteuren. 
Um eine noch optimalere Erreichung verschiedener programmexterner Umsetzungsakteure errei-
chen zu können, hätte sich die Integration von weiteren InteressensvertreterInnen in operativen 
oder strategischen Begleitgruppen angeboten. Die möglichen zusätzlichen Partner umfassen die fol-
genden Gruppen. Erstens standen die Netzwerkpartner in verschiedenen Programmen vor der Her-
ausforderung, dass insbesondere Vollzugsaufgaben oder sonstige kommunal geregelte Aktivitäten 
nur durch ein stärkeres Engagement der Gemeinden hätten optimal umgesetzt werden können. Eine 
Integration von GemeindevertreterInnen bspw. in die Begleitgruppen der kTPP hätte dieser Proble-
matik möglicherweise Abhilfe schaffen können, indem die Vorbehalte und die Anliegen der kommu-
nalen Akteure direkter in die Planung der Aktivitäten hätten einbezogen werden können.55 Zweitens 
besteht innerhalb der verschiedenen Settings die Herausforderung, dass die notwendigen Partner-
schaften mit MultiplikatorInnen und Zielgruppen hergestellt werden können (vgl. Kapitel 4.2.2). Um 
diesen Zugang zu verbessern, wäre wiederum die Integration von entsprechenden VertreterInnen in 
die strategischen Begleitgremien denkbar. Im Falle von gewissen Kantonen betraf dies beispiels-
weise Unternehmen, wobei der Einbezug einer Vertretung dieser Akteure im Setting Markt eine Un-
terstützung für diverse Dossiers (bspw. Jugendschutz, Verstärkung des Projekts „Unternehmen 
Rauchfrei“) darstellen könnte.56 Auch bei bereits sehr integrativen Programmstrukturen hätte durch 
die Integration von VertreterInnen aus spezifischen Berufsgruppen noch einen zusätzlichen Nutzen 
erzeugt werden können.57 Dabei wäre zwecks besserer Verankerung der Massnahmen und Schaffung 
einer höheren Akzeptanz in den diversen Settings die Integration von nicht-gesundheitsspezialisier-
ten Partnern eine vielversprechende Strategie.58  
  
 
54 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 114; Evaluationsbericht Tabakpräven-
tionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 87 
55 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 91 
56 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 116 
57 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 109-110, Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Wallis, 2017, S. 82-83 
58 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 96 
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4.1.3  Kantonale Akteur-Konfigurat ion  
Im vorliegenden Abschnitt sollen erstens die kantonalen Akteur-Konfigurationen beschrieben wer-
den. Zweitens wird der Einfluss der Planungsphase auf die Dynamik zwischen den verschiedenen 
Akteuren beschrieben. Drittens werden selektionierte Erkenntnisse im Hinblick auf Integration von 
spezifischen Akteursgruppen beleuchtet, die relevant für den Erfolg der Programme waren.  
Beschrieb Akteur-Konfigurationen: Drei Aspekte sollten im Hinblick auf die Akteur-Konstellationen 
in den Kantonen besonders hervorgehoben werden, die sich zwischen den Netzwerken stark unter-
schieden haben. Erstens hat sich die Anzahl der partizipierenden Partner stark zwischen den 14 Pro-
grammen unterschieden (gezählt wurden die Organisationen, die entweder die operative Pro-
grammleitung oder Projektleitungsaufgaben übernommen haben). Konkret nahmen zwischen 359 
und 1160 Organisationen aktiv an der Planung und Umsetzung der kantonalen Programme teil. In der 
Tendenz umfassten Netzwerke mit einer staatlichen Programmleitung mehr Partner als jene, die 
durch eine nichtstaatliche Organisation geleitet wurden. Das ist primär damit zu erklären, dass nicht-
staatliche programmleitende Organisationen meistens einen hohen Anteil der Projekte selbst um-
gesetzt haben. Zweitens unterschieden sich die Anteile kantonaler versus ausserkantonaler Akteure 
 
59 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016 
60 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015 
• Die Ansiedlung der Programmsteuerung zu einem Verwaltungsakteur bringt den Vorteil eines einfa-
cheren Zugangs zu anderen (programmexternen) Verwaltungsstellen. Die erleichtert wiederum die Be-
werbung gewisser Projekte sowie die interdepartementale Zusammenarbeit bei beispielsweise struk-
turellen Projekten. 
• Nichtstaatliche Akteure haben im Bereich der Tabakprävention im Vergleich zu den kantonalen Ver-
waltungen häufig eine sehr grosse und langjährig aufgebaute Expertise sowie starke Netzwerke. Dies 
wiederum befähigte viele der nichtstaatlichen Programmleitungen, die kTPP gezielt und sehr aktiv zu 
steuern.  
• Verwaltungsinterne Programmleitungen haben teilweise das Problem einer nicht optimalen Legitima-
tion gegenüber ihren nichtstaatlichen Partnern (bspw. weil sie vorher keine aktive Rolle in der Tabak-
prävention eingenommen haben und die nichtstaatlichen Partner keinen Mehrwert in der neuen Pro-
grammleitung sehen).  
• Ein Sektor-übergreifendes Steuerungsgremium hat sich in den evaluierten Programmen als optimale 
Organisationsstruktur erwiesen. Die vorgenannten Stärken der jeweiligen Akteure können optimal 
kombiniert werden und erhöhen dabei die Legitimität des kantonalen Programms.  
• Neben der operativen und strategischen Programmleitung waren ebenfalls die teilweise vorhandenen 
Begleitgruppen ein wichtiges Element der Programmsteuerung. Dabei hat respektive hätte die Integra-
tion von Akteuren wie nichtgesundheitsspezialisierten Verwaltungsstellen, GemeindevertreterInnen, 
VertreterInnen von wichtigen Multiplikatoren- oder Zielgruppen (bspw. Unternehmen) einen Mehr-
wert für die Tabakprävention geschaffen. 
Tabelle 2:  Zusammenfassung "Verortung der  Programmverantwortung"  
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in den Programmen. Während in einigen Programmen fast zwei Drittel der Projektleitenden ausser-
kantonale Akteure waren,61 verzichteten andere kTPP gänzlich auf den Einbezug ausserkantonaler 
Organisationen.62 Hier zeigte sich, dass nichtstaatliche Akteure tendenziell stärker auf die kantonale 
Expertise aufbauten, während staatliche Akteure vergleichsweise mehr ausserkantonale Akteure 
einbezogen. Drittens war der Anteil der staatlichen Akteure unterschiedlich, wobei kTPP mit einer 
staatlichen Programmleitung generell von der Teilnahme der Gesundheitsdirektion sowie einer 
zweiten Verwaltungsstelle profitierten. In Programmen mit nichtstaatlichen Programmleitenden 
nahmen mit einer Ausnahme jeweils nur die Gesundheitsdirektion und keine weitere Verwaltungs-
stelle als Projektleitende im kTPP teil. 
Programmerarbeitungsprozess: Im Hinblick auf die Zusammenarbeit innerhalb der kTPP zeigt Evalu-
ation nicht zuletzt die Wichtigkeit eines gut ausgestalteten Programmerarbeitungsprozesses auf. Er-
fahrungen aus verschiedenen Kantone haben demonstriert, dass sich Konflikte während der Erarbei-
tung des jeweiligen Programms später auch auf dessen Umsetzung auswirken können. Dabei können 
Kontroversen sowohl innerhalb der kantonalen Netzwerke wie auch zwischen den kantonalen Akt-
euren und der nationalen Ebene, das heisst dem TPF, entstehen. Spannungen entstanden aus ver-
schiedenen Gründen, die jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf die Implementierungsphase 
hatten. Im Hinblick auf das Zusammenarbeitsklima innerhalb der kantonalen Netzwerke kann hin-
sichtlich der Programmerarbeitung insbesondere ein zentraler Grund identifiziert werden, der zu 
Unstimmigkeiten führte: Ein aus Sicht der Netzwerkpartner ungenügend partizipativer Programmer-
arbeitungsprozess. Erfahrungen aus einem Kanton zeigen beispielweise, dass die Auslagerung der 
Gesuchserarbeitung dazu führen kann, dass nicht alle notwendigen Akteure konsultiert und ins Pro-
gramm einbezogen werden.63 Ebenfalls als problematisch erwies sich in einem anderen Programm 
die Integration von Aktivitäten ins kTPP, die durch Akteure geleitet wurden, die aber nicht oder nicht 
genügend in die Planung miteinbezogen wurden.64 Wichtig erscheint dabei, dass ungenügend parti-
zipative Planungsphasen nicht nur zu einer Reduktion der Motivation der betroffenen Netzwerk-
partner führen, sondern dass auch die im Kanton vorhandene Expertise nicht in das Politikkonzept 
einfliessen kann. Eine breitere Integration der zentralen Akteure hätte in den betroffenen Kantonen 
somit nicht zuletzt dazu geführt, dass vorhandenes Wissen und vorhandene Netzwerke in den zu 
bearbeitenden Settings optimaler hätten genutzt werden können.  
In anderen Kantonen hat die sehr partizipative Planungsphase zu einer hohen Akzeptanz der Netz-
werkstruktur und zu einer guten Voraussetzung für die Zusammenarbeit geführt.65 Eine wichtige Er-
kenntnis war in dieser Hinsicht, dass nebst dem Einbezug der Kernakteure – also der Projektleiten-
den und den strategischen Entscheidungsträger – auch die zentralen Partner auf der Projektebene 
(wie bspw. Multiplikatorengruppen oder Akteure aus den jeweiligen Settings) stärker in die Planung 
integriert werden sollten, um die Akzeptanz der Massnahmen im jeweiligen Umsetzungskontext zu 
 
61 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015 
62 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 
2017 
63 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 88 
64 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015 
65 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 77 
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erhöhen.66 Schliesslich hat die neue Programmstruktur in einigen Kantonen zu einem neuen Equilib-
rium zwischen den verschiedenen Akteuren geführt, da sich durch das stärkere Engagement der kan-
tonalen Verwaltung die Rolle der nicht-staatlichen Partner teilweise veränderte. Dieser Aspekt, also 
die neue Akteuren-Konstellation und die damit verbundenen neuen Rollen, sollten während der Pla-
nungsphase proaktiv thematisiert werden, um negative Auswirkungen auf die Implementierungs-
phase zu vermeiden.67 Das ist insbesondere deshalb zentral, weil dadurch vermieden werden kann, 
dass durch mangelnde Abstimmung der verschiedenen Akteure bereits bestehende Partnerschaften 
mit programmexternen Akteuren ungenutzt bleiben. Nicht zuletzt erhöhte eine partizipative Pla-
nungsphase die Legitimation der Programme.  
Die Spannungen zwischen den kantonalen Akteuren und dem TPF hatten wiederum verschiedene 
Ursachen. Ein Grund, der in verschiedenen Kantonen zu Spannungen zwischen kantonalen Akteuren 
und dem TPF führte, waren die gemäss den kantonalen Partnern ungenügend klaren und instabilen 
Regeln seitens des TPF im Hinblick auf die Finanzierungskriterien. Die teilweise bestehende Pla-
nungsunsicherheit führte in gewissen Kantonen zu langen und komplizierten Programmerarbei-
tungsphasen.68 Während diese Komplikationen in einigen Kantonen bis zur Implementierung gelöst 
werden konnten69, wirkte sich der langwierige Bewilligungsprozess in anderen Kantonen auf die Um-
setzung aus.70 Durch die lange Unklarheit hinsichtlich der nationalen Finanzierung reduzierte sich 
gemäss den kantonalen Akteuren die Motivation innerhalb des Programms, die neue Struktur zu 
übernehmen. Dies führte zu einer schwierigen Ausgangslage der entsprechenden Programmleitung, 
da die Legitimation der Steuerung und der neuen Kooperationsform unter dem problematischen 
Erarbeitungsprozess gelitten hatte. Es muss aber berücksichtigt werden, dass der TPF im Rahmen 
seiner Mitfinanzierung den nachvollziehbaren Anspruch von soliden Programmerarbeitungsprozes-
sen hatte, um schliesslich –wenn nötig durch gewisse Überarbeitungen– in jedem Kanton die Exis-
tenz eines robusten Programmkonzepts zu gewährleisten. Nebst diesen Spannungsfeldern gab es in 
einigen wenigen Fällen auch Unstimmigkeiten zwischen den kantonalen Akteuren und grundsätzli-
cheren Entscheidungen des TPF. Diese betrafen einerseits das gewählte Finanzierungsmodell mit 
dem entsprechenden Verteilungsschlüssel, sowie andererseits präventionspolitische Entscheide hin-
sichtlich der Anforderungen an die Ausgestaltung der Programme.71 
Kantonsexterne Projektleitende: Die Integration von kantonsexternen Akteuren als Projektleitenden 
hat sich zwischen den verschiedenen Kantonen stark unterschieden. Während in einigen Kantonen 
kaum oder keine ausserkantonalen Projektleitenden eingebunden wurden,72 hatten andere kanto-
nale Programme einen grossen Anteil an nationalen Projektleitungen.73 Zwei Erkenntnisse sind im 
 
66 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 77 
67 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 78 
68 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 28; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Uri, 2015, S. 30 
69 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 28 
70 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 29 
71 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 32-33; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Uri, 2015, S. 30 
72 Bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Jura, 2017 
73 Bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Basel-Landschaft, 2018 
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Hinblick auf diesen Aspekt zentral. Einerseits zeigte sich, dass Projekte mit nationalen Projektleiten-
den gewisse Herausforderungen antrafen, die es in dieser Form bei kantonal geleitenden Projekten 
nicht gab. Konkret hat sich in verschiedenen Fällen gezeigt, dass nationale ProjektleitenderInnen 
aufgrund ihrer vergleichsweise grossen Distanz zum Umsetzungskontext Schwierigkeiten hatten, 
sich Zugang zu MultiplikatorInnen und Zielgruppen zu verschaffen. Die Identifikation und Mobilisie-
rung von professionellen Gruppen wie bspw. Gesundheitsfachpersonal oder Akteuren im Bereich 
von Migrationsvereinen verlief in diesen Fällen primär dann erfolgreich, wenn die nationale Projekt-
leitung aktive Unterstützung von kantonal verankerten Akteuren erhielt. Diese letzteren konnten 
entweder die jeweiligen Programmleitungen oder aber in die Projektstruktur integrierte Vermittle-
rInnen (bspw. Peers) sein. Eine zweite Herausforderung von national geführten Projekten bestand 
in der Spannung zwischen der optimalen Abdeckung innerhalb eines spezifischen Kantons und der 
möglichst breiten Abdeckung von unterschiedlichen Regionen. Konkret hat sich gezeigt, dass natio-
nale Projektleitende aufgrund ihrer Verantwortlichkeit für die Zielerreichung in verschiedensten 
Kantonen dazu geneigt waren, bei einer minimalen Zielerreichung die Aktivitäten im betroffenen 
Kanton einzustellen (oder zumindest stark zu reduzieren), um die verbleibenden Ressourcen für die 
Erreichung der Ziele in anderen Kantonen einsetzen zu können. Programmleitende sollten sich dieser 
Problematik bewusst sein und in Zusammenarbeit mit den nationalen Projektleitenden eine Lösung 
finden, um diesem Zielkonflikt entgegenzuwirken (bspw. sehr aktive Unterstützung bei der Multipli-
katorInnen-Akquise durch die Programmleitung zur Reduktion des Aufwand für die Projektleiten-
den).74  
Andererseits birgt die Integration von nationalen Projekten verschiedene Vorteile. Die entsprechen-
den Projekte basieren häufig auf sehr soliden Konzepten und wurden in vielen Fällen mindestens 
einmalig evaluiert, um die Wirksamkeit zu überprüfen. In diesem Sinne können die kantonalen Ak-
teure im Hinblick auf die Übernahme von evidenzbasierten Massnahmen von der Expertise der na-
tionalen Organisationen profitieren. Das führt nebst diesen inhaltlichen Vorteilen auch zu weniger 
Ressourcenaufwand auf der kantonalen Ebene, da solche Projekte die von den einzelnen Kantonen 
mit relativ geringem Aufwand an den jeweiligen Kontext angepasst werden können, aber weitge-
hend umsetzungsreif sind. Weitere Details zu diesem Aspekt werden im Kapitel 4.2.1. Projekttypen 
erläutert.  
Integration programmexterner Verwaltungsstellen und nichtstaatlicher Akteure (inkl. Peers und 
MultplikatorInnen): Mit der Verankerung der Aktivitäten in verschiedensten Settings war die plan-
mässige Umsetzung der Tabakpräventionsprogramme massgeblich von der Kooperationswilligkeit 
von programmexternen Partnern abhängig. Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über 1) 
die Vorteile von der Nutzung von Peers und MulitiplikatorInnen sowie 2) die zentralen Hemmnisse 
und möglichen Ansätze im Hinblick auf die erfolgreiche Aktivierung dieser Akteure. Kapitel 4.2.2 bie-
tet weitere Details zu der Zusammenarbeit mit MultiplikatorInnen in den verschiedenen Settings, 
während die zentralen Erkenntnisse zur Zusammenarbeit mit Gemeinden in Kapitel 4.3.2 dargestellt 
und hier nicht beleuchtet werden.   
Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit Peers und MultiplikatorInnen sind verschiedenartig und be-
treffen insbesondere die Reichweite und Nachhaltigkeit der Präventionsmassnahmen. Das Projekt 
 
74 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 44 
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‚Rauchfreie Luft – Gesunde Kinder‘ ist exemplarisch für die Wichtigkeit von regional verankerten 
Peers. Konkret zeigte sich, dass das Projekt in Kantonen mit kantonalen Peers deutlich besser umge-
setzt werden konnte, als in Kantonen, die sich auf ausserkantonalen Peers stützten mussten.75 Ge-
mäss der Projektleitung, die in dieser Hinsicht über einen interkantonalen Überblick verfügt, sind 
kantonale Peers deshalb zentral, weil die durch ihre lokale Verankerung schneller einen Zugang zu 
den auszubildenden professionellen Gruppen erhalten. Dadurch können nicht nur mehr Kurse 
zwecks Ausbildung von MultiplikatorInnen organisiert und durchgeführt werden, sondern es können 
auch jene Multiplikatorengruppen identifiziert werden, die besonderes Interesse an der tabakbezo-
genen Ausbildung äussern. Der Einsatz von MultiplikatorInnen ist dabei nicht zuletzt von grosser 
Bedeutung bei der Erreichung von sonst nur schwer zugänglichen Settings.76 Auch im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit hat sich die Ansprache von MultiplikatorInnen bewährt: Beispielsweise im Projekt 
‚Experiment Nichtrauchen‘ zeigte sich, dass jene Lehrpersonen, die bereits einmal am Projekt teilge-
nommen haben, dies auch in den Folgejahren taten. Ähnlich verhielt es sich im Projekt ‚Rauchfreie 
Lehre‘, wo BerufsschulleiterInnen, die einmal für das Projekt gewonnen werden konnten, sich auch 
später am Projekt beteiligten. Die Investition in die Akquise und Informierung von professionellen 
Gruppen ist somit in verschiedenen Bereichen eine nachhaltige Strategie, um das Thema Tabakprä-
vention längerfristig an die Zielgruppen herantragen zu können.  
Zusammengefasst ist die Nutzung von MultiplikatorInnen daher aus Präventionssicht zwecks Erhö-
hung der Reichweite und der Nachhaltigkeit der Massnahmen sehr sinnvoll. Aus diesen Grund emp-
fahl das Evaluationsteam im Hinblick auf die Ausweitung und noch stärkere Verankerung der Tabak-
präventionsaktivitäten verschiedenen kantonalen Programmen die Diversifizierung der geschulten 
MultiplikatorInnen. In den meisten Kantonen wurde bereits eng mit Personen aus Schulen, Berufs-
schulen, Sportteams zusammengearbeitet. Diese Strategie könnte in vielen Fällen durch die Inklu-
sion von weiteren Multiplikatorengruppen diversifiziert werden. Die dazu geeigneten professionel-
len Gruppen umfassen sowohl gesundheitsspezialisierte wie auch nicht gesundheitsspezialisierte Be-
rufsgruppen: SchulärztInnen zwecks Erstellung einer Früherkennungskette im schulischen Setting, 
KleinkindererzieherInnen und Hebammen zwecks Stärkung des Passivrauchschutzes in privaten Räu-
men, Mitarbeitende in Institutionen für SuchtpatientInnen sowie SozialarbeiterInnen beispielsweise 
zur Erreichung der offenen Jugendarbeit, Institutionen im Strafvollzug.77 
Die Einbindung von nicht gesundheitsspezialisierten Verwaltungsstellen sowie nichtstaatlichen Akt-
euren aus verschiedenen Settings stellte (und stellt in Zukunft) aber in allen kTPP eine zentrale Her-
ausforderung dar.78 Je nach Setting und damit auch abhängig von der betroffenen Multiplikatoren-
gruppe bestanden unterschiedliche hemmende Faktoren, die die Mobilisierung der professionellen 
Gruppen erschwerten. Diese Faktoren sowie mögliche Lösungen werden nachfolgend beleuchtet.  
Bildungsbereich: Massnahmen, die an Schulen umgesetzt werden, bedürfen in jedem Fall die Unter-
stützung von professionellen Gruppen wie Lehrpersonen oder Schulkrankenschwestern, um einen 
 
75 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 121 
76 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 83-84 
77 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Fribourg, 2017, S. 98; Evaluationsbericht Tabakprävent ionspro-
gramm Kanton Tessin, 2019, S. 112 & 121; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 81 
78 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 85 
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Zugang zu den SchülerInnen zu erhalten. Als ein wichtiger Faktor für die Ansprache dieser und an-
derer MultiplikatorInnen im Bildungsbereich hat sich dabei die Zusammenarbeit zwischen den kTPP 
und den Erziehungsdepartementen in den Kantonen erwiesen. In Fällen, in welchen keine gewinn-
bringende Zusammenarbeit etabliert werden konnte, gestaltete sich die Schaffung des Zugangs zu 
diesem Setting schwierig.79 Wo im Gegensatz dazu die Erziehungsdirektion bei der Verteilung von 
Informationen und der Bewerbung der Projekte mitwirkte, konnten die Schulen und die darin akti-
ven Akteure flächendeckend und gezielt angesprochen werden.80 Ob eine entsprechende interde-
partementale Kooperation zustande kam oder nicht, hing nicht zuletzt mit der jeweiligen Organisa-
tionskultur innerhalb der kantonalen Verwaltung zusammen. Konnten die notwendigen Ansprech-
personen durch informelle Wege direkt kontaktiert werden, gestaltete sich die Zusammenarbeit ein-
facher als in Kantonen, in welchen die formellen Dienstwege eingehalten werden mussten. Als wei-
terer erschwerender Faktor hinsichtlich des Zugangs zu Schulen erwies sich die Tatsache, dass die 
Lehrpersonen generell mit sehr vielen unterschiedlichen Themen konfrontiert werden, wodurch 
eine Überlastung entstehen kann. Dabei sind beispielsweise Mobbing oder Alkohol häufig Themen, 
die im Schulalltag eine akutere Reaktion bedürfen als Tabakkonsum, weshalb letzteres Thema für 
Lehrpersonen häufig keine Priorität darstellte. Die Erfahrung zeigte, dass dem entgegengewirkt wer-
den kann, indem ein schlankes, gut koordiniertes und für die MultiplikatorInnen klares Angebot ge-
schaffen wird. Eine mögliche Lösung ist beispielsweise die Zusammenstellung einer Broschüre, in 
welcher das schulische Angebot zusammengefasst wird und in welchem die Passung zur Altersstufe, 
sowie ein Überblick über die behandelten Themen (bspw. monothematisch vs. multithematisch) ab-
gebildet werden. Dadurch wird der Vorbereitungs- und Auswahlaufwand für die Lehrpersonen redu-
ziert, die sich folglich schneller orientieren und entscheiden können.81 Ebenfalls wichtig ist, dass die 
Tabakpräventionsaktivitäten auf aktuelle Entwicklungen wie E-Zigaretten eingehen, da Lehrperso-
nen gerade bei solchen neuen Problematiken einen Informationsbedarf haben und grosses Interesse 
zeigen.82 
Medizinischer und sozialer Bereich: In medizinischen und sozialen Bereich gibt es eine Vielzahl un-
terschiedlicher Multiplikatorengruppen, die durch die kantonalen Akteure in die Umsetzung der Prä-
ventionsprogramme einbezogen wurden. Diese umfassen unter anderen ApothekerInnen, Pharma-
AssistentInnen, ÄrztInnen, Pflegepersonal, Hebammen, SozialarbeiterInnen sowie interkulturelle 
VermittlerInnen. Um diese für den jeweiligen Projekterfolg zentralen Partner erfolgreich in die Mas-
snahmen einzubinden, sind nachfolgende Learnings aus den 14 Kantonen von grosser Bedeutung. 
Erstens müssen die richtigen Berufsgruppen ausgewählt werden, was vom jeweiligen Projekttyp und 
-Inhalt abhängig ist. Für die Ansprache von Schwangeren und ihren Partnern in Bezug auf die Risiken 
von Passivrauchschutz war beispielsweise ausschlaggebend, dass jene Multiplikatorengruppen aus-
gewählt wurden, die nicht nur einen kurzen Kontakt zu den neugewordenen Eltern haben (wie bspw. 
Krankenschwestern), sondern Fachpersonen, die einen längerfristigen Kontakt zu den Zielgruppen 
herstellen konnten (bspw. Hebammen). Die Überlegung, welche Fachpersonen wann die richtigen 
MultiplikatorInnen darstellen, sollte bereits während der Planung sorgfältig bedacht werden. Zwei-
 
79 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 40 
80 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 36, S. 38 
81 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 123 
82 Siehe. bspw. Evaluationsbericht Kanton Zürich, S. 81; Evaluationsbericht Kanton St. Gallen, S. 71-72 
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tens können Schlüsselpersonen aus den jeweiligen Bereichen dabei helfen, Aktivitäten zu institutio-
nalisieren, wodurch später auch andere MultiplikatorInnen dazugewonnen werden können. Ein Bei-
spiel dafür gab es bei der Förderung von Tabakpräventionsaktivitäten in Spitälern, wo insbesondere 
die erfolgreiche Involvierung von PneumologInnen dazu führte, dass ein grundsätzliches Engage-
ment der Spitäler aufgebaut und auch andere Berufsgruppen erreicht werden konnten (bspw. Pfle-
gepersonal).83 Als eine ebenfalls in gewissen Fällen sinnvolle Strategie zur Stärkung der Motivation 
bei Akteuren im Gesundheitswesen hat sich die Förderung des Wettbewerbs erwiesen. Insbeson-
dere bei der Involvierung von Spitälern zeigte sich, dass der Imagefaktor zu einem nicht zu unter-
schätzenden Treiber für ein Engagement im Bereich Tabakprävention werden kann. Profiliert sich 
ein Spital, sind andere Spitäler in der Region den Erfahrungen zu urteilen nach eher gewillt, das 
Thema ebenfalls zu bearbeiten.  
Vollzug: Im Bereich des Vollzugs von tabakbezogenen Regulierungen sind die Gesundheitsdirektio-
nen besonders stark von der Kooperation mit anderen nichtgesundheitsspezialisierten Akteuren ab-
hängig. Während die Verantwortlichkeit für die Umsetzung des Programms bei den diversen Ge-
sundheitsakteuren lag, verfügen nicht diese, sondern andere Akteure über die Vollzugskompetenz. 
Diese Entkoppelung der Verantwortung und Kompetenz führt dazu, dass der Erfolg oder Misserfolg 
von Vollzugsprojekten somit massgeblich davon abhängig war, ob die notwendigen Partner aktiv an 
den Aktivitäten teilnahmen. Je nach Projekt umfassen diese Akteure die Arbeits- und Lebensmittel-
inspektorate sowie kantonale oder kommunale Polizei. 
Ein Grund für die teilweise limitierte Kooperation bestand in diesem Bereich wiederholt darin, dass 
die entsprechenden Vollzugsbeamten andere Prioritäten hatten als gesundheitsbezogene Themen. 
Die Integration der Passivrauchschutzkontrollen in die Inspektionen im Bereich Gastronomie und am 
Arbeitsplatz hing entsprechend massgeblich davon ab, ob es den Projektleitenden gelang, die Rele-
vanz von Tabakprävention in der professionellen Sprache der Inspektorate zu vermitteln. Die Erfah-
rungen aus gewissen Kantonen zeigen, dass eine erfolgreiche Strategie darin bestand, eine Person 
zu identifizieren, die als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Policy-Bereichen agieren kann. 
Diese Rolle hat im Bereich des Passivrauchschutzes in Bars und Restaurants beispielsweise ein Poli-
zist eingenommen, der aufgrund seiner früheren Tätigkeit im Gesundheitsamt bereits für Gesund-
heitsthemen sensibilisiert war. Ihm gelang es, die Relevanz der tabakbezogenen Kontrollen aus Sicht 
seiner KollegInnen zu erhöhen, indem er diese als eine Vollzugsfrage – und nicht primär als eine 
Gesundheitsfrage – formulierte.84 Diese Frage hinsichtlich der Priorisierung von Aufgaben widerspie-
gelte sich in einem Kanton, wo das Engagement der Polizei im Bereich des Verkaufsverbots hoch 
war, da es eine separate Jugendschutzpolizei gab,85 da es sich bei der Wahrung des Jugendschutzes 
um eine der Kernaufgaben dieser Beamte handelte. Somit ist die Güte der Zusammenarbeit mit an-
deren Verwaltungsbereichen auch abhängig von der jeweiligen Verwaltungsstruktur des Kantons. 
Nicht zuletzt kann wie zuvor beschrieben die erfolgreiche Mobilisierung von nichtgesundheitsspezi-
alisierten Verwaltungsstellen auch mit entsprechenden Arbeitsgruppen und Austauschgefässen ge-
fördert werden.86  
 
83 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 36 
84 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017 
85 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 5 
86 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 56 
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Tabelle 3:  Zusammenfassung "Kantonale Akteuren -Konfigurationen"  
 
4.1.4  Nutzung der Selbstevaluat ion und der externen Evaluation  
Mit dem Ziel, die Qualität, die Effizienz und die Effektivität der kantonalen Tabakpräventionspro-
gramme und der darin enthaltenen Projekte zu verbessern, wurde das Instrument der jährlichen 
Selbstevaluation eingeführt. Die Erkenntnisse aus den Kantonen zeigen, dass diese für die kantona-
len Tabakpräventionsprogramme grundsätzlich förderlich sind, ihr Potenzial jedoch noch nicht über-
all im gleichen Ausmass ausgeschöpft werden konnte. 
Mehrwert der Selbstevaluation: Die neuen Selbstevaluationen ermöglichen eine Systematisierung 
der Projektüberwachung, welche zur Verbesserung der Steuerungsprozesse der kantonalen Tabak-
• Die Qualität des Programmerarbeitungsprozesses hat einen nicht vernachlässigbaren Einfluss auf die 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Umsetzungspartnern. Ein genügend partizipativer Pla-
nungsprozess ist zentral für eine erfolgreiche Kooperation, da dadurch sowohl das Engagement der Be-
teiligten erhöht und zudem die vorhandene Expertise ideal genutzt werden kann.  
• Die sich aufgrund der neuen Programmstruktur verändernden Rollen innerhalb des Kantons (bspw. stär-
kere Teilnahme der Verwaltung) sollten bereits in der Planung besprochen werden, um allfällige Span-
nungen zwischen den Umsetzungspartnern frühzeitig angehen zu können. 
• Die Stabilität und Transparenz der durch den TPF gesetzten Regeln sind ausschlaggebend für die Güte 
der Umsetzung der Programme. Sich ändernde und unklare Voraussetzungen bezüglich der Finanzie-
rung hemmen die Motivation der kantonalen Akteure und wirken sich negativ auf die Umsetzung aus.  
• Im Hinblick auf die Leitung von Projekten haben nationale Akteure, die nicht sehr nah an den kantonalen 
Gegebenheiten sind, den Nachteil eines nicht optimalen Zugangs zu Multiplikatoren- und Zielgruppen. 
Eine aktive Verlinkung und Unterstützung durch die Programmleitung zwecks Schaffung des Zugangs zu 
Settings ist von grosser Wichtigkeit für national geleitete Projekte.  
• Die Integration von Peers und MultiplikatorInnen fördert die Nachhaltigkeit und die Reichweite der ent-
sprechenden Projekte. Beispielsweise folgende Berufsgruppen wurden bereits in gewissen Kantonen in 
die Umsetzung integriert respektive könnten künftig noch stärker einbezogen werden: Lehrpersonen, 
Berufsschulen, Sportteams, SchulärztInnen, KleinkindererzieherInnen und Hebammen, Mitarbeitende 
in Institutionen für SuchtpatientInnen, SozialarbeiterInnen sowie Institutionen im Strafvollzug.  
• Für einen erfolgreichen Einbezug von MultiplikatorInnen im Setting Schule ist eine Zusammenarbeit mit 
dem Erziehungsdepartement von grossem Vorteil, da dadurch der Zugang und die Kommunikation er-
leichtert werden. Zudem ist die Schaffung eines schlanken und übersichtlichen Angebots für die Lehr-
personen aufgrund der generellen Überlastung in diesem Setting ein wichtiger Faktor für die effektive 
Umsetzung der Tabakpräventionsmassnahmen an Schulen.  
• Der Einbezug von MultiplikatorInnen im Gesundheits- und Sozialbereich hat sich durch die Programm-
aktivitäten stark verbessert, wobei gerade in diesem Bereich noch grosses Ausbaupotenzial besteht und 
neue Gruppen angesprochen werden könnten.  
• Im Hinblick auf die strukturellen Projekte war die Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungsstellen 
(bspw. Arbeitsinspektor, Lebensmittelinspektorat, Polizei) von grosser Bedeutung. Eine gewinnbrin-
gende Kooperation kann durch die Identifikation von motivierten Schlüsselpersonen, durch die Über-
setzung der Botschaft in die professionelle Sprache dieser staatlichen Akteure, sowie durch die Integra-
tion dieser Partner in strategische Gremien gefördert werden.  
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präventionsaktivitäten beitragen. Durch das präzisere und regelmässige Monitoring konnten Pro-
jekte reflektiert, Probleme in der Umsetzung besser erkannt und entsprechend korrektive Massnah-
men getroffen werden. Die Selbstevaluationen wurden in den untersuchten Kantonen bereits zu 
diesem Zweck genutzt und das Instrument führte dazu, dass in einigen Fällen Schwachstellen der 
Projekte und Programme identifiziert werden konnten und im Allgemeinen besser fundierte Ent-
scheidungen hinsichtlich der Orientierung und Ziele einzelner Projekte getroffen werden konnten.87 
Die Selbstevaluationen förderten auch die Etablierung einer wirkungsorientierten Denkweise und 
Methodologie in den Prozessen, was von beteiligten Akteuren als positiv bewertet wurde und sich 
potenziell auch auf andere Politikbereiche abfärben könnte.88 Positiv hervorzuheben ist auch die 
Akkumulation von Daten, welche in zukünftigen Zieldefinitionsprozessen bzw. in der Ausarbeitung 
von Wirkungsmodellen als Grundlage verwendet werden können.89 Trotzdem könnte das Instrument 
teilweise noch proaktiver genutzt werden, um negative Trends zu analysieren und Standortbestim-
mungen vorzunehmen.90 Das Monitoring von Projekten und die Messung der Zielerreichung könnten 
noch besser gestaltet werden, denn sie blieben teilweise zu prozessbezogen und es fand in den be-
troffenen Kantonen eine bisher zu wenig systematische Gegenüberstellung von Angestrebtem und 
Erreichtem (z.B. Anzahl umgesetzte Testkäufe, Anzahl etablierte rauchfreie Plätze) statt, wodurch 
Probleme bei der Umsetzung nur beschränkt erkannt und keine notwendigen Anpassungen vorge-
nommen werden können.91 Eine ähnliche Problematik entstand in vielen untersuchten Kantonen 
aufgrund ungenügender Zielformulierungen und Schwachstellen in den Wirkungsmodellen der kTPP, 
wie die durchgeführten Evaluationen gezeigt haben. Die Outputziele waren häufig wenig ambitio-
niert, wodurch die Leistungen zwar einfach erreicht, die angestrebten Wirkungen jedoch nicht erzielt 
wurden.92 Teilweise waren die Wirkungsmodelle und die formulierten Ziele zu ungenau und in der 
Folge nicht messbar, sodass die Zielerreichung nur schwierig oder gar nicht überprüft werden 
konnte.93 Im Hinblick auf die Programmsteuerung und die Nutzung der Selbstevaluationen ist dies 
problematisch, da so die Schwächen von Projekten schwerer ersichtlich sind und der Handlungsbe-
darf für entsprechende Korrekturmassnahmen möglicherweise nicht erkannt wird. 
Einfluss des Projektportfolios auf die Selbstevaluation: In einigen untersuchten Kantonen konnte wei-
ter aufgrund der spezifischen Ausgestaltung des kTPP nur beschränkt vom Mehrwert der Selbsteva-
luationen profitiert werden. Um möglichst weitgehend von finanziellen Beiträgen des TPF profitieren 
zu können, wurden in gewissen Kantonen zwecks Erhöhung des kantonalen Beitrags auch Projekte 
ins kTPP integriert, die nur einen beschränkten Bezug zum Thema Tabak aufwiesen. Das Ausfüllen 
 
87 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton St. Gallen, 2015, S. 78; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 82; Evaluationsbericht Tabak-
präventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 125 
88 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 81 
89 Siehe Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Solothurn, 2015, S. 85 
90 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 78; Evaluationsbericht Tabakprävention sprogramm Kanton 
Waadt, 2018, S. 114 
91 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 119-120; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Zug, 2015, S. 87 
92 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 93-94; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Solothurn, 2015, S. 85 und S. 86 
93 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 76; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Zug, 2015, S. 86; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 84; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 121-122; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 119; 
Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 125-126 
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der entsprechenden Selbstevaluationen verursachte für die betroffenen Akteure  einen administra-
tiven Aufwand, für welchen nur wenig Verständnis aufgebracht wurde.94 Als Folge kam es zu Frust-
rationen und einer Dynamik, welche sich negativ auf die erfolgreiche Umsetzung auswirkte.95 Im 
einem Kanton, in welchem die Programmleitung in vielen Fällen mit der Projektleitung identisch war, 
fiel aufgrund dieser Struktur der Mehrwert der verbesserten Rechenschaft zwischen Projekt- und 
Programmleitung weg und die Projekt-Selbstevaluationen verursachten redundante und aufwändige 
Arbeit, ohne dass diese den Nutzen einer besseren Überwachung und Steuerung generierten.96 
Akzeptanz des Selbstevaluationssystems: Eine wichtige Erkenntnis aus dem Vergleich der Nutzung 
der Selbstevaluationen in den verschiedenen Kantonen ist, dass seitens der Programmleitungen die 
Wahrnehmung und Akzeptanz dieses vom TPF eingeführten Monitorings Systems zentral für die da-
mit verbundene Schaffung eines Mehrwerts ist. In vielen Kantonen wurde trotz teilweise anfängli-
cher Skepsis gegenüber diesem Instrument mit der Zeit eine Akzeptanz dafür geschaffen, indem 
durch die sachdienliche Nutzung ein Mehrwert für die Umsetzungspartner entstanden ist. Sauber 
dokumentierte Informationen zum Projektfortschritt erlaubten es, den Dialog zwischen Programm-
leitungen und Projektmanagern zu strukturieren und diente als Basis für Anpassungen von proble-
matischen Umsetzungsprozessen. In anderen Kantonen bestand eine grundsätzliche Skepsis gegen-
über diesem Selbstevaluationsprozess, die auch im Verlaufe der Umsetzung nicht verschwand. Die 
Haltung der jeweiligen Programmleitung spielte eine massgebliche Rolle in der Entwicklung dieser 
Akzeptanz gegenüber dem neuen Monitoring-Prozess.  
Im Hinblick auf die Schaffung eines nützlichen Selbstevaluationsprozesses gibt es zwei Punkte die 
besonders beachtet werden müssen. Erstens ist es wichtig, dass der Prozess so gestaltet wird, dass 
mit möglichst geringem Aufwand die notwendigen Informationen gesammelt werden können. Ge-
wisse Elemente des Selbstevaluationsmodells haben zu Beginn dessen Einführung Kritik bei den kan-
tonalen Umsetzungsakteuren ausgelöst, da die betroffenen Teile (der jährliche Bericht durch die 
Programmleitung) aus ihrer Sicht eine Redundanz zu anderen Formularen (insbesondere den kumu-
lierten Selbstevaluationen durch die Programmleitung) darstellte. Solche Überschneidungen, die 
den Bearbeitungsaufwand bei den Umsetzungsakteuren erhöhen, reduzieren die Akzeptanz des Mo-
nitoringprozesses und können zu einer ungenauen Datensammlung führen. Die vom TPF getroffene 
Entscheidung, dieser Kritik entgegenzuwirken und den Prozess durch die Streichung des jährlichen 
Berichts schlanker zu halten, ist daher aus Sicht der Evaluation begrüssenswert.  
Zweitens zeigen die Erfahrungen aus einzelnen Kantonen, dass der Selbstevaluationsprozess bei den 
Umsetzungsakteuren teilweise die Befürchtung erzeugt hat, dass eine Rapportierung von Problemen 
in Projekten in einer Kürzung oder Streichung der finanziellen Unterstützung seitens des TPF resul-
tieren könnte.97 Dies führte punktuell dazu, dass Herausforderungen nicht transparent rapportiert 
wurden, sondern die Umsetzungsergebnisse beschönigt dargestellt wurden. Diese Vorgehensweise 
ist insofern problematisch, als dass dadurch eine gezielte Identifikation von Problemen und eine 
entsprechende Lösungssuche (gerade auch im Austausch zwischen der Programmleitung und den 
Projektverantwortlichen) erschwert wurden. Aus Sicht des TPF und EntscheidungsträgerInnen in den 
 
94 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 84 
95 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 84 
96 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 33, S. 85 
97 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 82 
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Kantonen erscheint es daher wichtig, dass die der Einführung des Selbstevaluationsprozesses zu-
grundeliegende Motivation klar kommuniziert wird. Dabei sollte die Selbstevaluation als Prozessop-
timierungsinstrument und nicht als möglicher Sanktionierungsmechanismus definiert und kommu-
niziert werden.  
Tabelle 4 :  Zusammenfassung „ Nutzung der Selbstevaluation und der externen  
Evaluat ion"  
 
4.1.5  Zusammenstel lung der  beobachteten Steuerungs - und Koordinationsmecha-
nismen 
In diesem Abschnitt werden die Aktivitäten der ProgrammleiterInnen zusammengefasst. Diese um-
gesetzten Koordinationsaufgaben können in vier verschiedene Aktivitätsgruppen eingegliedert wer-
den: 1) Prozessvereinbarungen, 2) Arrangieren, 3) Erkundung von Inhalten, 4) Verbindungen herstel-
len.98,99  Im Nachfolgenden wird eine Übersicht über die genutzten Strategien in den verschiedenen 
kantonalen Programmen bereitgestellt, wobei zwecks Illustrierung punktuell einzelne Beispiele kon-
kret aufgelistet werden.  
 
98 Diese Kategorien stammen aus der Netzwerk Management Literatur und wurden aus dem nachfolgenden Englischsprachigen Beitr ag 
von Klijn et. al (2010) übersetzt. Klijn, Erik-Hans; Steijn, Bram; Edelenbos, Jurian (2010): The impact of network management on 
outcomes in governance networks. In Public administration 88 (4), pp. 1063–1082. 
99 Die präsentierte Einordnung der Aktivitäten durch die Programmleitung in die vier Managementstrategie-Kategorien basiert auf Ha-
dorn (2019).  
• Durch den eingeführten Selbstevaluationsprozess konnten in vielen Kantonen vorhandene Umsetzungs-
probleme gezielter identifiziert und entsprechenden Lösungen gesucht werden. Die Sammlung der Daten 
kann zudem für eine künftige Zielsetzung genutzt werden, womit sich schliesslich eine kohärente Tabak-
prävention definieren lässt.  
• In einzelnen Kantonen wurde das Instrument ‚Selbstevaluation‘ noch nicht ideal genutzt, wofür es ver-
schiedene Gründe gab: Erstens wurden teilweise negative Konsequenzen (konkret die Kürzung der finan-
ziellen Mittel) aus der Rapportierung von Umsetzungsproblemen gefürchtet. Deshalb wurden erzielte Er-
gebnisse vereinzelt zu positiv dargestellt. Zweitens empfanden gewisse Akteure die Selbstevaluation als 
wenig nützlichen Zusatzaufwand, was der Datenqualität schadete. Drittens führte die Übernahme vieler 
Projekte durch die Programmleitung selbst zu einer Aushebelung des eigentlichen Zweiebenensystems 
(d.h. die Programmleitung und die Projektleitung waren dieselbe Person), was zu einem verminderten 
Nutzen des neuen Systems führte (insb. kein konstruktiver Dialog über mögliche Anpassungen). 
• Die Erfahrungen aus den Kantonen zeigen, dass die Güte der Projektkonzepte einen wichtigen Einfluss auf 
die Selbstevaluation hat. Durch ungenaue oder zu wenig ambitionierte Ziele wird die Gegenüberstellung 
des Geplanten und Erreichen erschwert, da Schwachstellen weniger deutlich identifiziert werden können. 
Eine solide Konzeption ist somit die Grundlage für eine gute Steuerung, welche durch die Selbstevaluation 
erleichtert wird.  
• Zwei Aspekte müssen im Hinblick auf eine angemessene Nutzung des Selbstevaluat ionsprozesses beach-
tet werden: Erstens müssen die entsprechenden Formulare möglichst effizient gestaltet sein, damit die 
Umsetzungsakteure dies akzeptieren und nicht einen unnötigen Aufwand darin sehen. Zweitens muss 
seitens des TPF deutlich kommuniziert werden, dass das Instrument der Verbesserung dient und nicht bei 
Projekten mit Problemen als Argument für mögliche Finanzierungskürzungen genutzt wird.  
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Prozessvereinbarungen: Programmleitungen können von ‚Prozessvereinbarungen‘ Gebrauch ma-
chen, um Abläufe innerhalb der Netzwerke zu systematisieren und vereinheitlichen. Es handelt sich 
dabei somit primär um Massnahmen, die einmalig und meist zu Beginn der Implementierungsphase 
definiert werden. Das Kernelement der Prozessvereinbarungen war in allen kantonalen Programmen 
die Einführung der Selbstevaluationsprozesse sowie die vereinbarte Partizipation der Programmak-
teure an der Fremdevaluation. Beide Prozesse waren fixe Bestandteile der vom TPF eingeführten 
neuen Struktur und mussten entsprechend in den Kantonen übernommen werden. Es gibt somit in 
diesem Aspekt nur wenige kantonale Unterschiede, wobei die Güte der im Rahmen der Selbstevalu-
ation gesammelten Daten und die Nutzung dieser Daten zwischen den Kantonen variierte. Diese 
Aspekte werden nachfolgend unter ‚Erkundung von Inhalten‘ spezifischer dargestellt (vgl. auch 
4.1.4). Im Hinblick auf die Partizipation an der Selbst- und der Fremdevaluation gilt es zu erwähnen, 
dass in einigen Kantonen die Programmleitungen eingreifen mussten, um die Einhaltung der Verein-
barungen (also das Rapportieren der Daten und die Teilnahme an Interviews) sicherzustellen.100 Das 
zeigt, dass der Mehrwert entsprechender Prozessvereinbarungen auch davon abhängt, inwiefern die 
Programmleitungen innerhalb des Netzwerks überprüfen, ob die entsprechenden Prozesse auch 
planmässig umgesetzt werden. Ein zusätzliches Beispiel für eine Prozessvereinbarung war in einem 
Kanton die Einrichtung einer Netzwerk-internen Informationsaustauschplattform.101 In dem dafür 
geschaffenen digitalen Forum konnten sich die verschiedenen Umsetzungsakteure über den jewei-
ligen Projektfortschritt auf dem Laufenden halten. Es hat sich gezeigt, dass ein solcher Informations-
teilungsprozess nebst dem inhaltlichen Nutzen auch einen symbolischen Mehrwert für das Netzwerk 
hatte, indem das Wir-Gefühl gestärkt wurde.  
Arrangieren: Die Kategorie ‚Arrangieren‘ umfasst die Etablierung von neuen Austauschgefässen wie 
Arbeitsgruppen oder die Institutionalisierung des Austauschs zwischen den verschiedenen Akteuren 
im Rahmen von regelmässigen Treffen. Die in den kantonalen Programmen umgesetzten Aktivitäten 
variieren diesbezüglich. Die erste wichtige Massnahme, die in der Mehrheit (aber nicht in allen) Kan-
tonen umsetzt wurde, ist die Durchführung von jährlichen programminternen Austauschtreffen. Wo 
umgesetzt, haben eine grosse Mehrheit der involvierten Akteure ein positives Fazit gezogen und 
berichtete über die Förderung des Wir-Gefühls, über einen besseren Austausch sowie die Möglich-
keit der Identifikation von neuen Synergien.102 In einem Fall wurden die jährlichen Treffen zwecks 
Erhöhung des damit verbundenen Nutzens für die Teilnehmenden mit wechselnden thematischen 
Schwerpunkten verbunden.103 Das Thema wurde dabei von den Netzwerkpartnern definiert, worauf-
hin die Programmleitung eine(n) externe(n) BeraterIn engagierte, um professionelle Inputs zu geben 
und die Projektleitenden bei der Umsetzung des Besprochenen zu unterstützen. Solche zusätzliche 
Instrumente können der potenziellen Gefahr entgegenwirken, dass die Treffen nach dem ersten Ken-
nenlernen an Nutzen verlieren.  
In einzelnen Kantonen wurden aber keine solchen jährlichen Workshops umgesetzt, da die jeweili-
gen Programmleitungen keinen Nutzen darin sahen. Gründe dafür waren, dass es nur eine geringe 
 
100 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 45; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton St. Gallen, 2015, S. 28. 
101 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 45.  
102 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 41; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Zug, 2015, S. 36 
103 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 84 
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Anzahl an Partnern innerhalb der Programmstruktur gab, die teilweise bereits in anderen Gefässen 
im Austausch standen, weshalb von der Organisation eines Netzwerktreffens abgesehen wurde.104 
In anderen Kantonen vertrat die Programmleitung die Meinung, dass ein bilateraler Austausch zwi-
schen ihr und den verschiedenen Projektleitungen eine sinnvollere Methode darstellte, um den nö-
tigen Informationsfluss zu garantieren.105 Diesbezüglich erscheint wichtig, dass die Analyse der kon-
kret geschaffenen Synergien in diesem Modell (d.h. keine Netzwerktreffen) vergleichsweise niedrig 
war, da das fehlende Netzwerktreffen den Austausch zwischen den verschiedenen Projektleitenden 
limitierte. Aus Sicht des Evaluationsteams bietet die neue Programmstruktur gerade im Bereich der 
netzwerkinternen Vernetzung grosses Optimierungspotenzial im Vergleich zu fragmentierten Pro-
jekten, das aber nur durch die Schaffung von entsprechenden Gefässen wie den jährlichen Work-
shops entsprechend ausgeschöpft werden kann.   
Die zweite in verschiedenen Kantonen umgesetzte Massnahme im Bereich ‚Arrangieren‘ umfasst die 
Schaffung von neuen thematischen Arbeitsgruppen. Diese befassten sich in verschiedenen Program-
men mit spezifischen Aspekten der Programmumsetzung und hatten zum Ziel, die Kooperation zwi-
schen verschiedenen (teils auch programmexternen) Akteuren anzustossen respektive zu intensivie-
ren. Die entsprechenden Gruppen umfassten Themen wie Jugendschutz, Vollzug Passivrauchschutz 
sowie setting-spezifische Gruppen (bspw. Schule).106 Dies führte zur Klärung von Zuständigkeiten,107 
sowie zur Koordination von Aktivitäten innerhalb von spezifischen Settings.108 Diese Strategie könnte 
in den verschiedenen Kantonen noch stärker genutzt werden, um den themenspezifischen Aus-
tausch zu erhöhen. Während die jährlichen Netzwerktreffen vor allem die Gelegenheit bieten, sich 
und die jeweiligen Aktivitäten besser kennenzulernen, bieten Austauschgruppen einen Rahmen für 
die Planung von konkreteren Kooperationsmöglichkeiten.  
Erkundung von Inhalten: In der Kategorie ‚Erkundung von Inhalten‘ geht es um Aktivitäten der Pro-
grammleitung, die einerseits die Abstimmung von Meinungen und Interessen der verschiedenen 
Netzwerkakteure betreffen. Andererseits umfasst diese Kategorie Massnahmen im Hinblick auf die 
Sammlung von Informationen, den Transfer dieses Wissens sowie dessen Nutzung innerhalb der Pro-
grammstrukturen. Zu der Kategorie ‚Erkundung von Inhalten‘ gehört ebenfalls die Sammlung von 
Ideen aus andere Kantonen, das heisst der interkantonale Austausch, wobei dieser Aspekt der Pro-
grammleitungs-Leistung im Kapitel 4.3.3 stärker beleuchtet wird. 
Erstens besteht ein zentraler Aspekt dieser Steuerungskategorie in der Abgleichung von Zielen und 
Erwartungen der verschiedenen Akteure. In vielen Programmen gab es diesbezüglich grosse Fort-
schritte, insbesondere durch die mehrheitlich partizipativ gestalteten Gesuchserarbeitungsprozesse. 
Dennoch besteht in einigen wenigen Kantonen diesbezüglich noch Verbesserungspotenzial. Zu we-
 
104 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 36 
105 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015 
106 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 88; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton St. Gallen, 2015; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017 
107 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 57 
108  Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 88; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Zürich, 2016, S. 36 
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nig partizipative Planungsphasen resultierten in verschiedenen Kantonen in einer zumindest anfäng-
lich niedrigen Legitimation der neuen Programmstruktur.109 Während der Umsetzung zeigte sich zu-
dem vereinzelt, dass auf der Ebene der Projekte in gewissen Bereichen noch Unstimmigkeiten be-
züglich der gesetzten Ziele bestanden. Dies geschah vor allem dann, wenn verschiedene Netzwerk-
partner im selben Projekt tätig waren, aber nicht gänzlich dieselbe Vision des Projekts hatten. Durch 
unterschiedliche Zielsetzungen ergaben sich gewisse Spannungen zwischen den Projektpartnern, die 
sich letztlich auf die Umsetzung auswirken.110 Es zeigt sich somit, dass gerade bei Projekten mit ver-
schiedenen Umsetzungspartnern die Programmleitung zu Beginn der Umsetzung sicherstellen muss, 
dass die involvierten Akteure dieselben Ansprüche an das Projekt stellen, um später einen reibungs-
losen Implementierungsprozess zu gewährleisten. 
Zweitens umfasste die Rolle der Programmleitungen in vielen Kantonen die Bereitstellung von the-
menbezogener Expertise. Insbesondere die bereits stark als Kompetenzzentren etablierten nicht-
staatlichen Organisationen haben in verschiedenen Programmen wissenschaftliche Evidenz zur Ver-
fügung gestellt, um ihre Projektpartner zu unterstützen.111 Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in 
diesem Politikbereich verfügten sie über die dafür notwendige Expertise und haben diese Aufgabe 
bereits vor der Einführung der kantonalen Programme übernommen. Diese Tätigkeit war in Pro-
grammen mit einer staatlichen Programmleitung generell weniger ausgeprägt, da diese in vielen 
Fällen erst seit Beginn der kTPP eine aktive Rolle im Bereich Tabakprävention einnahmen und 
dadurch (noch) nicht über die notwendige Expertise verfügten. Dafür haben aber Programmleitun-
gen, die in der kantonalen Verwaltung angesiedelt waren, im Gegensatz zu nichtstaatlichen Pro-
grammleitungen den Vorteil gehabt, dass sie durch die Bereitstellung von Kontaktdaten die Projekte 
bei der Akquise von MultiplikatorInnen und Zielgruppen unterstützen konnten.112 
Die Nutzung von Informationen beinhaltet zudem auch, dass die im Rahmen des Selbstevaluations-
prozesses gesammelten Daten systematisch ausgewertet und durch Diskussionen zwischen der Pro-
grammleitung und den Projektleitenden in die Planung des Umsetzungsprozesses einflossen. In die-
ser Hinsicht gab es wiederum wesentliche Unterschiede zwischen den Kantonen. Wie bereits zuvor 
dargelegt, gab es Unterschiede in der Güte der Datensammlung (z.B. Befürchtung von finanziellen 
Konsequenzen bei der Rapportierung von Umsetzungsproblemen; unklare Zuordnung von Aktivitä-
ten zu Projekten). Dies führte zu einer unterschiedlichen Qualität der vorhandenen Informationen, 
wobei wiederum zu wenig spezifische oder unsystematische Daten deren Nutzung beeinträchtigen.  
Die Probleme im Hinblick auf die Nutzung der gesammelten Daten äusserten sich in einer teilweise 
noch verbesserungswürdigen Intervention der Programmleitenden im Falle von Problemen inner-
halb von Projekten. Dabei ging es darum, dass Probleme erstens nicht als solche erkannt, die Ziele 
 
109 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 35 
110 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 30 
111 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 54; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Zürich, 2016, S. 4 
112 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 39; Evaluationsbericht Tabakpräventi-
onsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 31. Zu den Unterschieden zwischen Programmleitungen der kantonalen Verwaltungen und 
nicht-staatlichen Programmleitungen, siehe Kapitel 4.1.2. 
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nicht entsprechend adaptiert und die Aktivitäten zu wenig rasch und zielführend an die neuen Ge-
gebenheiten angepasst wurden.113 Wichtig erscheint aber, dass alle Programmleitenden auf Anfra-
gen der Projektleitenden reagiert und auf Nachfrage reaktiv Unterstützung geleistet haben. Das Ver-
besserungspotenzial besteht daher in jenen Kantonen, in denen die Steuerung noch nicht optimal 
verlaufen ist, darin, dass sich eine proaktive Steuerungskultur etabliert. Einer der Gründe für eine 
noch ungenügend proaktive Unterstützung der Projektleitenden lag wie im Kapital 4.1.2 beschrieben 
darin, dass sich staatliche Programmleitende als nicht legitim wahrnahmen, in die Aktivitäten ihrer 
Netzwerkpartner einzugreifen. Es scheint in dieser Hinsicht zentral, dass in den kTPP eine Zusam-
menarbeitskultur etabliert wird, in der die Steuerungsmassnahmen der Programmleitung –unabhän-
gig davon, ob diese NGOs oder der Verwaltung angehören– als Unterstützung und nicht als Kontrolle 
oder autoritäres Eingreifen verstanden werden. Um dies zu erreichen, muss sich nicht zuletzt auch 
das eigene Rollenverständnis der betroffenen Programmleitenden verändern.114 Ein anderer Grund 
lag darin, dass die Programmleitenden sich nicht primär auf ihre Steuerungsrolle, sondern auf die 
Implementierung der eigenen Projekte fokussierten.115 Die Allokation von vielen Projekten zur sel-
ben Person, die die Steuerungsrolle innehat, kann somit zu einer Reduktion der Steuerungsleitung 
führen.  
Drittens umfasst der Aspekt ‚Erkundung von Inhalten‘ auch, dass Programmleitungen für die Umset-
zung relevante anstehende Veränderungen innerhalb der Programmstruktur beobachten und wenn 
nötig Massnahmen ergreifen, um potenzielle negative Auswirkungen dieser Veränderungen abzufe-
dern. In dieser Hinsicht zeigten die Evaluationen, dass personelle Wechsel auf der Ebene der Projekte 
teilweise nicht sorgfältig genug geplant wurden, sodass bei der Übergabe projektrelevante Informa-
tionen verloren gingen und/oder eine längere Vakanz in der Projektleitung entstand.116 Wenngleich 
in gewissen Fällen Vakanzen nicht zu vermeiden sind, sollten Programm- und Projektleitende den 
Transfer von Wissen früh genug planen, damit die Umsetzung der Aktivitäten nicht in Stocken 
kommt.  
Viertens ermöglichte die neue Programmstruktur durch die engere Zusammenarbeit nicht zuletzt 
auch die Sammlung und Nutzung von im Netzwerk vorhandenen Ideen, was auch der Kategorie ‚Er-
kundung von Inhalten‘ zuzuordnen ist. Durch den Austausch innerhalb der Netzwerktreffen und der 
teilweise etablierten Arbeitsgruppen (siehe Abschnitt ‚Arrangieren‘) wurde die strukturellen Bedin-
gungen geschaffen, um vorhandenes Ideenpotenzial gezielter auszuschöpfen.117 Diesbezüglich gab 
es aber teilweise trotz des erhöhten Austauschs Verbesserungspotenzial, da Ideen nicht gezielt 
durch die Programmleitenden abgeholt und in die Umsetzung integriert wurden.118 Es erscheint in 
diesem Hinblick wichtig, dass nicht nur die Austauschgefässe geschaffen werden, sondern insbeson-
dere auch thematische Schwerpunkte so gesetzt werden, dass kreative Lösungen auch wirklich an-
gesprochen werden können.  
 
113 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 33 
114 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 119-120 
115 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016,  
116 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 32   
117 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton Freiburg, 2017 
118 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 39 
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Verbindungen herstellen: Erstens gehört zur Kategorie ‚Verbindungen herstellen‘ vor allem die Iden-
tifikation möglicher Synergien sowie die Verlinkung der entsprechenden Partner, damit das vorhan-
dene Potenzial auch genutzt wird. So wurden in allen Kantonen durch die geleistete Vernetzungsar-
beit neue Synergien geschaffen, wobei die Anzahl und Art zwischen den Programmen variierten. Die 
häufigste Art der neu geschaffenen Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren bestand in 
einer gegenseitigen Bewerbung der jeweiligen Aktivitäten.119 So haben sich beispielsweise schulische 
Projekte gegenseitig beworben und Projekte für Unternehmen haben gegenseitig auf das jeweilig 
andere Projekt aufmerksam gemacht (z.B. hat „Rauchfreie Lehre“ „Unternehmen Rauchfrei“ bewor-
ben, wobei teilweise eine Vergünstigung für die Nutzung des jeweiligen anderen Angebots gewährt 
wurde).120 Diesbezüglich gab es in einzelnen Kantonen auch eine bewusste Verlinkung zwischen An-
geboten auf der Stufe der obligatorischen Schule und Angeboten an Berufsschulen (bspw. Bewer-
bung von „Rauchfreie Lehre“ im Rahmen des Projekts „Kodex“)121. Zudem wurden beispielsweise 
Rauchstoppkurse im Rahmen von anderen Aktivitäten beworben, um dadurch mehr Rauchstoppwil-
lige zu erreichen.122  
In verschiedenen Projekten kam es aber auch zu einer noch engeren Zusammenarbeit, indem bei-
spielsweise Experten aus einem Projekt die Partner aus anderen Aktivitäten zum Thema Tabakprä-
vention schulten (bspw. Schulung der SchulärztInnen zum Thema Tabakprävention durch das Spi-
tal123), oder ExpertInnen andere Projekte fachlich vor Ort unterstützten (bspw. Lungenliga das Pro-
jekt „Midnight Sports“ durch die Umsetzung von Kurzinterventionen und die Bewerbung von Rauch-
stoppangeboten124). Ebenfalls wurden teilweise Schulungsunterlagen für MultiplikatorInnen von ei-
nem Projekt an ein anderes weitergegeben (bspw. hat „Cool and Clean“ dem Projekt „Midnight 
Sports“ Schulungsunterlagen zur Verfügung gestellt)125. Wie dargelegt entstanden neue Kooperatio-
nen häufig innerhalb derselben Settings (bspw. innerhalb des Settings Schule oder Betrieb).126 Noch 
vorhandenes Ausbaupotenzial besteht dabei häufig darin, dass auch Synergien zwischen Aktivitäten 
aus verschiedenen Settings genutzt werden könnten.127  
Zweitens gehört zur Kategorie ‚Verbindungen herstellen‘ zudem die Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen nichtstaatlichen und staatlichen Akteuren. Wie bereits im Abschnitt 4.1.2 dargelegt, hatten 
verwaltungsinterne und nichtstaatliche ProgrammleiterInnen unterschiedliche Voraussetzungen 
was die Steuerung der Programme anbelangte. Dies zeigte sich insbesondere bei der Nutzung der 
Strategien in der Kategorie ‚Verbindung herstellen‘. Verwaltungsinterne Programmleitungen hatten 
den Vorteil, dass sie verwaltungsexterne Aktivitäten innerhalb der Verwaltung bewerben konnten 
(bspw. „Rauchfreie Lehre“).128 Ebenfalls konnten sie ihre Programmpartner mit anderen Verwal-
 
119 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 33 
120 Bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2018, S. 37; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 30; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 35 
121 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 36 
122 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 161 
123 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2018, S. 37 
124 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 33 
125 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 36 
126 Siehe oben sowie bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 31 
127 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S.  87 
128 Bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2018, S. 37; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 29 
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  6 9  
tungsstellen vernetzen, wodurch die Aktivitäten an neue Umsetzungspartner sowie Zielgruppen her-
angetragen werden konnten. Es gilt dabei aber zu beachten, dass dieser Vorteil nicht von allen Pro-
grammleitungen im gleichen Masse genutzt wurde und in diesem Bereich teilweise noch Ausbaupo-
tenzial besteht.129 
Drittens haben sich ProgrammleiterInnen sich im Hinblick auf die Mobilisierung von Multiplikatoren 
unterschiedlich stark zugunsten der verschiedenen Projekte engagiert. Während in verschiedenen 
Kantonen die Bewerbung der Projekte bei den MultiplikatorInnen weitestgehend den jeweiligen Pro-
jektleitenden überlassen wurde, haben sich anderen Programmleitende stark in diesen Mobilisie-
rungsprozess eingebracht. Durch das Bewerben der Projekte im Rahmen der Ausbildung von bei-
spielsweise Gesundheitsfachpersonen und Lehrpersonen haben Programmleitende die Projektakti-
vitäten auf einen Schlag bei vielen potenziellen MultiplikatorInnen bekanntgemacht.130 Zudem un-
terstützten die ProgrammleiterInnen die Projektenleitenden durch die Identifikation von möglichen 
Ansprechspartnern in den verschiedenen Settings (bspw. Migrationsvereine, Spitäler).131 Dadurch 
wurde der Rekrutierungsaufwand für die betroffenen Projektleitenden stark reduziert und vom häu-
fig bereits bestehenden Netzwerk der Programmleitenden profitiert. Wichtig erscheint diesbezüg-
lich, dass eine Unterstützung der Mobilisierung von MultiplikatorInnen insbesondere für nationale 
Projekte sehr wichtig war, da in diesen teilweise die lokale Verankerung fehlte. Das gezielte Bewer-
ben dieser Aktivitäten sowie die Verknüpfung der Projektleitenden mit kantonalen Akteuren gehörte 
entsprechend zu den Kernaufgaben der ProgrammleiterInnen. In vielen Kantonen wurde diese Auf-
gabe bereits sehr aktiv wahrgenommen,132 während in anderen diesbezüglich noch Verbesserungs-
bedarf besteht. Nichtstaatliche Programmleitenden haben sich in dieser Hinsicht bislang als generell 
aktiver erwiesen als verwaltungsinterne ProgrammleiterInnen. 
Viertens gehört die Erhöhung der Kohärenz innerhalb der Programme ebenfalls in die Kategorie ‚Ver-
bindungen herstellen‘, da eine kohärente kantonale Umsetzung nur durch entsprechende Koordina-
tionsleistungen erfolgen kann. Insgesamt haben die Programme zu einer Verbesserung der Kohärenz 
der Tabakpräventionsaktivitäten innerhalb der Kantone beigetragen. So wurde bereits in der Pla-
nungsphase jeweils ein Schwerpunkt auf die Abstimmung der verschiedenen Angebote gelegt, was 
insgesamt zu einer kohärenten Abdeckung der verschiedenen Zielgruppen und Settings resultierte 
(vgl. Kapitel 4.1.6). In diesem Abschnitt werden nur Beispiele hervorgehoben, in denen die Abstim-
mung der verschiedenen Projekte noch nicht optimal erfolgte. Erstens zeigte sich, dass durch eine 
nicht umfassende Integration der relevanten Akteure in die Programmerarbeitung die Schaffung der 
Kohärenz erschwert wurde. Da programmexterne Anbieter von tabakrelevanten Aktivitäten nicht in 
die Planung und Umsetzung der kTPP integriert wurden, war es den entsprechenden Programmlei-
tungen nicht möglich (oder es wurde nicht als ihre Aufgabe betrachtet), in allen Settings eine gut 
abgestimmte Strategie zu verfolgen.133 Zweitens kam es vereinzelt auch zwischen den Aktivitäten 
von programminternen Partnern zu gewissen Doppelspurigkeiten, wenn Aktivitäten neu geplant 
 
129 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 31; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Zug, 2015, S. 31 
130 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 47 
131 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 35 
132 Bzgl. der Bewerbung nationaler Projekte auf der kantonalen Ebene siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Basel-Landschaft, 2018, S. 39; bzgl. der Vernetzung von nationalen Projektleitenden mit kantonalen Multiplikatorengruppen 
siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 85  
133 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 88;  
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wurden, ohne dass bereits bestehende Massnahmen genügend berücksichtigt wurden (bspw. Schaf-
fung einer zweiten Anlaufstelle für Fragen aus der Bevölkerung).134 In solchen Fällen hätte die Pro-
grammleitung im Rahmen der Prüfung der programmweiten Kohärenz der Interventionen die Prob-
lematik erkennen sollen, um Effizienzverluste aufgrund der Überschneidungen zwischen den Projek-
ten zu vermeiden. Drittens wurden Kohärenzprobleme innerhalb von Programmen durch Lücken in 
der Interventionslogik verursacht. Dies betraf insbesondere die Früherkennungskette, die in ver-
schiedenen Kantonen fehlte. Konkret gab es gerade im Hinblick auf Jugendliche zwar in vielen Pro-
grammen Massnahmen, die darauf abzielen, junge Rauchende beim Rauchstopp zu begleiten. 
Gleichzeitig fehlte es aber in diesen Programmen häufig an Früherkennungsmassnahmen, was darin 
resultierte, dass die Nachfrage nach den Rauchstoppkursen unter den Erwartungen blieb.135 Wenn-
gleich diese Problematik primär aufgrund einer nicht gänzlich optimalen Planung entstand, hätte 
hier ein aktives Eingreifen der betroffenen Programmleitungen geholfen, das Problem frühzeitig zu 
erkennen und entsprechende Früherkennungsmassnahmen ins kTPP zu integrieren. 
Kombination von unterschiedlichen Strategien: Zusammengefasst zeigen die Erfahrungen aus den 14 
Kantonen, dass die dargelegten Massnahmen, die durch die Programmleitungen umgesetzt wurden 
respektive künftig noch stärker genutzt werden sollten, insbesondere in Kombination gewinnbrin-
gend sind. Dabei dienen Aktivitäten aus den beiden Kategorien ‚Prozessvereinbarungen‘ und ‚Arran-
gieren‘ als Fundament für einen förderlichen Austausch innerhalb der Programme, während aber 
die Nutzung entsprechender Strategien alleine nicht genügend waren, um eine optimale Steuerung 
zu erreichen. In Kantonen, in welchen Austauschgruppen gebildet wurden, war es für die Programm-
leitenden später entsprechend einfacher, Informationen über den Programmfortschritt zu sammeln 
(‚Erkundung von Inhalten‘) und Akteure gezielt miteinander zu vernetzen (‚Verbindungen herstel-
len‘). Auch die Umsetzung der jährlichen Selbstevaluationsworkshops hat eine Basis für künftige wei-
tergehende Kooperationen gelegt, wodurch gezielter Synergien identifiziert und genutzt wurden. 
Um das entsprechende Zusammenarbeitspotenzial und den nötigen Verbesserungsbedarf über-
haupt erkennen (‚Erkundung von Inhalten‘) und entsprechende Partnerschaften herstellen  zu kön-
nen (‚Verbindungen herstellen‘), mussten die Programmakteure aber systematisch Gebrauch von 
den Selbstevaluationen machen (‚Prozessvereinbarungen‘). Zusammengefasst zeigen die Erfahrun-
gen, dass Programmleitungen insbesondere dann einen Mehrwert erzeugen können, wenn eine 
Diversität von verschiedenen Steuerungs- und Koordinationsmassnahmen aus den vier vorgenann-
ten Kategorien gemeinsam eingesetzt wird. Der Aufbau von Austauschgefässen wie die jährlichen 
Netzwerktreffe und die Gründung von Arbeitsgruppen sowie auch die Etablierung eines Selbsteva-
luationsprozesses stellen dabei die Grundlage einer stärkeren Koordination dar. Diese Massnahmen 
sollten aber im Idealfall durch weitere Strategien –wie die gezielte Nutzung der im Selbstevaluati-
onsprozess gesammelten Daten und die Einbringung von Ideen hinsichtlich neuen Zusammenar-
beitsmöglichkeiten– ergänzt werden.  
 
134 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 108 
135 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2018, S. 94 
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• Die ProgrammleiterInnen haben in den evaluierten Programmen von einer grossen Diversität an Steue-
rungs- und Koordinationsaktivitäten Gebrauch gemacht. Diese umfassen die Kategorien ‚Prozessverein-
barungen‘,  ‚Arrangieren‘ ‚Erkundung von Inhalten‘ sowie ‚Verbindungen herstellen‘,  
• Die ‚Prozessvereinbarungen‘ umfassten in allen Kantonen die Einführung der Selbstevaluationsprozesse 
sowie die Vereinbarung der Teilnahme an der Fremdevaluation. In einzelnen Kantonen wurden zusätzli-
che Prozessvereinbarungen getroffen, indem beispielsweise der Austausch von Informationen auf Onli-
neplattformen institutionalisiert wurde. 
• Die Kategorie ‚Arrangieren‘, welche vor allem die Durchführung der jährlichen Workshops und die Instal-
lierung von neuen Arbeitsgruppen beinhaltete, wurde durch die verschiedenen ProgrammleiterInnen 
sehr unterschiedlich stark genutzt. 
o Die Mehrheit der ProgrammleiterInnen führte jährliche netzwerkweite Workshops durch, was zu ei-
nem stärkeren Wir-Gefühl innerhalb der Programme sowie einem besseren Verständnis für die Akti-
vitäten der Partner führte.  
o Einzelne Programmleitende sahen von der Durchführung der Netzwerktreffen ab, da beispielsweise 
ein bilateraler Austausch zwischen der Programmleitung und den Projektverantwortlichen als sinnvol-
ler bewertet wurde.  
o In der Tendenz zeigte sich eine weniger starke Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Partner (bspw. Nutzung von Synergien) in Kantonen, in welchen die Workshops nicht um-
gesetzt wurden.  
o In verschiedenen Kantonen wurden neuen Arbeitsgruppen gegründet, um die Abstimmung der Aktivi-
täten verschiedener Akteure innerhalb eines Settings oder rund um ein bestimmtes Thema (bspw. 
Vollzug Passivrauchschutz) zu verbessern. Daraus resultierten innovative Ansätze und eine gute Ver-
ankerung der Tabakpräventionsmassnahmen in den betroffenen Bereichen. Diese Strategie wurde al-
lerdings noch nicht in allen Programmen optimal genutzt. 
• Im Bereich ‚Erkundung von Inhalten‘ gab es ebenfalls grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Ins-
besondere im Hinblick auf die gezielte Nutzung der im Rahmen der Selbstevaluation gesammelten Daten. 
Während gewisse Programmleitungen der Gegenüberstellung von Geplantem und Geleistetem grosse Be-
deutung beimassen, besteht diesbezüglich in anderen Programmen noch erhebliches Verbesserungspo-
tenzial. Insbesondere durch die Setzung von genaueren, besser messbaren Zielen und der realistischen 
Abbildung des Erreichten könnten künftig die Selbstevaluationen teils noch einen grösseren Nutzen er-
zeugen. 
• Durch die Nutzung Strategien aus der Kategorie ‚Verbindungen herstellen‘ profitierten viele der kantona-
len Programme von einer besseren Zusammenarbeit. Die Programmleitungen trugen insbesondere durch 
die folgenden Koordinationsaktivitäten dazu bei: Durch die gezielte Akquise von Multiplikatorengruppen 
(bspw. Bewerbung in Bildungsstätten), durch das Zusammenbringen von staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren (bspw. durch die Schaffung des Zugangs zur kantonalen Verwaltung) und durch die Verknüpfung 
verschiedener Projekte (bspw. Vermittlung von ExpertInnen zwischen unterschiedlichen Projekten) .  
• Zusammengefasst zeigte sich, dass insbesondere die kombinierte Nutzung dieser verschiedenen Steue-
rungs- und Koordinationsaktivitäten einen Nutzen erzeugte. Während ‚Prozessvereinbarungen‘ und ‚Ar-
rangieren‘ die Basis für einen intensiveren Austausch darstellen, sind es die Kategorien ‚Erkundung von 
Inhalten‘ und ‚Verbindungen herstellen‘, bei denen die ProgrammleiterInnen einen gezielten Beitrag zu 
den täglichen Aktivitäten leisten können.  
Tabelle 5:  Zusammenfassung "Zusammenstellung der beobachteten Steuerungs - und 
Koordinat ionsmechanismen"  
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4.1.6  Mehrwert der Programmsteuerung (Synergien, Professional ität,  Koh ärenz,  
interdepartementale Zusammenarbeit)  
Ziel der Einführung der Programme war die Stärkung der Evidenz-Basierung der kantonalen Tabak-
präventionsaktivitäten, die Ausgestaltung von kohärenteren Massnahmenpaketen, die Förderung 
der Zusammenarbeit innerhalb der Kantone sowie die interkantonale Kooperation sowie nicht zu-
letzt die Stärkung des Engagements kantonaler Akteure. In diesem Abschnitt wird ein Überblick über 
den durch die Programmsteuerung und die neue Programmstruktur erreichten Mehrwert geboten.  
Schaffung eines Überblicks: Ein zentraler Mehrwert in der Programmstruktur bestand gemäss ver-
schiedenen Akteuren in der Schaffung eines Überblicks über die kantonalen Aktivitäten.136 Als Folge 
konnten kohärente(re) Massnahmenpläne zusammengestellt werden, die später in der Umsetzung 
von einer gezielteren Koordination profitierten. Dadurch ergab sich eine gezieltere Nutzung von Sy-
nergiepotenzial sowie teilweise die Eliminierung von vorher bestehenden Doppelungen in den Kan-
tonen. In allen Programmen wurden –wenngleich in unterschiedlichem Ausmass– neue Kooperatio-
nen zwischen den verschiedenen Partnern und deren Aktivitäten aufgebaut, was schliesslich die Um-
setzung der Projekte begünstigte.  
Ausweitung des Projektportfolios durch zusätzliche Ressourcen: Durch das neue System konnten in 
allen Kantonen neue Projekte lanciert werden, durch die in den meisten Programmen zuvor nicht 
abgedeckte Settings und Zielgruppen angesprochen wurden.137 Die zusätzlich zur Verfügung gestell-
ten Mittel haben somit auch im Bereich der grösseren kantonalen Abdeckung einen zentralen Mehr-
wert geschaffen. Wichtig erscheint dabei insbesondere, dass die kantonalen Akteure durch die er-
höhte Koordination gezielt die bestehenden Lücken identifiziert haben und so eine insgesamt kohä-
rentere Tabakpräventionsstrategie entwickeln konnten. Von besonderer Bedeutung war die Auswei-
tung der Aktivitäten insbesondere im Hinblick auf die Ansprache des medizinischen Settings, das in 
vielen Kantonen erstmals abgedeckt wurde.138 Zudem hat sich der Fokus in vielen kTPP von den ge-
nerellen Hauptzielgruppen Jugendliche, Rauchende und allgemeine Bevölkerung neu auch auf spe-
zifischere Gruppen mit höherer Vulnerabilität verlegt, was sehr zu begrüssen ist.139  
Bessere Wirksamkeit: Insgesamt zeigte sich in den verschiedenen Kantonen, dass eine gezielte Steu-
erung durch die Programmleitung die Leistungsfähigkeit und somit auch die Wirksamkeit der Pro-
jekte erhöhen kann. Dabei ist der Mehrwert insbesondere auch bei neuen Projekten nennenswert, 
da dort der Handlungsspielraum der Steuerung besonders gross ist. Dies hängt mit strukturellen Un-
terschieden zwischen bestehenden und neuen Projekten zusammen. Neue Projekte müssen neue 
Strukturen aufbauen (d.h. es muss bspw. eine neue Projektleitung eingestellt werden), neue Part-
nerschaften mit MultiplikatorInnen müssen geknüpft werden und die Ausgestaltung der Aktivitäten 
muss häufig (nach der groben Projektskizzierung in der Planungsphase) während der Umsetzung 
noch konkretisiert werden. In diesen Aspekten haben die verschiedenen Programmleitungen jeweils 
einen stärkeren oder weniger starken Einfluss auf die Umsetzung gehabt, was letztlich in besseren 
 
136 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 72; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Zug, 2015, S. 81 
137 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017 
138 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton Basel-Landschaft, 2018 
139 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton Wallis, 2017 
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oder weniger optimalen Outputs der Projekte resultierte ist. Bei bestehenden Projekten sind diese 
Prozessschritte –also der Aufbau von Projektstrukturen, die Schaffung von Partnerschaften und die 
Einbringung von neuen Ideen– in den meisten Fällen bereits abgeschlossen, weshalb der Mehrwert, 
den eine Programmleitung einbringen kann, für diese Projekte geringer ist als bei neuen Aktivitäten. 
Dabei muss aber beachtet werden, dass Neuorientierung oder plötzlich auftauchende Probleme 
ebenfalls eine Realität von bestehenden Projekten darstellen, Situationen in welchen die Programm-
leitung wiederum einen zentralen Nutzen bringen kann. Nicht zuletzt sind bestehende Projekte in 
kantonalen Programmen insbesondere deshalb zentral, weil bereits bestehende Kooperationen mit 
Akteuren aus den verschiedenen Settings auf neue Aktivitäten übertragen werden und die Expertise 
der darin tätigen Akteure genutzt werden können. Einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf beste-
hende Aktivitäten leistete die neue Struktur durch die Systematisierung der Wirkungsmessung. Be-
reits lange umgesetzte Projekte wurden im Rahmen des Programms evaluiert, womit teilweise erst-
mals eine Überprüfung der den Aktivitäten zugrundeliegenden Interventionshypothesen stattfand. 
Dadurch konnten Aktivitäten optimiert werden, ungewollte Effekte behoben und die Zielgruppen 
wirkungsvoller erreicht werden.140  
Evaluativer Ansatz und evidenzbasierte Politikkonzepte: Zusammenhängend mit dem letztgenannten 
Punkt gilt es zudem die durch die neue Programmstruktur erreichte Stärkung des evaluativen Ansat-
zes und evidenzbasierten Denkens in den Kantonen zu erwähnen. Zum einen legte der TPF grossen 
Wert auf kohärente und auf Evidenz basierende Projektkonzepte, womit sich in dieser Hinsicht eine 
Professionalisierung in den Kantonen einstellte. Zum anderen haben sich die Akteure im Rahmen 
der jährlichen Selbstevaluationen kontinuierlich mit ihren Leistungen und den damit zusammenhän-
genden Stärken und Schwächen im Umsetzungsprozess auseinander setzen müssen (für mehr De-
tails dazu siehe 4.1.4). Insgesamt haben somit die kantonalen Programme zu besser fundierten Po-
litikkonzepten sowie einem systematischeren Umsetzungs-Monitoring geführt, was die Wirksamkeit 
der Tabakprävention als Ganzes begünstigte.141  
Programm dient als Argument für die Wichtigkeit von Tabakprävention: Ein weiterer Mehrwert der 
neuen Struktur bestand darin, dass die neue Programmstruktur in unterschiedlichen Projekten als 
Argument genutzt werden konnte, um Aktivitäten zu stärken oder zu lancieren. Beispielsweise 
konnte die Qualität der Aktivitäten gegenüber programmexternen Akteuren unterstrichen (bspw. 
„MidnightSport“ gegenüber Gemeinden) werden. Ebenfalls konnten projektinterne Partner zu einer 
qualitativ guten Umsetzung des Geplanten bewegt werden, da mit dem kTPP eine Rechenschafts-
pflicht gegenüber dem TPF bestand („Integration ambulante Suchtberatung“). Auch die generelle 
Aussenwirkung des Programms sei gemäss der Programmleitung nicht zu unterschätzen: Mit Ver-
weis auf das kTPP kann betont werden, dass Tabakprävention im Kanton schwerpunktmässig behan-
delt wird, womit wiederum die Wichtigkeit des Themas unterstrichen werden kann.142 Dies und ins-
besondere die finanzielle Unterstützung durch den Bund führt zu einer Legitimation der Aktivitäten, 
 
140 Siehe. bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 88 
141 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 72 
142 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 38 
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wodurch sich die politische Unterstützung in den Kantonen erhöht hat.143 So konnte das Thema Ta-
bak bspw. in einem Kanton verstärkt in den kantonalen Suchtberatungsinstitutionen verankert wer-
den, da das Thema Tabak dank des Programms an Bedeutung gewann. 
Stärkung der strukturellen Prävention: Ein zentraler Mehrwert der kantonalen Programme war zu-
dem die Stärkung der strukturellen Prävention. Insbesondere im Bereich des Vollzugs des Passiv-
rauchschutzes im öffentlichen Raum sowie hinsichtlich des Vollzugs des Jugendschutzes konnten in 
vielen Kantonen nennenswerte Fortschritte gemacht werden. Durch die gezielte Steuerung der Mas-
snahmen konnten neue Partnerschaften mit Verwaltungsstellen wie dem Lebensmittelinspektorat 
und der kantonalen respektive kommunalen Polizei aufgebaut werden. Diese letztgenannten Ak-
teure haben sich folglich im Rahmen ihrer Tätigkeiten für die Tabakprävention eingesetzt. Das Er-
reichte unterschied sich dabei zwischen den Kantonen, da noch nicht in allen die notwendigen Ko-
operationen aufgebaut werden konnten. Zudem besteht insbesondere im Bereich Passivrauchschutz 
am Arbeitsplatz noch grosser Handlungsbedarf, während auch die erhofften Fortschritte im Hinblick 
auf die Advocacy-Arbeit noch nicht erfolgten, da dieser Bereich von vielen kTPP nicht respektive 
nicht prioritär behandelt wurde (siehe auch Kapitel 4.3). 
Hemmende Faktoren für die Programmsteuerung und den Programm-Mehrwert: Es können aus den 
Erfahrungen der Kantone gewisse Faktoren abgeleitet werden, die zu einer Verminderung des Mehr-
werts der Programmsteuerung führten, da durch diese die im Kapitel 4.1.5 beschriebenen Steue-
rungsaktivitäten reduziert werden. Erstens kann personelle Instabilität in der Position der Pro-
grammleitung dazu führen, dass sich keine nachhaltigen Partnerschaften entwickeln können und 
dadurch das Vertrauen zwischen den Umsetzungsakteuren vermindert wird.144 Dies kann insbeson-
dere dann zum Problem werden, wenn durch die Zuteilung der Programmleitung die vor dem Pro-
gramm bestehende Akteurs-Konstellation im Kanton stark verändert und dadurch Spannungen zwi-
schen einzelnen Organisationen entstehen. Gibt es in solchen Konfigurationen zusätzlich wieder-
holte Wechsel in der Besetzung der Programmleitung, kann das zu einer wahrgenommenen Reduk-
tion der Legitimität dieser Steuerungsfunktion innerhalb des Netzwerks und letztlich zu vergleichs-
weise geringen Programmleitungsaktivitäten führen.  
Zweitens hat die Verteilung der Projektleitungs- und Programmleitungsaufgaben einen Einfluss auf 
den durch die neue Struktur generierten Mehrwert. In Fällen, in welchen die Leitung vieler Projekte 
demselben Akteur wie die Programmleitungsaufgaben zugeordnet wird, wird der Nutzen der Steue-
rung und des Selbstevaluationsprozesses reduziert.145 Konkret wird das eigentliche Zweiebenensys-
tem, in welchem die Programmleitung und die Projektmanager bspw. bei Problemen gemeinsam 
nach Lösungen suchen, ausgehebelt, da dieselbe Person die beiden Ebenen besetzt. Gleichzeitig 
führt eine Akkumulation von Projektleitungsaufgaben bei dem/der Programmleitenden auch dazu, 
dass für die Koordinationsaufgaben weniger Zeit zur Verfügung steht. Konkret zeigen die Erfahrun-
gen aus den Kantonen, dass in solchen Fällen die Implementierungsaufgaben (d.h. die Projektlei-
tungsaufgaben) priorisiert werden.  
 
143 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 81 
144 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 82 
145 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 85 
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Drittens ist der Aufbau einer kohärenteren und optimal koordinierten Tabakpräventionsstrategie 
primär dann erreichbar, wenn möglichst alle im Kanton bestehenden Aktivitäten berücksichtigt wer-
den. Das heisst nicht, dass alle vorhandenen Projekte ins Programm eingeschlossen werden müssen, 
da dies ein strategischer Entscheid des Kantons darstellt. Eine kohärente Abdeckung des kantonalen 
Gebiets bedingt aber zumindest eine gewisse Koordination mit den wichtigsten Massnahmen, auch 
wenn diese ausserhalb der Programmstruktur umgesetzt werden. Die Nichtberücksichtigung von 
programm-externen Projekten kann zu nicht genutzten Synergien oder ungewollten Doppelungen 
führen. Es hat sich gezeigt, dass diese Problematik insbesondere bei grossen Kantonen besteht, da 
dort die Schaffung eines Überblicks und die Koordination durch die grosse Fülle an Aktivitäten und 
Akteuren erschwert wird.146  
 
146 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 88 
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Mehrwert 
• Die neue Programmstruktur hat sowohl in finanzieller und symbolischer Hinsicht wie auch im Hinblick auf 
die Kooperation der Tabakpräventionsakteure innerhalb der Kantone verschiedene Mehrwerte erzeugt.  
• Dank der zusätzlichen Ressourcen, die der TPF den kantonalen Programm zur Verfügung gestellt hat, 
konnte die Tabakprävention durch den Aufbau von neuen Aktivitäten jene Zielgruppen (bspw. Migrati-
onsbevölkerung, Personen aus dem Strafvollzug sowie PatientInnen aus Suchtbehandlungsinstitutionen) 
und Settings (bspw. das medizinische Setting sowie die offene Jugendarbeit) erreichen, die von den Pro-
grammen nicht oder nur marginal berücksichtigt wurden.  
• Die in die Programme integrierten Projekte profitierten von der intensivierten Koordination, wodurch 
beispielsweise eine breitere Bewerbung sowie die Nutzung der Expertise anderer Akteure ermöglicht wur-
den. Insbesondere in neuen Projekten hat dies zu einer schnelleren Verankerung der Aktivitäten und so-
mit zu einer schnelleren Erreichung der Zielgruppen geführt. 
• Die neue Programmstruktur stärkte die Tabakprävention, indem dieses die Wichtigkeit des Themas Ta-
bakprävention demonstrierte und den umgesetzten Aktivitäten zu mehr Legitimität verhalf.  
• Die Programme stärkten das Engagement der Kantone in der Tabakprävention und damit die Vollzugstä-
tigkeiten im Bereich Passivrauchschutz in der Gastronomie sowie den Jugendschutz. 
Hemmende Faktoren für die Programmsteuerung und den Programm-Mehrwert 
• Es zeigte sich, dass personelle Instabilität, insbesondere in der Rolle der Programmleitung, eine Reduktion 
des Mehrwerts der neuen Programmstruktur zur Folge haben kann. Konkret wird dadurch der Aufbau von 
vertrauensvollen Beziehungen erschwert, was wiederum den Aufbau von konkreten Kooperationen sowie 
die Steuerung der Programmaktivitäten erschwert.  
• Ein weiterer Faktor, der den Mehrwert der Programmstruktur zu vermindern vermag, ist die Häufung 
vieler Projekte durch die ProgrammleiterIn. Ist die/der ProgrammleiterIn und die/der ProjektleiterIn die-
selbe Person, wird das Zweiebenensystem (insb. im Selbstevaluationsprozess) ausser Kraft gesetzt. 
Dadurch wird eine konstruktive Auseinandersetzung zwischen der Programm- und Projektleitung verun-
möglicht, was wiederum die Gefahr einer weniger kritischen Auseinandersetzung mit der Umsetzung mit 
sich bringt.  
• Die Nicht-Integration gewisser Aktivitäten in die kantonalen Programme hat sich als Faktor erwiesen, der 
teilweise den Mehrwert der neuen Struktur zu vermindern vermag. Durch eine ungenügende Berücksich-
tigung möglichst aller im Kanton vorhandenen Tabakpräventionsaktivitäten besteht die Gefahr von unge-
nutzten Synergien oder unerkannten Doppelspurigkeiten, was wiederum die Präventionsarbeit als Ganzes 
schwächen kann. 
• Schliesslich ist die Einstellung der NetzwerkpartnerInnen und insbesondere der Programmleitung gegen-
über dem neuen System zentral für die optimale Ausschöpfung des möglichen Mehrwerts der Pro-
grammstruktur. Es zeigte sich, dass vorhandene Vorbehalte gegenüber der neuen Governancestruktur 
dazu führen können, dass diese nicht optimal dazu genutzt wird, die intra- und interkantonale Koopera-
tion zum Vorteil der Tabakprävention zu verbessern.  
 
 
Tabelle 6:  Zusammenfassung "Mehrwert der  Programmsteuerung"  
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4.1.7  Fazit:  Merkblatt  für den TPF im Hinblick auf  die künft ige Schaffung von Pro-
grammen 
• Durch die Schaffung von Stabilität und Transparenz im Hinblick auf die Rahmenbedingung des 
Förderungsinstruments kann der TPF Planungssicherheit für die Kantone schaffen und dadurch 
die Motivation der kantonalen Netzwerke erhöhen. 
• Der TPF sollte die intra- und interkantonale Kooperation bereits im Zusammenhang mit der Kon-
zepterarbeitung ermöglichen respektive fördern, um den Erarbeitungsaufwand für die betroffe-
nen Akteure zu minimieren und den Austausch von Expertise zu ermöglichen. 
• Das Selbstevaluationssystem sollte zwecks Verbesserung der Planung sowie Umsetzung der Ta-
bakprävention als Voraussetzung für die Bereitstellung von finanziellen Beiträgen beibehalten 
werden.  
• Der TPF kann die Güte der Steuerungsaktivitäten durch die Bereitstellung von finanziellen Mit-
teln fördern. Dies ist vor allem deshalb von zentraler Bedeutung, da die Evaluationen gezeigt 
haben, dass durch Programmmanagementaktivitäten die Leistungen der einzelnen Projekte ver-
bessert werden können. 
• Der TPF sollte die Programmsteuerung wie bis anhin mit angemessenen finanziellen Mitteln 
fördern. Zentral ist dabei, dass der Mittelbedarf zumindest in Teilen nicht proportional mit der 
Programmgrösse (d.h. Budget) oder der Bevölkerungsgrösse der entsprechenden Kantone zu-
nimmt. Ein Sockelbeitrag mit möglicher Aufstockung auf Basis der Grösse des Kantons erscheint 
eine sinnvolle Lösung zu sein.  
• Der TPF sollte Minimalstandards bezüglich der Programmsteuerung festlegen, in welchen die 
Umsetzung von jährlichen netzwerkweiten Workshops sowie die Schaffung von Arbeitsgruppen 
als Minimalleistungen festgelegt sind.  
4.1.8  Fazit:  Merkblatt  für den TPF im Hinblick auf  die Zusammenarbeit  mit Kanto-
nen und NGO 
• Der TPF sollte Kantone im Rahmen von Informationsaktivitäten auf die Möglichkeit eines kan-
tonalen Programms hinweisen, da auch vermeintlich kleine Impulse zu einer Lancierung eines 
Programms führen können. 
• Eine Sektor-übergreifende Steuerungsstruktur fördern, um sowohl die Vorteile der kantonalen 
Verwaltung sowie auch die Expertise der nichtstaatlichen Akteure gezielt ausnutzen zu können. 
• Die Promotion von inklusiven Steuerungsgremien, in welchen Vertretungen von Gemeinden, 
Multiplikatorengruppen (bspw. Gesundheitsfachpersonal) sowie Verwaltungsstellen aus ge-
sundheitsfremden Bereichen vertreten sind. Dies fördert die Verankerung innerhalb verschie-
dener Settings und stärkt die Legitimation der Tabakpräventionsaktivitäten.  
• Das Engagement der Programmleitenden über Aktivitäten wie die Organisation von Netzwerk-
treffen und Arbeitsgruppen hinaus fördern, indem bspw. Best Practice Beispiele zur Mobilisie-
rung von Multiplikatorengruppen bekanntgemacht werden.  
• Die Nutzung des Selbstevaluationssystems durch die Reduktion von diesbezüglichen Ängsten 
vor finanziellen Konsequenzen durch die Klarstellung des eigentlichen Zwecks – d.h. Erreichung 
von Optimierungen in der Planung und Umsetzung der Tabakprävention – gefördert werden. 
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4.1.9  Fazit:  praxisor ientiertes Merkblatt  für die Kantone  
Deutsche Version 
• Eine möglichst gewinnbringende Programmleitung kann durch die Kombination verschiedener 
Koordinations- und Steuerungsaktivitäten erreicht werden. Diese umfassen beispielsweise die 
Organisation von jährlichen Netzwerktreffen, der Aufbau von Arbeitsgruppen in spezifischen 
Themenbereichen, die aktive Intervention bei Projekten mit Problemen durch die Bereitstellung 
von Ideen aus anderen Kontexten (bspw. andere Kantone), sowie die gezielte Verknüpfung ver-
schiedener Akteure.  
• Netzwerktreffen sollten zur ersten Verknüpfung der verschiedenen Akteure genutzt werden, 
um dann durch beispielsweise Arbeitsgruppen in spezifischen Bereichen (bspw. Setting-spezi-
fisch; Vollzug) konkrete Kooperationen aufbauen zu können.  
• Eine erfolgreiche Umsetzung bedingt eine Planungsphase, in welche alle relevanten Akteure 
genügend in die Definition der Schwerpunkte und Massnahmen involviert werden. Die Akzep-
tanz der Strategien und Massnahmenpläne hängt massgeblich davon ab, ob sich die Umset-
zungsakteure mit diesen identifizieren oder nicht.  
• Akteure, die nicht in die Kern-Programmorganisation eingebunden sind (bspw. Akteure, die 
nicht auf Präventionsfragen spezialisiert sind), sollten im Rahmen der Planung dennoch inte-
griert respektive konsultiert werden, um eine kohärente Tabakprävention innerhalb des Kan-
tons und über die Grenzen der Programmstruktur hinaus zu ermöglichen.  
• Für die optimale Ausnutzung der Programmorganisation bedarf es eines Austauschs zwischen 
der Programmleitung und den Projektleitenden. Dabei müssen Programmleitenden die Legiti-
mation und das Wissen haben, um sich aktiv in den Umsetzungsprozess der Projekte einbringen 
zu können. ProgrammleiterInnen sollen dabei als übergeordnete Koordinations- und Steue-
rungseinheit wahrgenommen werden, die beispielsweise bei Umsetzungsproblemen aktiv Un-
terstützung leisten können. Partnerschaftliche Beziehungen sind die Grundlage für eine solche 
Zusammenarbeit.  
• Der Selbstevaluationsprozess hat sich in vielen Kantonen als gewinnbringendes Steuerungs-
instrument erwiesen, das insbesondere für die Projektleitenden von grossem Nutzen für die 
Optimierung ihrer Aktivitäten war. Die Rolle der Programmleitenden ist es, eine Evaluationskul-
tur innerhalb der Programme zu schaffen, in der eine faktengetreue Rapportierung der Umset-
zung sowie eine selbstkritische Gegenüberstellung des Geplanten und Erreichten die Normalität 
darstellt. 
4.1.10  Synthèse :  f iche pratique pour les cantons  
Version française 
• La direction d’un programme peut être optimisée en combinant diverses activités de coordina-
tion et de pilotage. Ces activités comprennent notamment l’organisation de réunions annuelles 
de réseau, la constitution de groupes de travail dans des domaines thématiques spécifiques, 
une intervention active auprès des projets présentant des problèmes de mise en œuvre via 
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l’apport d’idées provenant d’autres contextes (par exemples d’autres cantons), ou encore la 
mise en réseau ciblée de différents acteurs.  
• Les réunions de réseau doivent servir premièrement à la mise en relation entre les différents 
acteurs, et deuxièmement à constituer des groupes de travail dans des domaines thématiques 
spécifiques (liés par exemple aux différents settings ou aux activités de mise en œuvre de la loi) 
et ainsi instaurer des collaborations concrètes.  
• Une mise en œuvre réussie nécessite une phase de planification ayant suffisamment intégré 
tous les acteurs concernés dans la définition des points forts et des mesures prioritaires. L’ac-
ceptabilité des stratégies et des plans d’action dépend fortement du degré avec lequel les ac-
teurs de la mise en œuvre peuvent s’y identifier.  
• Les acteurs n’étant pas directement impliqués dans le cœur de l’organisation du programme 
(par ex. les acteurs non-spécialisés dans la prévention) doivent néanmoins être intégrés ou con-
sultés lors de la planification afin de permettre une politique cantonale de prévention du tabac 
qui soit pleinement cohérente au-delà de la seule structure du programme.  
• Pour une mise à profit maximale du programme en tant que mode d’organisation, des échanges 
entre la direction du programme et les chef-fe-s de projet sont nécessaires. À cet effet, la direc-
tion du programme doit disposer de la légitimité et des connaissances nécessaires à son inves-
tissement actif dans la mise en œuvre des projets. Les directions des programmes doivent être 
perçues comme des unités de coordination et de pilotage disposant d’une vision d’ensemble, 
et pouvant apporter un soutien actif en cas de problèmes de mise en œuvre. Des rapports de 
partenariat sont à la base d’une telle collaboration.  
• Dans beaucoup de cantons, les auto-évaluations se sont avérées être un outil de pilotage profi-
table, et ont été particulièrement utiles aux chef-fe-s de projet pour optimiser leurs activités. 
Le rôle de la direction du programme est de mettre en place une culture de l’évaluation au sein 
du programme, afin de permettre une appréciation informée de l’état de la mise en œuvre ainsi 
que la confrontation critique des résultats atteints en regard des objectifs initialement fixés.  
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4.2 Vergleich des Projekterfolgs 
Im folgenden Unterkapitel soll der Projekterfolg der Tabakpräventionsaktivitäten der kTPP vorge-
stellt und die allgemeinen für die Tabakprävention relevanten Erkenntnisse präsentiert werden, wel-
che sich aus den kantonalen Evaluationen ergeben haben. Sowie der Projekterfolg als auch die Er-
kenntnisse werden nach Projekttypen (Kapitel 4.2.1), Settings (Kapitel 4.2.2), Zielgruppen (Kapitel 
4.2.3) und Handlungsfelder (Kapitel 4.3.4) strukturiert.   
4.2.1  Projekttypen 
4 . 2 . 1 . 1  Ü b e r s i c h t  ü b e r  E r f o l g  p r o  P r o j e k t t y p  ( d e s k r i p t i v )  
In die kTPP wurden Projekte dreier Typen integriert. Typ I-Projekte sind kantonale Projekte ohne 
Finanzierung durch den TPF. Typ II-Projekte sind nationale Projekte, welche in verschiedenen Kan-
tonen umgesetzt werden und bei Typ III-Projekten handelt es sich um von den Kantonen entwickelte 
Projekte, welche durch den TPF finanziell unterstützt werden. Abbildung D 4.2.1 stellt die kantons-
übergreifende Verteilung der Projekte nach Projekttyp dar. 
D 4.2 .1 :  Zuordnung der  Projekte  nach Projekt typ (n=198)  
 
In Abbildung D 4.2.2 wird der Erfolg der Tabakpräventionsprojekte nach Projekttyp (Typ I, Typ II, Typ 
III) dargestellt. Als Erfolg wird der Beitrag der einzelnen Projekte zu einer wirkungsvollen Tabakprä-




Typ I Typ II Typ III
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Beurteilung erfolgte nicht nur auf der Basis der Leistungserbringung und der Erreichung der gesetz-
ten Ziele der Projekte (Output- und Outcomeziele), sondern berücksichtigt auch deren Angemessen-
heit und die Relevanz der Zielsetzung (ambitiös vs. zu niedrig, Einbezug von tabakrelevanten Zielen). 
Anmerkung: n=189, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte, welche den Typen I, II oder 
III zugeordnet wurden (Vorprojekte nicht berücksichtigt, zwei Typ I-Projekte nicht bewertet) 
• In den kTPP wurden insgesamt 92 Typ I-Projekte durchgeführt, wovon in den entsprechenden 
Evaluationen 88 Projekte evaluiert wurden (4 Projekte konnten aufgrund fehlender Daten res-
pektive verkürzter Umsetzungsdauer nicht bewertet werden). Die kantonalen Typ I-Projekte 
konnten in 52% der Fälle bereits einen wirkungsvollen Beitrag zur Tabakprävention leisten (46 
wirkungsvolle Projekte). Weitere 29% (n=25) waren mässig wirksam, konnten jedoch zumindest 
teilweise Wirkungen erzielen. 19% der Projekte (n=17) wurden als bisher erfolglos bewertet und 
zeigten nur wenig Wirkung auf die entsprechenden Zielgruppen.  
• Insgesamt wurden in den kTPP 83 Typ II-Projekte umgesetzt und 82 davon durch das Evaluati-
onsteam bewertet (ein Projekt mit verkürzter Laufzeit nicht bewertet). Die Projekte waren ins-
gesamt sehr erfolgreich und 59% (n=48) der Projekte wurden als wirkungsvoll eingestuft. Wei-
tere 28% (n=23) waren zumindest teilweise wirksam und nur 13% (n=11) konnten bisher keinen 
wirkungsvollen Beitrag zur Tabakprävention in den Kantonen leisten.  
• In 11 von 14 evaluierten Kantonen wurden in den kTPP Projekte des Typ III durchgeführt. Insge-
samt gab es 23 Projekte, wovon 19 schlussendlich bewertet werden konnten. Während etwas 
mehr als die Hälfte dieser Projekte (53%, n=10) bereits gute Tabakpräventionswirkungen erziel-
ten, wurden weitere 31% (n=6) als teilweise wirksam und 16% (n=3) als nicht wirksam beurteilt. 
Nachfolgend wird nun genauer auf die einzelnen Projekttypen eingegangen und die Ergebnisse hin-
sichtlich Projekterfolg sowie allgemeine relevante Erkenntnisse beschrieben. 
4 . 2 . 1 . 2  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  T y p  I - P r o j e k t e  
Kantonsübergreifend wurden 88 Typ I-Projekte der kTPP evaluiert. Deren Projekterfolg wird nach-

















Typ I (n=88) Typ II (n=82) Typ III (n=19)
wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
D 4.2 .2 :  Tabakprävent ionswirkung:  Projekter fo lg pro Projekt typ (n=189)  
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D 4.2 .3 :  Tabakprävent ionswirkung Typ I -Projekte (n=88)  
 
Anmerkung: n=88, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Typ I-Projekte 
Die Evaluationsergebnisse der kantonalen, nicht durch den TPF finanzierten Typ I-Projekte erlauben 
verschiedene Rückschlüsse in Bezug auf Hürden und Erfolgsfaktoren für die Umsetzung. Insgesamt 
lässt sich sagen, dass die Kantone über solide eigene Projekte verfügen und es meist gelungen ist, 
kantonales Wissen aufzubauen. Besonders erfolgreich waren in den Kantonen die Projekte, welche 
gut funktionierende Zugänge zu Settings und Zielgruppen schaffen und nutzen konnten. Ein erfolg-
reiches Beispiel ist das Projekt „Schulärztliche Untersuchungen“ aus dem basel-städtischen kTPP, wo 
die Tabakprävention in eine bereits institutionalisierte und vertrauliche Untersuchung integriert 
wurde und so ein etablierter Zugang zu Jugendlichen im Setting Schule gewinnbringend genutzt wer-
den konnte.147 In solchen Projekten konnte die Tabakprävention relativ rasch und nachhaltig veran-
kert werden.  
Eine relativ häufig festgestellte Hürde für den Projekterfolg stellte entsprechend noch eine ungenü-
gende Aktivierung notwendiger Partner als Multiplikatoren dar, wie beispielsweise im Kanton Jura 
bei der anvisierten Zusammenarbeit verschiedener Akteure zur Kontrolle des Passivrauchschutzes, 
welche von den Partnern abgelehnt wurde.148 Eine weitere Hürde stellte in diversen multithemati-
schen Typ I-Projekten noch das Fehlen tabakspezifischer Leistungen dar. Ein Beispiel hierfür ist das 
Thurgauer Projekt „Freelance“, welches zwar nützliche Unterrichtsmaterialen erarbeiten konnte und 
entsprechend auch die gesetzten Ziele weitgehend erreichte, jedoch die tabakspezifischen Aspekte 
noch nicht wie geplant umgesetzt und entsprechend durch das Projekt ein geringer Beitrag zur Ta-
bakprävention im Kanton geleistet wurde.149  
In den kTPP weisen die strukturellen Typ I-Projekte besonderes Entwicklungspotenzial auf. In vielen 
Kantonen wurden dank der kTPP kantonale strukturelle Bemühungen vorangetrieben und die Akti-
vitäten im strukturellen Bereich konnten diversifiziert werden, indem man neben dem Passivrauch-
schutz auch vermehrt in den Bereichen Jugendschutz und Tabakwerbung/Sponsoring aktiv wurde. 
Massnahmen wie Testkäufe wurden durch die Tabakpräventionsprogramme legitimiert.150 Dennoch 
 
147 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 135 
148 Evaluationsbericht Kanton Tabakpräventionsprogramm Jura, 2017, S. 46, S. 54 
149 Evaluationsbericht Kanton Tabakpräventionsprogramm Thurgau, 2017, S. 119-120 




wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
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hätten viele Projekte von noch proaktiverem und zielbewussterem Handeln profitiert, um ihre ge-
planten Wirkungen gänzlich zu erreichen.151 Häufig stand dies im Zusammenhang mit einem Abwar-
ten aufgrund gesetzlicher Entwicklungen auf nationaler Ebene (u.a. aufgrund des Bundesgesetzes 
über Tabakprodukte), was sich rückblickend nicht bewährt hat. Förderlich für die Typ I-Projekte, ins-
besondere im Bereich Passivrauchschutz, war die interdepartementale Zusammenarbeit (d.h. die 
Kooperation zwischen Gesundheitsämtern und dem Lebensmittelinspektorat oder der Polizei).  
Tabelle 7 :  Zusammenfassung „ Hürden und Erfolgsfaktoren Typ I -Projekte "  
• Erfolgsfaktoren für Typ I-Projekte waren die Schaffung und Nutzung guter Zugänge zu Zielgruppen so-
wie zu verschiedenen Multiplikatorenkreisen. Eine wenig erfolgreiche Aktivierung von Partnern/Multi-
plikatoren bzw. fehlende Zugänge zu Settings und Zielgruppen wirkten entsprechend erfolgsmindernd. 
• Während durch die interdepartementale Zusammenarbeit wertvolle Synergien genutzt werden konn-
ten, waren fehlendes Engagement und Investition von zeitlichen und finanziellen Ressourcen mit ge-
ringem Projekterfolg verbunden. Hierzu gehörte – insbesondere bei strukturellen Projekten – auch das 
Abwarten bzw. Passivität aufgrund nationaler Entwicklungen. 
• Einen geringen Beitrag zur Tabakprävention erzielten auch Projekte, welche konzeptionelle Schwächen 
zeigten oder welche nur einen geringen Bezug zum Thema Tabak aufwiesen und in der Folge nur wenig 
tabakspezifische Leistungen erbrachten. 
 
4 . 2 . 1 . 3  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  T y p  I I - P r o j e k t e  
In den durchgeführten Evaluationen der kTPP wurden insgesamt 82 Typ II-Projekte evaluiert. Ihr 
Projekterfolg ist in Abbildung D 4.2.4 dargestellt.  
D 4.2 .4 :  Tabakprävent ionswirkung Typ I I -Projekte (n=82)  
 
Anmerkung: n=82, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Typ II-Projekte 
Die nationalen Typ II-Projekte wurden in den meisten Kantonen sehr erfolgreich umsetzt, d.h. sie 
wiesen eine hohe Zielerreichungsquote auf und auch ihr Beitrag zu einer wirkungsvollen Tabakprä-
vention wurde durch das Evaluationsteam oft als wirkungsvoll eingestuft. Vielerorts konnte folglich 
gewinnbringend von Erfahrungswerten aus anderen Kantonen und von externem Wissen profitiert 
 
151 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neuenburg, 2019, S. 73; Evaluationsbericht Tabakpräventions-




wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
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werden, was die Umsetzung erleichterte.152 Es gab im Rahmen bestimmter Projekte beispielsweise 
gemeinsame Tagungen und jährliche Treffen der Projektleitungen sowie Sitzungen mit dem TPF, 
welche einen gewinnbringenden Erfahrungs- und Informationsaustausch gewährleisteten. Diverse 
Zielgruppen konnten durch nationale Projekte in verschiedenen Settings bereits wirkungsvoll er-
reicht werden und insbesondere Projekte für Jugendliche wurden als erfolgreich eingestuft. Trotz-
dem muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass es sich bei vielen Typ II-Projekten um bestehende 
Projekte handelte, welche teilweise vor den kTPP extern und oft auf der nationalen Ebene evaluiert 
worden waren und so nur wenig Evidenz zu den aktuellen Wirkungen sowie zu spezifischen Wirkun-
gen bei der lokalen Umsetzung dieser Projekte vorhanden war.  
Es hat sich gezeigt, dass in verschiedenen Kantonen die Reichweite der Projekte noch grosses Aus-
baupotenzial hat und noch vermehrt an einer flächendeckenden Verbreitung gearbeitet werden 
muss.153 Insbesondere Typ II-Projekte für Rauchende sowie solche im Setting Betrieb – namentlich 
das Projekt „Unternehmen Rauchfrei“ –  kämpften besonders häufig mit Rekrutierungsschwierigkei-
ten und mangelnder Nachfrage.154 Doch auch Projekte wie „Cool and clean“ hatten in einigen Kan-
tonen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Interessenten und MultiplikatorInnen.155 Teilweise 
litten Projekte auch unter nationalen Entwicklungen, welche zu Projektunterbrüchen oder sogar Pro-
jektabbrüchen von ansonsten wirkungsvollen Projekten führten, wie beispielsweise das Projekt 
„Rauchfreie Lehre“ (siehe auch Kapitel 4.2.2.4 Setting Betrieb).156 Weitere Hürden für den Projekt-
erfolg waren bei verschiedenen Projekten mangelnde Prioritäten und wenig ambitionierte Zielset-
zungen. Zum Beispiel im Tessin wurden einige Typ II-Projekte ins kTPP integriert, ohne für den Kan-
ton eine Priorität darzustellen, was sich im geringen Erfolg dieser Projekte widerspiegelte.157 Die 
mangelnde Priorität äusserte sich auch in einer noch verbesserungswürdigen Zusammenarbeit zwi-
schen der nationalen und kantonalen Ebene.158 Ähnliches konnte auch in Solothurn beobachtet wer-
den, wo auffallend viele Typ II-Projekte zu wenig vorangetrieben wurden, wenig ambitionierte Ziel-




152 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neuenburg, 2019, S. 73-74; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Uri, 2015, S. 55-56; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 55 
153 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 84; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 66; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 65 
154 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 66; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Freiburg, 2017, S. 68; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 49-50; Evaluationsbericht Ta-
bakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 83 
155 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 54; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neu-
enburg, 2019, S. 73-74; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 83 
156 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 78-79; Evaluationsbericht Kanton Tessin, 2019, S. 83 
157 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 84 
158 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 84 
159 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Solothurn, 2015, S. 79-80 
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Tabelle 8 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Typ I I -Projekte"  
• Die nationalen Typ II-Projekte konnten gewinnbringend von externem Wissen und Erfahrungswerten 
profitieren, welche die Umsetzung erleichterten. Der interkantonale Austausch war hier besonders för-
derlich.  
• Hürden für die Umsetzung von Typ II-Projekten waren entsprechend mangelnde Prioritäten, wenig am-
bitionierte Zielsetzungen sowie eine schlechte Koordination zwischen nationaler und kantonaler 
Ebene.  
• Kontextuelle Faktoren wie geringe Nachfrage bzw. mangelndes Interesse bei Adressaten waren eben-
falls Hürden für einige Typ II-Projekte, was sich in Rekrutierungsschwierigkeiten widerspiegelte, welche 
den Projekterfolg minderten. 
 
4 . 2 . 1 . 4  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  T y p  I I I - P r o j e k t e  
Die kantonalen Typ III-Projekte experimenteller Natur, welche durch den TPF mitfinanziert werden, 
stellten in den kTPP mit 23 Projekten den kleinsten Anteil an Projekten dar. Der Projekterfolg der 19 
bewerteten Projekte ist in Abbildung D. 4.2.5 dargestellt.  
 
Anmerkung: n = 19, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Typ III-Projekte 
Trotz der geringen Anzahl Projekte konnten durch die Evaluationen der kTPP einige interessante 
Erkenntnisse im Hinblick auf ihren Erfolg gewonnen werden. Bereits die Hälfte aller Typ III-Projekte 
konnten einen wirkungsvollen Beitrag zur Tabakprävention in den Kantonen leisten und erreichten 
ihre Zielgruppen auf wirksame Weise in unterschiedlichen Settings. Bei vielen Typ III-Projekten han-
delte es sich um neue Projekte. Entsprechend verfügten die Kantone noch nicht über Erfahrungs-
werte, welche gewinnbringend genutzt werden konnten.160 Einige Projekte weisen noch Schwächen 
in der Konzeption auf, bei anderen muss die Nachhaltigkeit in Zukunft noch besser gewährleistet 
 
160 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2017, S. 55; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 




wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
D 4.2 .5 :  Tabakprävent ionswirkung Typ I I I -Projekte (n=19)  
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werden.161 Im Hinblick auf letzteres könnte vermehrt auf Synergien mit bestehenden Projekten ge-
setzt werden – so konnte im Kanton Basel-Stadt das Typ III-Projekt „Vitalina“ in ein bestehendes 
Projekt integriert und somit besonders rasch erfolgreich verankert werden.162  
Obwohl noch nicht alle Typ III-Projekte ihre Ziele erreichen konnten, weisen viele vielversprechende 
Ansätze auf und schufen eine gute Basis für zukünftige Tabakpräventionsaktivitäten, wie im Beispiel 
des Kantons Uri für die Ausweitung von strukturellen Massnahmen an Schulen (Projekt Tabakkon-
sumregelung auf Pausenplätzen) oder wie in Freiburg in Bezug auf vielversprechende verhaltensprä-
ventive Vorgehensweisen mit Peers (Projekt Prévention par les pairs).163 Typ III-Projekte zeichnen 
sich weiter durch die Nutzung innovativer Zugänge zu Settings und Zielgruppen aus. In Waadt bei-
spielsweise wurden hierfür bestehende Synergien auf eine sehr sinnvolle Weise genutzt, indem über 
das Projekt „Tabagisme – autres problèmes de santé“ der Zugang zum medizinischen Setting und zur 
Zielgruppe Rauchende über die Verbindung der Tabakprävention mit anderen Gesundheitsthemen 
wie Alkoholismus oder Diabetes geschaffen wurde.164 Ebenfalls in Waadt wurde mit dem Typ III-Pro-
jekt „Tabac Miroir du Monde“, welches im Rahmen des neuen Lehrplans in der Romandie (plan 
d’étude romand) Module und Lehrmaterial zum Thema Tabak entwickelt und zur Verfügung stellt, 
ein alternativer Zugang zum Schulsetting geschaffen, was besonders im Hinblick auf die Veränderun-
gen im Setting grosses Potenzial aufweist (vgl. Kapitel 4.2.2.2 Setting Schule).165 Ein drittes Projekt 
des kTPP in Waadt (Loisirs sans tabac) suchte einen neuen Zugang zu Jugendlichen über Jugendfrei-
zeitzentren und hat hierfür erste vielversprechende Schritte unternommen.166 In vielen Typ III-Pro-
jekten wurde versucht, Zugänge über verschiedene MultiplikatorInnen zu schaffen und entspre-
chende Strategien auszuarbeiten, beispielsweise im Kanton Freiburg, wo Multiplikatorenschulungen 
zur Tabakprävention an Fachhochschulen im Gesundheits- und sozialen Bereich durchgeführt wur-
den.167  
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Entwicklung eines Typ III Projekts dann 
lohnt, wenn die Kombination folgender Faktoren auftritt: Erstens sollte kein äquivalentes Projekt auf 
der nationalen Ebene existieren (Typ II Projekt), da in diesem Falle bereits eine evidenzbasierte und 
umsetzungsbereite Massnahme zur Verfügung stehen würde. Zweitens ist die Entwicklung eines Typ 
III Projekts dann sinnvoll, wenn ein spezifisches lokales Bedürfnis befriedigt werden soll (bspw. spe-
zifische Konsummunster, gewisse Bedürfnisse spezifischer Zielgruppen, spezifische lokale Debatten 
und Möglichkeiten). Drittens lohnt es sich vor allem dann, wenn sich die Entwicklung des Typ III 
Projekts auf starke lokale Kompetenzen der dortigen Präventionsakteure im betroffenen Themen-
gebiet stützen kann (bspw. Methodik, Projektmanagement, thematische Kenntnisse). Viertens sollte 
ein solider Zugang zu den anvisierten Zielgruppen vorhanden sein, oder es muss möglich sein, einen 
solchen herstellen zu können. Fünftens ist die Entwicklung eines Typ III Projekts insbesondere dann 
vielversprechend, wenn das Projekt in der Zukunft auf andere Kantone übertragen werden kann. 
 
161 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 107; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Thurgau, 2017, S. 65 
162 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 65 
163 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 55, S. 123-124; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton Freiburg, 2017, S. 68 
164 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 78-79, S. 151-155 
165 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 78-79, S. 147-148 
166 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 78-79, S. 106, S. 143-144 
167 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 68, S. 125-126 
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Tabelle 9 :  Zusammenfassung „ Hürden und Erfolgsfaktoren Typ I I I -Projekte" 
• Die experimentellen Typ III-Projekte konnten trotz fehlender Erfahrungswerte neue Ansätze vorantrei-
ben und innovative Zugänge zu Setting und Zielgruppen schaffen, welche auch aktuelle Entwicklungen 
im Kontext antizipieren.  
• Da es sich häufig um neue Projekte handelte, waren in den Projekten teilweise noch Konzeptionsschwä-
chen vorhanden, welche sich erfolgsmindernd auswirkten und in Zukunft noch behoben werden müs-
sen.  
 
4.2.2  Settings  
4 . 2 . 2 . 1  Ü b e r s i c h t  ü b e r  E r f o l g  p r o  S e t t i n g  ( d e s k r i p t i v )  
In den kTPP fanden Tabakpräventionsprojekte in sieben verschiedenen Settings statt: Schule, Frei-
zeit-Alltag-Sport, Betrieb, Markt, öffentlicher Raum, Koordination und im medizinischen Setting. Ab-
bildung D 4.2.6 bildet die kantonsübergreifende Zuordnung der Projekte in die sieben Settings ab. 
D 4.2 .6 :  Zuordnung der  Projekte  nach Set t ing (n=208)  
  
 
In Abbildung D 4.2.7 wird der Erfolg der Tabakpräventionsprojekte, welche durch das Evaluations-
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Anmerkung: n=191, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte in den oben aufgeführten 
Settings (Vorprojekte und vorzeitig terminierte nicht berücksichtigt).  
Auch hier wird der Beitrag der einzelnen Projekte zu einer wirkungsvollen Tabakprävention darge-
stellt, in Berücksichtigung von nicht hauptsächlich der Zielerreichungsquote, sondern vor allem auch 
der Angemessenheit und Relevanz der jeweiligen Zielsetzungen.  
• Schule:  In den kTPP wurden gesamthaft 44 Projekte im Setting Schule geplant. Das Setting war 
somit kantonsübergreifend das zweithäufigste Setting für Tabakpräventionsaktivitäten (44 von 
208 Projekten, 21%). Von den 44 geplanten Projekten wurden 40 schlussendlich durchgeführt 
bzw. die Wirkungen durch das Evaluationsteam bewertet. Über die Hälfte der bewerteten Pro-
jekte (55%, n=22) konnten bereits einen wirkungsvollen Beitrag zur Tabakprävention leisten. 
Weitere 30% (n=12) waren zumindest teilweise wirksam und 15% (n=6) wurden als nicht wirk-
sam eingestuft.  
• Freizeit-Alltag-Sport: Im Setting Freizeit-Alltag-Sport fanden kantonsübergreifend in den evalu-
ierten Tabakpräventionsprogrammen die meisten Aktivitäten statt (80 von 208 Projekten, 39%). 
56% (n=41) der Projekte im Setting waren wirksam, 28% (n=21) teilweise wirksam und nur 16% 
(n=12) hatten nicht die gewünschten Wirkungen auf die Zielgruppen.  
• Betrieb: Das Setting Betrieb wurde mit insgesamt 25 Projekten abgedeckt (25 von 208 Projekten, 
12%). Auch hier waren mehr als die Hälfte erfolgreich (52%, n=13), 32% (n=8) mässig wirksam 
und 16% (n=5) konnten noch keinen Projekterfolg erzielen und waren nicht wirksam.  
• Markt: Im Setting Markt fanden mit 15 Projekten (15 von 208, 7%) nur wenige Tabakpräventi-
onsaktivitäten statt. Von den 15 Projekten konnten jedoch neun Projekte (60%) gute Wirkungen 
erzielen. Während weitere vier Projekte (27%) teilweise wirkungsvoll waren, blieben zwei Pro-
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D 4.2 .7 :  Projekter folg pro Sett ing (n=191)  
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• Öffentlicher Raum: In den kTPP fanden 17 Projekte (17 von 208, 8%) im Setting Öffentlicher 
Raum statt und der Projekterfolg von 15 Projekten konnte schliesslich durch das Evaluations-
team bewertet werden.  Von diesen 15 Projekten waren sieben (46%) erfolgreich, jeweils vier 
Projekte (27%) waren teilweise bzw. nicht wirksam. 
• Koordination: Nur in vier evaluierten Kantonen gab es Projekte im Setting Koordination (7 von 
208, 3%), wovon die Projekte aus drei Kantonen auch bewertet wurden. Der Projekterfolg ist 
durchzogen: Von den insgesamt vier bewerteten Koordinationsprojekten können zwei als Erfolg 
bezeichnet werden, weitere zwei waren jedoch erfolglos.  
• Medizinisches Setting: Das medizinische Setting stellte in den analysierten kTPP keine Priorität 
dar und nur 10% aller Projekte (20 von 208) fanden in diesem Setting statt. 18 Projekte wurden 
vom Evaluationsteam bewertet, zehn davon (55%) erzielten gute Wirkungen auf ihre Zielgrup-
pen, fünf (28%) waren teilweise wirksam und drei (17%) bisher erfolglos.  
Die Ergebnisse hinsichtlich Projekterfolg sowie allgemeine relevante Erkenntnisse zu den einzelnen 
Settings werden nachfolgend beschrieben. 
4 . 2 . 2 . 2  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  S e t t i n g  S c h u l e   
Kantonsübergreifend wurden im Setting Schule 40 Projekte im Setting Schule evaluiert bzw. der Pro-
jekterfolg in den Evaluationen bewertet. Dieser ist in Abbildung D 4.2.8 dargestellt.  
D 4.2 .8 :  Tabakprävent ionswirkung Projekte  Set t ing Schule (n=40)  
 
Anmerkung: n=40, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Setting Schule 
Nachfolgend sollen verschiedene Erkenntnisse zu den Aktivitäten im Setting Schule vorgestellt und 
identifizierte Hürden und Erfolgsfaktoren präsentiert werden. 
Die Projekte im Setting Schule verschiedener Kantone sahen sich mit (programmunabhängigen) Ent-
wicklungen im Setting konfrontiert. Im Zeitraum der kTPP gab es in verschiedenen Kantonen Schul-
22; 55%12; 30%
6; 15%
wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
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reformen und Änderungen des allgemeinen Präventionsansatzes an Schulen, welche sich durch Zent-
ralisierungstendenzen auszeichnen.168 Im Kanton Freiburg werden beispielsweise neu alle Präventi-
onsaktivitäten über ein interdirektionales Büro, über welches alle Akteure ihre Projekte einreichen 
müssen, zentral koordiniert. Zudem wurde diskutiert, ob die Präventionsarbeit vermehrt über die 
Lehrpersonen und nicht über externe Organisationen laufen solle, was für die Tabakprävention eine 
essentielle Veränderung bedeuten würde.169 Durch solche Systemänderungen werden die Zugänge 
zum Setting und je nachdem auch die Prioritäten und Schwerpunkte der Präventionsarbeit verän-
dert, was die Programm- und Projektleitungen vor die Herausforderung stellen, sich dem neuen Sys-
tem anzupassen, neue Vorgehensweise zu etablieren und Partnerschaften zu knüpfen. Diese Verän-
derungen können sowohl eine Chancen wie auch ein Risiko für die Tabakprävention darstellen, je 
nachdem wie gut sich die Präventionsakteure in der neuen Situation positionieren konnten. Für den 
Projekterfolg hat es sich als zentral erwiesen, diese Systemänderungen zu antizipieren und – sofern 
möglich – bereits im Rahmen der Gesuchserarbeitung entsprechende Koordinationsmassnahmen 
vorzusehen und dabei auch die Projektleitenden zu involvieren. Dies geschah zum Beispiel im Kanton 
Basel-Stadt erfolgreich.170  
Angesichts der Tendenzen, die Präventionsarbeit den Lehrpersonen zu überlassen, waren Präventi-
onsprojekte vielversprechend, welche die Gestaltung von Unterrichtsmaterial vorsahen. Die Erfah-
rungen zeigen jedoch, dass für die effektive Nutzung solcher Materialen eine aktive Bewerbung und 
Sensibilisierung von Lehrpersonen notwendig ist. Dies, da die Behandlung von Tabakthemen von den 
Präferenzen dieser Multiplikatorengruppe abhängen.171 Im waadtländischen Projekt „Tabac miroir 
du monde“ wurden internetbasierte Module und Lehrmaterial zu Tabakthemen entwickelt, welche 
im neuen Lehrplan der Romandie zur Anwendung kommen sollen. Obwohl es auch hier vor allem 
noch Schwierigkeiten organisationeller Natur gab, ist der Ansatz begrüssenswert, da so den Tenden-
zen im Setting entgegengewirkt werden kann, namentlich der Tendenz weg von Primärprävention 
und hin zu transversaler Prävention.172 Neben solchen grösseren Veränderungen im Kontext können 
auch lokale kontextuelle Faktoren sich auf die erfolgreiche Umsetzung von Projekten im Setting 
Schule auswirken. Im Kanton Jura löste beispielsweise ein Zeitungsartikel, der sich kritisch zum 
Schulprojekt „Experiment Nichtrauchen“ äusserte, eine solch grosse Kontroverse aus, dass die Wei-
terführung des Projekts hinterfragt und dieses schliesslich nur unter bestimmten Bedingungen um-
gesetzt wurde.173 Das Beispiel illustriert, dass obwohl die Tabakprävention für Jugendliche im Setting 
Schule generell breite Unterstützung erfährt, lokale Kontextfaktoren einen wirkungsmindernden 
Einfluss haben können.  
 
168 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 89; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Freiburg, 2017, S. 90-91; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 107; Evaluationsbericht Tabak-
präventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 81-82 
169 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 90-91 
170 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 89 
171 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 44 
172 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 148 
173 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017 S. 76 
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In verschiedenen Kantonen hat sich gezeigt, dass das Setting Schule aufgrund der grossen Anzahl 
von Anfragen für Präventionsaktivitäten Anzeichen von Übersättigung aufweist.174 Denn insbeson-
dere in diesem Setting steht die Tabakprävention auch in Konkurrenz mit anderen Themen, welche 
von den Schulen als dringlicher wahrgenommen werden. Dies wurde zum Beispiel im multithemati-
schen Projekt „Freelance“ im Kanton Thurgau festgestellt, wo das Thema Tabak aufgrund konkurrie-
render, noch aktuelleren Themen wie Social Media nur sehr nebensächlich behandelt wurde.175 Neu 
aufkommende Tabakthemen wie das Aufkommen der E-Zigarette können so eine Chance für die 
Steigerung der Attraktivität der Thematik darstellen, da dadurch neue Informationsbedürfnisse und 
Interessen entstehen und die Thematik an Aktualität und Priorität gewinnen kann.176 Im Hinblick auf 
die Ausgestaltung und Umsetzung der kTPP erwiesen sich eine gezieltere Auswahl von Projekten und 
eine noch systematischere Koordination von programminternen mit programmexternen Aktivitäten 
als wichtig, um eine übersichtlichere Angebotspalette im Setting Schule zu erreichen und Übersätti-
gungseffekte zu vermeiden.177 Als besonders interessant haben sich hierfür auch Ansätze abgezeich-
net, welche das Setting über alternative Kanäle zu erreichen versuchen. In verschiedenen Kantonen 
konnte dieses namentlich durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Multiplikatoren noch 
besser erreicht werden, wie je nach Projekt über den schulärztlichen Dienst178, über bestimmte Fach-
beratungsstellen für Lehrpersonen (z.B. Fachberater Lebenskunde)179 oder auch über Projekte, wel-
che Eltern und Erziehungsberechtigte miteinbeziehen.180 Ein Vorgehen über solche verschiedenen 
Zugangswege formeller und informeller Natur, wie es im Kanton Zug beobachtet werden konnte, 
bringt den Vorteil mit sich, dass durch die Flexibilität je nach Situation die passende Vorgehensweise 
gewählt und auch blockierte Zugangswege umgangen werden können.181 Aus der Analyse der kTPP 
geht weiter hervor, dass es sich bei den Massnahmen im Setting Schule sehr häufig um verhaltens-
präventive Massnahmen handelt. Um der Übersättigung im Setting sowie den oben beschriebene 
kontextuellen Veränderungen entgegenzuwirken und die Zielgruppe Jugendliche dennoch wirkungs-
voll zu erreichen, bietet sich auch ein stärkerer Fokus auf strukturelle Massnahmen an, beispiels-
weise über die Einführung von rauchfreien Pausenplätzen oder ganzen Schularealen (siehe auch Ka-
pitel 4.2.4.3 Strukturelle Prävention).182 Entsprechende Schritte waren teilweise in Projektkonzepten 
bereits vorgesehen, wurden aber bisher in den kTPP nicht weiter vorangetrieben und umgesetzt, 
beispielsweise im Kanton Zürich aufgrund eines Zuständigkeitsproblems.183 Dass Handlungsbedarf 
besteht, betont beispielsweise eine an Tessiner Schulen durchgeführte Umfrage,184 welche aufzeigt, 
 
174 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 82; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton St. Gallen, 2015, S. 71; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 117 
175 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 94-95 
176 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 71-72 
177 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 82; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-
Landschaft, 2018, S. 117 
178 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 75; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 
2015, S. 82 
179 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 82 
180 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 71; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Zürich, 2016, S. 39 
181 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 82 
182 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 93; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Wallis, 2017, S. 82 
183 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 89-90 
184 Associazione Svizzera Non-fumatori (2017). Risultati del “Sondaggion nelle scuole me-die”. Canobbio: ASN.   
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dass fast 30% der Schulen über keine Regelung zu Rauchen auf dem Schulareal verfügen und 40% 
einen Rauchplatz für Lehrpersonen besitzen.185  
Die Erkenntnisse aus den analysierten Kantonen betonen die zentrale Rolle von Partnernetzwerken 
und der aktiven Nutzung von Synergien als Erfolgsfaktoren für die Umsetzung von Projekten im Set-
ting Schule.186 Konkret gab es beispielsweise im Kanton Thurgau setting-interne Austauschtreffen, 
wo sich die Projektleitenden der schulischen Projekte regelmässig trafen. So konnten Verknüpfungs-
punkte zwischen den Projekten identifiziert werden, Kooperationen zwischen den Aktivitäten ge-
schaffen werden und Kompetenzen gefördert werden.187 Die Projekte konnten auch gewinnbringend 
von Kontaktpflege und gegenseitiger Bewerbung profitieren, was auch zwischen unterschiedlichen 
Settings vorteilhaft wäre, beispielsweise über die Zusammenarbeit zwischen Projekten für Jugendli-
che in den Settings Schule und Freizeit, welche bisher weitgehend noch nicht klappte.188 Obwohl die 
aufgebauten Netzwerke sich sehr positiv auf die Projekte auswirkten, gilt es zu betonen, dass diese 
häufig noch Personenabhängigkeiten aufweisen und von den guten Beziehungen von Personen aus 
Programm- und Projektleitung abhängen.189 Die Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Netzwerke er-
fordert deshalb aktive Bemühungen von Seiten der Projekt- und Programmleitungen.  
Tabelle 10:  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Setting Schule"  
• Für die Projekte im Setting Schule zeichneten sich vor allem Kontextfaktoren als potenzielle Hürden ab, 
welche durch zusätzliche Koordinationsmassnahmen und alternative Vorgehensweisen antizipiert wer-
den müssen.  
• Aufgrund sich verändernden Prioritäten und einer sich abzeichnenden Übersättigung, waren die Errei-
chung des Settings über alternative Kanäle und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Multiplikato-
ren, wie dem schulärztlichen Dienst, Erfolgsfaktoren.  
• Besonders vielversprechend waren Präventionsprojekte an Schulen, welche neben verhaltenspräven-
tiven Ansätzen auch strukturelle Aspekte beinhalteten, um zusätzlich eine Nichtrauchernorm bottom-
up zu fördern.  
 
4 . 2 . 2 . 3  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  S e t t i n g  F r e i z e i t ,  A l l t a g ,  S p o r t   
Das Setting Freizeit-Alltag-Sport war in den kTPP das Setting mit den meisten Tabakpräventionsakti-
vitäten und von 80 Projekten im Setting wurden 74 Projekte in den Evaluationen in Bezug auf ihren 
Beitrag zur Tabakprävention bewertet. Diese Ergebnisse sind in Abbildung D 4.2.9 dargestellt.  
 
185 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 113 
186 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 84; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton St. Gallen, 2015, S. 76-77; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 88 
187 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 88 
188 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 76-77 
189 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 79, S. 84 
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D 4.2 .9 :  Tabakprävent ionswirkung Projekte  Set t ing Fre izeit -Al l tag -Sport  (n=74)  
  
Anmerkung: n=74, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Setting Freizeit-Alltag-
Sport 
Besonders häufig waren verhaltenspräventive nationale Projekte für Jugendliche (Typ II-Projekte), 
Projekte der Dimension Ausstieg für Rauchende sowie Informationsprojekte für die allgemeine Be-
völkerung. Aufgrund der hohen Anzahl an Projekten wird das Unterkapitel in die Sub-Settings ‚Frei-
zeit Jugend‘, ‚Freizeit Rauchende‘ und ‚Freizeit allgemeine Bevölkerung / Alltag‘ unterteilt. Die Eva-
luationen der kTPP ergaben einige interessante Erkenntnisse in Bezug auf den Erfolg oder Misserfolg 
der einzelnen Projekte, welche nachfolgend genauer vorgestellt werden.   
Freizeit Jugend 
Im Sub-Setting ‘Freizeit Jugend’ wurden insbesondere verhaltenspräventive nationale Projekte im 
sportlichen Bereich durchgeführt, wie beispielsweise die fast in allen Kantonen durchgeführten Pro-
jekte „Tabakprävention in offenen Turnhallen (Midnight Sports)“ oder „Cool and clean“.  
Cool and clean. Das Projekt „Cool and clean“, welches sich schweizweit für fairen und sauberen Sport 
einsetzt, wurde in vielen Kantonen erfolgreich umgesetzt und die Zielgruppe Jugendliche konnte be-
reits von der Tabakpräventionswirkung des Projekts profitieren. Für die Rekrutierung von teilneh-
menden Teams, welche sich teilweise noch als schwierig erwies, wirkten sich insbesondere gute Ver-
netzungen der Projektleitungen zu Sportvereinen und -verbänden sowie die durch die kTPP neu ein-
gesetzten BotschafterInnen positiv aus.190 Verschiedene kantonale „Cool and clean“-Projekte konn-
ten auch von einer Bewerbung über J+S-Kursen und an Sportturnieren und Meisterschaften sowie 
der Integration der Projektprinzipien in Sportcamps profitieren.191 Im Hinblick auf die Etablierung 
einer Nichtrauchernorm besteht zwar häufig noch Optimierungspotenzial, doch wurden in vielen 
Kantonen die verhaltenspräventiven Massnahmen mit ersten Schritten in Richtung strukturelle Prä-
 
190 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 37; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 51; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 44 
191 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 43; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Ba-
sel-Landschaft, 2018, S. 51-52; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 45; Evaluationsbericht Kan-
ton Zug, 2015, S. 38 
41; 56%21; 28%
12; 16%
wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
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vention ergänzt und zum Beispiel auf die Einführung rauchfreier Sportanlagen hingearbeitet, ent-
sprechende Konzepte erarbeitet und teilweise bereits umgesetzt.192 Auch hierfür stellte die Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Schlüsselpersonen einen Erfolgsfaktor dar, wie beispielsweise Haus- 
bzw. Platzwarte der beteiligten Sportanlagen.193 Förderlich war auch die Strategie des Austauschs 
von gemachten positiven Erfahrungen, um Befürchtungen gegenüber neuen Regelungen von Seiten 
der Vereine und Gemeinden zu entkräften.194  
Midnight Sports. Das Projekt „Tabakprävention in offenen Turnhallen (Midnight Sports)“ ist wie 
„Cool and clean“ auf der Dimension Verhinderung des Einstiegs aktiv und richtet sich an Jugendliche, 
für welche mit sportlichen Aktivitäten eine rauchfreie Alternative für den Samstagabend geschaffen 
werden soll. Das Projekt wurde grösstenteils erfolgreich durchgeführt und der rauchfreie Gedanke 
wurde praktiziert, doch als multidimensionales Projekt wurde häufig der Aspekt der Tabakpräven-
tion noch zu wenig aktiv und gezielt angegangen.195 Für die Tabakprävention waren insbesondere 
die speziell zum Thema Tabak durchgeführten Schulungen für leitende Jugendliche positiv zu wer-
ten, durch welche diese zum Nichtrauchen verpflichtet und sich ihrer Vorbildfunktion bewusst ge-
macht wurden.196 Obwohl ein solcher Ansatz über Peers sich schon teilweise zu bewähren scheint, 
wurde die tatsächliche Einhaltung dieser Nichtrauchernorm noch wenig überprüft sowie die Reak-
tion bei Fehlverhalten bzw. die Ansprache des Tabakkonsums bisher nur wenig konsequent und sys-
tematisch ausgeführt.197 Besonders erfolgreich war das Projekt für die Tabakprävention dann, wenn 
aktiv mit der Lungenliga und Multiplikatoren zusammengearbeitet wurde, wie beispielsweise im 
Kanton Thurgau. Dort war die Lungenliga an Anlässen präsent und führte CO-Tests durch und eine 
engagierte Ärztin aus St. Gallen, welche das Gespräch mit Jugendlichen suchte und diese auf ihr 
Konsumverhalten ansprach und beriet.198 Als erfolgsbestimmender Faktor für die Umsetzung von 
„Midnight Sports“ erwies sich auch der lokale Kontext. Konkret gab es in einem Kanton unerwarteten 
Widerstand von AnwohnerInnen einer Turnhalle, was dazu führte, dass das Projekt nicht am geplan-
ten Standort durchgeführt werden konnte.199 Vielerorts besteht zudem noch Optimierungspotenzial 
im Hinblick auf die nachhaltige Absicherung der Standorte, wie zum Beispiel in Basel-Landschaft, wo 
aufgrund mangelnder Finanzierung ein Standort geschlossen werden mussten.200 Im Kanton Tessin 
hingegen lässt sich die grosse Beliebtheit des Projekts wohl auch mit dem lokalen (geographischen) 
Kontext erklären: Das Projekt fand nämlich insbesondere in kleinen, ländlichen, etwas abgelegenen 
Orten mit wenig alternativen Freizeitangeboten grossen Anklang und wurde teilweise auch auf die 
Eigeninitiative von Gemeinden oder Elterngruppen hin durchgeführt.201 Um die Bekanntheit zu er-
 
192 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 52, S. 67; Evaluationsbericht Tabakprä-
ventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 44 
193 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 83 
194 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72 
195 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 38-39; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 57 
196 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 38-39; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
St. Gallen, 2015, S. 37-38; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 53 
197 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 47-48; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton Solothurn, 2015, S. 49 
198 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 45-46 
199 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 37-38, S. 72 
200 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 52 
201 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 113-114 
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höhen wurde mit lokalen Medien zusammengearbeitet, es wurden Sportveranstaltungen mitorgani-
siert und bei der Durchführung wurde auf lokale Gegebenheiten Rücksicht genommen, z.B. auf die 
ÖV-Fahrpläne, wobei in einer Gemeinde sogar ein Extrabus organisiert wurde, damit Jugendliche am 
„Midnight Sports“-Abend teilnehmen können.202 Im Tessin wurde zudem das ergänzende Projekt „E-
verfresh“ ins kTPP integriert, das Jugendliche an speziellen Schulungen zu Coaches zum Thema Tabak 
ausbildet, welche anschliessend an „Midnight Sports“-Anlässen vor Ort sind und verschiedene Akti-
vitäten für ihre Peers durchführen. Das Projekt war bereits sehr erfolgreich und stellte eine wertvolle 
Ergänzung zu „Midnight Sports“ dar.203 
Zusätzlich zu den zwei grossen nationalen Projekten für Jugendliche gab es in verschiedenen Kanto-
nen im Subsetting ‚Freizeit Jugend‘ Aktivitäten, welche besonders innovative Ansätze verfolgten o-
der neue Interventionsorte zu etablieren versuchten. Durch das Pilot-Projekt „Prévention par les 
pairs“ im Kanton Freiburg konnte die Tabakthematik beispielsweise auf besonders attraktive und 
wirkungsvolle Weise an die Zielgruppen gebracht werden, indem mit den Zielgruppen selbst ver-
schiedene künstlerische Projekte (Filme oder Theaterstücke) zum Thema erarbeitet wurden. Durch 
den modernen Ansatz und die sehr guten Leistungen und Wirkungen des Projekts scheint sich nicht 
nur das durch die Literatur betonte Potenzial von solchen Peer-Education-Ansätzen zu bestätigen, 
die Tabakprävention konnte auch modernisiert und beachtliches Interesse bei den Umsetzungspart-
nern generiert werden.204 Ebenfalls vielversprechend sind Projekte, welche im Bereich der offenen 
Jugendarbeit durchgeführt wurden, da so alternative Zugänge zur Zielgruppe der Jugendlichen ge-
schaffen werden können (siehe auch Kapitel 4.2.3.2 Zielgruppe Jugend). Obwohl die Projekte bisher 
nur wenig Wirkung erzielen konnten, da der Fokus bisher auf Weiterbildungen und Sensibilisierun-
gen und weniger auf konkreten Aktivitäten lag, konnten bereits Bedürfnisse abgeklärt, neues Wissen 
aufgebaut und wertvolle Kontakte zu einem neuen Setting geknüpft werden, welches sich durch 
seine hohe Rauchprävalenz auszeichnet und daher auch im Hinblick auf die Chancengleichheit gros-
ses Potenzial birgt.205 Auch das waadtländische Projekt „Loisirs sans tabac“ hat zwar seine Wirkungen 
bisher nur teilweise erreicht, hat aber wertvolle Schritte unternommen, um Jugendliche über einen 
alternativen Zugang in ihrer Freizeit zu erreichen, konkret über Jugendfreizeitzentren.206 
Zuletzt gab es im Setting Freizeit Informationsprojekte und Beratungsangebote für Jugendliche, de-
ren Bilanz eher durchzogen ausfällt. Während teilweise der direkte Bezug zum Thema Tabak noch 
fehlt und entsprechend im Hinblick auf die Tabakprävention nur wenig Wirkung erzielt werden 
konnte (z.B. Projekt „Beratungsangebote“ in Basel-Landschaft)207, muss bei anderen Projekten noch 
besser darauf geachtet werden, Doppelspurigkeiten zu vermeiden (z.B. im basel-städtischen Projekt 




202 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 113-114 
203 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 53-54, S. 167-169 
204 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 60-61, S. 93-94 S. 143 
205 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 67-68; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Solothurn, 2015, S. 50 
206 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 106, S. 115-116 
207 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 70 
208 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2018, S. 57 
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  9 6  
Freizeit Rauchende 
Das Subsetting ‚Freizeit Rauchende‘ umfasst die verschiedenen Projekte, die im Bereich Rauch-
stopp/Ausstieg für die Zielgruppe Rauchende durchgeführt wurden (Erkenntnisse hierzu auch in Ka-
pitel 4.2.3.3 Zielgruppe Rauchende). Hierzu gehören verschiedene Rauchstoppangebote in Bera-
tungsstellen, telefonische Rauchstopplinien, das nationale Projekt eines Rauchstoppwettbewerbs 
sowie verschiedene Projekte für spezifische Zielgruppen. 
Rauchstoppberatungen/-Kurse. Insbesondere in Bezug auf Rauchstoppberatungen in Form von 
Gruppenkursen wurde in einigen Kantonen die Tendenz beobachtet, dass diese mit einer geringen 
Nachfrage konfrontiert waren und entsprechend nicht die angestrebten Leistungen und Wirkungen 
erzielt werden konnten. Gründe hierfür waren die schwierige Terminfindung sowie auch Faktoren 
wie die Kantonsgrösse, da in kleinen Kantonen weniger Interessierte leben und diese aufgrund loka-
ler starker Vernetzungen sich vor Stigmatisierung bei einer Teilnahme an Suchtberatungskursen 
fürchten.209 In einigen Kantonen wie zum Beispiel im Wallis hat sich gezeigt, dass die Bevölkerungs-
fragmentierung, die mit der geographischen Besonderheit des Kantons verbunden sind, auch eine 
Hürde für die Nutzung einer zentralen Rauchstoppberatung dargestellt hat. Folglich entstand dort 
das Social-Media Projekt « J’arrête de fumer » als dezentralisierte Unterstützungsmöglichkeit für alle 
BewohnerInnen des Kantons. Zudem war in anderen Kantone die schwierige Akquise von Teilneh-
menden für Gruppenentwöhnungskurse eine Hürde für die erfolgreiche Umsetzung dieser Mass-
nahme. Einzelberatungen sowie Angebote für spezifische Zielgruppen (wie z.B. türkischsprechende 
Rauchende im Projekte „Tiryaki Kukla“) waren deutlich erfolgreicher.210 Wie in vielen Projekten war 
auch für Rauchstoppberatungen die Bewerbung in verschiedenen Multiplikatorenkreisen ein Erfolgs-
faktor. So wurden beispielsweise im Kanton Thurgau viele ÄrztInnen über die Beratungsangebote 
informiert, wodurch die Beratungsangebote eine höhere Zuweisungszahl erreichen konnten.211 
Durch die Bewerbung über Projekte im Setting Betrieb und Sport konnten insbesondere auch Ju-
gendliche auf die bestehenden Rauchstoppangebote aufmerksam gemacht und rekrutiert werden.212 
Im Kanton Zürich wirkte sich eine aktive Bewerbung über eine breit angelegte Werbekampagne sehr 
positiv aus – deren Effekt wurde zwar durch die Kantonsgrösse verstärkt und sie war sehr kostspielig, 
jedoch wird die Bewerbungsstrategie im Kanton auch regelmässig evaluiert.213 Konkret können so 
auch Mängel identifiziert und bei Bedarf Korrekturmassnahmen eingeleitet werden – was noch nicht 
überall erfolgreich geschah.214 
Rauchstopplinie. In viele kTPP wurden Projekte zur Bewerbung der nationalen telefonischen 
Rauchstopplinie integriert. Obwohl der Projekterfolg aufgrund der nationalen Zielsetzung auf natio-
naler Erhebungen basierte und in den einzelnen Kantonen teilweise schwierig abzuschätzen war 
(bspw. wurde die Herkunft der Anrufer nicht erfasst)215, gab es einige Erkenntnisse zu erfolgsbestim-
men Faktoren. In einigen Kantonen wurden beispielsweise geschickt Synergien innerhalb der kTPP 
 
209 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 40; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Uri, 2015, S. 41 
210 Vgl. bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 40-42, S. 79 
211 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 46 
212 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 89 
213 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 45 
214 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 41 
215 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 68 
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genutzt und die Rauchstopplinie wurde in verschiedenen Projekten in unterschiedlichen Settings be-
worben, beispielsweise im Tessin über das Projekt „Hospital Territorial Quit Support“ in Kliniken und 
Spitälern, in Basel-Landschaft über in der Apothekenberatung sowie die ambulante Suchtberatung 
und in Waadt über die medizinischen Beratungen der PMU Lausanne.216 Informationen zur 
Rauchstopplinie wurden auch auf verschiedenen Plattformen der Lungen- und Krebsligen bereitge-
stellt, sie wurden in Schulungen für Schulkrankenschwestern integriert und die Rauchstopplinie 
wurde systematisch bei Anfragen ans CIPRET angesprochen.217 In Neuenburg gab es weiter eine sehr 
aktive Bewerbung an kulturellen Anlässen, Festivals, an Informationsständen in Einkaufszentren so-
wie im Radio.218 Systematischere Bestrebungen in diese Richtung wären kantonsübergreifend erstre-
benswert, um die Erreichung eines möglichst breiten Zielpublikums zu verbessern.  
Rauchstoppwettbewerb. Eine Hürde für das in viele kTPP integrierte Projekte eines Rauchstoppwett-
bewerbs waren nationale Entwicklungen, auf welche die kantonalen Projektleitungen keinen Ein-
fluss hatten. Konkret wurde das nationale Projekt in einem Programmjahren nicht durchgeführt und 
danach angepasst, was sich negativ auf die Kohärenz der kantonalen Programme auswirkte, indem 
es die Planbarkeit und Konkretisierung auf kantonaler Ebene erschwerte.219 Die Anpassungen am 
Projekt, konkret die gleichzeitige Bewerbung des Rauchstoppwettbewerbs mit einem Rauchstopp-
tag, sorgten zudem für Verwirrung bei Interessierten und hatten weniger Anmeldungen zur Folge.220 
Planmässig lief jedoch die Bewerbung über sehr breite Multiplikatorenkreise in den Kantonen.221 
Freizeit allgemeine Bevölkerung 
Ins letzte Subsetting wurden Projekte im Bereich Alltag für die allgemeine Bevölkerung oder spezifi-
sche Zielgruppen eingeordnet. In vielen Kantonen wurden Informationsprojekte und Aktivitäten im 
Bereich Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit durchgeführt. Die Beurteilung der Leistungen 
und Wirkungen auf die Zielgruppen sind sehr unterschiedlich. Während einige Projekte noch grosses 
Optimierungspotenzial haben und aufgrund beschränkter Reichweite noch keinen grossen Beitrag 
zu einer besseren Sichtbarkeit der Tabakthematik leisten konnten, waren andere bereits sehr erfolg-
reich und konnten mit vielfältigen Leistungen gute Wirkungen erzielen und den Platz der Tabakprä-
vention in der Öffentlichkeit stärken.  
In verschiedenen Kantonen wurde der Projekterfolg gemindert, wenn mit wenig ambitionierten Zie-
len gearbeitet und entsprechend wenig effektive Leistungen erbracht wurden.222 Ebenfalls negativ 
auf die erfolgreiche Umsetzung wirkten sich Fehleinschätzungen in Bezug auf Bedarf sowie die un-
klare Definition des Zielpublikums von Projekten aus.223 Verschiedene Projekte hatten aufgrund der 
gewählten Plattformen eine beschränkte Reichweite: Das Projekt „Öffentlichkeitsarbeit“ in Basel-
 
216 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 57; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Basel-Landschaft, 2018, S. 54; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 105-106 
217 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 57; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Jura, 2017, S. 44; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neuenburg, 2019, S. 66 
218 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neuenburg, 2019, S. 66 
219 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 45, S. 117-118 
220 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 46 
221 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 54-55 
222 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 55; Evaluationsbericht Tabakpräventi-
onsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 41 
223 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 41; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Thurgau, 2017, S. 47, S. 57 
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Landschaft beispielsweise nutzte vor allem verwaltungsinterne Kanäle, war aber in den Medien sehr 
wenig präsent und entsprechend noch nicht ausreichend öffentlichkeitswirksam.224 Eine gute Medi-
enresonanz erwies sich als erfolgsbestimmender Faktor, damit die entsprechenden Stellen als zent-
rale Anlaufstellen/Kompetenzzentren im Bereich der Tabakprävention wahrgenommen werden.225 
Besonders erfolgreich waren Projekte, welche eine breite Palette an Aktivitäten für ein breit gefä-
chertes Publikum in verschiedenen Bereichen und über diverse Kommunikationskanäle umfassten. 
Konkret gab es Präsenz an verschiedenen kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, es wurden 
Ateliers/Workshops für spezifische Zielgruppen organisiert, Schulungen und Beratungen durchge-
führt, Informationsmaterial bereitgestellt, Anfragen aus der Bevölkerungen beantwortet sowie Me-
dienmitteilungen und Newsletter verschickt, Flyer verteilt und Webauftritte aufgebaut. Der Erfolg 
der Öffentlichkeitsarbeit konnte auch erhöht werden, indem die Visibilität durch die Vernetzung mit 
anderen Projekten gestärkt wurde, wie im Kanton Uri über die Vernetzung mit „Cool and clean“.226 
Besonders förderlich waren auch der Einbezug aktueller Themen, wie die E-Zigarette und andere 
neue Tabakprodukte, sowie die Arbeit in sozialpädagogischen Jugendzentren und Jugendstrafanstal-
ten, welche aufgrund erhöhter Prävalenz in diesen Milieus auch eine wichtige Chancengleichheits-
Komponente aufwiesen.227 Erfolgreiche Projekte profitierten zudem von erfahrenen und extrem en-
gagierten NGOs als Projektleitung.228 
Tabelle 11 :  „Hürden und Erfolgsfaktoren Setting Freizeit ,  Al ltag,  Sport"  
• Als Hürden für den Erfolg der Projekte im Sub-Setting „Freizeit Jugend“ erwiesen sich Rekrutierungs-
schwierigkeiten (Cool and Clean), ein fehlender Bezug zum Thema Tabak (Midnight Sports) sowie Dop-
pelspurigkeiten (Beratungsangebote). Erfolgsfaktoren hingegen war das Vorantreiben innovativer und 
moderner Ansätze (Peer-Education), die Schaffung alternativer Zugänge zu Zielgruppen über neue Set-
tings (z.B. offene Jugendarbeit, Freizeitzentren) und die Stärkung der Nichtrauchernorm durch struktu-
relle Massnahmen (Midnight Sports). Erfolgsbestimmend für die Projekte – positiv und negativ – waren 
auch lokale Kontextfaktoren sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Schlüsselpersonen (Mid-
night Sports).  
• Die Projekte im Sub-Setting „Freizeit Rauchende“, insbesondere die Rauchstopp-Gruppenkurse, kämpf-
ten häufig mit mangelnder Nachfrage. Eine aktive und diversifizierte Bewerbung der verschiedenen 
Angebote in diversen Multiplikatorenkreisen sowie über andere Projekte und Settings war hingegen 
sehr gewinnbringend. Faktoren wie Finanzierungsunterbrüche oder Projektanpassungen wirkten sich 
hinderlich auf die Kohärenz der Projekte und folglich den Projekterfolg aus.  
• Schlussendlich waren für die Öffentlichkeits-/Informationsprojekte im Sub-Setting „Freizeit allg. Bevöl-
kerung / spezifische Zielgruppen“ die Wahl der Kommunikationskanäle, breite und diverse Aktivitäten, 
die projektübergreifende Vernetzung und der Einbezug aktueller Themen erfolgsbestimmend.  
 
4 . 2 . 2 . 4  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  S e t t i n g  B e t r i e b  
Im Setting Betrieb wurden kantonsübergreifend 25 Projekte durchgeführt und deren Beitrag zu einer 
wirkungsvollen Tabakprävention bewertet. Der Projekterfolg ist in Abbildung D 4.2.10 ersichtlich. 
 
224 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Basel-Landschaft, 2018, S. 55, S. 69 
225 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 57; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Freiburg, 2017, S. 59; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 41 
226 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 42 
227 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 67; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Wallis, 2017, S. 41 
228 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 71-72 
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D 4.2 .10:  Tabakprävent i onswirkung Pro jekte Set t ing  Betr ieb (n=25)  
 
Anmerkung: n=25, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Setting Betrieb 
Im Setting Betrieb wurden in den meisten Kantonen vor allem verhaltenspräventive Projekte mit 
Fokus in den Zieldimensionen Ausstieg und Einstieg durchgeführt. Die durchgeführten Evaluationen 
lieferten die Erkenntnis, dass sich der Zugang zu den Unternehmen für Projekte im Setting Betrieb 
als relativ schwierig gestaltet. Das Projekt „Unternehmen Rauchfrei“, welches den Rauchausstieg 
von Angestellten in teilnehmenden Unternehmen mit Kursen und Informationsveranstaltungen un-
terstützt, stiess beispielsweise bei den Unternehmen nur auf geringes Interesse und es waren vor 
allem öffentliche Organisationen und grössere Betriebe, die daran teilnahmen.229 Es stellte sich her-
aus, dass dies auch auf die wirtschaftliche Konjunktur und die lokale Wirtschaftsstruktur zurückzu-
führen ist. So wurden beispielsweise im Kanton St. Gallen in Unternehmen, die stark von der Euro-
krise betroffen waren, kostenpflichtige Rauchstoppangebote gestrichen.230 Im von grossen multina-
tionalen Unternehmen geprägten Kanton Zug war der Zugang zu den Unternehmen zwar teilweise 
aufgrund gut regulierter Betriebsstrukturen einfacher, doch herrschte innerhalb dieser Unterneh-
men oftmals eine liberale Unternehmenskultur, welche sich durch eine ablehnende Haltung gegen-
über staatlichen Gesundheitsprojekten auszeichnet.231 Als potenzielle Hürde für Aktivitäten im Set-
ting Betrieb hat sich entsprechend die Tatsache gezeigt, dass die Tabakprävention in den Unterneh-
men als private und nicht als berufliche Angelegenheit angesehen wird und gemäss der Projektlei-
tungen von „Unternehmen Rauchfrei“ bestand von Seiten der Unternehmen häufig die Angst, zu 
stark in die individuellen Freiheiten der Mitarbeitenden einzugreifen und sich in ihr Privatleben ein-
zumischen.232 Obwohl die Rekrutierung für „Unternehmen Rauchfrei“ so vielerorts schwierig war, 
konnte in einigen Kantonen eine zufriedenstellende Anzahl Rauchstoppkurse in Unternehmen 
durchgeführt werden, die eine gute Wirkung erzielten, wie beispielsweise im Kanton Wallis. Der Er-
folg im Wallis kann auf eine diversifizierte Bewerbung des Projekts zurückgeführt werden: Neben 
den üblichen Kanälen und direkter Kontaktaufnahme mit den Unternehmen wurde dieses dort auch 
über andere Programme und Labels der Gesundheitsförderung Wallis beworben. Weiter konnte das 
Problem weniger Anmeldungen umgangen werden, indem im Oberwallis Kurse mit Teilnehmenden 
 
229 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 80 
230 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72 
231 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 84 
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aus mehreren Unternehmen durchgeführt wurden.233 Angesichts des geringen Interesses von Seiten 
der Unternehmen aus der Privatwirtschaft könnte vermehrt das Teilnahmepotenzial der kantonalen 
Verwaltungen genutzt werden und die Angebote entsprechend innerhalb der Verwaltung beworben 
werden, um die Reichweite von ansonsten wirkungsvollen Projekten wie „Unternehmen Rauchfrei“ 
zu erhöhen. Erste Bemühungen in diese Richtung fanden beispielsweise im Kanton Basel-Stadt 
statt.234 Diese sind nicht nur aufgrund der grossen Belegschaft kantonaler Verwaltungen vielverspre-
chend, sondern auch weil auf bereits bestehende Netzwerke von Programm- und Projektleitungen 
zurückgegriffen werden kann. Letzteres war beispielswiese für die Projekte im Wallis oder in Waadt 
erfolgsbestimmend.235 
Im Projekt „Rauchfreie Lehre“, welches sich im Setting Betrieb an die Lernenden in Unternehmen 
richtet und deren Raucheinstieg verhindern soll, zeigten sich ebenfalls verschiedene Hürden und 
Erfolgsfaktoren. Eine erste Hürde stellte in diesem Projekt in einigen Kantonen die unsichere Finan-
zierungslage dar, da seitens des TPFs die finanziellen Mittel gestrichen wurden, was die Umsetzung 
des ansonsten erfolgreichen Projekts massgeblich erschwerte.236 Als besonders förderlich erwiesen 
sich hingegen die interkantonale Zusammenarbeit, der enge Kontakt zu Berufsschulen sowie die Be-
werbung und Bekanntmachung über andere Tabakpräventionsaktivitäten für Jugendliche.237 Eine 
wichtige Rolle spielte ebenfalls die Motivation und das Engagement von einerseits Projektleitung, 
andererseits den beteiligten Lehrverantwortlichen, welche häufig sehr sozial engagiert sind und so-
mit auch als wichtige Zugangspunkte zu Unternehmen dienen können. Als Best-Practice-Beispiel 
kann hier das Projekt im Kanton St. Gallen genannt werden.238 Im Kanton Zürich konnte beobachtet 
werden, dass das Projekt grundsätzlich sehr erfolgreich durchgeführt wurde, sich die Rekrutierung 
innerhalb gewisser Branchen und Berufsschulen insbesondere im handwerklichen Bereich jedoch 
schwierig gestaltete.239 Im Hinblick auf die Chancengleichheit und die erhöhte Rauchprävalenz ge-
rade in diesen Branchen wäre eine diversifizierte Rekrutierungsstrategie empfehlenswert. Im Kanton 
Wallis wurde beispielsweise auf die besonderen Semesterpläne von bestimmten Berufsschulen 
Rücksicht genommen und man zeigte Flexibilität beim Timing der Anmeldungen für das Projekt, was 
die Rekrutierung förderte. Weiter wurde im Wallis eine interessante Rekrutierungsstrategie in einem 
Unternehmen beobachtet, welches eine Art „Belohnungssystem“ entwickelte und man bei einer er-
folgreichen Projektteilnahme einen zusätzlichen Ferientag erhielt.240 Mit solchen kreativen Ansätzen 
könnten Lernende auf relativ einfache Weise zu einer Teilnahme motiviert werden.  
 
233 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 77 
234 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 94 
235 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 43; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Waadt, 2018, S. 46, S. 60 
236 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 106; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. 
Gallen, 2015, S. 106; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 128 
237 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 82-83 & S. 105 
238 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 105 
239 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 91 
240 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 77 
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Tabelle 12 :  Zusammenfassung „ Hürden und Erfolgsfaktoren Setting Betrieb"  
4 . 2 . 2 . 5  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  S e t t i n g  M a r k t   
In den evaluierten kTPP gab es kantonsübergreifend 15 Projekte, welche dem Setting Markt zuzu-
ordnen sind. Deren Projekterfolg wird nachfolgend in Abbildung D 4.2.11 abgebildet.  
D 4.2 .11:  Tabakprävent ionswirkung Pro jekte Set t ing  Markt  (n=15)  
 
Anmerkung: n=15, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Setting Markt 
Im Setting Markt wurden in den Kantonen insbesondere strukturelle Tabakpräventionsaktivitäten 
zum Vollzug des Jugendschutzes durchgeführt. In verschiedenen Kantonen wurden Tabaktestkäufe 
geplant und umgesetzt und es fanden Schulungen statt, um das Verkaufspersonal für die Thematik 
zu sensibilisieren. Die zahlreichen Erkenntnisse hierzu werden nachfolgend in Kapitel 4.2.4.3 zur 
strukturellen Prävention noch im Detail beschrieben.  
In den durchgeführten Evaluationen hat sich gezeigt, dass für die erfolgreiche Umsetzung der Pro-
jekte im Setting Markt vor allem kontextuelle Faktoren wie gesetzliche Aspekte und fehlende Unter-
stützung Hürden darstellten. Hingegen haben sich die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partner, 
eine gute Kommunikation sowie Flexibilität als erfolgsbestimmende Faktoren für die Projekte abge-
zeichnet. Insbesondere für Testkäufe waren die in vielen Kantonen noch fehlenden gesetzlichen 
Grundlagen (auf nationaler bzw. kantonaler Ebene) hinderlich, da das Fehlverhalten von Verkaufs-
stellen bzw. der Verkauf von Tabakwaren an Minderjährige somit nicht sanktionierbar waren. Teil-
weise gab es aus diesem Grund auch eine sehr ablehnende Haltung von Seiten der Gemeinden und 
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• Der Erfolg der Projekte im Setting „Betrieb“ wurde vor allem durch  schwierige Zugänge zu den Unter-
nehmen gemindert, da diese Prävention häufig als private und nicht berufliche Angelegenheit wahr-
nehmen. Kontextfaktoren wie die wirtschaftliche Lage hatten zudem einen Einfluss auf das Interesse 
von Unternehmen (wirtschaftliche Interessen > Prävention). 
• Erfolgsfaktoren waren eine diversifizierte Bewerbung der Projekte und die Nutzung des Teilnahmepo-
tenzials der öffentlichen Verwaltung sowie der Zugang über Berufsschulen bei Jugendlichen.  
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als sehr förderlich erwiesen hat.241 Um dieses Problem zu adressieren, setzte man vor allem daran, 
die Sensibilisierung für die Thematik des Jugendschutzes voranzutreiben. Hierfür wurden sehr viel-
fältige Kommunikationsmassnahmen und Informationsaktivitäten betrieben. Testkäufewellen wur-
den in den Medien angekündigt, um die Akzeptanz zu erhöhen, es wurde Informationsmaterial an 
die Verkaufsstellen, an die Gemeinden und weitere Akteure verteilt.242 Die Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Partnern erwies sich als besonders förderlich, sowohl bei der Durchführung von Test-
käufen als auch bei der weiteren Sensibilisierungsarbeit. Im Kanton Freiburg und auch im Kanton 
Wallis wurde beispielsweise gewinnbringend mit der Gemeinde- respektive der Kantonspolizei zu-
sammengearbeitet, welche die Verkaufsstellen im Falle von Verstössen aufsuchten und sie auf ihr 
Fehlverhalten ansprachen.243 Ähnlich wurde im Kanton Basel-Stadt vorgegangen, wo mit der Jugend- 
und Präventionspolizei zusammengearbeitet wurde.244 Auch gemeinsame Pressekonferenzen mit 
Polizei und kantonalen Behörden zur Kommunikation der Resultate fanden in Freiburg und im Tessin 
statt und trugen zur Steigerung der Akzeptanz und der Sichtbarkeit des Themas Jugendschutz bei.245 
Um die Einhaltung des Jugendschutzes bei Verkaufsstellen zu verbessern, war auch ein Vorgehen 
über eine Art symbolische Anerkennung bei der Einhaltung des Jugendschutzes als interessanter An-
satz, wie beispielsweise das Anbringen (bzw. Entfernen bei Nichteinhaltung) eines Klebers.246 Beson-
ders sinnvoll wird auch die Verknüpfung von Testkäufen mit Schulungen für das Verkaufspersonal 
gewertet, da so die interne Konsistenz der Projekte im Bereich Jugendschutz gefördert werden kann. 
Im Kanton Freiburg wurden den Verkaufsstellen beispielsweise nach der Testkäufewelle neue Schu-
lungen angeboten, um auf deren Ergebnisse einzugehen, und dabei wurden auch direkte Kontakte 
zu grossen Verkaufsketten gesucht und deren interne Schulungen unterstützt.247 Da durch grosse 
Verkaufsketten vermehrt eigene Schulungen durchgeführt werden, bei welchen nicht gewährleistet 
werden kann, dass der Aspekt des Jugendschutzes angemessen thematisiert wird, ist diese direkte 
Kontaktaufnahme besonders begrüssenswert. Als Reaktion auf die Entwicklungen wurde im Kanton 
Zürich ein E-Learning-Tool als eine niederschwellige Alternative zu den Schulungen entwickelt.248 Im 
Kanton Freiburg wurde nach der Umsetzung der Testkäufe ein offizielles Schreiben an alle kontrol-
lierten Verkaufsstellen verschickt. Dieser enthielt, je nach Testergebnis, eine Gratulation oder eine 
Verwarnung.249 
Bei Projekten im Setting Markt, welche gesetzliche Vorhaben vorantreiben und durchsetzen wollen, 
wie beispielsweise das Projekt „Einführung Verkaufsbewilligungen Tabakwaren“ im Kanton  Basel-
 
241 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 41, S. 83; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Uri, 2015, S. 43, S. 50 
242 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 43; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Frei-
burg, 2017, S. 54; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 64; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Waadt, 2018, S. 62-63 
243 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 54; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Wallis, 2018, S. 45 
244 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 53-54 
245 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 54; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Tessin, 2019, S. 64 
246 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 51 
247 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 54 
248 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 46 
249 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 94-95 
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Landschaft, war ein günstiges politisches Klima sowie die (politische) Unterstützung von verschiede-
nen Partnern essentiell.250 In Basel-Landschaft wurde deshalb auch die interkantonale Ebene mitein-
bezogen und das Geschäft im Rahmen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheits-
direktorinnen und –direktoren (GDK) präsentiert. Über die GDK können interkantonale Erfahrungen 
austauscht werden und das Projekt im Kanton Basel-Landschaft konnte Interesse aus anderen Kan-
tonen generieren, was sich wiederum auf die politische Unterstützung im eigenen Kanton positiv 
auswirken kann. Das politische Klima bzw. nationale Entwicklungen waren auch Gründe, warum in 
bestimmten Kantonen gesetzliche Vorhaben bewusst gestoppt wurden. Konkret verzichtete man im 
Kanton Solothurn beispielsweise auf die Bestrebungen zur Harmonisierung des Jugendschutzes, da 
auf nationaler Ebene zu dieser Zeit ähnliche Anpassungen des Jugendschutzes geplant waren.251 Im 
Thurgau wurde aufgrund sehr negativer politischer Reaktionen das Vorhaben der Erhöhung des ge-
setzlichen Abgabealters für Tabakwaren früh wieder aufgegeben.252 In Waadt wurden die geplanten 
Aktivitäten im Setting Markt von der politischen Agenda des Kantons beeinflusst, wo es Verzögerun-
gen gab, die vorgesehenen Testkäufe in der Folge nicht durchgeführt werden konnten und sich das 
betroffene Projekt auf Informationsaktivitäten beschränken musste.253  
Tabelle 13:  „Hürden und Erfolgsfaktoren Setting Markt "  
• Für die Projekte im Setting Mark stellten insbesondere kontextuelle Faktoren, wie fehlende gesetzliche 
Grundlagen und (politische) Unterstützung, Hürden dar.  
• Den Hürden entgegengewirkt werden konnte mit guter Kommunikation, Flexibilität bei der Durchfüh-
rung von Projekten sowie die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, auch auf der interkanto-
nalen Ebene.  
 
4 . 2 . 2 . 6  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  S e t t i n g  ö f f e n t l i c h e r  R a u m   
Insgesamt 15 der bewerteten Projekte können dem Setting öffentlicher Raum zugeordnet werden. 
Ihr Beitrag zu einer wirkungsvollen Tabakprävention wird in Abbildung D 4.1.12 eingeschätzt.  
 
 
250 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 62-63 
251 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 42-43 
252 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 52 
253 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 62-63 
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D 4.2 .12:  Tabakprävent ionswirkung Pr o jekte Set t ing  ö ffent l i cher  Raum (n=15)  
 
Anmerkung: n=15, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Setting öffentlicher Raum 
Das Setting wurde in den meisten evaluierten Kantonen mit strukturellen Projekten im Bereich des 
Vollzugs des Passivrauchschutzes abgedeckt. Vereinzelt gab es auch Projekte im Bereich Tabakwer-
bung und Sponsoring. Die zahlreichen Erkenntnisse zum Thema Passivrauchschutz wie auch zum 
Verbot von Tabakwerbung und Sponsoring werden nachfolgend in Kapitel 4.2.4.3 zur strukturellen 
Prävention noch ausführlicher beschrieben. 
Die bewerteten Projekte zum Vollzug des Passivrauchschutzes konnten bereits in vielen Fällen gute 
oder zumindest teilweise gute Wirkungen erzielen und auch die angestrebten Leistungen im Setting 
erbringen. Es wurden insbesondere in Gastronomiebetrieben zahlreiche Kontrollen zur Einhaltung 
der Gesetzgebung durchgeführt, auf Missstände reagiert, Informationsarbeit gemacht sowie Anfra-
gen aus der Bevölkerung beantwortet. Somit konnte ein wichtiger Beitrag zum Passivrauchschutz im 
öffentlichen Raum geleistet werden. Es muss jedoch auch betont werden, dass dieser häufig bereits 
vor den kTPP einen hohen Standard aufwies und die kTPP lediglich dazu beitrugen, die bereits zuvor 
bestehenden Bemühungen aufrechtzuerhalten.254 In verschiedenen Kantonen konnten jedoch auch 
Schwachstellen bei den Kontrollen festgestellt werden, wie die Tatsachen, dass in Barbetrieben zu 
später Stunde sowie in Nichtraucherbetrieben keine Kontrollen durchgeführt wurden und diese sich 
häufig auch auf technische Kontrollen von Fumoirs beschränkten.255 Weiterhin eine Herausforderung 
stellt auch der Schutz vor Passivrauch am Arbeitsplatz dar, wo zwar im Rahmen der Projekte Prob-
leme festgestellt wurden, man jedoch noch keine systematischen korrektiven Massnahmen be-
schlossen hat, aufgrund fehlender Bewilligungen für Kontrollen, mangelnder Proaktivität und gerin-
gem Interesse von Seiten der Unternehmen.256 Als förderlich erwiesen sich für die Projekte im Setting 
öffentlicher Raum die Unterstützung aus der Bevölkerung sowie die Möglichkeit, sich auf die guten 
 
254 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 52-53; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
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Grundlagen aus vorherigen Tabakstrategien abzustützen.257 Besonders erfolgreich waren zudem Pro-
jekte, in welchen wertvolle Kooperationen mit verschiedenen Partnern etabliert werden konnten, 
wie mit der Kantons- und der Gemeindepolizei, welche sich an Kontrollen beteiligten.258 In verschie-
denen Kantonen gab es jedoch auch erfolglose Bemühungen in diese Richtung und beispielsweise 
im Kanton Jura wurde eine Zusammenarbeit von den angestrebten Partnern nicht erwünscht, was 
sich wirkungsmindernd auf die Projekte auswirkte.259 Da viele Aktivitäten im Bereich des Passiv-
rauchschutzes in die Kompetenzen der Gemeinden fallen, war auch das Interesse und die Beteiligung 
auf kommunaler Ebene ein wichtiger Erfolgsfaktor bzw. eine Hürde für den Projekterfolg im Setting. 
Im Thurgau beispielsweise zeigten Gemeinden nur sehr wenig Interesse an einem koordinierten Vor-
gehen im Vollzug des Passivrauchschutzgesetzes, wie es die Projektleitung anstrebte, und letztere 
musste sich auf Informationsaktivitäten beschränken, um nicht in die Zuständigkeiten der Gemein-
den einzugreifen.260 Einige Projekte im Setting richteten sich demnach aktiv an Gemeinden und ver-
suchen diese über Zugänge in direkter Verbindung zu Gemeindekompetenzen zu erreichen, wie über 
Anti-Littering-Kampagnen oder Regelungen für Rauchverbote auf Kinderspielplätzen.261 
Die Projekte, welche im Bereich Tabakwerbung und Sponsoring im Setting öffentlicher Raum durch-
geführt wurden, waren insgesamt wenig erfolgreich, obwohl dies häufig auch auf kontextuelle Ent-
wicklungen in Bezug auf das nationale Tabakproduktegesetz zurückzuführen war. Im Kanton Frei-
burg beispielsweise wurden aufgrund der nationalen parlamentarischen Debatte zum Tabakpro-
duktegesetz kantonale Bemühungen gestoppt, da die nationalen Entwicklungen diese obsolet ge-
macht hätten.262 Obwohl so teilweise vorgesehene Leistungen nicht erbracht werden konnten, wur-
den andere begrüssenswerte Aktivitäten zur Mobilisierung und Sensibilisierung der Bevölkerung und 
Politik im Hinblick auf das Tabakproduktegesetz geleistet, wie im Kanton Waadt, wo durch eine 
durchgeführte Befragung die öffentliche Unterstützung für eine Tabakwerbeverbot aufgezeigt wer-
den konnte.263 
Tabelle 14 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Setting öffent l icher 
Raum" 
• Erfolgsbestimmende Faktoren für Projekte im Setting „öffentlicher Raum“ war die Nutzung guter Sy-
nergien bei der Durchführung von Kontrollen, Unterstützung und Interesse aus der Bevölkerung sowie 
von Umsetzungspartnern, mit welchen wertvolle Kooperationen etabliert werden konnten.  
• Negativ auf den Erfolg der Projekte wirkten sich fehlende gesetzliche Grundlagen, unklare Zuständig-
keiten, mangelndes Interesse bei umsetzungsrelevanten Akteuren sowie wenig proaktives Handeln  von 
Seiten der Projektleitung aus.  
 
 
257 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 51; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 
2015, S. 52 
258 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 43, S. 51; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Neuenburg, 2019, S. 59-60; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 45 
259 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 46 
260 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 61 
261 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 63 
262 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 53 
263 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 62 
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4 . 2 . 2 . 7  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  S e t t i n g  K o o r d i n a t i o n  
In einzelnen Kantonen wurden Projekte durchgeführt, welche bestimmte Aktivitäten in anderen Set-
tings koordinieren sollten. Die Bilanz dieser Projekte ist durchzogen: Während sich einzelne als sehr 
sinnvoll und vielversprechend erwiesen, stellten andere bisher keinen Mehrwert für die Tabakprä-
vention in den betroffenen Kantonen dar und sollten nicht mehr in der bestehenden Form weiter-
geführt werden. Diese Erkenntnis zeigt sich auch in Abbildung D 4.1.13, wo der Projekterfolg der 
Projekte im Setting Koordination dargestellt ist. 
 
D 4.2 .13:  Tabakprävent ionswirkung Pro jekte Set t ing  Koord inat ion  (n=4)  
 
Anmerkung: n=4, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Setting Koordination 
Die durchgeführten Projekte im Setting Koordination konnten einen Beitrag dazu leisten, einen 
Überblick über die Tabakpräventionsaktivitäten zu bekommen, wie das beispielsweise durch zwei 
Projekte in den Kantonen Zug und Zürich im Hinblick auf die verschiedenen Rauchstoppangebote 
geschah.264 Während das Projekt in Zug jedoch aufgrund Schwächen in der Konzeption und mangel-
haft durchgeführten Projektübergaben keine zusätzlichen Wirkungen erzielen konnte, bestand in 
Zürich von Seiten der unterschiedlichen Anbieter wenig Interesse an der Koordination, weshalb die 
angestrebte aktivere Zusammenarbeit zwischen Rauchstoppangeboten nicht erreicht werden 
konnte.265 Die zwei Projekte unterstreichen drei Hürden für Projekte im vorliegenden Setting. Das 
Beispiel aus Zug zeigt erstens die Wichtigkeit einer guten konzeptionellen Basis, da das Projekt unter 
anderem auch wenig wirkungsrelevante Ziele definierte.266 Zweitens betont es, wie wichtig die sorg-
fältige Handhabung von Projektübergaben ist, da hier aufgrund einer wenig sorgfältige Vorgehens-
weise Konzeptionsfehler und Umsetzungsschwächen sogar noch verstärkt wurden.267 Die Erkenntnis 
zum Projekt in Zürich zeigt drittens, dass trotz guter Konzeption und Umsetzung auch fehlendes In-
teresse bei den beteiligten Akteuren wirkungsmindernd sein kann.268 
 
264 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 50; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zü-
rich, 2016, S. 47 
265 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 40, S. 88; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Zürich, 2016, S. 47 
266 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 40, S. 50 
267 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 88 
268 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 47 
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Gleichzeitig gab es aber im Setting Koordination in den Kantonen Zürich und Tessin zwei sehr erfolg-
reiche Projekte, welche zeigen, wie wertvoll Koordinationsmassnahmen für ein kTPP als Ganzes sein 
können. Das Zürcher Projekt zur Koordination im Setting Schule leistete beispielsweise einen wert-
vollen Beitrag zur Klärung von Zuständigkeiten, konnte die verschiedenen Akteure erfolgreich unter-
einander vernetzen (genauer VertreterInnen der Schulen mit Fachstellen im Präventionsbereich), 
einen Informationenaustausch gewährleisten und somit die Nutzung von Synergien fördern.269 Als 
Erfolgsfaktor besonders hervorzuheben gibt es bei diesem Projekt die Schaffung einer thematischen 
Arbeitsgruppe „Volksschule“, welche sich als sehr gewinnbringend erwiesen hat, um eine einheitli-
che Strategie zu entwickeln, unkoordinierte Aktivitäten aufeinander abzustimmen und allgemein ge-
meinsam Problemlösungen und neue Ideen zu entwickeln.270 Das Tessiner Projekt „Divulgazione sci-
entifica“ stellt ebenfalls einen grossen Mehrwert für das Programm dar und zeigt, wie Komplemen-
taritäten zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren sinnvoll genutzt werden können. Wäh-
rend die nichtstaatlichen Akteure in diesem Projekt viel Feldwissen für die Umsetzung der Tabakprä-
vention mitbrachten, stellte der SPVS (Servizio di promozione e di valutazione sanitaria) viel wissen-
schaftliche Expertise und Kompetenzen im Gesundheitsbereich zur Verfügung.271 Über das Projekt 
unterstützte der SPVS verschiedene Projekte des kTPP auf transversale Weise bei der Datensamm-
lung und bei Monitoring-Prozessen, führte Analysen und Befragungen durch und engagierte sich 
auch für die zielgruppengerechte Verbreitung dieser Informationen an verschiedenen Multiplikato-
renkreise sowie die allgemeine Bevölkerung. So konnten nicht nur die verschiedenen Projekte zur 
Verbesserung ihrer Umsetzung davon profitieren, sondern auch die Zielgruppen selbst konnten zu-
sätzlich sensibilisiert und ein wichtiger Beitrag zu einer evidenzbasierten Tabakprävention geleistet 
werden.272 
Tabelle 15 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Setting Koordination"  
• Vor allem Konzeptionsschwächen und Mängel bei der Zielformulierung, fehlendes Interesse bei be-
troffenen Partnern und mangelhafte Projektübergaben waren wirkungsmindernde Hürden für die Pro-
jekte im Setting „Koordination“. 
• Die gezielte Nutzung von Synergien und Komplementaritäten erwies sich als wichtiger Erfolgsfaktor. 
Hierbei hat sich vor allem auch der Mehrwert von regelmässigen und institutionalisierten Austausch-
treffen in thematischen Arbeitsgruppen gezeigt, was zu einer wertvollen Vernetzung der beteiligten 
Akteure führte. 
 
4 . 2 . 2 . 8  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  m e d i z i n i s c h e s  S e t t i n g   
Wie das Übersichtskapitel 4.2.2.1 aufzeigt, stellte das medizinische Setting stellt in den analysierten 
kTPP keine Priorität dar und nur wenige Projekte fanden in diesem Setting statt. Die Evaluationen in 
den Kantonen zeigen jedoch, dass Tabakpräventionsaktivitäten im medizinischen Setting viel Poten-
zial aufweisen, insbesondere zur Früherkennung und Erreichung der Zielgruppe der Rauchenden 
 
269 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 47 
270 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 54, S. 80-81 
271 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 120-121 
272 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 64-65 
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über Rauchstoppangebote. Der Projekterfolg der 18 bewerteten Tabakpräventionsprojekte im me-
dizinischen Setting ist in Abbildung D 4.2.14 dargestellt. Wie in den anderen Settings ergab die Eva-
luation der Tabakpräventionsaktivitäten im Rahmen der kTPP auch für das medizinische Setting ver-
schiedene Erkenntnisse über Erfolgsfaktoren und Hürden, die nachfolgend präsentiert werden sol-
len.  
D 4.2 .14:  Tabakprävent ionswirkung Pro jekte mediz in isches  Sett ing  (n=18)  
 
Anmerkung: n=18, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im medizinischen Setting 
Die Erfahrungen aus den kantonalen Projekten im medizinischen Setting zeigen, dass der Zugang 
sowie der Aufbau erfolgreicher Kooperationen im Setting eher schwierig sind, da man wegen vielen 
konkurrierenden Themen häufig auf mangelnde Prioritäten und sogar teilweise auf fehlende Akzep-
tanz für die Tabakprävention trifft.273 Verschiedene Beobachtungen illustrieren jedoch auch Mög-
lichkeiten, wie diesen Schwierigkeiten entgegengewirkt werden kann. Eine Erfahrung aus dem Pro-
jekt „Hospital Quit Support“ im Kanton St. Gallen zeigt den positiven Effekt einer Anstossfinanzie-
rung. Da das betroffene Kantonsspital zu Beginn nicht gewillt war, das Rauchstoppangebot des Pro-
jekts finanziell mitzutragen, finanzierte die Lungenliga in den ersten Jahren eine entsprechende 
Stelle innerhalb des Kantons. Als später die Mittel durch die Lungenliga gekürzt wurden, war der 
Umsetzungspartner vom Nutzen der Massnahmen überzeugt worden und deshalb bereit, einen Teil 
der Finanzierung zu übernehmen.274 Auch im basel-städtischen Projekt „Apothekenberatung“ wirk-
ten sich finanzielle Anreize für die teilnehmenden Apotheken, gekoppelt mit einer Werbekampagne, 
positiv aus und es konnten besonders viele Rauchstoppberatungen in Apotheken durchgeführt wer-
den.275 Im Kanton Tessin half ein durch die Projektleitungen organisierter Event für die Direktions-
mitglieder der Spitäler im Kanton anlässlich eines Pilot-Projekts im Spital Mendrisio einerseits, die 
Direktionsmitglieder mit Best-Practice-Beispielen für die Thematik zu sensibilisieren und aufgrund 
der Konkurrenz zwischen den Spitälern einen Nachahmungseffekt zu erzielen, sowie andererseits 
 
273 Siehe bspw. Evaluationsbericht Kanton Tessin, S. 111-112 
274 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72-73 
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diesen die Wichtigkeit des Themas Tabakprävention für den Kanton aufzuzeigen, da sogar die Vor-
steherin der für die strategische Leitung des kTPP zuständigen Verwaltungsstelle bei dieser Gelegen-
heit eine Rede hielt.276  
Probleme in Bezug auf Zugänge zum Setting konnte auch durch die gezielte Zusammenarbeit mit 
bestimmten Berufsgruppen umgangen werden, wie zum Beispiel im Kanton Wallis im Projekt „En-
fance sans fumée“. In diesem Projekt konnten Hebammen als Multiplikatoren erfolgreich über die 
kantonalen Sektionen des Hebammenverbandes erreicht werden, nachdem sich der Zugang über 
Spitäler aufgrund administrativer Strukturen als schwierig erwiesen hatte.277 Auch im Kanton Solo-
thurn war im Projekt „Rauchstoppberatung an Solothurner Spitälern“ eine Sensibilisierung der Kar-
diologen selbst notwendig, um die Akzeptanz des Projekts zu erhöhen.278 Im Rahmen dieses Projekts 
wurde auch erkannt, dass hinsichtlich der Sensibilisierung im Rahmen von Ausbildungen im Bereich 
Pflege eine Lücke besteht, und es entstand die vielversprechende Idee, in Zukunft mit Fachhoch-
schulen im Gesundheitsbereich zusammenzuarbeiten.279 Ähnlich konnten auch im Tessin durch ak-
tive Sensibilisierungsarbeit und direkte Kontaktaufnahmen durch Pneumologen Hausärzte von der 
Komplementarität von Tabakpräventionsprojekten in Spitälern überzeugt werden, obwohl bei die-
sen anfänglich grosse Skepsis bestand, da die Aktivitäten als Konkurrenz wahrgenommen wurden.280 
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen praxisnahen Schlüsselpersonen als Umsetzungspartner 
scheint von zentraler Bedeutung zu sein, um Zugänge zu erleichtern, die Akzeptanz zu steigern und 
schlussendlich die Tabakprävention im medizinischen Setting zu verankern. Dabei sollte allerdings 
darauf geachtet werden, dass zu starke personenbezogene Abhängigkeiten verhindert werden. Im 
Falle von personellen Veränderung kann dies zu Umsetzungsproblemen oder sogar einem gänzlichen 
Projektmisserfolg führen, wie ein Beispiel aus dem Projekt „Hospital Quit Support“ im Kanton Zug 
illustriert.281 
Neben Projekten in Spitälern und Apotheken, welche grösstenteils bereits einen wirkungsvollen Bei-
trag zur Tabakprävention leisten konnten, wurden im medizinischen Setting Projekte in weiteren 
Bereichen durchgeführt, wie beispielsweise im Kanton Basel-Landschaft in der ambulanten Suchtbe-
ratung. Durch neue Partnerschaften mit zwei Suchtberatungsstellen konnten dort erstmals systema-
tisch suchtkranke Personen auf ihren Tabakkonsum angesprochen werden.282 Die Mitarbeitenden 
der Suchtberatungsstellen – mit Ausnahme von den für Schwerstsüchtigen zuständigen – zeigten 
grosses Interesse an der Thematik und spezifischen Interventionen in diesem Bereich, von den Pati-
entInnen hingegen wird jedoch eine Trennung verschiedener Suchtthemen bevorzugt. Die ambu-
lante Suchtberatung birgt demnach grosses Potenzial insbesondere in der Früherkennung und der 
entsprechenden Weiterleitung an externe Rauchstoppberatungen.283 In einigen Kantonen würden 
sich Aktivitäten in diesem Bereich anbieten, da von organisationaler Nähe zwischen den zuständigen 
 
276 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 111-112 
277 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 77-78, S. 111 
278 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 80 
279 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 80 
280 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 112 
281 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 89 
282 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 104, S. 112 
283 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 113 
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Stellen profitiert werden könnte und somit Synergien geschaffen und aktiv genutzt werden könn-
ten.284 Ähnlich wurde im Kanton Waadt ebenfalls eine interessante Strategie verfolgt, um spezifische 
Zielgruppen zu erreichen. Konkret wurde ein transversaler Ansatz verfolgt, der mit Verknüpfungen 
zu anderen Gesundheitsproblemen im Zusammenhang mit Tabakkonsum (Alkoholismus, Mundge-
sundheit und Diabetes) arbeitete und so neue Zugangspunkte zu betroffenen Personen suchte. Das 
Vorgehen ist auch deshalb interessant, da so verschiedene nützliche Verbindungen zu Institutionen 
oder anderen kantonalen Präventionsprogrammen geschaffen werden können.285 
Tabelle 16 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren mediz inisches Sett ing"  
• Hürden für die Projekte im medizinischen Setting waren vor allem erschwerte Zugänge aufgrund vieler 
konkurrierender Themen und mangelnder Priorität der Tabakprävention. 
• Trotzdem waren viele Projekte im medizinischen Setting bereits erfolgreich und erfolgsbestimmend 
waren insbesondere aktive Überzeugungsarbeit über MultiplikatorInnen im Setting und die Bearbei-
tung des Settings über alternative Zugänge (z.B. Sensibilisierung von Pflegepersonal über Fachhoch-
schulen oder Hebammen über Berufsverbände). Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor war die offizielle 
Unterstützung des Kantons, durch Anstossfinanzierungen oder auch Präsenz an Veranstaltungen. 
• Im Rahmen der Ansprache spezifischer Zielgruppen können verschiedene Gesundheits- respektive 
Suchtprobleme verknüpft bearbeitet werden, was im Sinne der nationalen Strategien ist. 
 
4.2.3  Zielgruppen 
4 . 2 . 3 . 1  Ü b e r s i c h t  ü b e r  E r f o l g  p r o  Z i e l g r u p p e  ( d e s k r i p t i v )  
Die Tabakpräventionsprojekte der kTPP richteten sich an vier verschiedene Zielgruppen: Erstens an 
Jugendliche, welche die kantonsübergreifend am meisten adressiert wurden, zweitens an Rauche-
rInnen, drittens an die allgemeine Bevölkerung und viertens an verschiedene spezifische Zielgrup-
pen. In Abbildung D 4.2.15 ist die Zuordnung der Projekte zu den unterschiedlichen Zielgruppen dar-
gestellt.  




284 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 83 
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In Abbildung D 4.2.16 wird der Projekterfolg der in den kTPP bewerteten Projekte nach Zielgruppe 
abgebildet. Die Beurteilung des Projekterfolgs stützt sich auf die Analyse der erhobenen Daten und 
bezieht sich auf den bisherigen Beitrag der Projekte zu einer wirkungsvollen Tabakprävention.  
Anmerkung: n = 191, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte mit den oben aufgeführten 
Zielgruppen (Vorprojekte und vorzeitig terminierte Projekte nicht berücksichtigt).  
• Jugendliche: Kantonsübergreifend richteten sich 51% aller Projekte (105 von 208 Projekten) an 
die Zielgruppe der Jugendlichen, es war somit die Zielgruppe, die von den Tabakpräventionsak-
tivitäten der kTPP mit Abstand am häufigsten adressiert wurde. 100 der 105 Projekte wurden 
durch das Evaluationsteam bewertet und 54% (n=54) wurden als erfolgreich eingeschätzt. Wei-
tere 29 Projekte (29%) waren teilweise erfolgreich, während 17 Projekte (17%) bisher keine Wir-
kungen erzielen konnten.  
• RaucherInnen: Die Zielgruppe der Rauchenden wurde in den evaluierten kTPP mit 48 Projekten 
adressiert (48 von 208 Projekten, 23%). Von den 45 bewerteten Projekten erzielten 22 (49%) 
gute Wirkungen, 14 (31%) waren mässig wirksam und 9 (20%) wurden durch das Evaluations-
team als noch nicht erfolgreich eingestuft.  
• Allgemeine Bevölkerung: An die allgemeine Bevölkerung gerichtet gab es in den kTPP 36 Projekte 
(36 von 208 Projekten, 17%), wovon schlussendlich 33 Projekte bewertet werden konnten. 20 
Projekte (61%) wurden als Erfolg eingeschätzt, acht Projekte (24%) als teilweise wirksam und 
fünf Projekte (15%) als bisher erfolglos.  
• Spezifische Zielgruppen: Für spezifische Zielgruppen gab es lediglich 19 Projekte (19 von 208 Pro-
jekten, 9%). Von den 13 Projekten, die bewertet werden konnten, wurden acht (62%) als Erfolg 
eingeschätzt. Während drei (23%) weitere zumindest teilweise wirksam waren, erzielten zwei 
Projekte (15%) keine Wirkungen.  
4 . 2 . 3 . 2  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  Z i e l g r u p p e  J u g e n d  
Die Zielgruppe Jugendliche stellt in vielen kantonalen Tabakpräventionen die Hauptzielgruppe dar 
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D 4.2 .16 Tabakprävent ionswirkung:  Projekter fo lg pro Z ie lgruppe (n=191 )  
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Projekte für Jugendliche, von welchen 100 Projekte bewertet werden konnten und deren Beitrag zu 
einer wirkungsvollen Tabakprävention in den jeweiligen Kantonen eingeschätzt wurde. In Abbildung 
D 4.2.17 ist der Projekterfolg abgebildet. 
D 4.2 .17:  Tabakprävent ionswirkung Pro jekte Z ie lgruppe Jugend l iche  (n=100)  
 
Anmerkung: n=100, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte mit Zielgruppe Jugendliche 
Die durchgeführten Evaluationen lieferten verschiedene Erkenntnisse in Bezug auf diese Massnah-
men und es wurden Wege identifiziert, wie die Zielgruppe Jugend in Zukunft noch besser erreicht 
werden kann. Eine erste wichtige Erkenntnis betrifft die Zugänge zu den Jugendlichen, die bisher vor 
allem über Projekte im Bereich Schule angesprochen wurden. Obwohl diese Projekte mehrheitlich 
wirkungsvoll waren, hat sich gezeigt, dass weitere Zugänge sich anbieten würden, um noch eine 
breitere Abdeckung der Zielgruppe zu erreichen. Im Kanton Waadt wurde beispielsweise ein inno-
vatives neues Projekt (Loisirs sans tabac) durchgeführt, mit welchem die Jugendlichen über Aktivitä-
ten in Jugendzentren in ihrer Freizeit noch besser erreicht werden konnten.286 In Waadt wurde – 
zwar ausserhalb des kTPP – erfolgreich ein spielerischer Ansatz verfolgt und ein Virtual Reality-Spiel 
(Splash Pub) entwickelt, um Jugendliche für die Problematik der Tabakwerbung bzw. die Werbestra-
tegien der Tabakindustrie zu sensibilisieren.287 Besonders erfolgreiche Projekte setzten auch auf den 
Peer-Education-Ansatz und arbeiteten dabei gewinnbringend mit Vorbildrollen. So wurden beispiels-
weise im Freiburger Projekt „Prévention par les pairs“ mit Jugendlichen künstlerische Projekte zum 
Thema Tabak für ihre Peers entwickelt, im Tessiner Projekt „Everfresh“ und in verschiedenen Kan-
tonen im Rahmen von „Midnight Sports“ Schulungen für SportleiterInnen durchgeführt und auch im 
bereits oben genannten waadtländischen Projekt „Loisirs sans tabac“ konnte man sich auf das posi-
tive Bild stützen, das SozialarbeiterInnen der Freizeitzentren bei Jugendlichen geniessen.288 
Weiter lohnt es sich, über alternative Settings auch spezifische Sub-Gruppen der Zielgruppe Jugend-
liche anzusprechen, welche speziell gefährdet sind, wodurch auch die Dimension der Chancengleich-
 
286 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018,  S. 106 
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wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  1 1 3  
heit gefördert würde. Verschiedene Projekte aus den kTPP zeigen, dass insbesondere die offene Ju-
gendarbeit hier Potenzial aufweist und dort auch von Seiten der JugendarbeiterInnen eine Nachfrage 
besteht.289 Grossen Anklang findet die Tabakprävention aufgrund hoher Prävalenz und fehlenden 
Kompetenzen auch in geschlossenen Jugendstrafanstalten und Jugendwohnheimen, wie ein Beispiel 
aus dem Kanton Wallis illustriert.290 Auch durch innovative Kooperationen können junge Teilneh-
mende noch stärker auf die Tabakpräventionsthematik angesprochen werden, wie Erfahrungen aus 
dem bereits oben (Kapitel 4.2.2.3 Setting Freizeit-Alltag-Sport) beschriebenen Projekt „Midnight 
Sports“ illustrieren. Konkret wurde zusätzlich zu den üblichen Aktivitäten mit der Lungenliga zusam-
mengearbeitet, welche an den Midnight-Sports-Anlässen teilnahm, verschiedene Aktivitäten durch-
führte, Informationen verteilte und auch auf Ausstiegsmöglichkeiten hinwies. Neben der Zusam-
menarbeit mit einer etablierten NGO erwies sich auch der interkantonale Austausch als Erfolgsfaktor 
und die Unterstützung einer engagierten Ärztin aus St. Gallen konnte die Präsenz des Themas Tabaks 
bei den Jugendlichen weiter stärken und diese unter anderem auch zur Teilnahme an Rauchstopp-
kursen motiviert werden.291 Durch Evaluationen und Umfragen, wie dies im Rahmen eines Schulpro-
jekts im Tessin gemacht wurde, können weiter Themen und Aspekte der Tabakprävention identifi-
ziert werden, welche Jugendliche besonders interessiert.292  
Eine weitere Erkenntnis betrifft den Aufbau einer funktionierenden Früherkennungskette. Obwohl 
in vielen Projekten rauchende Jugendliche identifiziert werden konnten und es auch Kurzinterven-
tionen gab, erfolgte in vielen Fällen noch keine systematische Nachverfolgung und Verknüpfung zu 
Rauchstoppangeboten.293 Hierfür wäre es wichtig, Synergien zwischen Projekten aktiv und systema-
tisch zu nutzen, wie dies beispielsweise im Kanton Freiburg schon geschieht und Projekte sich ge-
genseitig bewerben. Die Erfahrungen aus dem Kanton zeigen auch, dass so auch Rekrutierungs-
schwierigkeiten bei Rauchstoppkursen, wie sie vielerorts zu beobachten waren, überwunden wer-
den können.294 Dabei bietet es sich an, verschiedene Akteure wie Lehrpersonen, Schulärztinnen und 
–ärzte sowie SozialarbeiterInnen oder auch Suchtberatungstellen als Multiplikatoren und Vermitt-
lungspersonen einzubeziehen. Ein weiterer Schritt wäre die Schaffung eines Rauchstoppangebots, 
welches spezifisch auf die Bedürfnisse von Jugendlichen eingeht, wie es zum Beispiel im Kanton Zü-
rich mit dem Rauchstoppkurs „Aufhören nach Mass“ bereits existiert.295  
Tabelle 17 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Zielgruppe Jugend"  
• Von den Projekten mit Zielgruppe „Jugendliche“ waren diejenigen besonders erfolgreich, welche inno-
vative und moderne Ansätze verfolgten (z.B. Peer-Education), die Zielgruppe bzw. spezifische Sub-
Gruppen über neue Settings erreichten (z.B. offene Jugendarbeit, Jugendstrafanstalten und Wohn-
heime) und erfolgreiche Kooperationen mit Organisationen und Schlüsselpersonen als Multiplikatoren 
(z.B. Lehrpersonen, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen) aufbauten.  
 
289 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 80 
290 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 75 
291 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 89 
292 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 114-115 
293 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 94; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton Basel-Landschaft, 2018, S. 121; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 122; Evaluationsbericht 
Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 113-114; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, 
S. 89 
294 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 93 
295 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 56 und S. 82 
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• Letzteres ist auch für den Aufbau einer Früherkennungskette zentral, wo noch Optimierungspotenzial 
besteht. Neben der systematischen Verknüpfung verschiedener Projekte mit entsprechenden Rauch-
stoppangeboten fehlt häufig auch noch ein spezifisches Rauchstoppangebot für Jugendliche.  
 
4 . 2 . 3 . 3  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  Z i e l g r u p p e  R a u c h e r I n n e n  
Die Zielgruppe der RaucherInnen wurde in den kTPP mit verschiedenen Projekten bereits erfolgreich 
angesprochen, andere Projekte weisen jedoch auch noch Optimierungspotenzial auf. Der Projekter-
folg der 45 bewerteten Projekte ist in Abbildung D 4.2.18 abgebildet. 
D 4.2 .18:  Tabakprävent ionswirkung Pro jekte Z ie lgruppe Rauchende (n=45)  
 
Anmerkung: n=45, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte mit Zielgruppe Rauchende 
Verschiedene Beobachtungen zu Projekten mit dieser Zielgruppe erlauben die Identifikation von 
Hürden und Erfolgsfaktoren. Eine Reihe wichtiger Erkenntnisse betreffen die verschiedenen 
Rauchstoppangebote. So konnten in vielen Kantonen zwar positive Wirkungen auf erreichte Rauche-
rInnen festgestellt werden, doch allgemein wurde nur eine geringe Anzahl Personen beraten und 
vielerorts kämpften Rauchstoppberatungen und –Kurse mit Rekrutierungsschwierigkeiten. Im Kan-
ton St. Gallen wurde beispielsweise festgestellt, dass viele Rauchende zwar an einem Rauchstopp 
interessiert, die bestehenden Hilfsangebote im Kanton jedoch nur ungenügend bekannt waren.296 
Ähnliches wurde auch in den Kantonen Zug und Solothurn festgestellt.297 Beobachtungen aus Zürich 
und dem Thurgau unterstreichen die wichtige Rolle einer angemessenen Bewerbung der Angebote 
für deren Wirkung. Während in Zürich für Gruppenrauchstoppkurse für Erwachsene durch eine 
breite Werbekampagne genügend Teilnehmende rekrutiert werden konnten, konnte der Zürcher 
Rauchstoppkurs für Jugendliche nur wenige Teilnehmende anziehen, da dieser nur begrenzt bewor-
ben wurde.298 Im Kanton Thurgau, wo Rauchstoppangebote auch aktiv beworben wurden, konnten 
ebenfalls eine hohe Anzahl von RaucherInnen erreicht werden und insbesondere über die Bewer-
 
296 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 76 
297 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 84; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton So-
lothurn, 2015, S. 85-86 
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bung in Projekten in den Settings Betrieb und Freizeit/Sport auch Jugendliche erfolgreich auf Aus-
stiegshilfen aufmerksam gemacht werden.299 Für viele künftige kTPP scheinen deshalb Standortbe-
stimmungen sowie eine Überarbeitung der Strategie in der Dimension „Ausstieg“ notwendig zu sein. 
Neben kohärenteren Strategien zur Bekanntmachung der Angebote und allgemein der Abklärung für 
Gründe für Umsetzungsprobleme sollten verschiedene Projekte noch besser miteinander verknüpft 
und so Synergien geschaffen werden, wie es bereits im vorherigen Kapitel betreffend dem Aufbau 
einer Früherkennungskette für die Zielgruppe Jugendliche beschrieben wurde. Im Kanton Waadt 
sollten hierfür die Koordinaten der an einem Ausstieg interessierten Personen, welche in bestimm-
ten Projekten identifiziert wurden, an die nationale Rauchstopplinie weitergegeben werden.300 Ob-
wohl diese geplante Zusammenarbeit bisher nur mässig funktionierte, handelt es sich um eine viel-
versprechende Idee bezüglich nützlicher Synergien.  
Die Zielgruppe der Rauchenden wurde neben Rauchstoppangeboten auch über das in einigen Kan-
tonen durchgeführte nationale Projekt eines Rauchstoppwettbewerbs angesprochen (siehe auch Ka-
pitel 4.2.2.3 Setting Freizeit-Alltag-Sport). Im Hinblick auf dieses Projekt gilt es zu bemerken, dass 
vor allem in kleinen Kantonen mit wenig Rauchentwöhnungsangeboten, wie zum Beispiel im Kanton 
Jura, ein relativ grosses Interesse am Wettbewerb und entsprechend verhältnismässig hohe Teilneh-
merzahlen festgestellt werden konnten. Gleiches galt für das Walliser Projekt „Facebook“, wo eben-
falls viele Personen aus dem Jura teilnahmen.301 Diese Beobachtung betont die Wichtigkeit solcher 
Projekte zur Erreichung der Zielgruppe Rauchende und der Förderung des Ausstiegs, gerade auch 
weil so Beratungen und Unterstützung „auf Distanz“ möglich sind, wenn nicht ausreichend Interesse 
an Gruppenkursen vorhanden ist.302  
 
Tabelle 18 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Zielgruppe  
RaucherInnen"  
• Eine grosse Hürde für die Projekte mit Zielgruppe „RaucherInnen“ waren Rekrutierungsschwierigkei-
ten, sprich tiefe Teilnahmezahlen an den entsprechenden Rauchstoppangeboten (v.a. Gruppenkurse). 
Eine aktive und angemessene Bewerbung hat sich als zentral erwiesen, um die Teilnahmezahlen zu 
erhöhen. Weiter ist die Nutzung von Synergien zwischen Projekten zentral, wodurch eine Früherken-
nungskette aufgebaut und Projekte gegenseitig profitieren könnten.  
• Gerade angesichts der Rekrutierungsschwierigkeiten bzw. der Absenz persönlicher Rauchstoppbera-
tungen und Rauchstoppkursen erwiesen sich Projekte als vielversprechend, welche Unterstützung auf 
Distanz anbieten.  
 
4 . 2 . 3 . 4  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  Z i e l g r u p p e  a l l g e m e i n e  B e v ö l k e r u n g  
In den Evaluationen der kTPP wurden kantonsübergreifend 33 Projekte bewertet, welche sich an die 
allgemeine Bevölkerung richteten. Ihr Beitrag zu einer wirkungsvollen Tabakprävention, sprich der 
Projekterfolg, ist in Abbildung D 4.2.19 dargestellt.  
 
299 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 89 
300 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 105-106 
301 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 76, S. 112 
302 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 79 
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D 4.2 .19:  Tabakprävent ionswi rkung Pro jekte Z ie lgruppe a l lgemeine Bevölkerung (n=33)  
 
Anmerkung: n=33, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte mit Zielgruppe allgemeine 
Bevölkerung 
Die Erkenntnisse aus den Kantonen zeigen, dass zu einer noch besseren Erreichung der allgemeinen 
Bevölkerung die Bemühungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und diversifiziert wer-
den sollten. Die Erfahrungen aus verschiedenen Kantonen zeigen, dass gerade auch eine offizielle 
Anlaufstelle für tabakbezogene Fragen für verschiedene Gruppen der allgemeinen Bevölkerung ein 
Bedürfnis darstellt, zum Beispiel für Eltern mit Fragen zum Tabakkonsum ihrer Kinder oder Fachper-
sonen, welche Hilfsmittel benötigen.303 Durch neu aufkommende Tabakprodukte und Trends wie E-
Zigaretten, CBD oder Snus entstehen in der Bevölkerung zudem stets neue Informationsbedürfnisse, 
welche die Nachfrage an solche Anlaufstellen erhöhen (vgl. auch 4.3.4.4 Handlungsfeld Informa-
tion).304 Die kantonalen Fachstellen der Tabakprävention, welche bereits heute viele Informations-
anfragen aus der Bevölkerung erhalten, sind noch nicht überall als zentrale Ansprechpartner etab-
liert und deren Sichtbarkeit und Aussenwirkung könnte noch erhöht werden.305 Hierfür müssen in 
Zukunft auch programminterne und –externe Informationsmassnahmen gezielter koordiniert und 
Partnerschaften etabliert werden, beispielsweise mit lokalen Medien wie im Kanton Wallis, wodurch 
die Visibilität der Tabakpräventionsaktivitäten und -Themen in der Bevölkerung gesteigert werden 
kann.306  
Im Allgemeinen konnte die Öffentlichkeit jedoch bereits gewinnbringend mit dem Thema Tabak kon-
frontiert und für dieses sensibilisiert werden, zum Beispiel über thematische Stände an Messen 
(OLMA St. Gallen), an kulturellen Veranstaltungen (bspw. Filmfestival Locarno im Tessin) oder wäh-
rend des Welttags ohne Tabak. Neben der Bereitstellung von Infomaterial an Ständen wurden in 
diesem Rahmen auch Aktivitäten wie Lungenfunktionstests durchgeführt.307 Im Kanton Thurgau 
 
303 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 95 
304 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81 
305 Vgl. bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 79 
306 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 76 
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wurde zudem aufgrund geographischer Gegebenheiten mit Bäckereien an unterschiedlichen Stand-
orten zusammengearbeitet und Brottüten mit einem themenspezifischen Aufdruck verteilt.308 Ne-
ben ähnlichen Aktionen mit Zuckerpäckchen oder Tischsets an Veranstaltungen wurden im Tessin 
durch die Associazione Svizzera Non-fumatori (ASN) auch Bemühungen betrieben, die Informations-
plattformen auf verschiedene Kanäle auszuweiten und hierbei auch neue Technologien zu fördern, 
was als besonders vielversprechend hervorzuheben ist.309 
Tabelle 19 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Zielgruppe al lgemeine 
Bevölkerung"  
• Die Projekte für die Zielgruppe „allgemeine Bevölkerung“ umfassen vor allem Projekte in der Öffent-
lichkeitsarbeit.  
• Die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle sowie ein diversifiziertes Vorgehen über online und offline 
Aktivitäten sind für den Erfolg der Projekte zentral.  
 
4 . 2 . 3 . 5  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  s p e z i f i s c h e  Z i e l g r u p p e n  
In den kTPP richteten sich 19 Projekte an spezifische Zielgruppen und 13 davon konnten in den Eva-
luationen bewertet werden. Der Erfolg dieser Projekte ist in Abbildung D 4.2.20 dargestellt.  
D 4.2 .20:  Tabakprävent ionswirkung Pro jekte spez if ische Z ielgruppen (n=13)  
 
Anmerkung: n=13, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte für spezifische Zielgruppen 
Vorab gilt es zu betonen, dass die bisherigen Aktivitäten in Bezug auf die Erreichung spezifischer 
Zielgruppen sehr begrüssenswert sind und sich weitere Bemühungen vorteilhaft auf die Kohärenz 
und Wirkungen künftiger kTPP auswirken würden. Aktivitäten für spezifische Zielgruppen, wie zum 
Beispiel die Migrationsbevölkerung oder rauchende Jugendliche, fördern erstens die Chancengleich-
heit durch die Berichtigung gesundheitlicher Ungleichheiten, denn es handelt sich häufig um beson-
ders gefährdete Bevölkerungsgruppen mit bereits erhöhter Prävalenz. Zweitens können durch Mas-
snahmen für spezifische Zielgruppen (Über-)Sättigungseffekte bei der allgemeinen Bevölkerung und 
in bestimmten Settings verhindert werden. Ein Beispiel sind Elternprojekte, wie sie in verschiedenen 
Kantonen durchgeführt wurden und bei welchen beispielsweise im Kanton Zürich gezeigt werden 
 
308 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 87 
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konnte, dass insbesondere bei Eltern mit Migrationshintergrund besonders grosses Interesse be-
steht.310  
Neben Projekten speziell für spezifische Zielgruppen (z.B. Projekt „Tiryaki Kukla“ für türkischspre-
chende Migrantengruppe)311 gab es in den kTPP viele Projekte, welche verschiedene Aspekte ent-
hielten, um die Chancengleichheit zu fördern und spezifische Zielgruppen zu adressieren. So wurde 
beispielsweise im Kanton Wallis im Projekt „Grossesse sans tabac“ Informationsmaterial in verschie-
dene Sprachen übersetzt.312 Solche Aspekte können dabei helfen, besonders gefährdete spezifische 
Zielgruppen mit den Projekten ebenfalls zu erreichen, aber auch allgemein die Rekrutierungsbasis 
der Projekte zu erhöhen. Verknüpfungen mit dem Migrationsbereich scheinen allgemein hohes Po-
tenzial aufzuweisen, wie das Projekt „Femmes Tische“ zeigt (welches aber bisher nicht überall in die 
kTPP integriert wurde). In diesem wurde das Thema Tabak in die im ungezwungenen Rahmen durch-
geführten Diskussionsrunden für Frauen mit Migrationshintergrund integriert und es stellt so einen 
einfachen Weg da, die Tabakprävention in bestehende Präventionsinstrumente zu integrieren und 
eine spezifische Zielgruppe anzusprechen.313  
Tabelle 20 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren spezif ische  
Zielgruppen"  
• Die Ansprache spezifischer Zielgruppen erhöht die Kohärenz der Tabakprävention in den Kantonen und 
verbessert dabei die gesundheitliche Chancengleichheit. 
• Die Projekte für spezifische Zielgruppen helfen dabei, Übersättigungseffekten bei der allgemeinen Be-
völkerung vorzubeugen. 
• Mit den umgesetzten Projekten konnten spezifische Zielgruppen mit einer überdurchschnittlichen Prä-
valenz erreicht werden, die zuvor nicht oder kaum adressiert wurden.  
 
 
310 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 86 
311 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 91-92 
312 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 75 
313 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 122 
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4.2.4  Handlungsfelder  
4 . 2 . 4 . 1  Ü b e r s i c h t  ü b e r  E r f o l g  p r o  H a n d l u n g s f e l d  ( d e s k r i p t i v )  
Die Tabakpräventionsaktivitäten in den Kanton fanden in den drei Handlungsfeldern Verhaltensprä-
vention, Verhältnisprävention (strukturelle Prävention) und Information statt. Die Zuordnung der 
Projekte in die drei Handlungsfelder ist in Abbildung D 4.2.21 abgebildet.  
 
In Abbildung D 4.2.22 wird der Projekterfolg der in den kTPP bewerteten Projekte geordnet nach 
den Handlungsfeldern dargestellt. Die Beurteilung des Projekterfolgs basiert auf der Analyse der ge-
sammelten Output- und Outcome-Daten und bezieht sich auf den bisherigen Beitrag der Projekte zu 
einer wirkungsvollen Tabakprävention.  
Anmerkung: n = 191, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte in den oben aufgeführten 
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D 4 .2 .21:  Verte i lung der  Pro jekte nach Handlungsfe ld  (n=208)  
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• Verhaltensprävention: Die meisten Tabakpräventionsaktivitäten der evaluierten kTPP fanden im 
Handlungsfeld Verhaltensprävention statt (136 von 208 Projekten, 66%). Von den 125 Projekten, 
deren Erfolg durch das Evaluationsteam bewertet wurden, erzielten 71 Projekte (57%) gute Wir-
kungen auf ihre Zielgruppen, 31 Projekte (25%) waren teilweise erfolgreich und 23 Projekte 
(18%) konnten keinen Beitrag zu einer wirkungsvollen Tabakprävention leisten.  
• Strukturelle Prävention: Im Handlungsfeld der Verhältnisprävention gab es in den kTPP 34 Pro-
jekte (34 von 208 Projekten, 16%). Die Hälfte (n=16, 50%) der 32 bewerteten Projekte konnte 
bereits einen wirkungsvollen Beitrag zur Tabakprävention leisten. Zehn weitere Projekte erziel-
ten mässige Wirkungen (31%) und sechs Projekte (19%) waren bisher nicht wirksam.  
• Information: Das Handlungsfeld Information wurde kantonsübergreifend mit 38 Projekten abge-
deckt (38 von 208 Projekten, 18%). Von den bewerteten 34 Projekten waren 18 wirksam (53%) 
und 13 (38%) teilweise wirksam. Nur drei Projekte (9%) erzielten keine Wirkungen.  
4 . 2 . 4 . 2  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  H a n d l u n g s f e l d  V e r h a l t e n s p r ä v e n t i o n  
Die meisten Projekte der evaluierten kTPP lassen sich dem Handlungsfeld Verhaltensprävention zu-
ordnen, welches demnach kantonsübergreifend das prioritäre Handlungsfeld darstellte. Insgesamt 
wurden in den evaluierten kTPP 136 verhaltenspräventive Projekte geplant und 125 durch das Eva-
luationsteam analysiert. Der Projekterfolg dieser Projekte ist in Abbildung D 4.2.23 abgebildet. 
D 4.2 .23: Tabakprävent ionswirkung Verha ltensprävent ion (n=125)  
 
Anmerkung: n=125, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Handlungsfeld Verhal-
tensprävention 
Das Handlungsfeld umfasste diverse Projekte aller Projekttypen, in verschiedenen Settings und mit 
vielfältigen Zielgruppen, weshalb allgemeingültige Erkenntnisse zu Hürden und Erfolgsfaktoren für 
Projekte in diesem Handlungsfeld relativ schwierig zu identifizieren sind. Generell lässt sich sagen, 
dass es sich bei vielen bereits vor den kTPP bestehenden Projekten um verhaltenspräventive Pro-
jekte handelt. Durch die neue Programmform und die durchgeführten Evaluationen wurde für viele 
dieser Projekte erstmals eine Standortbestimmung durchgeführt und es konnte aufgezeigt werden, 
wo noch Optimierungspotenzial besteht und ein gezielteres Monitoring notwendig ist.314 Insgesamt 
wurde so ein evidenzbasierter Ansatz in der Tabakprävention gefördert und vorangetrieben. Weiter 
 
314 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 87; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Jura, 2017, S. 80, S. 82; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 110, S. 124; Evaluationsbericht Ta-
bakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 81.82 
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konnten insbesondere durch verhaltenspräventive Massnahmen spezifische Zielgruppen, wie bei-
spielsweise die Migrationsbevölkerung oder rauchende Jugendliche, angesprochen werden. Auf-
grund der hohen Rauchprävalenz bei diesen Zielgruppen sind solche verhaltenspräventive Projekte 
besonders vielversprechend im Hinblick auf eine wirkungsvolle Tabakprävention und fördern zudem 
die Chancengleichheit (vgl. auch Kapitel 4.2.3.5).  
Als besonders vielversprechend haben sich verhaltenspräventive Projekte erwiesen, welche ihre 
Zielgruppen mit transversalen und dynamischen Ansätzen zu erreichen versuchen. Ein Beispiel hier-
für ist das Freiburger Projekt „Prévention par les pairs“, in welchem mit Jugendlichen verschiedene 
künstlerische Projekte für ihre Peers, wie ein Theaterstück oder Videos zum Thema Tabak, entwickelt 
wurden. Die Tabakprävention konnte so modernisiert und das Interesse dafür deutlich erhöht wer-
den.315 Hierfür bieten auch moderne Technologien viel Potenzial, wie beispielsweise der Einsatz von 
sozialen Netzwerken wie Facebook oder Apps zur Unterstützung eines Rauchausstiegs.316 Das oben 
beschriebene Vorgehen mit Peers hat sich auch im Rahmen von weiteren Projekten wie „Midnight 
Sports“ oder im ergänzenden Tessiner Projekt „EverFresh“  bewährt, indem erfolgreich auf die Vor-
bildrolle von leitenden Jugendlichen bzw. jungen Sportcoaches gesetzt und diese zu Tabakthemen 
geschult wurden.317 Im Projekt „Beratung über Passivrauchschutz“, welches über die Schulung von 
Peers und die anschliessende Durchführung von Multiplikatorenkurse werdende Eltern zum Thema 
Passivrauchschutz sensibilisiert, konnte die interkantonale Ebene gewinnbringend genutzt werden 
und Rekrutierungsschwierigkeiten umgangen werden, indem man mit Peers aus anderen Kantonen 
arbeitete.318 Die Erfahrungen des Projekts im Kanton Solothurn zeigen zudem, wie wichtig die erfolg-
reiche Akquise von Peers für die Umsetzung ist: Durch die überdurchschnittliche Rekrutierung von 
Peers konnten besonders viele interessierte Fachpersonen für das Projekt gewonnen werden und 
das Projekt konnte mit relativ geringem Aufwand im Kanton verbreitet werden.319  
Zusammenfassend konnten die Projekte im Handlungsfeld der Verhaltensprävention von der evi-
denzbasierten Denkweise der kTPP und somit von der neuen Programmform profitieren. Weiter 
zeigten sich das Potenzial moderner Ansätze sowie der Nutzen interkantonaler Zusammenarbeit. 
Besonders vielversprechend im Hinblick auf die Senkung der Rauchprävalenz und die Förderung der 
Chancengleichheit waren verhaltenspräventive Projekte für spezifische Zielgruppen.  
  
 
315 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 61; S. 93-94 
316 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 76; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Tessin, 2019, S. 117 
317 Siehe bspw. Evaluationsbericht Kanton Tessin, 2019, S. 53-54, S. 114; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 
2015, S. 38-39 
318 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 83 
319 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 81 
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Tabelle 21 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Handlungsfeld  
Verhaltensprävention"  
• Vor allem die vielen bestehenden Projekte im Handlungsfeld der Verhaltensprävention profitierten 
häufig von den evidenzbasierten Standortbestimmungen, welche durch die Evaluation der kTPP vorge-
nommen wurden.  
• Erfolgsbestimmend für verhaltenspräventive Projekte war auch die Wahl moderner und transversaler 
Ansätze, wie das Vorgehen mit Peers, Strategien mit verschiedenen Multiplikatoren sowie mit neuen 
Technologien. 
• Auch die interkantonale Ebene konnte in den Projekten gewinnbringend genutzt werden.  
 
4 . 2 . 4 . 3  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  H a n d l u n g s f e l d  s t r u k t u r e l l e  P r ä v e n t i o n  
Im Handlungsfeld der Verhältnisprävention wurden 32 Projekte evaluiert und ihr Erfolg wurde in 
Abbildung D 4.2.24 festgehalten.  
D 4.2 .24:  Tabakprävent ionswirkung st rukturel le  Prävent ion (n=32)  
 
Anmerkung: n=32, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Handlungsfeld Verhält-
nisprävention 
Die durchgeführten Evaluationen der 14 kantonalen Tabakpräventionsprogramme ergaben für das 
Handlungsfeld der Verhältnisprävention besonders viele Erkenntnisse und es konnten neben allge-
meinen Entwicklungen diverse Hürden, aber auch Erfolgsfaktoren für die unterschiedlichen struktu-
rellen Massnahmen identifiziert werden. Diese werden nachfolgend vorgestellt.  
Allgemeine Erkenntnisse zur strukturellen Prävention 
Bevor anschliessend detaillierter auf die unterschiedlichen Bereiche der strukturellen Prävention 
eingegangen wird, sollen hier allgemeine Erkenntnisse zur Verhältnisprävention festgehalten wer-
den. Vorab gilt es zu erwähnen, dass im Hinblick auf die strukturelle Prävention das Instrument „Pro-
gramm“ einen Mehrwert mit sich gebracht hat. Durch die zusätzliche Finanzierung des TPF hat die 




wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  1 2 3  
Finanzierung hat teilweise Projekte ermöglicht, welche ohne das Programms nicht hätten durchge-
führt werden können.320 Teilweise wurden auch innovative neue strukturelle Projekte aufgrund der 
Programmstruktur geschaffen, da seitens des TPF eine Stärkung der strukturellen Prävention gefor-
dert wurde.321 In verschiedenen Kantonen wurden in Bezug auf die strukturelle Prävention auch po-
litische Debatten geführt, insbesondere im Bereich des Passivrauchschutzes. Zum besseren Schutz 
vor Passivrauch gab es in diversen Kantonen gesetzliche Vorhaben und Bemühungen zu Rauchver-
boten, welche teilweise bereits vor den kTPP stattfanden. Im Kanton St. Gallen wurde bereits 2009 
eine Initiative der Lungenliga zum Schutz vor Passivrauch angenommen, welche die Abschaffung von 
Ausnahmeregelungen in Gastronomiebetrieben vorsah. Aufgrund starker Kritik und aktiven Vorstös-
sen im Kantonsparlament wurden die Bestimmungen jedoch gelockert und bediente Fumoirs wieder 
erlaubt.322 Auch im Kanton Zug war der Passivrauchschutz, namentlich ein Rauchverbot in Gastwirt-
schaftsbetrieben, der meist debattierte und kontroverseste Aspekt der kantonalen Revision des Ge-
sundheitsgesetzes.323 Angesichts der wenig förderlichen politischen Kontexte gehörten die struktu-
rellen Projekte in den kTPP zu denjenigen Projekten, welche den grössten (wirkungsmindernden) 
Widerstand erfuhren.324 Bei gesetzlichen Vorhaben der strukturellen Prävention wurden als Gegen-
argument zur Verschärfung häufig die Entwicklungen und Zuständigkeiten auf Bundesebene betont 
und die Bestrebungen struktureller Projekte im Hinblick auf die Verabschiedung eines möglichen 
nationalen Gesetzes nicht vorangetrieben.325 Gerade angesichts der Gesetzeslücke betreffend der 
aufkommenden neuen Tabakprodukte (wie z.B. die „Heat-Not-Burn“-Zigaretten) und deren starken 
Präsenz im öffentlichen Raum (z.B. geplanter Flagship Store im Zentrum von Lausanne) gibt es jedoch 
grosses Handlungspotenzial von Seiten der Kantone.326 Der Bundesgerichtentscheid über die Einfüh-
rung von kantonalen Alkohol- und Tabakwerbeverboten in Genf zeigte jedoch, dass auch Kantone 
nationale Gesetze ergänzen können, woraufhin beispielsweise in Zürich eine kantonale Regulierung 
angenommen wurde.327  
Um in einem wenig favorablen Kontext strukturelle Projekte voranzutreiben und dieser Hürde ent-
gegenzuwirken, konnten in den Kantonen verschiedene Strategien beobachtet werden. Insbeson-
dere die Advocacy-Arbeit in unterschiedlichen Formen erwies sich als wichtiger Erfolgsfaktor für die 
Umsetzung und Lancierung von strukturellen Tabakpräventionsprojekten. Hierfür wurde in verschie-
denen Kantonen mit persönlichem Lobbying und dem strategischen Einbezug von umsetzungsrele-
vanten Schlüsselpersonen gearbeitet. Im Tessin wurden beispielsweise im Vorfeld des kTPP auch 
Petitionen genutzt, um die Unterstützung der Kantonsbevölkerung für ein Rauchverbot in öffentli-
chen Gebäuden aufzuzeigen und zusätzlich zu Lobbying wurde eine Kommission mit Schlüsselperso-
 
320 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 
2015, S. 81 
321 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 38 
322 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 70-71 
323 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 80 
324 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 87-88 
325 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 81, S. 83; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Zürich, 2016, S. 80; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 78; Evaluationsbericht Tabakpräven-
tionsprogramm Kanton Neuenburg, 2019, S. 103; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 50 
326 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 104 
327 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 80 
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nen gegründet, um einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, der schliesslich 2006 in einer Volksab-
stimmung angenommen wurde.328 Eine weitere Advocacy-Strategie, um die politische Unterstützung 
für bestimmte Massnahmen zu fördern, war die Nutzung wissenschaftlicher Grundlagen, wie Ergeb-
nisse aus Meinungsumfragen bei der Bevölkerung, welche die hohe Zustimmung der Öffentlichkeit 
für ein Werbeverbot für Tabakwaren oder für die Einführung von Rauchverboten im öffentlichen 
Raum aufzeigten. Auf diese Weise konnte der Druck auf die Politik zusätzlich erhöht werden.329 Als 
Erfolgsfaktor erwiesen sich auch thematische Verknüpfungen zum Thema Alkohol oder auch zu Lit-
tering. Durch die Koppelung zum Thema Alkohol zum Beispiel bei Testkäufen, Verkaufsschulungen 
oder bei Bewilligungen konnte der Aufwand für die beteiligten Akteure reduziert werden und so 
auch die Akzeptanz bei diesen gesteigert werden.330 Je nach lokalem Kontext kann sich eine Ver-
knüpfung jedoch auch negativ auswirken, denn in Kantonen mit einer grossen Weintradition konnte 
beispielsweise grosse Ablehnung gegenüber einem gemeinsamen Werbeverbot beobachtet werden, 
da dieses als Angriff auf lokale Werte verstanden wurde.331 Durch das Thema Littering konnten wei-
ter die Tabakprävention bzw. Rauchverbote mit lokalen Bedürfnissen verbunden werden.332 Neben 
der thematischen Verknüpfung und der Nutzung von Umfragedaten erwies sich auch die Art der 
Argumentation als eine potenzielle Erfolgsstrategie. Bei der Formulierung einer politischen Bot-
schaft im Bereich des Passivrauchschutzes im Tessin stützte sich die Argumentation beispielsweise 
auf die Einräumung von Rechten statt auf das Verhängen von Verboten und das Argument der Geg-
ner eines Rauchverbots, die Wahrung der Freiheit rauchen zu dürfen, wurde mit dem Recht auf fri-
sche Luft entkräftet.333 Dies wirkte sich positiv auf die Meinungsbildung zugunsten der Tabakpräven-
tion aus.  
Auch bei der konkreten Ausgestaltung von Massnahmen zeigten sich verschiedene förderliche Fak-
toren, um politischem Gegenwind vorzubeugen. Im basel-landschaftlichen Projekt zur Einführung 
von Verkaufsbewilligungen von Tabakwaren wurde versucht, mögliche politische Gegenargumente 
zu antizipieren und entsprechende Lösungen zu entwickeln. Zur Reduktion des Aufwands für die 
Adressaten, namentlich die Verkaufsstellen, wurde auch hier die Verknüpfung zum Thema Alkohol 
gesucht und geplant, die Bewilligungen für Tabak in die bereits bestehenden Formulare für Alkohol-
bewilligungen zu integrieren. Es wurde weiter vorgesehen, die Einkommen aus der Bewilligungsver-
gabe direkt in die Durchführung von Testkäufen zu investieren, wodurch das Argument entkräftet 
werden konnte, dass der Kanton auf Kosten von kleinen Unternehmen zusätzliche Einkommen ge-
nerieren wolle, und so auch den Fokus auf den Jugendschutz beibehalten werden konnte.334 Erfolgs-
bestimmend im Falle dieses Projekt war auch der Einbezug der interkantonalen Ebene: Im Rahmen 
 
328 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 110 
329 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 104-105; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan-
ton St. Gallen, 2015, S. 70; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 76; Evaluationsbericht Tabakprä-
ventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 101 
330 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 89; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Tessin, 2019, S. 112-113; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72 
331 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 90; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Waadt, 2018, S. 105; Mavrot, C., Sager, F., Balthasar, A. & Wight, N., 2016 
332 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 118; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Zürich, 2016, S. 81-82 
333 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 110 
334 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 111 und S. 113  
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des Projekts fand eine Konzeptbesprechung im Rahmen der GDK statt, wodurch vorteilhafte inter-
kantonale Synergien geschaffen werden können (vgl. auch Kapitel 4.2.2.5 Setting Markt).335 
Passivrauchschutz 
Kontrollen/Umsetzung. In verschiedenen Kantonen gab es neben dem politischen Widerstand zu ge-
setzlichen Vorhaben einige Hürden in der Umsetzung der Massnahmen zum Passivrauchschutz. Eine 
erste Hürde für eine erfolgreiche Umsetzung waren die Zuständigkeiten, wie Beispiele aus den Kan-
tonen Thurgau und Jura zeigen. Da der Vollzug der bestehenden Gesetzgebung zum Passivrauch-
schutz im öffentlichen Raum im Thurgau in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fällt, war die-
ser im Rahmen eines Projektes des kTPP durch den Kanton nur beschränkt kontrollierbar und der 
Kanton war lediglich befugt, Informationen an die Gemeinden zu verteilen.336 Im Kanton Jura waren 
die Zuständigkeiten für die Durchführung der Kontrollen in Nichtraucher-Betrieben unklar geregelt, 
was sich negativ auf die Kohärenz des Wirkungsmodells der Projekte innerhalb des kTPP auswirkte. 
Konkret wurde in der kantonalen Umsetzungsverordnung nicht präzisiert, ob für die Kontrollen die 
Kantons- oder die Gemeindepolizei zuständig ist.337 Erfolgreich gestaltete sich die Umsetzung des 
Gesundheitsgesetzes mit dem darin enthaltenen Rauchverbot im Kanton Wallis: Zur Begleitung der 
Umsetzung wurde eine konsultative Kommission gegründet, welche die Modalitäten des Vollzugs 
des Passivrauchschutzes präzisieren sollte. Diese Kommission enthielt auch Mitglieder aus den Gast-
ronomie- und Hotellerieverbänden, wodurch die Umsetzung auf dem „Terrain“ deutlich erleichtert 
wurde.338 Im Kanton Basel-Stadt waren zwar innerhalb des kTPP keine Kontrollen des Passivrauch-
schutzes vorgesehen, ausserhalb des Programms wurden jedoch entsprechende Aktivitäten vorge-
nommen und beispielswiese verdeckte Kontrollen in Nichtraucherrestaurants durchgeführt, welche 
eine sehr hohe Anzahl Verstösse aufdeckten. In der Folge wurde ein neues mehrstufiges Verwar-
nungssystem eingeführt, welches bereits Wirkung zeigt und die Anzahl Verstösse innerhalb kurzer 
Zeit deutlich reduzierte.339 Ein ähnliches Vorgehen könnte demnach für weitere Bereiche innerhalb 
der kTPP interessant sein.  
Besondere Risikobereiche. Die Evaluation der kTPP ergab, dass es im Bereich des Passivrauchschutzes 
in den untersuchten Kantonen zwar viele Bemühungen, jedoch auch noch diverse Risikobereiche 
gibt. Ein erster Risikobereich stellen Gastronomiebetriebe dar. Obwohl in diesem Bereich bereits viel 
unternommen wird und auch ausserhalb der kTPP regelmässige und wirksame Kontrollen durchge-
führt werden, wurde festgestellt, dass es hier vor allem zu später Stunde noch immer zu relativ vielen 
Verstössen kommt und es keine klaren Vorgaben dazu gibt, ob und wie diese Verstösse geahndet 
werden sollen.340 Nicht überall sind zudem Kontrollen des Passivrauchschutzes in Restaurants und 
Bars ins kTPP integriert worden.341 Nachweisliches Optimierungspotenzial gibt es vielerorts auch im 
Bereich des Passivrauchschutzes am Arbeitsplatz.342 Im Kanton Freiburg beispielsweise hat sich die-
ser Bereich als politisch besonders sensibel herausgestellt, da die Einrichtung von Fumoirs für KMU 
 
335 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 62-63, S. 140 
336 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 87 
337 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 74-75 
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339 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 89 
340 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 118-119 
341 z.B. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 97 
342 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 118-119; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
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hohe Kosten verursachen und die Politik deshalb aus Angst vor Wählerverlusten zurückhaltend agie-
ren will.343 In der Folge wäre es wichtig, immerhin Informationskampagnen an die Betriebe aufrecht-
zuerhalten, um die politischen Blockaden zu umgehen.344 Auch im Kanton Waadt werden in diesem 
Bereich noch relativ viele Beschwerden eingereicht und trotzdem bislang nur wenige Aktivitäten 
(Verteilung von Informationen, Klärung des Status von E-Zigaretten) umgesetzt.345 In vielen unter-
suchten Kantonen besteht weiter im Bereich des Passivrauchschutzes an temporären (Gross-)Anläs-
sen noch grosser Handlungsbedarf, da an diesen Informationen oftmals schwieriger zu vermitteln 
und entsprechend auch Regeln häufiger missachtet werden. Zusätzlich erschwert werden Kontrollen 
durch die Tatsache, dass für die Bewilligung solcher Veranstaltungen und somit auch für die Umset-
zung des Passivrauchschutzes oftmals auch die Gemeinden zuständig sind.346 Die Erfahrungen aus 
Projekten in einigen Kantonen zeigen jedoch, dass ein erfolgreicher Vollzug und eine Stärkung des 
Passivrauchschutzes in diesem Bereich möglich sind. Im Kanton St. Gallen wurde der Passivrauch-
schutz an regionalen Messen erfolgreich ins kTPP integriert.347 Im Kanton Jura wurden an Veranstal-
tungen Informationsaktivitäten unternommen und Flyer, Plakate, Tischsets und Merkblätter verteilt, 
was sich als sehr hilfreich erwies.348 Noch proaktiver wurde im Kanton Freiburg vorgegangen, wo 
zusätzlich mit an den Anlässen anwesenden privaten Sicherheitsfirmen zusammengearbeitet wurde. 
Diese beobachteten im Rahmen ihrer Tätigkeiten die Einhaltung des Passivrauchschutzes, griffen bei 
Verstössen ein und wiesen die rauchenden Personen auf ihr Fehlverhalten hin.349 Auf eine ähnliche 
Weise wurde im Kanton Freiburg auch die Gemeindepolizei bei ihrer bürgernahen Polizeiarbeit in 
die Umsetzung von Kontrollen miteinbezogen, was bereits nachweislich zu Verbesserungen geführt 
hat.350 Ein weiteres Vorgehen umfasst das Büssen von Veranstaltern, die den Passivrauchschutz nicht 
gewährleisten (wodurch insbesondere auch ein Vorführeffekt generiert wird)351 und im Allgemeinen 
könnte die direkte Zusammenarbeit mit den Veranstaltenden von betroffenen Anlässen interessant 
sein.352 
Jugendschutz 
Testkäufe. In vielen Kantonen wurde durch die Umsetzung von Testkäufen der Jugendschutz ge-
stärkt. Dabei wurde, wie bereits oben beschrieben, die Notwendigkeit von Massnahmen auf kanto-
naler Ebene häufig nicht eingesehen und der politische Wille für eine Gesetzesanpassung in diesem 
Bereich fehlte, da Tabakverkäufe an Minderjährige als marginales Problem wahrgenommen wur-
den.353 Das Fehlen gesetzlicher Grundlagen hat sich gerade bei der erfolgreichen Durchführung von 
Testkäufen in verschiedenen Kantonen als hinderlich erwiesen und teilweise kam es deshalb sogar 
zu Unterbrüchen der Aktivitäten, wie beispielsweise im Kanton St. Gallen.354 Trotzdem konnten in 
vielen Kantonen zum ersten Mal Testkäufe umgesetzt werden und dabei einige Vorgehensweisen 
 
343 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 92 
344 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 101 
345 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 110 
346 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 119 
347 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 70 
348 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 78 
349 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 97-98 
350 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 92 
351 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 92 
352 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 112 
353 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 83; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thur-
gau, 2017, S. 88; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2015, S. 80 
354 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72 
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  1 2 7  
beobachtet werden, durch welche trotz fehlender Regulierung eine gute Umsetzung sichergestellt 
werden konnte. Im Kanton Freiburg konnte das Problem geschickt umgangen werden, indem mit der 
Kantonspolizei zusammengearbeitet wurde, welche die Geschäfte auf festgestellte Verstösse hin-
wies.355 Auch die Gemeindepolizei zeigte sich nach einer Informationsaktion von Seiten der Pro-
grammleitung in einer Gemeinde des Kantons besonders interessiert und fing an, sich aktiv an der 
Verteilung von Infomaterial zu Jugendschutz zu beteiligen, was auch für andere Gemeinden und 
Kantonen ein interessanter Weg zur Förderung der strukturellen Prävention sein könnte.356  
Trotzdem stellt die Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine zukünftige Herausforderung dar, da 
zum Beispiel eine im Kanton Thurgau durchgeführte Befragung ergab, dass diese nur geringes Inte-
resse an der Durchführung von Testkäufen haben.357 Im genannten Beispiel konnten im Laufe des 
Programms in einigen Gemeinden trotzdem Testkäufe durchgeführt werden und der relativ hohe 
Anteil Verstösse löste im Kanton eine Debatte aus, welche einen positiven Effekt hatte und dazu 
führte, dass Testkäufe als langfristiger Bestandteil der Tabakprävention institutionalisiert wurden 
und der Kanton eine Finanzierungsbeteiligung beschloss, um zusätzliche Gemeinden zu motivie-
ren.358 Eine Subventionierung von Testkäufen hatte im Kanton Zürich bereits vor dem kTPP Erfolge 
gezeigt.359 Während des kTPP wurde in Zürich ebenfalls eine interessante Begleitmassnahme durch-
geführt und ein Infoblatt mit einem Argumentarium zur Legalität der Testkäufe an die regionalen 
Suchtpräventionsstellen verteilt. Da diese in engem Kontakt mit den Gemeinden stehen, sollten so 
vorher skeptische kommunale Partner für die Testkäufe gewonnen und die Sensibilisierung für diese 
Jugendschutzmassnahme erhöht werden, was die Feldarbeit für die Umsetzungspartner erleichtern 
würde.360 Allgemein scheint die Kommunikation ein wichtiger Faktor zu sein, einerseits im Vorfeld 
der Testkäufe, andererseits zur Übermittlung der Resultate. Im Kanton Uri wurden die Testkäufe 
beispielsweise stark kritisiert, da sie als Attacke gegen die lokale Wirtschaft aufgefasst wurden. 
Durch die Vorankündigung einer Testkäufewelle konnte der Jugendschutzgedanke der Massnahme 
zusätzlich betont und somit die Akzeptanz der Massnahme in betroffenen Betrieben und der Bevöl-
kerung gesteigert werden.361 Eine gemeinsame Kommunikation von NGOs, Verwaltungsstellen und 
weiteren beteiligten Umsetzungsakteuren, allenfalls im Rahmen einer Pressekonferenz, wie dies im 
Kanton Wallis oder im Kanton Freiburg geschah, verleiht den Aktivitäten einen zusätzlich offiziellen 
Charakter und erlaubt, ein breites Publikum zu erreichen.362 Als weiterer Erfolgsfaktor für Testkäufe 
hat sich die Kopplung mit Alkoholtestkäufen erwiesen, einerseits als Lösung bei Umsetzungsproble-
men, andererseits zur Vereinfachung der Organisation und der Erhöhung der Aufmerksamkeit und 
 
355 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 91 
356 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 91-92 
357 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 89 
358 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 88-89 
359 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 82-83 
360 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 82-83 
361 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 83 
362 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 78; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Freiburg, 2017, S. 54 und S. 65 
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  1 2 8  
Akzeptanz.363 Auch im bereits oben beschriebenen Gesetzesprojekt für eine neue Verkaufsbewilli-
gung von Tabakwaren, welches Verstösse gegen den Jugendschutz sanktionierbar machen soll, 
wurde mit der Verknüpfung der beiden Themen gearbeitet.364  
In Bezug auf die Umsetzung von Testkäufe hat sich auch gezeigt, dass die Methodologie der Durch-
führung von zentraler Bedeutung ist, um eine kohärente kantonale Praxis und Chancengleichheit zu 
gewährleisten. Eine Beobachtung aus dem Kanton Solothurn, wo die Testkäufe von zwei unter-
schiedlichen Organisationen durchgeführt wurden, demonstriert die Wichtigkeit einer territorial ho-
mogenen Kontrolle der Gesetzeseinhaltung, da je nach durchführender Organisation bei der Einhal-
tequote eine Differenz von bis zu 15 Prozent bestand.365 Im Kanton Basel-Stadt zeigte sich, dass im 
Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Resultate eine Systematisierung notwendig ist, da die Quote 
der Verstösse beispielsweise stark vom Geschlecht (mehr Verkäufe an weibliche Testkäuferinnen) 
oder der Durchführungszeit (mehr Verstösse abends als tagsüber) abhängig war.366 Auch die Metho-
dik des Kontakts zu den betroffenen Verkaufsstellen scheint wichtig zu sein: Um den Überraschungs-
effekt eines Testkaufes während einer Testkäufewelle aufrecht zu erhalten, sollte auf den unmittel-
baren Kontakt zum Verkaufspersonal nach einem Testkauf verzichtet werden und besser erst nach 
Abschluss der Testkäufewelle die Betriebe auf die Resultate aufmerksam machen und entsprechend 
Lob aussprechen bzw. auf Verstösse hinweisen.367 
Schulungen für Verkaufspersonal. In einigen Kantonen wurden zur zusätzlichen Festigung des Ju-
gendschutzes Schulungen für das Verkaufspersonal angeboten, da diese einerseits die Testkäufe auf 
eine sinnvolle Weise ergänzen, und andererseits auch eine interessante Möglichkeit bieten, Orte zu 
erreichen, in welchen keine Testkäufe durchgeführt werden.368 Nicht überall konnte jedoch für die 
Schulungen genügend Interesse generiert werden und der Zeitpunkt der Durchführung sowie eine 
aktive Bewerbung haben sich als zentral für den Erfolg erwiesen.369 Potenziell förderlich war auch 
hier die Koppelung an Alkoholverkaufsschulungen, wodurch der Aufwand für die Umsetzungsak-
teure reduziert wurde.370 Als möglicherweise problematisch scheint die im Kanton Zürich beobach-
tete Entwicklung, dass vor allem grosse Verkaufsketten keine externen Verkaufsschulungen zum Ju-
gendschutz durchführen lassen und konzerninterne Kurse anbieten, wodurch die Expertise der Prä-
ventionsstellen nicht mehr genutzt wird und wenig über die Qualität der durchgeführten Schulungen 





363 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 89; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Tessin, 2019, S. 112-113; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72; Evaluationsbericht Tabak-
präventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81 
364 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 111 und S. 113  
365 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 81 
366 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 89 
367 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 94-95 
368 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 93-94 
369 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 113 
370 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramme Kanton Zug, 2015, S. 83 
371 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 83 
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Tabakwerbung und Sponsoring 
Häufig stellten Aktivitäten im Bereich Tabakwerbung und Sponsoring in den evaluierten kantonalen 
Tabakpräventionsprogrammen keine Prioritäten dar.372 Trotzdem gab es auch für dieses Element der 
strukturellen Prävention interessante Beobachtungen und Erkenntnisse.  
Wichtige Erkenntnisse betreffen die Unterstützung eines Werbeverbots für Tabakwaren. Erstens wa-
ren in den Jahren 2015-2016 58.1 Prozent der Öffentlichkeit für ein allgemeines Rauchverbot und 
59 Prozent sprachen sich für ein allgemeines Verbot des Sponsorings von kulturellen und sportlichen 
Aktivitäten durch die Tabakindustrie aus.373 Die politische Unterstützung ist aber tendenziell geringer 
als diejenige der allgemeinen Bevölkerung, wie eine Befragung aus dem Kanton Waadt zeigte.374 
Diese Diskrepanz zwischen den Ansichten der Bevölkerung und PolitikerInnen könnte in zukünftigen 
Debatten genutzt werden. Im Kanton Waadt und im Kanton Freiburg zeigte sich zudem der Einfluss 
eines Kontextfaktors, nämlich der Wichtigkeit des Weinanbaus in den beiden Kantonen. Konkret 
wurde die Einführung eines Werbeverbots für Tabak und Alkohol  in Waadt erschwert und in Frei-
burg abgelehnt, weil es als Angriff auf die Weintradition des Kantons verstanden wurde.375 Anders 
als zum Beispiel im Bereich des Jugendschutzes war die Kopplung mit dem Thema Alkohol ein Hin-
dernis für ein Werbeverbot für Tabakwaren. Im Kanton Wallis, welcher sich durch eine der strengs-
ten Regulierungen in Bezug auf Tabakwerbung und Sponsoring auszeichnet, stellt der Bereich jedoch 
trotzdem keine politische Priorität dar, obwohl Kontrollen und Informationsaktivitäten insbesondere 
bei Kiosken noch notwendig wären.376 Im Kanton Freiburg wurde zudem aufgrund nationaler Ent-
wicklungen (laufende Revision der Tabakproduktgesetz) auf ein kantonales Projekt betreffend Ta-
bakwerbung und Sponsoring verzichtet, obwohl dieses auf nationaler Ebene blockiert war und sich 
kantonale Bestrebungen entsprechend gelohnt hätten, insbesondere auch weil die Freiburger Be-
völkerung sich in einer Umfrage positiv zu diesen geäussert hatte.377 Die Beispiele unterstreichen, 
dass weitere Sensibilisierungsarbeit bei politischen Entscheidungsträgern wichtig wäre. In Bezug auf 
das Sponsoring ist ein Beispiel aus dem Kanton Tessin nennenswert. Genauer übernimmt die ASN 
eine sehr aktive Rolle, um das Sponsoring von Kultur- und Sportveranstaltungen durch die Tabakin-
dustrie zu beschränken und sogar zu ersetzen. Bereits seit 1992 gibt es im auf nationaler und inter-
nationaler Ebene sehr bekannten Filmfestival von Locarno kein Sponsoring durch die Tabakindustrie 
mehr, was ein wichtiges Signal sendet. Zudem arbeitet die ASN erfolgreich mit unterschiedlichen 
lokalen Sport- und Kultur-Veranstaltungen zusammen und geht dabei sehr innovativ vor: Beispiels-
weise durch das eigene Sponsoring im Gegenzug für die Präsenz des eigenen Logos, die Bereitstel-
lung von Plan- und Lieferwagen und die kostenlose Bereitstellung von Infomaterial und Bannern.378  
 
 
372 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 79 
373 Bevölkerungbefragung der 15-jährigen und älteren Personen. Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2016). Publicité, prix et mises en garde : 
opinions et vécus relatifs à des législations sur les produits du tabac en 2015-2016 – Analyse des données du Monitorage suisse des addictions. 
Lausanne : Addiction Suisse. 
374 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 104-105 
375 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 90; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Waadt, 2018, S. 105 
376 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 75 
377 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 101 
378 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 109-110 
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Strukturelle Prävention ohne Gesetzesänderung 
Die vielen Hindernisse in Bezug auf die gesetzliche Verankerung der Verhältnisprävention unterstrei-
chen die Notwendigkeit, in diesem Handlungsfeld neue Ansätze zu finden, wie sie bereits in einigen 
Kantonen erfolgreich initiiert wurden. Dabei bieten insbesondere Massnahmen, die keine gesetzli-
chen Anpassungen bedingen, grosses Potenzial. So haben sich im Bereich des Passivrauchschutzes 
haben sich bereits innovative Ansätze zur Förderung des Engagements der notwendigen staatlichen 
Umsetzungspartner bewährt. Erstens bewährte sich beispielsweise die Integration eines mehrwö-
chigen Trainings im Lebensmittelinspektorat in die Ausbildung angehender PolizistInnen.  Im Rah-
men dieser Ausbildung wurden die PolizistInnen hinsichtlich des Themas Passivrauchschutz sensibi-
lisiert.379 Zweitens können zudem lokale Massnahmen dabei helfen, eine Nichtrauchernorm zu för-
dern.  Konkret weisen rauchfreien Plätze in Schulen, Sportanlagen oder auf Kinderspielplätzen bei-
spielsweise einen grossen Handlungsspielraum auf.380 Fortschritte können bei der Wahl dieses Vor-
gehens ohne langwierige politische Prozesses erreicht werden, während zudem der teilweise vor-
handenen Übersättigung in traditionellen Settings entgegengewirkt und zentrale Zielgruppen ange-
sprochen werden können (bspw. Zielgruppe Jugendliche und Setting Schule). Elemente wie rauch-
freie Schul- oder Sportplätze können in existierende Projekte integriert werden, wodurch sich Syner-
gien ergeben (bspw. Förderung rauchfreier Sportplätze im Projekt „Cool and Clean“ oder die Förde-
rung rauchfreier sportlicher Veranstaltungen381). Ein weiteres Beispiel sind „rauchfreie Kinderspiel-
plätze“, welche die Stärkung der Nichtrauchernorm im öffentlichen Raum begünstigt.382 Zudem er-
wies sich die Verschiebung gewisser Massnahmen weg vom öffentlichen hin zum privaten Raum 
sinnvoll. Dadurch konnten (politische) Blockaden hinsichtlich Aktivitäten im öffentlichen Raum um-
gangen werden.383 In entsprechenden Projekten war vor allem die Kooperation mit verschiedenen 
Berufsgruppen (bspw. Hebammen und KleinkindererzieherInnen) als Multiplikatoren ein wichtiger 
Erfolgsfaktor.384  
Tabelle 22 :  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Handlungsfeld  
strukturel le Prävention"  
• Das Aufzeigen einer Diskrepanz zwischen der hohen Zustimmung in der Bevölkerung zu einem ver-
schärften Werbeverbot und der geringeren Unterstützung auf der politischen Ebene kann als Argument 
in politischen Debatten genutzt werden.  
• Bei Gesetzgebungsprojekten zeigten sich die Antizipation von möglichen Gegenargumenten der Gegner 
und die entsprechende Ausgestaltung des Gesetzesvorschlags als wichtiges Instrument in der Vorbe-
reitung der politischen Debatte.  
 
379 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neuenburg, 2019, S. 100 
380 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Solothurn, 2015, S. 86; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 94; Evaluationsbericht Tabakprä-
ventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 86; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 89-90; Evaluati-
onsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 82; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 
2019, S. 110-111; Evaluationsbericht Kanton Tabakpräventionsprogramm Basel-Stadt, 2017, S. 93 
381 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 100; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Jura, 2017, S. 78; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72; Evaluationsbericht Tabakpräventi-
onsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 94 
382 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 120 
383 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 77-78 
384 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Frei-
burg, 2017, S. 99; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 77-78 
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• Je nach Themenbereich kann sich die Koppelung des Themas Tabak und Alkohol entweder positiv 
(bspw. Testkäufe) oder negativ (bspw. Werbeverbot) auswirken. 
• Im Rahmen des Vollzugs des Passivrauchschutzes ist der erfolgreiche Aufbau einer Allianz mit anderen 
Departementen zentral. Mögliche Strategien sind die ‚Übersetzung‘ der Präventionsbotschaft in die 
professionelle Sprache der Partner (bspw. als Frage von Recht und Ordnung), die Identifikation einer 
Schlüsselperson, die eine Brücke zwischen den verschiedenen Berufsgruppen herstellt sowie der Auf-
bau von Arbeitsgruppen, in denen die Prioritäten gemeinsam definiert werden. 
• Während im Bereich Restaurants bereits Fortschritte im Vollzug des Passivrauchschutzes gemacht wur-
den, besteht hinsichtlich des Passivrauchschutzes am Arbeitsplatz in allen Kantonen noch grosses Op-
timierungspotenzial. 
• Durch begleitenden Informationsmassnahmen (bspw. Infoblätter für Gemeinden) und gezielte Medi-
enarbeit (bspw. Bekanntmachung der vielen aufgedeckten Verstösse) kann die Akzeptanz und politi-
sche Unterstützung der Testkäufe erhöht werden.  
• Die strukturelle Prävention kann auch im Rahmen von Aktivitäten gefördert  werden, die keine gesetz-
liche Anpassung bedingen: Erfolgsversprechende Ansätze sind die Schaffung von rauchfreien Schulplät-
zen, Sportplätzen und Kinderspielplätzen. 
 
4 . 2 . 4 . 4  H ü r d e n  u n d  E r f o l g s f a k t o r e n  H a n d l u n g s f e l d  I n f o r m a t i o n  
Im Handlungsfeld Information fanden in den evaluierten kTPP 38 Projekte statt, wovon 34 Projekte 
durch das Evaluationsteam bewertet werden konnte. Die Bewertung des Projekterfolgs bzw. der 
Beitrag zu einer wirkungsvollen Tabakprävention ist in Abbildung D dargestellt.  
D 4.2 .25:  Tabakprävent ionsw irkung Handlungs fe ld  In format ion (n=34)  
 
Anmerkung: n=34, alle in den durchgeführten Evaluationen bewerteten Projekte im Handlungsfeld Informa-
tion 
Die Evaluationen der 14 kTPP haben auch für das Handlungsfeld Information einige interessante Er-
kenntnisse ergeben. Die Analyse der durchgeführten Projekte ergab, dass in vielen Kantonen die 
Öffentlichkeitsarbeit und Informationsaktivitäten noch intensiviert werden könnten, um die anvi-
sierten Zielgruppen wirkungsvoll zu erreichen und für die Tabakprävention im Allgemeinen einen 
Mehrwert zu generieren. Als zentrale Erfolgsfaktoren erwiesen sich hierfür die gezielte Wahl der 
Informationsplattformen und -Kanäle, die Nutzung von Synergien zwischen programminternen und 
–externen Massnahmen sowie die damit verbundene Optimierung der Aufgabenverteilung. 
18; 53%13; 38%
3; 9%
wirksam teilweise wirksam nicht wirksam
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Es hat sich gezeigt, dass die Wahl der Informationsplattformen für eine wirkungsvolle Öffentlich-
keitsarbeit eine zentrale Rolle spielt. Die Beobachtungen aus den Kantonen zeigen erstens, dass eine 
offizielle Anlaufstelle für tabakbezogene Fragen für verschiedene Zielgruppen ein Bedarf darstellt , 
aber noch nicht überall in die kTPP integriert wurden.385 Da in diesem Bereich teilweise bereits pro-
grammexterne Angebote, wie z.B. Beratungsstellen der Lungenligen, existieren, könnten durch eine 
gezieltere Koordination der programminternen- und externen Massnahmen Synergien noch besser 
genutzt werden, beispielsweise auch über eine gegenseitige Bewerbung der Aktivitäten.386 Eine Er-
kenntnis aus einem Kanton unterstreicht hierzu, dass so möglicherweise auch Hürden überwunden 
werden könnten: Da im benannten Kanton die Umsetzungsverantwortung für die Öffentlichkeitsar-
beit bei einer Verwaltungsstelle lag, fanden die Informationsaktivitäten hauptsächlich über Plattfor-
men der öffentlichen Verwaltung statt, wodurch nur ein bestimmtes Publikum erreicht werden 
konnte. Obwohl auch Medienmittelungen zuhanden der lokalen Presse verfasst wurden, behandel-
ten diese aufgrund der Zugehörigkeit zur öffentlichen Verwaltung bewusst nur politisch nicht kont-
roverse Themen.387 Gerade im Hinblick auf aktuelle tabakrelevante Themen wie CBD, wo stets neue 
Informationsbedürfnisse entstehen, wäre jedoch eine vermehrte mediale Aufmerksamkeit wün-
schenswert, was durch eine zielgerichtete Zusammenarbeit mit programm- bzw. verwaltungsexter-
nen Partnern erreicht werden könnte. 
Die Evaluationen der kantonalen Programme zeigen zudem, dass das Internet auch für die Tabak-
prävention ein immer wichtigerer Informationskanal darstellt.388 In den Kantonen wurden bereits 
Konsequenzen aus diesem Trend gezogen und die Informationsbereitstellung über Internetauftritte 
weiter ausgebaut. Damit die Internetangebote jedoch auch genutzt werden und für das Programm 
einen Mehrwert generieren, erwies es sich als zentral, die Internetseiten nach den Bedürfnissen der 
Endnutzer auszurichten und entsprechend zu gestalten. Denn während eine eher statische Abbil-
dung der Massnahmen auf einer Internetplattform zwar für programminterne Partner eine interes-
sante Möglichkeit sein könnte, sich einen Überblick über Aktivitäten und Zuständigkeiten zu ver-
schaffen, kann ein attraktiver und dynamischer Internetauftritt dabei helfen, die Sichtbarkeit und 
das Interesse für die Tabakprävention bei der allgemeinen Bevölkerung zu erhöhen.389 Ein solcher 
sollte beispielswiese regelmässige Updates zu den Aktivitäten der Projekte bieten, aktuelle tabakre-
levante Debatten aufgreifen und Informationsressourcen bereitstellen. Erkenntnisse aus weiteren 
Kantonen zeigen, dass sich hier auch interaktive Strategien lohnen und die Nutzung neuer Techno-
logien wie Social Media und Smartphone-Apps grosses Potenzial bieten, um die bestehenden, be-
reits wirkungsvollen Massnahmen auf dem Terrain zu ergänzen und neue Zielgruppen zu errei-
chen.390 Gerade in Kantonen mit grossen ländlichen Gegenden oder in Berggebieten wären solche 
Kanäle interessant, um geographisch oft in grösseren Orten lokalisierte Präventionsaktivitäten zu 
ergänzen. Das im Kanton Wallis bereits vor dem kTPP durchgeführte Projekt „Facebook“ bietet ein 
besonders erfolgreiches Beispiel hierfür: Das Projekt konnte nicht nur das Bild der Tabakprävention 
 
385 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 95 
386 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 120-121 
387 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 120-121 
388 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 83 
389 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 93 
390 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 117-118 
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modernisieren und zusätzliche Aufmerksamkeit generieren, sondern es bildeten sich über den virtu-
ellen Austausch sogar lokale Selbsthilfegruppen zum Rauchausstieg.391 
In verschiedenen kTPP hat sich gezeigt, dass im Bereich Tabak laufend neue Themen aufkommen, 
welche die Programme vor Herausforderungen stellen, gleichzeitig jedoch auch Chancen bieten. In 
unterschiedlichen Projekten entstanden durch neue Tabakprodukte und Trends nämlich neue Infor-
mationsbedürfnisse, beispielsweise zu Wasserpfeifen, E-Zigaretten und Snus, aber auch zu neuen 
Marketing-Methoden wie die Bewerbung von Tabakwaren über YouTube.392 Die Klärung durch neue 
Trends aufgekommener Fragen kann auch den Koordinationsaufwand innerhalb eines Programms 
erhöhen und zusätzliche Ressourcen beanspruchen, wie ein Beispiel aus dem Kanton Basel-Land-
schaft illustriert. Konkret verursachte das Aufkommen von CBD-Zigaretten eine Unklarheit bezüglich 
Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung, was zu einem erhöhten Aufwand für die Beteiligten 
führte.393 Neue Tabakthemen bieten jedoch auch Chancen für die kantonalen Tabakpräventionspro-
gramme, indem sie Aufmerksamkeit für die Thematik im Allgemeinen generieren können und diese 
in der Folge wieder an Aktualität und auch Priorität gewinnen kann.394  
Tabelle 23:  Zusammenfassung „Hürden und Erfolgsfaktoren Handlungsfeld  
Information"  
• Die optimale Koordination zwischen verschiedenen Anlaufstellen (teilweise auch programmexterne 
Angebote) ist eine der zentralen Erfolgsfaktoren für eine funktionierende Öffentlichkeitsarbeit.  
• Die Angliederung der Öffentlichkeitsarbeit an eine Stelle der kantonalen Verwaltung geht mit der Limi-
tation einher, dass politische Themen nicht proaktiv bearbeitet werden können.  
• Social Media Plattformen und Smartphone-Apps bieten grosses Potenzial, um eine breitere Abdeckung 
der Tabakpräventionsmassnahmen zu ermöglichen. 
• Neuen Themen wie E-Zigaretten bieten aufgrund ihrer Aktualität eine Möglichkeit, das Interesse der 
Bevölkerung für Tabakpräventionsmassnahmen im Allgemeinen zu erhöhen. 
 
4.2.5  Mittelverwendung   
In diesem Teil des Berichts wird die Verwendung der Mittel im Hinblick auf deren wirkungsbezogene 
Effizienz und Nachhaltigkeit beleuchtet. Es werden in diesem Zusammenhang generelle Aussagen 
gemacht, da bereits in den einzelnen Evaluationsberichten darauf hingewiesen wurde, dass auf-
grund der Datenlage gewisse Limitationen bestehen. Konkret standen dem Evaluationsteam erstens 
ausschliesslich die Budgetzahlen und nicht die effektiven Kosten der Projekte zur Verfügung, womit 
nur eine Annäherung an die effektiv eingesetzten Mittel möglich ist. Zweitens gab es nicht zu allen 
Projekten spezifische Budgets respektive die Budgets umfassten nicht die gesamten Kosten, da nur 
der kantonale Teil und nicht auch die auf der nationalen Ebene anfallenden Kosten ausgewiesen 
wurden (insbesondere bei den Typ II Projekten). Die Aussagen zu der Mittelverwendung sind daher 
ungenau und werden auf expliziten Wunsch des TPF gemacht.  
 
391 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 76 
392 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81 
393 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 111 
394 Siehe. bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81 
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4 . 2 . 5 . 1  E f f i z i e n z  u n d  W i r k s a m k e i t  
In diesem Abschnitt wird auf die Effizienz der Mittelverwertung eingegangen, indem die eingesetz-
ten finanziellen Ressourcen unter Berücksichtigung der erreichten Wirkung auf die Zielgruppen be-
leuchtet werden. Nachfolgend wird erstens eine Übersicht über die erreichte Effizienz der Mittelver-
wertung in allen Kantonen geboten und zweitens werden Aussagen zu einzelnen Themenbereichen 
(bspw. strukturelle Prävention, Vorprojekte, Rauchstoppangebote) gemacht. 
Übersicht über die wirkungsbezogene Effizienz: In die im Rahmen der 14 Kantone umgesetzten sub-
stanziellen Projekte (d.h. diejenigen Projekte, die die Zielgruppen ansprachen ohne Evaluation und 
Steuerung) wurden CHF 22'248'750 investiert.395 Wie in Grafik D 4.2.26 dargestellt, wurden in den 
14 evaluierten Kantonen 68 Prozent der Mittel in Projekte eingesetzt, die die angestrebte Wirkung 
erzielen konnten. Weitere 17 Prozent der Mittel wurden in teilweise wirkungsvollen Massnahmen 
verwendet, womit auch diese Ressourcen einen –wenngleich noch nicht optimalen– Beitrag zur Ta-
bakprävention geleistet haben. In wenig effiziente Projekte flossen 11 Prozent der Mittel, was zwar 
zeigt, dass noch nicht eine gänzlich optimale Mittelverwendung erreicht werden konnte, jedoch im 
Gesamtbild nur ein relativ kleiner Anteil in nicht wirkungsvolle Aktivitäten investiert wurde. Die rest-
lichen vier Prozent der finanziellen Ressourcen wurden in Projekten verwendet, deren Wirkung auf 
die Zielgruppe zum Zeitpunkt der jeweiligen kantonalen Evaluation noch nicht bewertet werden 
konnte (d.h. die betroffenen Projekte waren noch fortgeschritten genug, um die Effekte bewerten 
zu können). 




395 Es gilt zu beachten, dass diese Zahlen von anderen Zusammenstellungen abweichen können, da teilweise im Rahmen der Evaluation 
seitens der Kantone Korrekturen an den für einzelne Projekte budgetierten Beträgen vorgenommen wurden. Zudem basieren die 
Zahlen wie zuvor erwähnt primär auf den Budgetzahlen, womit nicht auszuschliessen ist, dass die effektiv investierten Mittel von 
den budgetierten Ressourcen abweichen. 
15 128 480 CHF; 
68%
3 785 997 CHF; 
17%
2 350 656 CHF; 11%
983 617 CHF; 4%
Budgets wirksame Projekte Budgets mässig wirksame Projekte
Budgets wenig wirksame Projekte Budgets nicht bewertete Projekte
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In Tabelle 24 werden die verwendeten Mittel für die jeweiligen Projektkategorien (wirkungsvoll, 
mässig wirkungsvoll, wenig wirkungsvoll) pro Kanton dargestellt. 






 wirksame Projekte 
Budgets wenig 




Uri 321.500 CHF 75.520 CHF 269.270 CHF   
Zug 593.934 CHF 246.000 CHF 252.400 CHF   
Solothurn 1.158.122 CHF 229.600 CHF 243.892 CHF   
St. Gallen 1.823.944 CHF 305.333 CHF 139.100 CHF   
Zürich 2.145.000 CHF 80.000 CHF 12.000 CHF 137.000 CHF 
Wallis 1.062.915 CHF 235.700 CHF   147.304 CHF 
Jura 123.270 CHF 75.084 CHF 249.221 CHF 91.003 CHF 
Thurgau 1.495.890 CHF 71.080 CHF 176.430 CHF 59.700 CHF 
Basel-Stadt 645.321 CHF 466.103 CHF 199.768 CHF 324.210 CHF 
Freiburg 788.516 CHF 276.442 CHF 35.976 CHF   
Waadt 1.230.268 CHF 559.890 CHF 505.559 CHF 224.400 CHF 
Basel-Landschaft 835.000 CHF 668.145 CHF 141.540 CHF   
Tessin 1.748.000 CHF 288.000 CHF 88.000 CHF   
Neuenburg 1.156.800 CHF 209.100 CHF 37.500 CHF   
Total 15.128.480 CHF 3.785.997 CHF 2.350.656 CHF 983.617 CHF 
 
Wie Tabelle 24 zeigt, bestanden teilweise relativ grosse Unterschiede zwischen der outcomebezo-
genen Effizienz der Kantone, wobei nachfolgend die Gründe für diese Abweichungen beleuchtet 
werden. Häufig konnten gerade die wenig effizient eingesetzten Mittel schon durch den Misserfolg 
eines einzelnen ressourcenstarken Projekts stark ansteigen.  
Spezifische Aspekte der wirkungsbezogenen Effizienz: Der Vergleich der Kantone zeigt, dass es ge-
wisse Aspekte gibt, die im Hinblick auf die outcomebezogenen Effizienz besonders auffällig sind und 
die folglich in der Analyse der Mittelverwendung berücksichtigt werden sollten.  
Erstens fielen strukturelle Projekte dadurch auf, dass diese häufig über sehr hohe Budgets verfügten, 
weshalb die nicht planmässige Umsetzung eines solches Projekts direkt zu verhältnismässig grossen 
Effizienzproblemen innerhalb der kTPP führte (bspw. Jura oder Waadt, wo wenig wirksame struktu-
relle Projekte jeweils einen grossen finanziellen Anteil an den Programmbudgets ausmachten). 
Wenn solche Projekte mit ihren grossen Budgets aber wirksam umgesetzt werden konnten, waren 
diese besonders kosteneffizient: Mit vergleichsweise wenig Mitteln kann im Rahmen der strukturel-
len Prävention die gesamte Bevölkerung (bspw. durch Rauchverbote) oder grosse Teile der Bevölke-
rung (Verkaufsverbote für Jugendliche) erreicht werden (bspw. im Kanton Wallis).  
Zweitens waren in den meisten Kantonen auch die Öffentlichkeitsarbeits-Projekte sehr ressourcen-
intensiv, wobei aber die Leistungen dieser Projekte sehr unterschiedlich waren. Generell ist die Wirk-
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samkeit von Informationsmassnahmen schwierig zu messen, was auch die Bewertung der outcome-
bezogenen Effizienz erschwert. Dabei kann aber klar festgestellt werden kann, dass sich eine solche 
Investition von finanziellen Mitteln nur dann lohnt, wenn diese unter anderem im Rahmen der Me-
dienarbeit effektiv eingesetzt werden. Dies sollte insbesondre durch das kontinuierliche Aufgreifen 
von aktuellen politischen Themen erfolgen, um die Tabakpräventionssicht aktiv ins Licht der Öffent-
lichkeit zu rücken. In dieser Hinsicht besteht in vielen Kantonen noch Handlungsbedarf (siehe auch 
Kapitel 4.3).  
Drittens stellten die verschiedenen Vor- und Pilotprojekte in gewissen Kantonen ein Effizienzprob-
lem dar. Diese spezielle Projektkategorie führte dazu, dass in einigen kantonalen Programmen ver-
schiedene Projektideen aufgegriffen, dann aber ohne eine ambitionierte Umsetzungsstrategie rela-
tiv schnell abgebrochen wurden. Die in diese Projekte eingesetzten Mittel waren zwar meistens im 
Vergleich zu den anderen Aktivitäten relativ gering, jedoch müssen die investierten Ressourcen der 
abgebrochenen Pilotversuche respektive Vorprojekte als nicht effizient bewertet werden. Künftig 
sollte daher im Hinblick auf die möglichst effiziente Verwendung der Mittel darauf geachtet werden, 
dass Pilotprojekte genau wie die anderen Projekte mit verbindlichen Vorgaben geplant und dann 
auch entsprechend umgesetzt werden. In dieser Hinsicht gilt es auch jene Projektideen zu erwähnen, 
die erfolgreich lanciert und in den initiierenden Kantonen umgesetzt wurden. Um eine möglichst 
hohe Effizienz bei der Verwendung der für die Tabakprävention vorhandenen Mittel zu erreichen, 
sollten solche bereits getesteten Projektideen stärker zwischen den Kantonen transferiert werden. 
Nur so können die investierten Ressourcen skaliert und eine optimale Effizienz erreicht werden.  
Tabelle 25 :  Zusammenfassung „Mitte lverwendung"  
 
4 . 2 . 5 . 2  N a c h h a l t i g k e i t  
Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Mittelverwendung gibt es zum einen gewisse Aspekte, die im 
Rückblick auf die kantonalen Programme erwähnt werden sollten, wie zum anderem auch ein zent-
rales Element hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Mittelverwendung in Zukunft. 
Rückblick Nachhaltigkeit der Mittelverwendung: Erstens wurde die Nachhaltigkeit der investierten 
Mittel stark durch die Umsetzungsstruktur der betroffenen Projekte beeinflusst. In verschiedenen 
• 68 Prozent der Mittel flossen in wirksame, 17 Prozent in mässig wirksame und 11 Prozent in wenig 
wirksame Projekte.  
• Strukturelle Projekte verfügten häufig über vergleichsweise viele Mittel, was darin resultierte, dass ein 
nicht erfolgreiches strukturelles Projekt im betroffenen Kanton zu einem relativ grossen Anteil wenig 
effizient eingesetzter Ressourcen führte. Gleichzeitig sind aber planmässig umgesetzte strukturelle Pro-
jekte, die die angestrebte Wirkung erzielen, sehr ressourceneffizient, da eine sehr hohe Anzahl Perso-
nen angesprochen werden kann (häufig die ganze Bevölkerung). 
• Öffentlichkeitsarbeitsprojekte verfügten in vielen kTPP über hohe Budgets, wobei die Leistungen nicht 
immer dem Erwarteten entsprachen und folglich die Mittelverwendung teilweise wenig effizient war. 
Es bedarf in Zukunft einer stärkeren Bearbeitung von aktuellen politischen Themen, um in solchen Pro-
jekten eine hohe Effizienz zu erreichen.  
• Pilotprojekte stellten teilweise ein Effizienzproblem dar, da die zu wenig konkrete Planung dazu führte, 
dass das Vorhaben früh abgebrochen wurde, ohne vorher die Effekte auf die Zielgruppen erreicht zu 
haben. 
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Fällen hatten personelle Wechsel einen negativen Einfluss auf die nachhaltige Verankerung der Ak-
tivitäten, da die Übergabe von Projektmanagementaufgaben nicht genügend geplant wurde und 
entsprechend wichtiges Wissen verloren ging.396 Um eine nachhaltige Tabakprävention schaffen zu 
können, müssen daher personelle Entscheide sorgfältig geplant und begleitet werden, wobei die 
Programmleitungen gerade in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle spielen und die Projektpartner bei 
dieser Aufgabe aktiv unterstützen können (bspw. Überbrückung von personellen Vakanzen wie im 
Kanton Thurgau).  
Zweitens und stark mit dem ersten Punkt verbunden ist die Nachhaltigkeit zudem von den Finanzie-
rungsentscheiden des TPF und anderer Geldgeber abhängig. Die Umsetzungspartner sind nur dann 
fähig, nachhaltig stabile Strukturen aufzubauen, wenn sie die dafür notwendige Planungssicherheit 
haben. Werden also Finanzierungsentscheide erst kurzfristig getroffen oder verändert, kann dies 
dazu führen, dass Projektstrukturen zu spät aufgebaut oder aufgelöst werden müssen. Problema-
tisch war in diesem Zusammenhang auch die vereinzelte Praxis, dass Aktivitäten mit einem ersten 
gesicherten Finanzierungsteil starteten und darauf basierten, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine 
weiterführende Finanzierung gesprochen würde. In Fällen, in welchen nach der ersten Tranche eine 
(für die Umsetzungsakteure unerwartete) negative Entscheidung hinsichtlich einer weiterführenden 
finanziellen Unterstützung des TPF erfolgte, konnten die Aktivitäten nicht wie geplant nachthaltig in 
dem betroffenen Setting verankert werden (bspw. Kanton Thurgau im Projekt TOJA).  
Drittens gibt es im Hinblick auf die Nachhaltigkeit zudem einen nennenswerten Aspekt, der die Fi-
nanzierung von Typ II Projekten betrifft. Konkret bestand das Problem in den evaluierten kTPP im 
Projekt Rauchfreie Lehre, für welches in vielen Kantonen während der Programmphase die Finanzie-
rung des TPF auslief. Diese strategische Entscheidung liegt klar in der Kompetenz des TPF, wobei 
aber der Übergang zwischen diesem sehr etablierten Projekt und möglichen neuen Aktivitäten in 
demselben Setting hätte besser geplant werden sollen. In verschiedenen Programmen wurde das 
Projekt durch Mittel weiterfinanziert, die eigentlich für andere Tabakpräventionsaktivitäten geplant 
gewesen wären.397 Generell besteht die Gefahr, dass ohne eine solide Planung einer solchen Über-
gangsphase der Zugang zum betroffenen Setting, den darin angesiedelten Mutliplikatorengruppen 
sowie den Zielgruppen gefährdet wird. Werden also aufgrund strategischer Entscheide bestehende 
Projekte nicht länger finanziert, müssen die Umsetzungsakteure einerseits genügend früh ins Bild 
gesetzt werden, um eventuell neue Finanzierungsmöglichkeiten prüfen zu können. Andererseits 
sollte eine Strategie entworfen werden, wie die dadurch entstehende Lücke in der Abdeckung der 
Tabakprävention übergangslos geschlossen werden kann, ohne einen Verlust der zuvor etablierten 
Beziehungen zu Umsetzungspartnern und Zielgruppen zu riskieren.  
Ausblick Nachhaltigkeit der Mittelverwendung: Die bereits erwähnte, aufgrund eines nationalen Ent-
scheids (d.h. die Entscheidung, dass die bisherige Art der Mittelverwendung im Rahmen die Verord-
nung über den TPF (TPFV, SR 641.316) nicht länger zulässig ist398) anstehende Veränderung im Ta-
bakpräventionssystem hat auch mögliche Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit der im Rahmen der 
kTPP eingesetzten Mittel. Die vielen erzielten Fortschritte, die die kantonalen Verwaltungen sowie 
die nichtstaatlichen Partner durch die neue Governanceform gemacht haben, laufen Gefahr, rück-
 
396 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018 
397 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016 
398 Brief des TPF an die Kantone, „Finanzierung kantonaler Programme durch den Tabakpräventionsfonds“, Bern, 04.09.2018.  
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gängig gemacht zu werden. Wie im Kapitel 4.3 ausführlicher dargelegt wird, sollten die verschiede-
nen Akteure darauf Acht geben, dass gewisse Kernelemente des evaluierten Systems beibehalten 
werden (bspw. Selbstevaluationsprozesse, Steuerungsprozesse, Engagement der Kantone), um eine 
nachhaltige Tabakprävention zu ermöglichen.  
Tabelle 26:  Zusammenfassung "Nachhalt igkeit"  
• Personelle Wechsel führten in gewissen Projekten zu Nachhaltigkeitsproblemen, da das Wissen der 
Projektleitenden nicht optimal weitergegeben werden konnte. 
• Nicht geplante respektive kurzfristige Finanzierungsentscheide hatten in einigen Projekten einen nega-
tiven Effekt auf die Nachhaltigkeit der Tabakpräventionsmassnahmen.  
• Der Finanzierungsstopp eines sehr gut etablierten Typ II Projekts (Rauchfreie Lehre) durch den TPF 
führte in verschiedenen Kantonen zu einer Umverteilung der Ressourcen, damit das betroffene Projekt 
weitergeführt werden konnte. Dadurch konnten andere geplante Massnahmen nicht implementiert 
werden, was wiederum der Kohärenz der Tabakprävention als Ganzes schadete.  
• Im Rahmen der evaluierten kTPP aufgebaute Elemente wie die Selbstevaluationsprozesse, die Steue-
rungsprozesse, das Engagement der Kantone sollten trotz der anstehenden Systemänderungen weiter-
behalten werden, um die Nachhaltigkeit der Tabakprävention nicht zu gefährden. 
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4.2.6  Fazit:  Merkblatt  für den TPF im Hinblick auf  eine z ielgruppengerechte Ta-
bakprävention  
• Die aufgebauten Kompetenzen im Bereich der evidenzbasierten Politikgestaltung auf der kan-
tonalen Ebene weiter fördern, um eine wirkungsvolle Erreichung der anvisierten Zielgruppen 
ermöglichen zu können. Diese Kompetenzen können zum Beispiel mittels Expertenworkshops 
für die Kantone, weiteren Selbstevaluationsdokumenten, Anforderungen an die Finanzierung 
von Massnahmen durch den TPF und die Bereitstellung von Best-Practice Ansätzen sowie the-
matischer Expertise gefördert werden. 
• Die Ansprache spezifischer Zielgruppen in neuen Settings fördern, die bisher nicht oder kaum 
berücksichtigt wurden (bspw.junge Rauchende, MigrantInnen, Personen in sozialen Institutio-
nen). Dadurch kann einerseits die Übersättigung bei den traditionellen Zielgruppen verhindert 
werden und andererseits das präventive Potenzial bei den spezifischen Zielgruppen mit häufig 
hoher Prävalenz ausgeschöpft werden.  
• Zwecks Förderung der Aktualität und Attraktivität der Tabakprävention die Nutzung von Projek-
ten, die auf neuer Technologien basieren – wenn sie sich nach systematischen Wirkungsevalu-
ationen bewährt haben – begünstigen. Zudem das Aufgreifen neu aufkommender Themen und 
nationaler Debatten unterstützen.  
• Ermöglichung von themenübergreifenden Ansätzen, damit die substanzgebundenen Finanzie-
rungsgefässe eine Umsetzung der multithematischen Strategien erlauben.  
4.2.7  Fazit:  Merkblatt  für den TPF im Hinblick auf  eine wirkungsvolle Verteilung 
der f inanziel len Mittel  
• Schaffung von Planungssicherheit durch frühzeitige und angemessen langfristige Finanzierungs-
entscheide, damit nachhaltige Projektstrukturen aufgebaut werden können.  
• Bemühungen im Bereich der strukturellen Prävention weiterführen, um mit vergleichsweise ge-
ringen Mitteln eine hohe Wirksamkeit erreichen zu können.  
• Bei der strukturellen Prävention einerseits den Vollzug bislang noch nicht optimal umgesetzter 
Regulierungen stärken (bspw. Passivrauch an Events oder am Arbeitsplatz) sowie durch Förde-
rung der Advocacy-Arbeit neue Gesetzgebungsprojekte vorantreiben.  
• Weitere Stärkung der interkantontonalen Kooperation, um wo möglich und sinnvoll einen 
Transfer von Expertise und konkreten Massnahmen zu ermöglichen. Dadurch wird nicht zuletzt 
auch die Effizienz der Mittelverwendung erhöht.  
• Das evaluative Denken in den Kantonen weiter fördern, um die Wirksamkeit von neuen und 
bestehenden Projekten regelmässig zu überprüfen. Dadurch können ungewollte Effekte oder 
noch nicht planmässige Wirkungen auf die Zielgruppen erkannt und die notwendigen korrekti-
ven Schritte eingeleitet werden.  
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4.2.8  Fazit:  Merkblatt  für den TPF im Hinblick auf  die Schaffung e iner  Nichtrau-
chernorm  
• Das Engagement der kantonalen Verwaltungen auch in einem künftigen System zu einer Vo-
raussetzung für die Finanzierung durch den TPF machen. Nur so kann der Vollzug bestehender 
Regulierungen künftig noch systematischer erfolgen, wodurch in der Konsequenz die Nichtrau-
chernorm gestärkt wird. 
• Die Advocacy-Kompetenzen der im Bereich der Tabakprävention tätigen NGOs in der Schweiz 
konkret und gezielt fördern. 
• Die strukturelle Prävention im Rahmen von Aktivitäten fördern, für die es keiner gesetzlichen 
Anpassung bedarf. Dies kann in verschiedenen Settings wie in den Bereichen Schule oder Sport 
erfolgen, um dadurch eine Nichtraucher Norm zu verbreiten.  
• Die Best-Practice Ansätze und Massnahmen, die im Rahmen der interkantonalen Evaluation der 
kTPP hervorhoben wurden (z.B. Kapitel 4.2.4 des vorliegenden Berichts) in der nächsten Zeit mit 
den Kantonen aufgreifen. Dies kann unter anderem im Rahmen der interkantonalen Austausch-
tagungen erfolgen. Da die kantonalen Programmleitungen nicht alle einen Überblick über die 
Aktivitäten der anderen Kantone haben, sollte der TPF in diesem Bereich die strategische Füh-
rung übernehmen und als übergeordnete Stelle agieren. 
4.2.9  Fazit:  praxisor ientiertes Merkblatt  für die Kantone  
• Die partizipative Planung von präzisen, ambitionierten und evidenzbasierten Politikkonzepten 
als Grundstein für eine wirkungsvolle Tabakprävention weiterführen.  
• Die verschiedenen Tabakpräventionsakteure sollten die sich durch die verstärkte Zusammenar-
beit bietende Chance nutzen und sich gegenseitig bei der Schaffung des Zugangs zu Settings, 
Mulitplikatoren- und Zielgruppen unterstützen (z.B. Zusammenarbeit zwischen etablierten 
Rauchstoppangebot und Projekten, die sich spezifisch an Jugendliche wenden, oder zwischen 
unterschiedlichen Settings).  
• Die Kantone sollten ihr Engagement im Bereich Tabakprävention weiterführen, um insbeson-
dere durch die verstärkte interdepartementale Zusammenarbeit einen systematischeren Geset-
zesvollzug gewährleisten zu können. 
• Auch bei themenübergreifenden Projekten darauf achten, dass wo nötig substanzspezifische 
Aktivitäten genügend präzise geplant werden.  
• Den interkantonalen Austausch zwecks Aufbau der Expertise im Bereich Tabakprävention wei-
terführen respektive intensivieren. Dadurch kann durch den sinnvollen Transfer von Ideen und 
Konzepten zudem die Effizienz der Mittelverwendung erhöht werden. Dabei sollte darauf ge-
achtet werden, dass nicht nur Beispiele und Ideen aus den Nachbarkantonen abgeholt werden, 
sondern dass themenspezifisch die Referenzkantone erweitert werden. 
• Die gemachten Fortschritte im Bereich der evidenzbasierten Tabakpräventionspolitik weiter 
ausbauen, indem auch in Zukunft trotz der anstehenden Systemänderung die Selbstevaluati-
onsprozesse ein wesentlicher Bestandteil der kantonalen Aktivitäten bleiben.  
• Neue spezifische Zielgruppen und Settings ansprechen, um einerseits den dort vorhandenen 
Bedarf zu decken und andererseits möglichen Übersättigungseffekten bei den traditionellen 
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Zielgruppen vorzubeugen. Dabei bei neuen Projekten darauf achten, dass die konzeptuelle Basis 
genügend spezifisch und ambitioniert ist.  
• Die Tabakprävention im Setting Schule durch eine erhöhte Koordination und Systematisierung 
der teilweise sehr diversen Angebote sowie durch die Stärkung struktureller Aktivitäten wie die 
Schaffung von rauchfreien Pausenplätzen weiterbringen. 
• Die Nutzung von Rauchstoppangeboten erhöhen, indem die bereits verbesserte projektüber-
greifende Zusammenarbeit noch vermehrt zur Akquise von rauchstoppwilligen Personen einge-
setzt wird (d.h. durch die Weiterleitung von RaucherInnen zwischen den verschiedenen Tabak-
präventionsmassnahmen oder durch die Erreichung von spezifischen Zielgruppen). Zudem 
sollte das Potenzial der kantonalen Verwaltung genutzt werden, um die dort arbeitenden Rau-
cherInnen zu erreichen. 
• Die Strategie rund um die Rauchstoppangebote überarbeiten, indem neben den konventionel-
len „vor Ort“-Beratungen neu auch Angebote geplant werden, die Gebrauch von neuen Tech-
nologien machen (immer vorausgesetzt, dass sich diese im Rahmen von Wirkungsevaluationen 
als gewinnbringend erwiesen haben). Dadurch können zeitliche und räumliche Hürden über-
brückt werden, womit schliesslich die gesundheitliche Chancengleichheit gefördert wird.  
 
4.2.10  Synthèse :  f iche pratique pour les cantons  
Version française 
• La planification participative de concepts politiques précis, ambitieux et basés sur l’évidence 
devra demeurer un principe d’action central dans les cantons afin de poursuivre une prévention 
du tabagisme efficace.   
• Les acteurs de la prévention du tabagisme doivent saisir les opportunités qui découlent du ren-
forcement de leur coopération, et se soutenir mutuellement dans la mise en place des accès 
nécessaires aux différents settings, multiplicateurs/trices et groupes cibles (par ex. construire 
des ponts entre l’offre établie d’aide à la désaccoutumance et les projets spécifiquement dédiés 
aux jeunes, ou entre les différents settings).  
• Les cantons doivent poursuivre leur engagement en faveur de la prévention du tabagisme, et 
en particulier garantir une application plus systématique de la loi à travers le renforcement de 
la collaboration interdépartementale.  
• Dans le cadre des projets multithématiques, veiller à ce que des mesures spécifiquement liées 
à certaines substances soient planifiées avec précision lorsque nécessaire. 
• Poursuivre et intensifier les échanges intercantonaux visant au développement de l’expertise 
en matière de prévention du tabagisme. Le transfert pertinent d’idées et de concepts contribue 
ainsi à une meilleure efficience au regard de l’allocation des ressources. Il conviendrait de ne 
pas seulement transférer les exemples et idées issus des cantons voisins mais d’élargir les can-
tons de référence sur la base de critères thématiques. 
• Continuer à bâtir une politique de prévention du tabagisme fondée sur les preuves ainsi que sur 
les progrès effectués en la matière, en maintenant les processus d'auto-évaluation comme com-
posantes essentielles des activités cantonales, ce malgré le changement de système à venir.  
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• Investir de nouveaux settings et groupes-cibles spécifiques, afin de répondre d’une part aux 
besoins existants en la matière, et de parer d’autre part à de possibles effets de saturation au 
sein des groupes-cibles traditionnels. En ce sens, veiller à ce que la base conceptuelle des nou-
veaux projets soit suffisamment spécifique et ambitieuse.  
• Améliorer les connexions entre les différents problèmes de santé et d’addiction afin de per-
mettre un travail de prévention transversal s’inscrivant dans le cadre des stratégies nationales. 
• Faire progresser la prévention du tabagisme dans le setting scolaire en améliorant la coordina-
tion et la systématisation de l’offre qui y est parfois très diverse, ainsi qu’en y renforçant les 
actions structurelles telles que la mise en place de cours de récréation non-fumeuses.  
• Augmenter l'utilisation des services d’aide à l’arrêt en mettant à profit la coopération entre les 
projets pour recruter davantage de personnes désireuses d'arrêter de fumer (à travers un sys-
tème d’adressage des fumeurs/euses entre les différents projets de prévention). De plus, le 
potentiel de l'administration cantonale devrait être utilisé pour atteindre les fumeurs/euses qui 
y travaillent. 
• Compléter la stratégie de désaccoutumance au tabac en intégrant de nouveaux services basés 
sur les nouvelles technologies – lorsque de tels services ont fait leurs preuves dans le cadre 
d’évaluations rigoureuses – en plus des consultations traditionnelles en face à face. De cette 
façon, les obstacles temporels et géographiques peuvent être surmontés, ce qui favorise à 
terme l'égalité des chances en matière de santé.   
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4.3 Nationale, interkantonale und subnationale Koordination 
4.3.1  Zusammenarbeit  zwischen der nationalen und der kantonalen Ebene  
Auf der konzeptionellen Ebene hat das «Nationales Programm Tabak» (NPT) die Grundlage für die 
Schnittschnelle zwischen dem Bund und den Kantonen gelegt. Dieses hat zwischen 2008 und 2016 
als strategischer Rahmen gedient und die grossen Richtlinien der nationalen Tabakstrategie defi-
niert. Im Rahmen der kTPP hat sich jeder Kanton gewisse Ziele aus dem NPT ausgewählt, die zur 
kantonalen Strategie passten, während sich der TPF bei der Vergabe der Gelder an dieser Strategie 
orientierte. Die häufigsten gewählten Ziele des NPT bestanden auf der einen Seite aus traditionellen 
Zielen der Tabakprävention, wie beispielsweise Zieldefinition bezüglich Jungen und Rauchenden. Auf 
der anderen Seite haben die NPT Ziele erlaubt, den Fokus auch auf weitere neue Aspekte der Tabak-
prävention zu legen, die sich als entscheidend erwiesen haben. Diese Aspekte betreffen erstens 
strukturelle und übergeordnete Dimensionen der Tabakprävention, wie die angestrebte Etablierung 
von «Nichtrauchen als Norm». Zweitens haben eine beträchtliche Anzahl von NPT Ziele den Schwer-
punkt auf die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure gelegt. Dies mit dem Grundgedanken, dass 
nur durch Kooperation vielfältiger Akteure eine Erreichung der Ziele ermöglicht wird und womit der 
Fokus auf eine Erweiterung der Unterstützung der Tabakprävention gelegt wurde: «Kantone setzen 
ihre vielfältigen Bemühungen für eine wirksame Tabakprävention fort », « Die Akteure der Tabak-
prävention setzen sich gemeinsam für die Umsetzung dieses Programms (…) », « Die in der Tabak-
prävention tätigen Behörden und Institutionen auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene stimmen 
ihre Tätigkeit bei der Programmumsetzung ». Ein solcher, expliziter Ansatz auf der nationalen Ebene 
war neu und ist in Anbetracht der Vielfältigkeit des Tabakkonsums und zwecks Bekämpfung dieses 
Konsums zwingend notwendigen Zusammenlegung der Kompetenzen und Ressourcen auf allen Ebe-
nen sinnvoll. 
Dabei hatten gewisse Kantone teilweise Schwierigkeiten mit dem NPT-Ansatz, da sie sich durch den 
thematischen Schwerpunkt auf Tabak in ihrer Handlungsfreiheit eingeschränkt fühlten. Dies insbe-
sondere deshalb, weil sich die betroffenen Kantone zuvor für einen integrativen, multithematischen 
Ansatz entschieden hatten.399 Dieses Spannungsfeld unterstreicht wiederum die Wichtigkeit eines 
guten Zusammenspiels zwischen Tabak und anderen Substanzen in der künftigen Präventions- und 
Gesundheitsförderungs-Strategie der Schweiz, um Demotivationseffekte bei Kantonen zu vermeiden 
(siehe 4.3.5). In dieser Hinsicht gilt es zudem anzumerken, dass sich aufgrund der tabakspezifischen 
Programmform einige konkrete Herausforderungen ergaben, da durch die Mitfinanzierung durch 
den TPF ein substanzspezifisches Reporting-System adoptiert wurde. Des Weiteren war die Integra-
tion von teilweise nur beschränkt tabakrelevanten Projekten in die kTPP die Ursache gewisser 
Schwierigkeiten, die im Rahmen der Umsetzung auftraten. Punktuell wurde angestrebt, möglichst 
viele Projekte in das Programm einzubetten, um damit den finanziellen TPF-Beitrag für den Kanton 
zu maximieren. In anderen Fällen war der tabakbezogene Beitrag der Projekte schwierig zu messen, 
zum Beispiel bei grossen transversalen Jugendprojekten mit einem generelleren Gesundheitsförde-
rungs-Ansatz im Setting Sport («Cool and clean», «Midnight Sports»). In den zukünftigen Überlegun-
 
399 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015 
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gen hinsichtlich der Messung der Projektwirkungen und im Hinblick auf evidenzbasierte Präventi-
onsansätze in der Schweiz sollten mögliche Herausforderungen im Zusammenhang mit multithema-
tischen Ansätzen berücksichtigt werden. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen, insbesondere der verschiedenen Programmleitungen, 
und dem TPF ist ein wesentlicher Bestandteil der Umsetzung sowie der Evaluation der kantonalen 
Tabakpräventionsprogramme. Allgemein kann festgehalten werden, dass sich diese Zusammenar-
beit zwischen der frühen Definierungs- und Umsetzungsphase der kTPP ab 2012 und der heutigen 
Situation wesentlich verbessert hat und es mittlerweile gewisse Kantone gibt, die bereits ein zweites 
vierjähriges Tabakpräventionsprogramm umsetzen.  Viele Bestandteile der kTPP wurden durch die 
Kantone als positiv bewertet. Erstens ist die offizielle Anerkennung der Tabakprävention als integra-
ler Bestandteil der kantonalen Präventions- und Gesundheitsförderungs-Strategien ein Kernvorteil 
der Programme. Die Governancestruktur «Programm» hat die kantonalen Behörden gezwungen, 
sich im Bereich der Tabakprävention zu positionieren und diese als offizielle Aktivität der jeweiligen 
Legislaturperiode anzuerkennen. Das hat wiederum für die Tabakpräventionsspezialisten zu einer 
gewissen Sicherheit und Sichtbarkeit geführt. Diese offizielle Anerkennung hat unter anderem ge-
holfen, Umsetzungspartner ausserhalb der Präventionswelt zu akquirieren und aktivieren, sowie 
eine bessere Abdeckung der Tabakpräventionsaktivitäten zu erreichen. Zweitens hatte der TPF mit 
dem neuen kTPP-System die Verstärkung der Koordination zwischen den Akteuren der Tabakprä-
vention im Fokus. Dies hat sich als eine wertvolle und erfolgreiche Strategie erwiesen und es wurden 
entscheidende Fortschritte in diesem Bereich erzielt. Neue und wichtige Partnerschaften entstanden 
unter anderem durch die neu eingeführten strukturellen Projekte, die strategischen Steuerungsge-
fässe der Programme und die diversen Arbeitsgruppen auf der Ebene einzelner Projekte. Diese 
neuen Partnerschaften erweiterten den Umfang und die Tiefe der Tabakpräventionsaktivitäten in 
den Kantonen. Drittens anerkannten viele der Kantone, die ein kTPP eingeführt haben, den Mehr-
wert des damit verbundenen Selbstevaluationssystems und der damit verbundenen Verbreitung 
eins evaluativen Denkens innerhalb der kantonalen Präventionsnetzwerke. Diese drei Aspekte –die 
offizielle Anerkennung der Tabakprävention durch die kantonalen Behörden, die Koordination der 
Akteure und die Verbreitung des evaluativen Ansatzes in den Kantonen– wurden durch den TPF kon-
zipiert und dank der Kantone entsprechend umgesetzt, und stellen erfolgreiche Aspekte der Zusam-
menarbeit zwischen Bund und den Kantonen dar. 
Schliesslich gilt es im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen der nationalen und der kantonalen 
Ebene anzumerken, dass sich die Programmstruktur, die im Rahmen der kTPP umgesetzt wurde, in 
verschiedener Hinsicht bewährt hat. Sie hat nicht nur zur Einbettung neuer wesentlicher Akteure 
und zur besseren Koordination der Präventionsstellen innerhalb der Kantone geführt, sondern auch 
eine klare Verstärkung der Tabakpräventions-Community in der Schweiz ermöglicht. Die horizontale, 
interkantonale Zusammenarbeit wurde gefördert und es entstand eine vertikale Interessengemein-
schaft zwischen Bundesakteuren, kantonalen Stellen sowie NGOs rund um die Programme, was sich 
zugunsten der Präventionsmassnahmen und der Advocacy-Arbeit auswirkte. Die Zusammenlegung 
der Aktivitäten dieser Akteure im Rahmen der kTPP erlaubte es, die jeweiligen Vorteile dieser unter-
schiedlichen Akteure wirksam zusammenspielen zu lassen.400 Der TPF hat einen wichtigen Fokus auf 
 
400 Mavrot Céline, Sager Fritz (2018). “Vertical Epistemic Communities in Multilevel Governance”, Policy & Politics 46(3): 391-407. 
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die Professionalisierung und die Etablierung evidenzbasierter Ansätze gelegt. Zudem hat die natio-
nale Vision, die auf die übergeordnete nationale Rolle des TPF zurückzuführen ist, die Kantone dazu 
motiviert, ihre Umsetzungskompetenzen und ihr Wissen einzubringen. Dabei wurde auch die lang-
jährig aufgebaute Expertise der NGOs gezielt genutzt. Diese Allianz hat eine solide Basis geschaffen, 
um die Blockade auf der nationalen Ebene zu umgehen. Dies geschah unter anderem bei der Akti-
vierung kantonaler Advocacy-Arbeiten sowie der gesetzlichen Kompetenzen und im Hinblick auf ei-
nen systematisierten Erfahrungs- und Wissensaustausch zwischen den Partnern.  
Aus dieser Perspektive sind die aktuellen Entwicklungen im nationalen Tabakpräventionssystem mit 
einem kritischen Blick zu betrachten. Gegen Ende 2018 wurde dem TPF von nationalen Behörden 
mitgeteilt, „dass die Verordnung über den TPF (TPFV, SR 641.316) keine ausreichende rechtliche 
Grundlage für die Subventionierung der kantonalen Programme darstelle“401. Es ist zum Zeitpunkt 
der vorliegenden Berichtserstattung (Januar 2020) noch nicht klar, wie sich das künftige Finanzie-
rungssystem entwickeln wird. Die anstehenden Veränderungen stellen im Lichte der vorliegenden 
Befunde ein gewisses Risiko dar. Es sollte darauf geachtet werden, dass nicht alles, was aufgebaut 
wurde, wieder rückgängig gemacht wird, insbesondere, was das Engagement der unterschiedlichen 
kantonalen Departemente in der Tabakprävention anbelangt. In den letzten Jahren wurden in die-
sem Bereich grosse Fortschritte gemacht, da dank der neuen Governancestruktur das Engagement 
der Kantone als notwendige Bedingung für eine Mitfinanzierung durch den TPF definiert wurde. Im 
Falle einer Übernahme eines Systems ähnlich dem ‚Alkoholzehntel‘402 für die Weiterfinanzierung der 
Tabakpräventionsaktivitäten in der Schweiz bestünde das Risiko eines  Rückschritts hin zu einer we-
niger koordinierten Tabakprävention und eines wiederum geringeren Engagements der Kantone, 
womit in der Konsequenz die erreichte Wirksamkeit der kTPP wieder geschwächt wird. 
Im Gegensatz dazu gab es in der Zusammenarbeit zwischen dem TPF, den Kantonen sowie den kTPP 
gewisse Herausforderungen. Eine erste Herausforderung in der Zusammenarbeit zwischen dem TPF 
und den Kantonen bestand in der Anfangsphase darin, dass diese durch gewisse Unsicherheiten hin-
sichtlich der genauen Form der kTPP und des Tabakpräventionssystems in der Schweiz gekennzeich-
net war. Kommunikationsprobleme und unklare Finanzierungsbedingungen haben teilweise zur Irri-
tationen geführt, unter anderem weil die Kantone stabile Voraussetzungen brauchen, um ihre Prä-
ventionsaktivitäten mittelfristig zu planen. Ein oft aufgetretenes Problem seitens der Kantone betraf 
mit der Einführung der kTPP die wiederholten Änderungen der Regelsystems und die damit verbun-
dene Notwendigkeit für Anpassungen an den konzipierten Programmen. Es gilt diesbezüglich zu be-
achten, dass die Systemänderung zu einer deutlichen Modernisierung und Professionalisierung der 
Tabakprävention in der Schweiz geführt hat, und dass bei jeder Systemänderung gewisse Wider-
stände zu erwarten sind. Um ähnliche Spannungsfelder in den weiteren Phasen zu vermeiden, soll-
ten die Definition sowie die Kommunikation der weiteren Änderungen sorgfältig geplant und umge-
 
401 Brief des TPF an die Kantone, „Finanzierung kantonaler Programme durch den Tabakpräventionsfonds“, Bern, 04.09.2018. 
402 „In der Schweiz erhalten die Kantone jährlich einen Teil des Reingewinns aus der Spirituosenbesteuerung, nämlich den Alkoholze hntel 
(10% des Gewinns geht an die Kantone, 90% fliesst in die Bundeskasse). […] Die Kantone sind verpflichtet, ihren Anteil am Alkohol-
zehntel für die Bekämpfung der Ursachen und Folgen von Alkoholismus sowie von Suchtmittel-, Betäubungsmittel- und Medikamen-
tenmissbrauch einzusetzen.“ Jährlich werden rund 40% dieses Alkoholzehntels in die Prävention und Behandlung von Alkoholmiss-
brauch investiert, während der Rest für die anderen vorgenannten Zwecke eingesetzt wird. Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung, 
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/alcohol/praevention_jugendschutz/alkoholzehntel.html. 
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setzt werden. Die zweite, oft aufgetretene Herausforderung, die auch in Zukunft weiterhin von Be-
deutung sein wird, betrifft die befristete Finanzierung der kTPP über eine 4-jährige Phase. Proble-
matisch sind in diesem Zusammenhang vor allem die Einschränkungen, die sich im Hinblick auf die 
Einstellung von Personal ergeben (kurzfristige und befristete Anstellungen), was wiederum eine 
hemmende Auswirkung auf die Durchführung der Projekte hat. Dieser Herausforderung sollte auch 
in Zukunft Beachtung geschenkt werden. Weiter wünschen sich viele Kantone vom TPF eine inhalt-
liche Unterstützung zu den neusten Entwicklungen und dem „State of the Art“ in der Tabakpräven-
tion. Diese Unterstützung wurde teilweise bereits im heutigen System geleistet (bspw. durch Mus-
terprojekte, die sich als sehr effizient erwiesen haben). Diese Hilfestellung ist insbesondere für jene 
Kantone sehr wichtig, die keine vertiefte Expertise im Bereich Tabakprävention haben. Die aktuelle 
Definition eines grossen nationalen und transversalen Jugendprogramms durch den TPF geht in 
diese Richtung.  
Mit Blick in die Zukunft gilt es zwei Risiken zu thematisieren. Ein wesentliches Ziel der Systemände-
rung, die durch den TPF mittels der kTPP eingeführt wurde, war ein verstärktes Engagement der 
Kantone für die strukturelle Prävention. Dies betraf insbesondere das Verkaufsverbot für Jugendli-
che (16 oder 18 Jahre), die Beschränkungen der Werbung für Tabakprodukte und die damit verbun-
denen Übersichtsaktivitäten, sowie die Umsetzung der Bestimmungen zum Schutz vor Passivrauch. 
Dafür hatte der TPF die Kategorie der „Typ I“-Projekte erstellt und die Kantone sensibilisiert, solche 
Projekte in ihre Vierjahresprogramme zu integrieren. Die 14 Kantone, die ein kTPP konzipiert haben, 
haben jeweils zwischen 1 und 3 strukturelle Projekte geplant und umgesetzt,403 was zu einem aus-
gewogenen “Policy Mix” geführt hat.404 Diese Strategie entspricht den wissenschaftlichen Standards 
sowie den internationalen Best-Practice-Ansätzen für die effektivsten Präventionsprojekte405 und 
sollte in Zukunft unbedingt weitergeführt werden. Die Strategie, durch die Kantone bottom-up poli-
tischen Druck auf den Bund aufzubauen, erweist sich als sinnvoll. Dies insbesondere angesichts der 
starken Blockaden des Tabaksdossiers auf der Bundesebene, wie der aktuelle lange und wenig er-
folgreiche Prozess der Revision des Tabakproduktgesetzes, der seit 2014 läuft, zeigt.406 Die Stärke 
des Tabaklobbyings und der liberalen politischen Strömungen auf der Bundesebene, die sich gegen 
Verbote äussern, sind ursächlich dafür. Im Gegensatz dazu bieten die kantonalen Kontexte gewisse 
politische Möglichkeiten, die Regelungen und die tatsächliche Umsetzung im Bereich der strukturel-
len Prävention zu stärken407. Die Kantone können diesbezüglich eine federführende Rolle spielen, 
sich im Hinblick auf ihre Bedürfnisse als Schlüsselakteure im schweizerischen Public Health System 
profilieren und ihren Spielraum sowie ihre gesetzgeberischen Kompetenzen nützen. Wenngleich 
 
403 Für eine Übersicht: Céline Mavrot, Fritz Sager, Andreas Balthasar, Nora Wight, Lyn Pleger, Frédéric Pannatier (2014). Analyse de la con-
ception des programmes cantonaux de prévention du tabagisme. Bern : KPM – Universität Bern und Interface Politikstudien Forschung 
Beratung: S. 87-91. 
404 Mavrot, C., Hadorn, S., & Sager, F. (2018). “Mapping the Mix: Linking Instruments, Settings and Target Groups in the Study of  Policy 
Mixes”. Research Policy. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.06.012. 




407 Mavrot Céline (2017). “Concerted Horizontal Policy Transfer: How Local Action can Drive National Compliance to International Norms”. 
In: Magdaléna Hadjiisky, Leslie A. Pal, Christopher Walker (eds.). Public Policy Transfer: Micro-Dynamics and Macro-Effects. Cheltenham: 
Edward Elgar, pp. 101-124. Mavrot Céline, Sager Fritz, Balthasar Andreas, Wight Nora Céline Mavrot, Sager Fritz, Balthasar Andreas, 
Wight Nora (2016). « Quand le tabac s’affiche au Parlement. Débats sur les limitations en matière de publicité  de la cigarette dans les 
cantons romands », Sociograph – Sociological Research Studies 25: 281-308.  
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mehrere Kantone ihre Aufgaben im Bereich der strukturellen Prävention im Rahmen der kTPP stark 
wahrgenommen haben, zeigte sich dennoch, dass in gewissen kTPP die Typ I Projekte nur formal in 
die Tabakpräventionsprogramme aufgenommen wurden, um den TPF-Richtlinien zu entsprechen408. 
In diesen Fällen wurden die dazugehörigen Aktivitäten weniger proaktiv umgesetzt: So haben bei-
spielsweise die betroffenen Kantone keine oder kaum Advocacy-Arbeit geleistet, die notwendigen 
Umsetzungsakteure wurden nicht aktiviert oder es gab zeitliche Verschiebungen der Projekte. Sei-
tens der Kantone wurden diese Umstände teilweise mit dem Argument begründet, dass eine not-
wendige gesetzliche Änderung auf der Bundesebene erfolgen kann oder wird. Die aktuellen Entwick-
lungen zeigen aber, dass die Kantone eine aktive Rolle einnehmen müssen, um eine solche nationale 
Gesetzesänderung zu erreichen. Des Weiteren zeigen die kantonalen Evaluationen, dass bis heute 
viele existierende gesetzliche Vorgaben nicht vollständig umgesetzt werden. Dies betrifft zum Bei-
spiel die Regelungen zur Tabakwerbung oder zum Rauchverbot am Arbeitsplatz, weshalb in diesen 
Bereichen ein aktiveres Vollzugsregime in den Kantonen dringend notwendig wäre. Um diese Fort-
schritte in der strukturellen Prävention zu erreichen, sollte diesem Handlungsfeld in den kantonalen 
Strategien künftig weiterhin grosse Bedeutung beigemessen werden, wie dies mit der Einführung 
der kTPP initiiert wurde.  
4.3.2  Zusammenarbeit  Kantone und Gemeinden  
Die kantonalen Tabakpräventionsprogramme erlaubten insgesamt eine engere Vernetzung der in 
den Kantonen aktiven Tabakpräventionsakteure und es entstanden vielerorts neue Partnerschaften 
und Kooperationen (vgl. Punkt 4.1.3). In vielen Kantonen noch wenig fortgeschritten sind jedoch die 
Kooperationen mit den Gemeinden, obwohl diese in Bezug auf die Tabakprävention eine wichtige 
Rolle spielen. Häufig liegen nämlich Zuständigkeiten im Bereich der Prävention und Gesundheitsför-
derung bei den Gemeinden und kantonale Akteure besitzen nicht die Kompetenzen und entspre-
chende Weisungsbefugnisse, um Aktivitäten auf kommunaler Ebene umzusetzen. Dies betrifft ins-
besondere die strukturelle Prävention (Passivrauch- und Jugendschutz), wo vielerorts noch Optimie-
rungspotenzial besteht (vgl. 4.2.4.3). Aufgrund ihrer Verantwortlichkeiten stellen Gemeinden gerade 
bei der Umsetzung wichtige Partner dar und durch einen aktiveren Einbezug der Gemeinden könnte 
in verschiedenen Bereichen ein Mehrwert geschaffen werden. Es könnte erstens eine stärkere regi-
onale und lokale (bottom-up) Verankerung der Tabakpräventionsaktivitäten erreicht werden, was 
wiederum zu einer Optimierung der Abdeckung der Tabakprävention im Kanton und Vermeidung 
regionaler Ungleichheiten führen würde. Weiter würde der Zugang zu bestimmten Settings und so-
mit Zielgruppen vereinfacht, zu welchen Gemeinden teilweise über einen privilegierten Zugang ver-
fügen.409 Konkret sind die Gemeinden in unterschiedliche für die Tabakprävention relevanten Dos-
siers involviert (Jugendprävention und offene Sozialarbeit, sportliche und kulturelle lokale Veran-
staltungen, Nachleben), sowie für die relevante Infrastruktur verantwortlich (z.B. Sportanlagen wie 
 
408 Tabakpräventionsfonds (2011). Finanzierung kantonaler Tabakpräventionsprogramme. Anleitung zur Programmentwicklung . Bern: 
Bundesamt für Gesundheit. 
409 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S.84; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
St. Gallen, 2015, S. 74-75; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 20015, S. 85; Evaluationsbericht Tabakpräven-
tionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 86; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 116-117 
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Sportfelder oder offene Schwimmbäder, Spielplätze, Schulhausplätze). Nicht zuletzt können die Ge-
meinden auch als privilegierter Zugangsweg zu gewissen spezifischen Zielgruppe der Tabakpräven-
tion agieren, unter anderem durch lokale Sozialinstitutionen oder Migrationsstellen.  
Verschiedene Erkenntnisse aus den evaluierten Kantonen weisen darauf hin, dass die Tabakpräven-
tion für die Gemeinden keine Priorität darstellt und diese keinen Bedarf für ein koordiniertes Vorge-
hen sehen.410 Von Seiten der Gemeinden wird der Mehraufwand gefürchtet, welcher die Erarbeitung 
und Umsetzung von gemeindespezifischen Präventionskonzepten mit sich bringen würden. Sie se-
hen deshalb den Kanton oder den Bund als richtige Handlungsebene.411 Aus den Erfahrungen in ver-
schiedenen Kantonen zeichnen sich allerdings auch mögliche Ansätze ab, wie das Interesse der Ge-
meinden für die Tabakprävention geweckt werden kann. Ein Fall aus dem Kanton Zürich zeigt bei-
spielsweise, wie die Tabakprävention mit den Bedürfnissen der Gemeinden verknüpft werden und 
so das Thema an Bedeutung gewinnen kann. Konkret zeigte sich im Projekt „Cool and clean“, dass 
das Thema Littering eine gute Möglichkeit darstellt, die Anliegen der Tabakprävention mit lokalen 
Bedürfnissen und Besorgnissen zu verbinden.412 Ähnlich haben sich Gemeinden in vielen Kantonen 
sowohl auf finanzieller wie auch auf organisatorischer Ebene stark im Projekt „Midnight Sports“ en-
gagiert, was der Verankerung der Tabakprävention auf der lokalen Ebene dient. Die Begleitgruppen 
zu diesem Projekt stellen eine Gelegenheit dar, lokale BürgerInnen in Präventionsthemen einzube-
ziehen. Das Projekt bündelt eine Gesundheitsförderungsperspektive mit dem Bedürfnis der Gemein-
den, lokale und dezentralisierte Aktivitätsangebote für die Jugendlichen zur Verfügung zu stellen.  
Erkenntnisse aus dem Kanton Tessin bestätigen diese interessante Verknüpfung, demonstrieren 
aber auch die Wichtigkeit der konkreten Ausgestaltung und einer angemessenen Priorisierung dieses 
Links.413 Das Tessiner Projekt „Comuni“ (Definition eines personalisierten Präventionskatalogs auf 
der Gemeindeebene) hat diesbezüglich auch die umfassenden zeitlichen Investitionen, die für die 
Einbeziehung der Gemeinden in den Präventionsprozess erforderlich sind, aufgezeigt.414 Das Beispiel 
der progressiven Einführung von rauchfreien Spielplätzen in unterschiedlichen kommunalen Berei-
chen im Kanton Tessin zeigt, dass innovative Massnahmen erfolgreich lanciert werden können. Dies 
trägt wiederum stark zur Verbreitung der Nichtraucher Norm bei und bereitet die Akzeptanz von 
Rauchbeschränkungen in offenen Räumen vor. Weiter wurden im Tessin Littering Gemeinderegle-
mente erstellt, Nichtraucher Busstellen markiert, Gemeinden, die für Strände zuständig sind, sensi-
bilisiert und eine grosse Aussensportanlage rauchfrei gemacht. Hierbei gilt es darauf hinzuweisen, 
dass Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Themenbereich Littering darauf achten 
müssen, dass diese Massnahmen auch echte Präventionskomponenten enthalten müssen. Histo-
risch haben die Gemeinden auch eine wichtige Rolle in der strukturellen Prävention gehabt. Gemein-
deverwaltungen haben vielerorts als Federführer bei der Einführung des Rauchverbots in ihren Ge-
bäudne agiert. Je nach lokaler Gesetzgebung sind die Gemeinden teils auch für die Aufsicht über die 
Rauchverbote verantwortlich, womit enge Partnerschaften mit der Stadt- oder Gemeindepolizei er-
forderlich sind. 
 
410 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 87 
411 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81-82 
412 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81-82 
413 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S, 118 
414 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 76-78 und 118 
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Eine Motivation der Gemeinden kann zudem durch eine zusätzliche Finanzierung der Massnahmen 
durch den Kanton erreicht werden, wie ein Beispiel zu Testkäufen aus dem Kanton Thurgau auf-
zeigt.415 In Bezug auf Testkäufe haben sich auch die thematische Koppelung respektive die gemein-
same Legalisierung mit Alkoholtestkäufen als förderlich erwiesen.416 Die Legitimität von bestimmten 
Verfahren im Allgemeinen auch durch eine gesetzliche Verankerung erhöht.417 Weiter können die 
Gemeinden wie im Kanton Wallis in den Vollzug des Verkaufverbots von Tabakprodukten an min-
derjährige involviert werden, wenn sie durch den Kanton oder die zuständigen NGOs auf die Vor-
stösse in ihrem Gebiet aufmerksam gemacht werden oder wenn sie allgemein sensibilisiert werden 
wie im Kanton Freiburg.418 Im Bereich des Vollzugs der Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen hin-
sichtlich der Werbeeinschränkungen sind in gewissen Kantone ebenfalls die Gemeinden verantwort-
lich. 
Das Engagement der kommunalen Ebene könnte allenfalls auch durch eine stärkere Gemeindever-
tretung in der strategischen Programmleitung erreicht werden. Durch eine stärkere Einbindung der 
Gemeinden in der Programmleitung hätte einerseits das Programm einen direkteren Zugang zu die-
ser wichtigen Umsetzungsebene, andererseits könnte bereits bei der Konzeption der Aktivitäten bes-
ser auf Bedürfnisse der Gemeinden eingegangen werden.419 In derselben Art wie die Kantone können 
Gemeinden als alternative Bottom-up Wege dienen, um die Abdeckung, die Tiefe und die Diversität 
der Tabakpräventionsaktivitäten in der Schweiz zu stärken. Dazu müssen die richtigen Anknüpfungs-
punkte gefunden werden, die wie zuvor beschrieben divers sein können. Gemeinden können Teil 
einer nachhaltigen und dezentralisierten Tabakprävention sein und ihre Rolle sollte in der künftigen 
Strategie weiter berücksichtigt werden. 
 
4.3.3  Austausch auf der interkantonalen Ebene  
Die Erkenntnisse aus den durchgeführten Evaluationen betonen die Wichtigkeit des interkantonalen 
Austauschs, insbesondere für kleine Kantone und Kantone, welche in der Tabakprävention noch 
nicht lange aktiv sind. Der interkantonale Austausch hat in den letzten Jahren unterschiedliche For-
men angenommen und diverse Themen betroffen, was eine sehr positive Entwicklung darstellt. Kan-
tonale Tabakpräventionsprogramme können auf zahlreiche Arten von interkantonalen Vernetzun-
gen profitieren, wie beispielsweise Erkenntnisse aus dem Kanton Zug zeigen. Die interkantonale Ak-
tionsebene – genauer die GDK – hat dort nicht nur den initialen Impuls zur Lancierung eines kTPP 
gegeben, sondern sie wurde auch aktiv genutzt, um Synergien zu schaffen. Konkret wurde im Bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Kanton Luzern zusammengearbeitet und so regionale Ressourcen 
zusammengelegt, was im Falle von Umsetzungsschwierigkeiten für einen kleinen Kanton wie Zug 
problemlösend wirken kann. Weiter fand im Rahmen verschiedener Projekte ein Erfahrungsaus-
tausch statt, indem regionale Treffen durchgeführt wurden. Schlussendlich erlauben interkantonale 
Vernetzungen auch den Import praktischer Ideen und sogar die Übernahme konkreter Projekte (im 
 
415 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 88-89 
416 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton 
Thurgau, 2017, S. 89 
417 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 81 
418 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 45 und 78, Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton Freiburg, 2017, S. 54-55 und S. 91-92 
419 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 91 
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Fall von Zug wurde das Projekt „Aufhören nach Mass“ vom Kanton Zürich übernommen).420 Im Kan-
ton Jura, in welchem die Tabakprävention im ersten kTPP noch eine relativ junge Tradition hatte und 
welcher dementsprechend auf nur wenig Erfahrungswerte zurückgreifen konnte, wurde der inter-
kantonale Austausch genutzt, um bei der Lancierung neuer Projekte und der Neuorientierung beste-
hender Aktivitäten von der Expertise anderer Kantone zu profitieren.421  
Mehrere Kantone haben im Rahmen von Projekten, die sich mit Passivrauchschutz im privaten Raum 
befassen, vom Einsatz von «Peers» (in der Tabakprävention weitergebildete gesundheitsspeziali-
sierte Fachleute) aus Nachbarkantonen profitiert. Dies war gewinnbringend für Kantone, in denen 
keine eigenen Peers ausgebildet werden konnten. Weiter haben sich gewisse Kantone mit sprachli-
chen Übersetzungen oder hinsichtlich der kulturellen Anpassungen gewisser Projekte an die lokalen 
Bedürfnisse miteinander ausgetauscht (z.B. Tessin, Freiburg). Langfristige interkantonale Zusam-
menarbeit ist auch durch NGOs erfolgt, unter anderem durch die Lungenliga im Rahmen des Projekts 
«Unternehmen Rauchfrei». Dort ist die Akquise von teilnehmenden Unternehmen und die Kommu-
nikation des Projekts durch die waadtländische Lungenliga erfolgt. Mehrere Kantone haben Materi-
alien, Informationen, Weiterbildungsunterlagen und Tipps in verschiedenen anderen, erfahrenen 
Kantonen abgeholt (z.B. was MultiplikatorInnen oder strukturelle Projekte wie die konkrete Umset-
zung von Passivrauchkontrollen angelangt). Gewisse Projekte wie das Facebook-Projekt «J’arrête de 
fumer» aus dem Kanton Wallis haben einen Bedarf abgedeckt und wurden von anderen Kantonen 
übernommen. Auf vom im Kanton Waadt basierte Rauchentwöhnungsprogramm «Vivre sans tabac» 
und seinen Weiterbildungen für ÄrztInnen profitiert die ganze Schweiz. Die interkantonale Zusam-
menarbeit hat auch die gemeinsame Entwicklung von neue Projekte betroffen: Beispielsweise im 
Rahmen der Erstellung von Unterrichtseinheiten mit ein Präventionskomponenten für den neuen 
Lehrplan, den mehrere westschweizerisch Kantone gemeinsam erarbeiteten. Die Kantone haben 
sich zudem auf unterschiedlichen kantonalen oder interkantonalen Plattformen ausgetauscht: Im 
Rahmen der strategischen Steuerung des waadtländischen Observatoire des stratégies marketing, 
in welchem der Kanton Freiburg ein Sitz hat, der gegenseitige Einsitz in der Begleitgruppe des jewei-
ligen Programms in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt, die Präventionskommissionen 
der schweizerischen Lungenliga, bei Hearings über die Revision des Tabakproduktgesetzes auf der 
nationalen politischen Ebene oder weitere interkantonale thematische Arbeitsgruppen (z.B. zum 
Sub-Setting Nachtleben). 
Während interkantonale Kooperationen vor allem bei Typ II-Projekten bereits vielerorts gewinnbrin-
gend genutzt werden, sind Vernetzungen im Rahmen von Typ I und Typ III-Projekten noch relativ 
selten und haben entsprechendes Entwicklungspotenzial für die Zukunft. Konkret sollte der inter-
kantonale Austausch und Zusammenarbeit unbedingt auf eine ambitiösere Ebene gebracht werden 
und insbesondere die Advocacy-Arbeit und strukturelle Prävention betreffen. Auf der eine Seite 
wäre dies in der aktuellen Landschaft der schweizerischen Tabakprävention machbar, da die Akteure 
(Kantone, NGOs, TPF) schon sehr gut vernetzt sind (z.B. in der GDK, der VBGF, die durch den TPF 
organisierten interkantonalen Tagungen, durch bilaterale Kanäle). Auf der anderen Seite wäre eine 
solche Kooperation in Anbetracht der Stärke der tabakpräventionsfeindlichen Interessenkoalitionen 
sehr nützlich. Zur Vertretung ihrer Interessen sollten die Kantone auch Koalitionen bilden, um auf 
 
420 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 31, S. 80-81 
421 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 74 
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der nationalen Ebene gut vertreten zu sein. Die Geschichte der Annahme der Tabakwerbebeschrän-
kungen auf der kantonalen Ebene nach der ersten Gesetzesänderung in Genf in 2000 zeigt, dass die 
Kantone sich wirksam rund um die GDK koordinieren können, um ein strukturelles Dossier wirksam 
und erfolgreich auf die Agenda zu setzen. Nach Genf und in Folge interkantonaler Bemühungen ver-
abschiedeten 14 Kantone zwischen 2000 und 2010 eine Gesetzänderung in diesem Bereich. Viele 
weitere Tabakpräventionsthemen könnten in Zukunft von einer solch interkantonal koordinierten 
Advocacy-Arbeit profitieren. 
Interessanterweise zeigte sich gerade in Kantonen, in denen die Tabakpräventionsaktivitäten bereits 
vor den Programmen eine wichtige Rolle eingenommen hat und entsprechend viele Erfahrungswerte 
vorhanden waren, eine gewisse Zurückhaltung hinsichtlich des interkantonalen Austauschs. Wenn-
gleich dies nicht für alle sehr erfahrenen Kantone zutrifft, vertraten gewissen Programmleitungen 
mit viel Expertise die Meinung, dass ein interkantonaler Austausch nur wenig oder kein Mehrwert 
für die Aktivitäten erzeugen kann. Im Hinblick darauf, dass gerade diejenigen Programme mit wenig 
Erfahrung von einem solchen Wissenstransfer hätten profitieren können, ist diese Zurückhaltung 
problematisch. Rückmeldungen aus Kantonen, die einen verstärkten Austausch geschätzt hätten, 
waren in dieser Hinsicht denn auch kritisch, und forderten einen noch stärkeren Dialog. Gleichzeitig 
weisen die erfahrenen Kantone darauf hin, dass sie in die Entwicklung gewisser Aktivitäten, Projekte 
und Unterlagen sehr viele Ressourcen investierten. Folglich empfanden sie die Übernahme durch die 
anderen Kantone unter dieser Perspektive –also weil einzelne Kantone viele Ressourcen investiert 
haben, von denen dann andere Regionen profitieren– teilweise als problematisch. Eine Lösung für 
diese Problematik sollte künftig gefunden werden (siehe auch 4.3.4). In jedem Fall stellt die Zusam-
menlegung des Wissens und der Kompetenzen der Kantone einen globalen Mehrwert für die Tabak-
prävention in der Schweiz dar. 
Es gilt in dieser Hinsicht nicht zuletzt auch die Rolle des TPF etwas stärker zu beleuchten. Einerseits 
wurde durch die Durchführung der interkantonalen Austauschtagungen ein wichtiger Beitrag zur 
Stärkung des Ideentransfers geleistet, der auch von vielen kantonalen Akteuren als sehr gewinnbrin-
gend bewertet wurde. Somit hat der TPF erfolgreich zu einer Stärkung der interkantonalen Koope-
ration beigetragen. Gewisse Kantone betonen, dass diese Tagungen abwechselnd an anderen Orten 
als Bern organisiert werden könnten, um die Reisebemühungen auf die verschiedenen Kantone zu 
verteilen. Andererseits gibt es gewisse Aspekte, die noch weiterentwickelt werden könnten. Dies 
betrifft zum einen die wiederholt aufgekommene Bemerkung von Programmleitungen, dass bei der 
Erarbeitung der Programme ein starker Austausch zwischen den Kantonen gesucht wurde, um den 
Konzeptionsaufwand durch die Sammlung von Expertise zu reduzieren. In gewissen Fällen wurde 
dies aber vom TPF durch die Nichtbewilligung von Programmkonzepten mit ähnlichen Inhalten zu-
mindest in Teilen unterbunden. Es muss beachtet werden, dass die Bewilligung von Finanzierungs-
anträgen klar in der Kompetenz des TPFs liegt und eine gründliche Prüfung ebendieser aus Sicht der 
Evaluation sinnvoll ist. Zudem ist es für die Verankerung der Tabakprävention in den Kantonen und 
für die Professionalisierung der damit verbundenen Aktivitäten wünschenswert, dass sich jeder Kan-
ton zusammen mit seinen kantonalen Partnern vertieft mit der geplanten Präventionsstrategie aus-
einandersetzt, unter anderem im Rahmen der Konzeption der kTPP. Die Bildung von interkantonalen 
Allianzen sollte aber dadurch nicht erschwert werden und interkantonale Kollaborationsmodalitä-
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ten, die die eigenen kantonalen Überlegungen und Strategieaktivitäten ergänzen, könnten einge-
führt werden. Zum anderen liegt es in der Natur gewisser Finanzierungsmechanismen, dass Kantone 
nicht kooperieren, sondern eher eine gewisse Konkurrenzsituation gefördert wird. Projektausschrei-
bungen die vorsehen, dass aus verschiedenen Kantonen Projektideen geliefert werden, wobei aber 
dann nur ein Teil der Aktivitäten finanziert werden, können Konkurrenzdenken fördern. Die Gegen-
überstellung von verschiedenen Ideen ist zwar eine sinnvolle Vorgehensweise, um die bestmögliche 
Lösung zu finden, jedoch könnte im Hinblick auf eine effiziente Nutzung von Ressourcen ein Finan-
zierungsmechanismus der einen kollektiveren Ansatz fördert zumindest überprüft werden.  
 
4.3.4  Abbildung der Kompetenzschwerpunkte in den Kantonen 422  
Die Einführung der neuen Governancestruktur in Form der kTPP hat zum Aufbau von Kompetenzen 
in den Kantonen geführt. Durch diese neue Governancestruktur konnten einerseits die Kompetenz-
schwerpunkte innerhalb der Kantone dank einer sinnvollen Arbeitsverteilung zwischen den Akteu-
ren optimiert werden, und anderseits profitierte die Tabakprävention stärker von gewissen Komple-
mentaritäten zwischen den Kantonen. Die Mehrheit der Programmleitungen wies darauf hin, dass 
die Verbreitung einer evidenzbasierten Denkweise und Evaluationslogik einen grossen Mehrwehrt 
der kTPP darstellt. Die Existenz der kTPP hat den ProgrammleiterInnen erlaubt, Evaluationsprozesse 
in den Kantonen einzuführen, da die Teilnahme an der Evaluation (inkl. jährliche Selbstevaluations-
prozesse, die eine Selbstevaluation pro Projekt sowie einen gemeinsamen Evaluationsworkshop zwi-
schen allen kantonalen Projektleitungen beinhaltete) eine verbindliche Bedingung des TPF im Rah-
men der kTPP darstellte. Einige Programmleitungen haben diese Chance genutzt, um solche (Selbst-
)Evaluationsprozesse in ihren Kantonen zu verankern, wobei diese nicht von allen Umsetzungsak-
teuren als Priorität bewertet wurden. Auf Basis der gesammelten Evidenz kann festgestellt werden, 
dass diese Evaluationsprozesse die Steuerung der Projekte und der Programme unterstützt, die Re-
flexivität der Umsetzungsakteure gefördert, sowie die Kommunikation und Koordination zwischen 
den Akteuren begünstigt haben. Der evaluative Ansatz hat es zudem erlaubt, Standortbestimmun-
gen innerhalb der Kantone umzusetzen und wenn nötig Projekte abzulösen oder Präventionsansätze 
abzuändern.423 Dies war umso wichtiger, weil solche Standortbestimmungen hinsichtlich der Wirk-
samkeit der Tabakpräventionsmassnahmen in den Kantonen teilweise über lange Zeit nicht erfolgt 
waren. In jedem Kanton sollten die entsprechenden Kompetenzen in der Zukunft zugunsten der 
Wirksamkeit und der Nachhaltigkeit der Präventionsaktivitäten weiter ausgebaut werden. Zudem 
wurde in jedem der 14 Kantone eine ausführliche Evaluation über die Ergebnisse der durchgeführten 
kTPP durchgeführt. Es wäre angebracht, dass die Kantone in der zukünftigen Form der Tabakpräven-
tion weiterhin die Gelegenheit haben, die an sie spezifisch auf sie zugeschnittenen Empfehlungen 
umzusetzen, um auf dem Bestehenden aufbauen und sicherstellen zu können, dass die geleistete 
Arbeit nicht verloren geht. Dafür bedarf es aber auch in Zukunft in allen Kantonen klar definierter 
strategischer und operativer Organe zur Steuerung der Tabakpräventionsmassnahmen. 
 
422 Wir bedanken uns bei Frau Stefanie Knocks von Fachverband Sucht und Herr Patrick Vuillème vom BAG, die als nationale ExpertIn nen 
fungiert haben und mit denen im Rahmen der vorliegenden Berichterstattung ein Interview durchgeführt wurde. Ihre Perspektive 
und Hinweise wurden im Unterkapitel 4.3.4 und 4.3.5 genutzt. 
423 Ein Beispiel dazu ist das Präventionsprojekt für SchülerInnen im Kanton Jura, Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kan ton 
Jura, 2018, S. 75. 
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Zu den Kompetenzschwerpunkten der Kanton gehört zudem die zuvor bereits erwähnte Tatsache, 
dass die kTPP zu einem deutlich verstärkten Engagement der kantonalen Verwaltungen (d.h. insb. 
der Gesundheitsämter) geführt hat, was wiederum eine grosse Chance für die Tabakprävention dar-
stellt. Dies gilt unter anderem für die Umsetzung gesetzlicher Aspekte wie das Verkaufsverbot an 
Minderjährige (resp. an unter 16-jährige) und das Rauchverbot in öffentlichen Räumen, für die Kom-
munikationskanäle, die die Kantone zur Verfügung stellen können (offizielle Medienmitteilungen, 
interne Kommunikation zwischen die Departementen, gute Medienabdeckung, symbolische Unter-
stützung der Tabakpräventionsaktivitäten, um die Partner zu aktivieren), für ihre Rolle als Türöffner 
(sei es nach aussen oder gegenüber anderen Departementen), sowie für strategische Aspekte (Prio-
risierung der Tabakprävention innerhalb des Staats). In dieser Hinsicht wurde die grundlegende Idee 
der kTPP als Governanceform sehr gut ausgenutzt: Die jeweiligen Stärken und Handlungsmöglich-
keiten von unterschiedlichen und für die Tabakprävention relevanten Akteure wurden ergänzend 
zusammengetragen. In Zusammenhang damit sollte berücksichtigt werden, dass eine gewisse Opti-
mierung an dem Modell vorgenommen werden könnte. Im Rahmen der kTPP wurden die strukturelle 
Projekte (die Typ I Projekte, die sich mit Gesetzesänderungen und dem Gesetzesvollzug befasst ha-
ben) als „kantonale“ Projekte definiert, da sie mit kantonalen Aufgaben und gesetzlichen Kompe-
tenzen zusammenhingen. In der Konsequenz wurde die Steuerung aller Typ I Projekte an die jewei-
ligen kantonalen Stellen angegliedert (die Gesundheitsämter). Die Erfahrungen aus den Kantonen 
bestätigen, dass die Gesundheitsämter in einer optimalen Lage sind, um die Gesetzesumsetzungs-
kompetenzen ihrer staatlichen Partner zu aktivieren. Sie können offiziell mit der Polizei, den Lebens-
mittelinspektoraten oder den Arbeitsinspektoraten Kontakt aufnehmen, sie an ihre gesetzlichen 
Pflichten erinnern und sie in diesen Aufgaben unterstützen. Gleichzeitig sind die Gesundheitsämter 
aber aufgrund ihrer Einbettung in der staatlichen Hierarchie in einer schlechten Lage, Advocacy-Ar-
beit zu leisten, das heisst konkret, Gesetzänderungen anzustreben.  
Es hat sich gezeigt, dass Advocacy-Aufgaben, die mitunter auch Teil der Typ I Projekte waren, besser 
durch eine NGO umgesetzt werden können. Dies vor allem deshalb, weil nichtstaatliche Akteure (vor 
allem diejenigen NGOs, die nicht oder wenig durch die Kantone finanziert werden) im Vergleich zu 
kantonalen Ämtern grosse inhaltliche Meinungsfreiheit geniessen. Es sollte angestrebt werden, dass 
in der Schweiz für gesundheitsspezialisierte Organisationen eine Advocacy-Kultur (zum Beispiel 
durch Weiterbildungen) eingeführt wird,424 da dieses Wissen heute nur begrenzt vorhanden ist. Die 
„multiple venues“,425 die ein föderalistische System anbietet, sollten in dieser Hinsicht genutzt wer-
den: Unter anderem die Kanäle im Hinblick auf politische Entscheide auf der kantonalen Ebene sowie 
die GDK und die VBGF auf der interkantonale Ebene. Aufgrund des ungünstigen politischen Klimas 
und trotz der Tatsache, dass diese Projekte im Programm vorgesehen waren, haben gewisse Ge-
sundheitsämter die Typ I Projekte fast nicht oder gar nicht umgesetzt. In Fällen, in denen die Ge-
sundheitsämter den Entscheid einer Nicht-Umsetzung fällten, wurden die Projekte vollständig sis-
tiert, da die Gesundheitsämter die einzigen Verantwortlichen für diese Aufgaben waren und keine 
anderen Akteure Einfluss auf die Steuerung dieser Projekte hatten. In der Zukunft scheint es deshalb 
sinnvoll, Aufgaben im Zusammenhang mit der Gesetzesumsetzung und –Änderungen anders zwi-
schen den beiden Akteursgruppen (also staatliche und nichtstaatlich) aufzuteilen, um einen optimale 
 
424 Dieser Aspekt wurde auch im folgenden Bericht angemerkt (Empfehlung 5): Müller Richard (2007). Weiterbildungsbedarf im Tabak-
präventionsbereich. Studie zur Erhellung von Weiterbildungsbedürfnissen im Tabakpräventionsbereich. Studie im Auftrag der Exp er-
tInnen-kommission des BAG Weiterbildung im Suchtbereich (EWS), Préverenges. 
425 Studlar, D.T. (2010). “What Explains the Paradox of Tobacco Control Policy under Federalism in the U.S. and Canada? Comparative 
Federalism Theory versus Multi-level Governance“, Publius: TheJournal of Federalism 40(3): 389-411 
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Projektfortschritt zu ermöglichen. Sogar die strategische Steuerung von Gesetzumsetzungsprojekten 
könnte gemeinsam durch Gesundheitsämter und NGOs übernommen werden. Dies würde es ermög-
lichen, die Komplementaritäten der beiden Akteure je nach Kontext und Bedarf optimal zu nutzen. 
Zusammengefasst sollten sich die NGOs nicht aus der Advocacy-Arbeit und strukturellen Projekten 
zurückziehen, weil die Kantone in diesem Bereich neu stärker aktiv sind, sondern es sollte ein ge-
meinsames Engagement der beiden Akteursgruppen geben. 
Was die Abbildung der Kompetenzschwerpunkte in den Kantonen anbelangt, ist mit der Regionali-
sierung des Neuenburger kTPP und der damit verbundenen Verschiebung der operativen Steuerung 
zum Kanton Jura (an die gleiche Stiftung, die für die operative Steuerung des kTPP im Kanton Jura 
verantwortlich ist) ein neues Thema aufgekommen. Die kantonalen Projekte werden weiterhin in 
beiden Kantonen durch kantonale Projektleitungen umgesetzt. Auch wenn sie erst kürzlich finalisiert 
wurde, hat die kantonale Evaluation gezeigt, dass so eine Regionalisierung gewisse Chancen wie 
auch Risiken mit sich bringt. Auf der einen Seite besteht die Aussicht, dass die Regionalisierung eine 
Verstärkung der Tabakpräventionsaktivitäten ermöglicht. Wenn zwei Kantone einer Region ihre Res-
sourcen und Aktivitäten zusammenlegen besteht die Möglichkeit, die Tabakprävention sichtbarer zu 
machen. Zudem können die Stärken der zwei Kantone zur Gestaltung einer ambitiöseren strukturel-
len Tabakprävention genutzt und auf der regionalen Ebene gewisse Dossiers einheitlich verteidigt 
werden. Die überkantonale Handlungsebene ist im Hinblick auf die strukturelle Prävention sinnvoll. 
Auch sonst könnten viele Aktivität grösser skaliert werden –immer unter Berücksichtigung lokaler 
Besonderheiten und Bedürfnisse –und dadurch eine stärkere Resonanz auslösen. Die Kantone, die 
eine solche Allianz aufbauen, können zudem von Komplementaritäten profitieren: So wie sich zum 
Beispiel der Kommunikationsschwerpunkt im Jura und die lange historische Tabakpräventionserfah-
rung im Kanton Neuenburg ideal ergänzen. Auf der anderen Seite sollten gewissen Risiken beachtet 
und vermieden werden: Eine Regionalisierung sollte nicht zu einer Halbierung der Tabakprävention 
führen, indem sich die Kantone in gewissen Bereichen auf die Aktivitäten des jeweils anderen Kan-
tons verlassen, ohne selbst aktiv zu werden. Des Weiteren besteht die Gefahr, dass die Übernahme 
der Programmsteuerung durch einen anderen Kanton so aussieht, als würde sich der betroffene 
Kanton (also jener, der die Programmleitung abgibt) aus der Tabakprävention zurückziehen. Diesbe-
züglich muss eine klare politische Botschaft formuliert und kommuniziert werden, womit die offizi-
elle Unterstützung der Tabakprävention trotz der Regionalisierung deutlich signalisiert wird. 
Schliesslich sollte die Gelegenheit genutzt werden, die Tabakpräventionsmassnahmen in beiden 
Kantonen zu diversifizieren und vertiefen, anstelle einer Verengung der Tabakprävention auf be-
stimmte Typen von Massnahmen (wie z.B. Tabakprävention in den Schulen oder Rauchentwöh-
nung).426 Wenn auch nicht in Form einer Zusammenlegung der operativen Leitung aller Tabakprä-
ventionsaktivitäten, könnten und sollten alle Kantone in Zukunft eine noch stärkere Zusammenar-
beit vorsehen, damit die Aktivitäten von einer besseren überkantonalen Resonanz oder von vertief-
ten operativen Partnerschaften profitieren können. 
Wie bereits dargelegt, wurde im Rahmen der kTPP sowohl auf der Programmebene wie auch in den 
Projekten verstärkt interkantonal zusammengearbeitet. Durch die Organisation der interkantonalen 
Austauschtagungen hat der TPF in diesem Bereich einen wichtigen Beitrag geleistet. Die interkanto-
nale Evaluation der kTPP zeigt gleichzeitig, dass sich gewisse Kantone stark in spezifischen Themen 
und Dossiers spezialisiert und diesbezüglich besonders profiliert haben. Diese kantonalen Schwer-
punkte könnten in der Zukunft weiter zugunsten der allgemeinen Tabakprävention in der Schweiz 
 
426 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neuenburg, 2020 (in Vorbereitung).  
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eingesetzt werden. Zu erwähnen sind zum Beispiel die starken Advocacy-Aktivitäten des Kantons 
Waadt in Bezug auf die Tabakwerbung und neue Tabakprodukte (Splash Pub Projekt und erfolgreiche 
Advocacy-Arbeit hinsichtlich des Flagship Stores eines Tabakkonzerns) sowie das innovative Gesetz-
gebungsprojekt zur Einführung von Tabakverkaufsbewilligungen im Kanton Basel-Landschaft, die 
Peer Prävention für Jugendliche im Kanton Freiburg, Aktivitäten im Bereich Sponsoring von sportli-
chen und kulturellen Anlässen sowie die Schaffung von rauchfreien Zonen in öffentlichen Räumen 
im Tessin, die guten Vorgehensweisen im Projekt Hospital Quit Support im Kanton St. Gallen, die 
modernen Ansätze im Bereich der Prävention an Schulen im Kanton Solothurn, die systematische 
Umsetzung des Rauchverbots im Kanton Basel-Stadt sowie die verstärkte Partnerschaft mit der Po-
lizei in diesem Vollzugsbereich in den Kantonen Wallis und Neuenburg sowie nicht zuletzt die krea-
tiven Programmsteuerungsaktivitäten im Kanton Thurgau. 
Diese Kantone haben eine langjährige Erfahrung in den jeweiligen Bereichen entwickelt, die als Basis 
für die ganze Schweiz genutzt werden könnten. Der TPF, die Kantone und die VBGF könnten künftig 
Systeme und Gefässe schaffen, um diese Erfahrungen systematischer zu erfassen und weiterzuver-
breiten. Thematische interkantonale Arbeitsgruppen könnten eingereicht werden, in denen sich die 
Kantone je nach Expertise oder Bedarf eintragen und teilnehmen. Dies würde eine gezielte Investi-
tion der Kantone erlauben, in Ergänzung zu den national organisierten interkantonalen Austausch-
tagungen, die teilweise von den Kantonen als zu generell ausgerichtet und unspezifisch bewertet 
werden. Die Kantone hätten im Rahmen dieser neuen Austauschplattformen die Zeit, sich vertieft 
mit spezifischen und für sie wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Pilotversuche oder Standard-
Material sowie Best-Practice-Beispiele könnten so zwischen den Kantonen transferiert und an-
schliessend durch Gefässe wie die VBGF verbreitet werden.  
4.3.5  Mögliche nationale Dossiers  
In Ergänzung zum Unterkapitel 4.3.4 stellt sich die Frage nach möglichen künftigen nationalen Dos-
siers. Das Unterkapitel 4.3.4 beschäftigt sich mit der Zusammenlegung unterschiedlicher kantonaler 
Expertise im Hinblick auf Themen, die die Kantone je nach Bedarf freiwillig priorisieren können. In 
Ergänzung dazu können andere Themen auf der nationaler Ebene –durch eine enge und koordinierte 
Zusammenarbeit zwischen dem TPF, den Kantonen und den NGOs– bearbeitet werden. Solche Dos-
siers zeichnen sich dadurch aus, dass sie aufgrund ihrer Eigenschaften oder aufgrund gewisser poli-
tischer Fenster besser auf der nationalen Ebene bearbeitet und verteidigt werden können. Solche 
Dossiers bieten ausserdem auch eine Gelegenheit, nicht nur zwischen Tabakpräventionsakteuren 
eine Koalition zu bilden, sondern auch Akteuren miteinzubeziehen, die in anderen Bereichen tätig 
sind. Erstens bieten die neuen Tabakprodukte eine solche Gelegenheit. Die interkantonale Evalua-
tion zeigt, dass die Mehrheit der Kantone Zeit und Ressourcen investiert haben, um sich über dieses 
komplexe und sich schnell verändernde Thema zu informieren. Ein koordinierter Ansatz würde sich 
diesbezüglich lohnen, um einer nicht optimalen Investition von Ressourcen vorzubeugen sowie wi-
dersprüchliche Botschaften zu vermeiden. Eine koordinierte Aktion ist umso wichtiger, weil derzeit 
auf der nationalen, europäischen oder internationalen Ebene noch keine stark festgelegte Strategie 
in Bezug auf diese neuen Tabakprodukte existiert. Folglich weist dieses Thema eine hohe Komplexi-
tät auf und es stösst auf ein grosses Interesse bei den Medien und in der Bevölkerung. Forschungs-
gruppen in unterschiedlichen Universitäten (Genf, Bern, Lausanne) sind zudem seit Kurzem stark in 
dieses Thema involviert und könnten auch ihre Expertise einbringen. Eine nationale Bearbeitung 
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dieses Themas würde es erlauben, die für die Tabakprävention richtige Strategie zu fördern, bevor 
Behörden Entscheide fällen, die in eine andere Richtung gehen. Es würde zudem ermöglichen, das 
hohe Interesse für ein Tabakpräventionsthema zu nutzen, um auch generelle präventive Botschaften 
zu verbreiten, die sich nicht nur mit den neuen Tabakprodukten befassen. Nicht zuletzt bietet dieses 
Thema auch eine Chance, Kooperationen mit Akteuren aus der Drogenprävention zu etablieren, da 
dort die Frage des Cannabis Vaping im Moment grosses Interesse auslöst.427 
Zweitens bietet auch die strukturelle Prävention eine gute Gelegenheit für nationale Dossiers, wobei 
solche Bestrebungen nicht als Ausrede genutzt werden dürfen, um die strukturelle Prävention auf 
der kantonalen Ebene nicht voranzutreiben. Wie zuvor dargelegt, sind gesetzliche Änderungen auf 
der nationalen Ebene oft politisch blockiert. Die Überwindung solcher Blockaden braucht Druck von 
unten seitens der Kantone. Wichtig ist hier unter anderem die Initiative „Ja zum Schutz der Kinder 
und Jugendlichen vor Tabakwerbung“, die vor kurzem eingereicht wurde und nationale Debatten 
zwischen politischen Akteuren und der Bevölkerung auslösen wird. Diese Initiative wird eine Chance 
sein, das Problem der Tabakwerbung in einem neuen Kontext zu thematisieren – anders als in der 
Debatte zum Tabakproduktgesetz, die sich nicht in die gewünschte Richtung entwickelt. Die Initiative 
bietet durch die Thematisierung von Aspekten wie der Manipulation durch die Werbung, der Inte-
ressen der Industrie sowie dem diesbezüglichen Lobbying und nicht zuletzt neuen Formen von Wer-
bung auch die Gelegenheit, eine Modernisierung der Tabakprävention voranzutreiben. Schliesslich 
könnten auch Drogenpräventionsakteure an dieser Debatte interessiert sein, da sich im Bereich Can-
nabis immer stärker die Frage der Marktregulierung im Fall von gesetzlichen Änderungen stellt. Die 
Regulierung der Werbung würde gegebenenfalls auch ein wichtiges Thema darstellen und bietet die 
Chance für gemeinsame Überlegungen.  
Drittens sind die DrogenpräventionsspezialistInnen in der Schweiz zudem auch stark an der Frage 
der besonders vulnerablen Personen und der Chancengleichheit interessiert. Auf dieser Ebene könn-
ten sehr interessante Verknüpfungspunkte mit der Tabakprävention geschaffen werden. Erstens bie-
tet die Chancengleichheits-Perspektive ein wirksamer Weg zur öffentlichen Gesundheit, da Chan-
cenungleichheiten eine der grossen gesundheitlichen Herausforderungen der heutigen Zeit darstel-
len. Zweitens wurde ein Fokus auf spezifische und speziell gefährdete Zielgruppe schon in den meis-
ten kantonalen Evaluationsberichten empfohlen, da solche Gruppen eine hohe Prävalenz und somit 
auch ein hohes Verbesserungspotenzial aufweisen. Durch die Ansprache spezifischer Zielgruppen 
zwecks Stärkung der Chancengleichheit können drittens Übersättigungseffekte der Tabakprävention 
in der allgemeinen Bevölkerung vermieden werden.428 Da unterschiedliche Konsum-Problematiken 
sehr oft gleichzeitig auftreten, wäre die Schaffung gewisser Brücke zwischen unterschiedlichen Prä-
ventionsspezialistInnen sowie eine gemeinsame Bearbeitung des Themas Vulnerabilität künftig be-
sonders sinnvoll. Die Früherkennung bei Jugendlichen stellt eine weitere grosse Priorität der Dro-
genpräventionsfachleute dar und bietet Gelegenheit für Schnittpunkte mit der Tabakprävention, 
zum Beispiel im Setting «Nachtleben» oder durch Peer-Präventions-Ansätze. 
 
427 Siehe zum Beispiel die aktuellen gesundheitlichen Probleme in den USA: https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-11/rauchen-
e-zigarette-gesundheit-todesfaelle-konsumverhalten 
428 Siehe zum Beispiel Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Waadt, 2018. 
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Schliesslich stellt sich die Frage der künftigen Entwicklung der NCD-Strategie (die im 2016 verab-
schiedet wurde)429 und der Nationalen Strategie Sucht (die seit 2017 umgesetzt wird)430, die auch in 
die Kategorie der nationalen Dossiers, an den die verschiedenen Akteure mitarbeiten, einzuordnen 
sind. Um die Mobilisierung rund um diese Strategie zu fördern und das Engagement der betroffenen 
Umsetzungsakteure sicherzustellen, muss beachtet werden, dass der Inhalt, die Prozesse und die 
Ziele der beiden Strategie bei gewissen Akteuren noch grossen Klärungsbedarf aufweisen. Viele Ta-
bakpräventionsakteure erkennen das Synergiepotential von koordinierten Sucht- oder NCD-Strate-
gien, zum Beispiel was die Früherkennung oder die Entwöhnung betrifft. Alle interviewten Akteure 
von der kantonalen Ebene sowie nationale Experten sind sich aber über folgenden Punkt einig: Sie 
werden sich erst mobilisieren können, wenn geklärt ist, was die Träger der nationalen Strategien von 
ihnen erwarten und wie die nationalen Strategien mit ihren Aufgaben zusammenhängen. Die Frage 
ist komplex, da der TPF bei Weitem nicht der einzige für diese Strategien verantwortliche Akteur ist 
und auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Partnern angewiesen ist, um diese Strategien vorwärts-
zubringen. Alle diese Partner haben unterschiedliche Prioritäten und die nationale Agenda sowie der 
nationale Zeitplan stimmen nicht automatisch mit den kantonalen Bedürfnissen im Bereich Tabak-
prävention überein. Die Aufgabe, diese Strategien für die verschiedenen Akteure verständlich zu 
machen und zeitlich an die Tabakpräventionsaktivitäten anzupassen, ist eine grosse Herausforde-
rung. Dennoch hat die Formulierung dieser beiden Strategien vor etwa fünf Jahren begonnen und es 
wäre nun ein wichtiger Zeitpunkt, praxisnahe Anleitungen für die Tabakprävention daraus abzuleiten 
und die Strategien zu operationalisieren.  
Ein konkretes, konzeptuelles sowie praktisches Problem liegt darin, dass die Fachleute durch die 
nationalen Strategien gefordert sind, gemeinsam vorzugehen, während aber die nationalen Gesetze 
sowie die Finanzierungstöpfe themenspezifisch bleiben (bspw. Alkohol, Drogen, Tabak). Diese Dis-
krepanz erschwert die Umsetzung einer koordinierten Feldarbeit sowie die Entstehung übergreifen-
der Innovationen. Ein expliziter Rahmen für die Tabakpräventionsakteure im Zusammenhang dieser 
beiden Strategien zu schaffen, sollte in Zukunft eine Priorität darstellen, um die Abstimmung der 
Tabakprävention mit den anderen Präventions- und Suchtpolitiken zu verstärken. Wenn das künftige 
„Jugendprogramm“ des TPF –das sich noch in der Entwicklungsphase befindet– fertig sein wird, 
sollte auch hier rasch greifbare Elemente für die verschiedenen Akteure operationalisiert werden, 
um die lokale Verankerung des Programms abzusichern. 
 
4.3.6  Fazit:  Merkblatt  für den TPF im Hinblick auf  die verstärkte Nutzung von 
Komplementaritäten zwischen den Kantonen  
• Die Synergien die aus dem interkantonale Austausch entstehen –auf der operativen sowie auf 
der strategischen Ebene– durch nationale Tagungen. Zudem wird die Verbreitung von Best-
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• Interkantonale Advocacy-Arbeit sowie strukturelle Präventionsaktivitäten lancieren, um die Be-
dürfnisse der Kantone gegenüber dem Bund zu vertreten. 
• Die interkantonalen Austauschtagungen an unterschiedlichen geographischen Orten der 
Schweiz organisieren, um den Reiseaufwand auf die verschiedenen Akteure zu verteilen. 
• Eine Regionalisierung gewisser Tabakpräventionsaktivitäten in Betracht ziehen, wenn diese Än-
derung der Handlungsskala zu einer Verstärkung der lokalen Resonanz des Themas führen kann. 
• Die schon existierende Spezialisierung der Kantone in gewisse Themen (z.B. Peer-Prävention, 
Advocacy, Spitalaktivitäten, Partnerschaft mit der Polizei) ausnutzen und durch die Gestaltung 
nationaler thematischer Arbeitsgruppen weiterentwickeln. 
• Kooperationen zwischen Kantonen fördern, um eine Vertiefung thematischer Schwerpunkte 
und einen Austausch dieser Expertise zu ermöglichen. 
• Das Thema neue Tabakprodukte aufgrund seiner Neuartigkeit und Komplexität sowie aus Effi-
zienzgründen interkantonal bearbeiten. Mit Drogenpräventionsakteuren zu diesem Dossier ko-
operieren. 
4.3.7  Fazit:  Merkblatt  für den TPF im Hinblick auf  die gezie lte Förderung von Kom-
petenzen der Partner  
• Im künftigen Finanzierungssystem und der künftigen Strategie versichern, dass der grosse 
Mehrwert der kTPP in Form der offiziellen Anerkennung der Tabakprävention als integraler Be-
standteil der Präventions- und Gesundheitsförderungsstrategien der Kantone weiter fördern. 
• Die Aktivierung externer Umsetzungspartner (d.h. nicht in der Prävention spezialisierte Partner) 
sowie die geographische Abdeckung der Tabakprävention in den Kantonen im Fokus der zukünf-
tigen Strategie haben, um die Fortschritte der kTPP nicht zu verlieren. 
• Die Finanzierung von Tabakpräventionsaktivitäten in der Schweiz mit der Evaluation der Effekte 
verbinden. 
• Weiterbildungen im Bereich Advocacy-Arbeit für Präventionsakteure einführen, um zu erlau-
ben, dass der Fokus auf diesen wesentlichen Teil der Tabakprävention gelegt wird. 
• Der TPF sollte weiterhin als übergeordnete und spezialisierte Fachexperten-Organisation die 
Professionalisierung der Tabakpräventions-Community in der Schweiz fördern, da sich diese 
Strategie innerhalb der kTPP bewährt hat. 
• Die sich ergänzenden, jeweiligen Kompetenzen und Handlungsmöglichkeit der Gesundheitsäm-
ter und der NGOs innerhalb der Kantone besser für die Steuerung und Umsetzung der struktu-
rellen Projekte einsetzen, um zu vermeiden, dass diese Projekte vernachlässigt werden. 
4.3.8  Fazit:  Merkblatt  für den TPF im Hinblick auf  die nationale Gesundheitsstra-
tegie  
• Den Kantonen einen Rahmen geben, der auch einen integrativen, multithematischen Ansatz 
erlaubt, ohne dass dabei der Schwerpunkt „Tabak“ und die damit verbundene spezialisierte Ex-
pertise verloren geht.  
• Transparente und partizipative Kommunikationskanäle hinsichtlich der Entwicklung der weite-
ren Tabakpräventionsstrategie etablieren. 
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• Die künftige nationale Tabakpräventionsstrategie und das dazugehörige „Jugendprogramm“ 
des TPF rasch in konkrete und für die Kantone und die NGOs greifbare Bestandteile operationa-
lisieren, um ihre lokale Verankerung zu versichern. 
• Aus den sich aktuell entwickelnden nationalen Strategien wie der Strategie Sucht und der NCD-
Strategie konkrete Elemente für die Tabakpräventionsstrategie herausziehen, die die Unter-
schiede zwischen dem konzeptuellen multi-thematischen Ansatz und den themenspezifischen 
gesetzlichen Grundlagen und Finanzierungssystem berücksichtigen. 
• Aus der Finanzierungsperspektive den Bedarf der Umsetzungsakteure, langfristig MitarbeiterIn-
nen anstellen zu können, berücksichtigen.  
• Das Thema Vulnerabilität als Kernbestandteil der zukünftigen Tabakpräventionsstrategie defi-
nieren und im Rahmen dieses Themas Kooperationen mit anderen Sucht- und Gesundheitsför-
derungsakteuren aufbauen. 
4.3.9  Fazit:  praxisor ientiertes Merkblatt  für den TPF und die Kantone (de/fr)  
• Die vertikale Allianz zwischen dem TPF und den Kantonen weiter vorantreiben, um die politische 
Blockade auf der nationalen Ebene durch die innovative Governanceform zu umgehen. 
• Die horizontalen Allianzen zwischen kantonalen Akteuren (Gesundheitsämter, andere Ämter, 
NGOs, Verbände) weiter pflegen, zum Beispiel im Rahmen der strategischen Steuerung der Ak-
tivitäten und durch thematische Arbeitsgruppen, für eine bessere Abdeckung und eine vertiefte 
Verankerung der Tabakprävention auf der lokalen Ebene. 
• Die Koordination und der Wissen- und Erfahrungsaustausch zwischen den Kantonen weiter för-
dern, um eine effiziente und wirksame Tabakprävention in der Schweiz zu erreichen, die von 
den Komplementaritäten der Kantone profitiert. 
• Die Eigenschaften des föderalistischen Systems in der Schweiz nutzen, um Tabakpräventions-
dossiers voranzutreiben, insbesondere durch bottom-up kantonale Advocacy-Arbeit und Ge-
setzänderungen sowie interkantonale Gefässe (bspw. VBGF und GDK). 
• Die im Rahmen der kTPP stark ausgeweiteten Kompetenzen im Bereich Evaluation und evidenz-
basierte Ansätze trotz einer allfälligen Systemänderung konsolidieren und weiterentwickeln. 
• Seitens der Kantone ein klarer Fokus auf die strukturelle Prävention als wirksamen und überge-
ordneten Präventionsansatz legen und eine proaktivere Strategie auf dieser Ebene umsetzen, 
die den kantonalen gesetzlichen Spielraum nutzt. 
• Die in allen Kantonen noch existierenden Handlungsmöglichkeiten bezüglich Beschränkungen 
der Tabakwerbung, Verbot des Verkaufs an Jugendliche und Rauchverbot im öffentliche Raum 
und an Arbeitsplätzen –sei es auf der Ebene einer möglichen Gesetzesänderung oder im Hinblick 
auf einen besseren Vollzug bestehender Regulierungen– ausnutzen. 
• Innerhalb der Kantone die Tabakpräventionsstrategien in Richtung der Gemeinden erweitern, 
um eine bottom-up Verankerung der Tabakpräventionsaktivitäten sowie eine gute geographi-
sche Abdeckung der Tabakprävention zu erreichen und dabei regionale Ungleichheiten zu ver-
meiden. 
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4.3.10  Synthèse :  f iche pratique pour le FPT et les cantons  
Version française 
• Continuer à faire progresser l’alliance verticale entre le FPT et les cantons, afin de contourner 
au mieux les blocages politiques au niveau national grâce à cette forme innovante de gouver-
nance.  
• Continuer à entretenir l’alliance horizontale entre les différents acteurs cantonaux (départe-
ments de la santé, autres départements cantonaux, ONGs, associations), par exemple dans le 
cadre du pilotage stratégique des activités ou à travers les groupes de travail thématiques, afin 
de permettre une meilleure couverture et un meilleur ancrage local de la prévention du taba-
gisme.  
• Poursuivre les efforts de coordination ainsi que les échanges de savoir et d’expérience entre les 
cantons, dans l’objectif de mettre en place une prévention du tabagisme efficiente et efficace 
au niveau suisse, qui puisse tirer parti de la complémentarité entre les cantons.  
• Mettre à profit les caractéristiques du système fédéral suisse pour faire avancer les dossiers de 
prévention du tabagisme, notamment via un travail cantonal bottom-up d’avocacy, de modifi-
cations législatives et d’alliances intercantonales (par ex. ARPS ou CDS).  
• Continuer à développer les compétences consolidées dans le cadre des programmes et relatives 
à l’évaluation et à la mise en œuvre d’approches basées sur l’évidence, ce malgré une éventuelle 
modification future du système. 
• Les cantons doivent mettre un accent plus clair sur la prévention structurelle en tant qu’ap-
proche préventive efficace et globale et adopter une stratégie plus proactive à ce sujet, en met-
tant à profit la marge de manœuvre législative qui leur est impartie en la matière.  
• Faire usage des possibilités d’action encore existantes dans tous les cantons en ce qui concerne 
les restrictions de la publicité pour les produits du tabac, l'interdiction de vente aux jeunes ainsi 
que l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les lieux de travail, que cela concerne 
d’éventuelles modifications législatives ou une amélioration de la mise en œuvre des réglemen-
tations existantes. 
• Au sein des cantons, étendre les stratégies de prévention du tabagisme aux communes afin de 
permettre un ancrage bottom-up ainsi qu’une meilleure couverture géographique des activités 
de prévention, et éviter ainsi les inégalités régionales. 
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5 Abschlusskapitel und Fazit :  Kernelemente und Kriterien einer künftigen 
Steuerung der  Schweizer  Tabakprävention durch den TPF  
 
In diesem Kapitel werden die zentralen Empfehlungen für künftige Kernelemente und Kriterien einer 
künftigen Tabakprävention in der Schweiz zusammengefasst. Diese werden in 1) Kriterien auf der 
strategischen Ebene und zum Finanzierungssystem 2) Kriterien auf der Programmebene und zur Pro-
grammsteuerung sowie 3) Kriterien für die Projektebene aufgeteilt und basieren stark auf dem Zwi-
schenbericht, der am 30. September 2019 zuhanden des TPF erstellt wurde. Im hier vorliegenden 
Bericht wurden Ergänzungen zum Zwischenbericht vorgenommen, wobei zentrale Elemente aus 
letzterem beibehalten wurden. Der Bericht enthält die nachfolgenden 20 Empfehlungen basierend 
auf den zentralen Erkenntnissen der 14 evaluierten kantonalen Tabakpräventionsprogramme: 
5.1 Kriterien auf der strategischen Ebene und zum Finanzierungssystem 
1. Konsolidierung und Ausbau des Erreichten trotz anstehender Systemänderungen 
Der TPF hat sich seit seiner Gründung als Kompetenzzentrum in der Schweizerischen Tabakpräven-
tion etabliert und sollte diese Rolle auch in einem künftigen System weiter einnehmen. Wie der vor-
liegende Bericht zeigt, konnte der TPF mit seiner Strategie hinsichtlich der Einführung der kantona-
len Programme auf verschiedenen Ebenen einen Mehrwert für die Tabakprävention erzeugen: Wirk-
samere Projekte, einen stärkeren Fokus auf evidenzbasierte Massnahmen in den Kantonen, eine 
verbesserte Koordination innerhalb und zwischen den Kantonen, einen intensivierten Vollzug ver-
schiedener Regulierungen sowie eine allgemeine Professionalisierung der Tabakprävention. Diese 
Errungenschaften gilt es in Zukunft zu sichern und wo möglich und nötig auszubauen. Diesbezüglich 
stellen die anstehenden Veränderungen im Tabakpräventionssystems, die aufgrund der Entschei-
dung einer anderen nationalen Behörde, „dass die Verordnung über den TPF (TPFV, SR 641.316) 
keine ausreichende rechtliche Grundlage für die Subventionierung der kantonalen Programme dar-
stelle“,431 eine grosse Herausforderung für den TPF und die kantonalen Netzwerke dar. Trotz der mit 
dieser Entscheidung verbundenen, unvermeidbaren Neuausrichtung ist es von zentraler Wichtigkeit 
für die Tabakprävention, dass die vertikale Allianz zwischen dem TPF und den Kantonen beibehalten 
wird. Nur so können künftig Blockaden auf der nationalen Ebenen –wie dies vom TPF durch die Ein-
führung der kTPP strategisch geschickt geplant wurde– durch Aktionen auf der kantonalen Ebene 
umgangen, und dadurch die Tabakprävention in der Schweiz künftig gestärkt werden.  
 
431 Brief des TPF an die Kantone, „Finanzierung kantonaler Programme durch den Tabakpräventionsfonds“, Bern, 
04.09.2018. 
Erkenntnis 1: Trotz anstehender Systemänderungen in der Tabakprävention die im Rahmen der 
kantonalen Programme gemachten Fortschritte konsolidieren sowie die vertikale Allianz zwischen 
dem TPF und den Kantonen zwecks Stärkung der Schweizerischen Tabakprävention beibehalten. 
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2. Vereinbarkeit multithematischer und substanzspezifischer Ansätze 
In den letzten Jahren gab es in der Schweizerischen Gesundheitsförderungs – und Präventionsland-
schaft eine Entwicklung weg von substanzspezifischen hin zu themenübergreifenden Ansätzen. Ins-
besondere durch die Erarbeitung der NCD-Strategie und der Strategie Sucht wurden die verschiede-
nen Gesundheitsförderungs- und Präventionsthemen stärker in einen gesamtheitlichen Rahmen ge-
bracht. Somit sind die Schweizerischen Akteure heute in einer Transitionsphase, in welcher die 
früheren, substanzbezogenen Strukturen in die neuen multithematischen Strategien überführt wer-
den müssen. Die Umsetzungsakteure stehen in dieser Hinsicht vor der Herausforderung, dass sie die 
Ziele der themenübergreifenden Strategien im Kontext der immer noch themengebundenen gesetz-
lichen Grundlagen und Finanzierungsgefässen (bspw. Tabak, Alkohol, Drogen) erreichen müssen. 
Dies führt zu Unklarheiten in der Praxis, die eine effektive Bearbeitung der Zielsetzungen hemmt. 
Der TPF sowie die anderen Trägerorganisationen der beiden nationalen Strategien müssen daher 
möglichst schnell eine Operationalisierung der beiden Strategien erarbeiten, die diese aufgrund der 
Transition bestehende Dissonanz zwischen multithematischen Strategien und substanzbezogenen 
Rahmenbedingungen auflöst.  
 
3. Festlegung von klaren und stabilen Regeln im Finanzierungssystem  
Die durch den TPF eingeführte Programmstruktur hat in den Kantonen auf verschiedensten Ebenen 
zu einem Mehrwert geführt: Erhöhung der Legitimität der Tabakprävention durch das Engagement 
und die Finanzierung des Bundes, kohärentere und besser koordinierte Aktivitäten, die gezieltere 
Nutzung von Kompetenzen der einzelnen Akteure, professionalisierter Lern- und Evaluationspro-
zesse sowie die Stärkung der Evidenzbasierung der Tabakpräventionsmassnahmen. Die Erfahrungen 
aus den Kantonen zeigen dabei aber, dass die Etablierung eines neuen Finanzierungssystems mit der 
Herausforderung einhergeht, dass für alle beteiligten Akteure grösstmögliche Planungssicherheit ge-
schaffen werden kann. Insbesondere die ersten Kantone, die sich am neuen Finanzierungsmodell 
beteiligten und ein Programm erarbeiteten, trafen auf Schwierigkeiten, die durch zu wenig klare und 
noch instabile Vorgaben seitens des TPF entstanden.432 Der Gesuchserarbeitungsprozess wurde 
durch diese Unsicherheiten in verschiedenen Kantonen verlängert, was sich auf die Motivation und 
das Engagement der beteiligten Akteure auswirkte. Es erscheint daher bei einer Neuausgestaltung 
des Finanzierungssystems von zentraler Bedeutung, dass der TPF sich von Anfang an klar über die 
 
432 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 27-28; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 
29 
Erkenntnis 3: Durch die Festlegung von klaren und stabilen Anforderungen an die Finanzierungs-
gesuche bietet der TPF den kantonalen Akteuren Planungssicherheit und kann durch die Ermögli-
chung von reibungslosen Konzeptionsphasen die Motivation innerhalb der kantonalen Netzwerke 
nachhaltig stärken.  
Erkenntnis 2: Schaffung eines kohärenten Gesamtsystems, in welchem die multithematischen Stra-
tegien NCD und Sucht in einen für die Praxis anwendbaren Zusammenhang mit den substanzspe-
zifischen gesetzlichen Grundlagen und Finanzierungsgefässen gebracht werden.  
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gestellten Anforderungen an die Kantone ist und diese Voraussetzungen entsprechend kommuni-
ziert. Nicht zuletzt müssen dabei auch die Gründe für die Systemänderung transparent kommuniziert 
werden, um die Unterstützung durch die Kantone sicherzustellen. Nur so kann eine enge Zusammen-
arbeit zwischen kantonalen und nationalen Experten entstehen, die schliesslich zu einer Stärkung 
der Tabakpräventions-Koalition und damit zu einer effizienteren Vertretung der Gesundheitsinteres-
sen gegenüber anderen Interessen führt.433  
4. Förderung der Akzeptanz der Selbstevaluationsprozesse  
Der Selbstevaluationsprozess war eine der zentralen Veränderungen, die mit der Einführung der 
Programmstruktur einherging. Die gezielte und kontinuierliche Gegenüberstellung von Geplantem 
und Erreichtem erlaubte es den Umsetzungsakturen in vielen Programmen, schneller und lösungs-
orientierter auf neue Herausforderungen zu reagieren. Im Hinblick auf die Nutzung und Wirksamkeit 
der Selbstevaluation gab es dabei aber wesentliche Unterschiede zwischen den Kantonen, die nicht 
zuletzt auf die unterschiedliche Wahrnehmung des Zwecks dieses Prozesses zurückzuführen sind. 
Während in vielen Kantonen der Monitoring-Prozess als Chance gesehen wurde, Verbesserungen in 
der Umsetzung anzustossen434, bestand in anderen Fällen die Befürchtung, dass die Berichterstat-
tung primär als Kontrollinstrument des TPF fungierte.435 Damit einher ging die Befürchtung eines 
Finanzierungsstopps oder –Kürzung, wodurch Umsetzungsresultate teilweise überbewertet und 
Probleme zu wenig explizit rapportiert wurden. Die Beschönigung des Geleisteten hat sich wiederum 
hemmend auf die Problemlösungsfähigkeit der betroffenen Akteure ausgewirkt, da dadurch Schwie-
rigkeiten nicht oder erst verzögert identifiziert und somit auch die Lösungssuche gehemmt wurde. 
Es erscheint daher zentral, dass der TPF in der Kommunikation mit den Kantonen klarstellt, dass die 
kontinuierliche Selbstevaluation den Zweck verfolgt, Verbesserungsprozesse anzustossen und expli-
zit nicht als Argument für eventuelle Finanzierungskürzungen dient. Schliesslich gilt es in Hinblick auf 
die angemessene Nutzung des Instruments Selbstevaluation zu erwähnen, dass dessen Akzeptanz 
durch die angemessene Ausgestaltung der Berichterstattung erhöht werden kann. Drei Aspekte 
müssen diesbezüglich besonders beachtet werden: Erstens bedarf es einer sorgfältigen Abwägung 
von möglichst schlanken aber dennoch nützlichen Selbstevaluationsprozessen. Zweitens sollten die 
vorgegebenen Prozesse mit bereits bestehenden Instrumenten aus den Kantonen vereinbar sein. 
Drittens, und damit verbunden, ist die partizipative Gestaltung der Selbstevaluationsinstrumente 
 
433 Mavrot, C., Sager, F., 2018 
434 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräv entionspro-
gramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 78 
435 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 82; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Uri, 2015, S. 84 
Erkenntnis 4: Durch gezielte Kommunikation kann der TPF die Güte und Nützlichkeit der Selbste-
valuationsprozesse in den kantonalen Programmen fördern. Indem die Befürchtungen eventueller 
Finanzierungsstopps reduziert werden und der eigentliche Nutzen der Selbstevaluation –also die 
Förderung von Lernprozessen– betont wird, kann die Nützlichkeit des Monitorings erhöht werden.  
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zentral, damit beispielsweise im Rahmen von Feedbackrunden die Anpassungsvorschläge der Kan-
tone berücksichtigt werden können.   
5.  Schaffung kooperationsfördernder Finanzierungsinstrumente  
Mit der Einführung der kantonalen Programme hat sich auch die interkantonale Zusammenarbeit in 
vielen Bereichen verbessert. Sowohl auf der Programmleitungsebene wie auch innerhalb von Pro-
jekten wurde vermehrt der Austausch zwischen den Kantonen gesucht und Lösungen transferiert. 
Der TPF hat dabei durch die Gründung von interkantonalen Austauschtagungen einen Beitrag zur 
Stärkung dieser Kooperationen geleistet. In Zukunft gilt es, diesen Trend fortzusetzen, indem auch 
die künftigen Finanzierungssysteme die interkantonale Zusammenarbeit stärken. Dabei scheint es 
zentral, dass der TPF die durch die Ausgestaltung des Finanzierungssystems geförderten Dynamiken 
sorgfältig analysiert. Ein Anreizsystem für die Teilnahme an solchen thematischen Arbeitsgruppen 
sollte eingeführt werden, ohne dabei die verschiedenen Kantone in finanzielle Konkurrenz zu setzen. 
Konkret birgt aus Sicht des Evaluationsteams die Etablierung von kompetitiv ausgeschriebenen Pro-
jektfinanzierungen die Gefahr, dass anstatt Kooperation Konkurrenz zwischen den Kantonen geför-
dert wird. Können sich also mehrere Kantone mit ihren eigenen Projekten für eine Finanzierung be-
werben, wobei dann schliesslich nur eine Minderheit der eingegebenen Projektideen finanziert wird, 
führt dies zu einem Ressourcen-bezogenen Wettbewerb zwischen den Kantonen.  
Ein solches Verfahren hätte hat nicht zuletzt auch einen Einfluss auf die Effizienz der Tabakpräven-
tion: Die separate Planung von unterschiedlichsten Aktivitäten, von welchen schliesslich nur einzelne 
umgesetzt werden, würde im Hinblick auf den Einsatz der vorhandenen Ressourcen nur bedingt 
sinnvoll erscheinen. Zwar würde dies die Gegenüberstellung von unterschiedlichen Ideen und somit 
die Auswahl des vielversprechendsten Ansatzes erlauben, jedoch würden dadurch die in nicht aus-
gewählte Projekte investierten Mittel wirkungslos. Durch die Förderung des interkantonalen Aus-
tauschs während der Projekterarbeitung könnten die verschiedenen Kompetenzen direkt in die Pro-
jektgestaltung einfliessen. Die unterschiedliche kantonale Expertise könnten beispielsweise im Rah-
men von thematischen Ausschreibungen durch den TPF gezielt genutzt werden. Indem sich Gruppen 
von entsprechend spezialisierten Kantonen zusammen auf Ausschreibungen beispielsweise mit den 
Schwerpunkten Advocacy, schulische Projekte, medizinisches Setting oder neue Medien bewerben 
könnten, würden regionale Kompetenzschwerpunkte gezielt zugunsten der schweizweiten Tabak-
prävention genutzt.  
  
Erkenntnis 5: Der TPF kann durch die Gestaltung seiner Finanzierungsinstrumente die interkanto-
nale Zusammenarbeit fördern, indem Anreize für Kooperation geschaffen werden und nicht Wett-
bewerb gefördert wird.  
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6. Einführung eines aufwandsbezogenen Finanzierungsschlüssels 
In den evaluierten Programmen unterstützte der TPF die Professionalisierung der kantonalen Steu-
erung durch die Bereitstellung finanzieller Mittel. Dadurch konnten in den Kantonen Koordinations-
stellen geschaffen respektive finanziert werden, was ohne entsprechende finanzielle Unterstützung 
durch den TPF in vielen Fällen nicht möglich gewesen wäre. Im Hinblick auf die künftig anstehenden 
Veränderungen der Finanzierungsmodalitäten erscheint in dieser Hinsicht eine Erkenntnis aus den 
kantonalen Programmen zentral. Und zwar zeigte sich, dass sich der Koordinationsaufwand nicht 
linear mit der Grösse der entsprechenden Programme veränderte. Im Konkreten bedeutet das, dass 
die für die Programmleitung benötigten Ressourcen in gewissen Steuerungsbereichen unabhängig 
von der Höhe der Gesamtbudgets der kTPP im interkantonalen Vergleich ähnlich hoch waren. Das 
Organisieren von Netzwerktreffen, die Schaffung von Arbeitsgruppen sowie die Berichterstattung 
sind nur einige Beispiele, die illustrieren, dass der Koordinationsaufwand nicht primär vom finanzi-
ellen Umfang der Projektaktivitäten abhängt. Vielmehr steigt der Steuerungsbedarf bei einer Zu-
nahme der Anzahl involvierter Partner, wobei in Projekten mit kleineren Budgets nicht unbedingt 
weniger Akteure an der Umsetzung beteiligt sind als in teureren Projekten. Diese Erkenntnis sollte 
nicht zuletzt auch bei der Ausgestaltung des künftigen Finanzierungsschlüssels hinsichtlich der Pro-
grammsteuerung berücksichtigt werden, um eine Unterfinanzierung von Steuerungsaktivitäten in 
Kantonen mit relativ kleinen Programmbudgets zu vermeiden.  
5.2 Kriterien auf der Programmebene und zur Programmsteuerung  
7. Programmerarbeitungsprozess partizipativ gestalten 
Die Erfahrungen aus den evaluierten kantonalen Netzwerken bestätigen die Wichtigkeit eines integ-
rativen Programmerarbeitungsprozesses. In dieser Hinsicht gab es starke Unterschiede zwischen den 
Kantonen, wobei die Mehrheit der Kantone auf einen partizipativen Prozess Wert legte, was schliess-
lich eine reibungslose Lancierung der Umsetzung ermöglichte.436 Im Gegensatz dazu entstanden in 
einigen Kantonen aufgrund von Gesuchserarbeitungsprozessen, in denen Netzwerkpartner zu wenig 
oder nicht integriert wurden, Reibungen zwischen den Programmleitungen und den Umsetzungs-
partnern. Als besonders problematisch hat sich dabei die Auslagerung der Konzeptionierung des 
Programms an eine Beratungsfirma erwiesen, da dadurch einerseits nicht alle notwendigen Aktivi-
täten und Akteure berücksichtigt wurden und andererseits während der Umsetzung Unklarheiten 
 
436 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 77 
Erkenntnis 7: Ein partizipativer Planungsprozess erhöht die Motivation der Netzwerkpartner in der 
Umsetzung der geplanten Projekte und stärkt die Legitimation der Steuerungsaktivitäten. Eine 
breite Standortbestimmung fördert zudem die Kohärenz der kantonalen Programme.  
Erkenntnis 6: Die für die Programmleitung notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen 
sind teilweise unabhängig von der Grösse des Gesamtbudgets der Programme. Bei der Ausgestal-
tung eines künftigen Finanzierungsschlüssels betreffend Programmsteuerung sollte diese Erkennt-
nis berücksichtigt werden, um eine Unterfinanzierung der Koordination in vergleichsweise kleinen 
Programmen zu vermeiden.  
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hinsichtlich des Geplanten entstanden.437 In anderen Fällen monierten einzelne Umsetzungspartner, 
dass ohne die notwendige Abstimmung mit ihnen gewisse Aktivitäten in die Programmstruktur inte-
griert wurden, was wiederum zu Spannungen führte.438 Eine ungenügende Berücksichtigung von In-
teressen der Netzwerkpartner kann nicht zuletzt zu einer Reduktion der Legitimität der Steuerungs-
aktivitäten führen, was schliesslich eine Erschwerung der Programmsteuerung bedeutet. Zudem ist 
eine bereite Konsultation mit betroffenen Akteuren auch aufgrund der damit verbundenen Möglich-
keit einer höheren Kohärenz der Aktivitäten innerhalb des Kantons zentral. Die Planung sollte in 
jedem Fall eine Standortbestimmung über alle im Kanton vorhandenen Aktivitäten umfassen, auch 
wenn später aus strategischen Gründen nicht alle Projekte ins Programm integriert werden. Nur so 
können bereits in der Planung Doppelspurigkeiten (bspw. Doppelung von bereits bestehenden An-
laufstellen für die Bevölkerung)439 verhindert werden. Zusammengefasst zeigte sich, dass Dynamiken 
während der Planungsphase beachtliche Auswirkungen auf die spätere Implementierung der Politik-
konzepte haben können. Daher erscheint es unabdingbar, dass die Abstimmung von Interessen und 
Zielsetzungen der verschiedenen Akteure bereits während der Konzeption des Programms und nicht 
erst während der Umsetzung erfolgt.  
8. Sektor-übergreifende Programmsteuerung stärken 
Der Aufbau einer zentralen Programmsteuerung ist in den meisten Kantonen mit einer Stärkung der 
Kooperation zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren einhergegangen. Diesbezüglich er-
laubt der Vergleich der Steuerungsmodelle der verschiedenen Programme die Schlussfolgerung, 
dass insbesondere eine Sektor-übergreifende Steuerungsorganisation Vorteile für die umgesetzten 
Projekte mit sich bringt. Dabei konnten Kantone, in welchen die operative Programmsteuerung bei 
einem nichtstaatlichen Akteur angesiedelt war und gleichzeitig die kantonale Verwaltung aktiv als 
strategische Leitung agierte, einen besonders gewinnbringenden Austausch aufbauen.440 Die nicht-
staatlichen operativen Programmleitungen setzten aufgrund ihrer Nähe zum Feld in verschiedenen 
Kantonen regelmässige, kreative und proaktive Steuerungsmassnahmen um, welche durch die ge-
zielte Unterstützung der staatlichen strategischen Programmleitungen von einem guten Zugang zur 
kantonalen Verwaltung und einer gestärkten Legitimation profitierten.441 Andere Modelle, in denen 
die Programmleitung bei einer Stelle der kantonalen Verwaltung angesiedelt ist, können ebenfalls 
 
437 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 88  
438 Hadorn, S., 2019 
439 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 96  
440 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 34; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Wallis, 2017, S. 75; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 74; Evaluati-
onsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 111; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm 
Kanton Freiburg, 2017, S. 92-93 
441 Hadorn, S., 2019 
Erkenntnis 8: Durch eine Sektor-übergreifende Steuerungsorganisation können die komplementä-
ren Kompetenzen der staatlichen und nichtstaatlichen Partner optimal kombiniert und die Legiti-
mität der Programme erhöht werden.  
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zu einer optimierten Koordination führen, wobei hier die aktive Integration von nichtstaatlichen Akt-
euren in die Steuerung des Programms von grosser Wichtigkeit ist, da diese vor allem eine starke 
Vernetzung in die verschiedenen Settings gewährleisten können.  
Die Etablierung einer Sektor-übergreifenden Steuerungsorganisation ist deshalb zentral, weil die 
Präventionsakteure je nach Sektor über unterschiedliche Kompetenzen und Kapazitäten verfügen: 
Staatliche Akteure haben den Vorteil, dass sie einen direkten Zugang zu anderen Verwaltungsstellen 
haben, die für viele Tabakpräventionsaktivitäten von zentraler Bedeutung sind. Nicht selten haben 
sich die verwaltungsinternen operativen oder strategischen Programmleitungen in den kTPP dafür 
eingesetzt, dass Projekte einen besseren Zugang zur Verwaltung erhielten und dadurch eine Koope-
ration mit Ämtern ausserhalb der Gesundheitsdirektionen aufgebaut werden konnten.442 Im Ver-
gleich damit brachten nichtstaatliche Programmleitungen durch ihre häufig langjährige Verankerung 
im Politikfeld eine grosse Expertise in die Programme ein.443 Zusätzlich haben letztere häufig effizient 
eine Verankerung in den verschiedenen Settings erreicht und damit eine Zusammenarbeit mit un-
terschiedlichen Multiplikatorengruppen aufgebaut.444 Nicht zuletzt können nichtstaatliche Organi-
sationen im Hinblick auf politische Debatten freier agieren als Verwaltungsstellen, dadurch neue 
Themen aufgreifen und gezielte Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der strukturellen Prävention leis-
ten. Die aufgezählten Kompetenzen beider Akteursgruppen, also verwaltungsinterner wie auch 
nichtstaatlicher Organisationen, sind komplementär und alle von grosser Wichtigkeit für die plan-
mässige Umsetzung der Präventionsaktivitäten. Daher sollte aus Sicht des Evaluationsteams in allen 
Kantonen die Institutionalisierung einer Sektor-übergreifenden Steuerungsorganisation im Zentrum 
der neuen Programmstruktur stehen.  
9. Schaffung einer intersektoralen, interdisziplinären Begleitgruppe  
Neben der operativen und strategischen Programmleitung nahmen zudem strategische Begleitgrup-
pen in vielen kantonalen Programmen bereits eine wichtige Rolle ein. Diese bestanden primär aus 
gesundheitsspezialisierten Akteuren und begleiteten die Umsetzung der Programme im Rahmen von 
regelmässigen Treffen. Integrative strategische Gremien bieten eine Möglichkeit, dass auch Akteure 
aus anderen Bereichen –also auch nicht gesundheitsspezialisierte Organisationen– verstärkt in den 
Planungs- und Umsetzungsprozess einbezogen werden können. Die Evaluationen zeigen, dass in die-
sem Bereich in allen Kantonen noch Optimierungspotenzial besteht und weitere Akteursgruppen 
einbezogen werden könnten. Erstens stellte in diversen Kantonen die Förderung des Engagements 
der Gemeinden eine zentrale Herausforderung dar, was insbesondere im Bereich der strukturellen 
Prävention teilweise einen wirkungshemmenden Einfluss auf die kTPP hatte. Vor allem Kantone, in 
 
442 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 36 
443 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 34 
444 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 82-83; Evaluationsbericht Tabak-
präventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 116 
Erkenntnis 9: Durch die Integration von gesundheitsspezialisierten Partnern und Akteuren aus an-
deren Politikbereichen in Begleitgruppen kann die Verankerung der Programmaktivitäten in den 
verschiedenen Settings gestärkt werden.  
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welchen die Vollzugskompetenzen für Gesetzgebungen im Bereich Tabak auf der kommunalen 
Ebene lagen, waren teilweise in ihrem Handlungsspielraum beschränkt und konnten beispielsweise 
Kontrollen im Bereich Passivrauchschutz nicht wie geplant intensivieren.445 Die Integration von Ge-
meindevertreterInnen, beispielsweise Delegierte der Verbände der Gemeinden, würde einerseits 
die Möglichkeit bieten, dass die kommunalen Interessen und Vorbehalte bereits in die Planung der 
Aktivitäten einfliessen und würde andererseits während der Umsetzung einen direkten Kommuni-
kationsweg zu diesen zentralen Akteuren herstellen. Dies würde nicht nur Vollzugsprojekte begüns-
tigen, sondern auch den Dialog über andere häufig kommunal organisierte Aspekte erleichtern 
(bspw. Aktivitäten im Bereich Schule, rauchfreie Spielplätze etc.).  
Zweitens sind die Gesundheitsakteure ebenfalls in Bezug auf Vollzugsprojekte stark abhängig vom 
Engagement anderer Verwaltungsstellen. Die Bemühung, eine Integration von VertreterInnen aus 
der kantonalen oder kommunalen Polizei, Arbeits- und Lebensmittelinspektoraten in strategische 
Begleitgremien zu erreichen, wäre daher zwecks Erhöhung der Legitimation von Kontrollen ein zent-
raler erster Schritt. Drittens ist die Reichweite und Wirksamkeit von Verhaltenspräventionsmassnah-
men massgeblich vom Engagement verschiedener Multiplikatorengruppen abhängig. Auch hier 
würde sich die Integration von engagierten VertreterInnen aus unterschiedlichen Bereichen dazu 
eigenen, eine stärkere Verankerung der Massnahmen zu erreichen. Dabei könnten sich sowohl pro-
fessionelle Gruppen im Bereich Gesundheit wie auch Akteure aus dem Sozialbereich, Migrationsbe-
reich, aus dem Bereich Kleinkinder oder aus dem Setting Sport anbieten.446 Je nach Schwerpunktset-
zung im jeweiligen Kanton ist der Einbezug weiterer Berufsgruppen möglich, wobei die kantonalen 
Akteure hier kreativ sein sollten. Durch den Einbezug von Akteuren, die ausserhalb der üblichen ge-
sundheitsspezifischen Netzwerke liegen, wird der Mehrwert der Begleitgruppen erhöht und es kann 
nicht zuletzt verhindert werden, dass Doppelspurigkeiten zwischen den strategischen Begleitgrup-
pen, den Selbstevaluationsworkshops und den Arbeitsgruppen entstehen.  
10. Balancierung Steuerungsaufgaben und Projektverantwortlichkeiten 
Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Programmsteuerung durch den TPF gilt es, eine Er-
kenntnis hinsichtlich der Mittelverwendung zu erwähnen. In allen evaluierten Programmen haben 
die designierten ProgrammleiterInnen neben der Programmleitungsfunktion auch Projektleitungs-
aufgaben wahrgenommen. Dabei lag der Schwerpunkt teilweise auf der Programmsteuerung –vor 
allem wenn nur wenige Projekte durch die entsprechende Person geleitet wurden– oder aber auf 
der direkten Implementierungsebene, wenn viele Projekte den jeweiligen operativen Programmlei-
terInnen zugeteilt wurden. Der Vergleich der Programme zeigt, dass durch diese unterschiedlichen 
 
445 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 87 
446 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Freiburg, 2017, S. 98 
Erkenntnis 10: Die gleichzeitige Übernahme von sehr vielen Projektleitungsaufgaben kann Pro-
grammleiterInnen aufgrund der zu grossen Doppelbelastung in ihrer Steuerungskapazität ein-
schränken. Bei der Zuteilung der Rollen innerhalb der Programme sollte daher zwecks Förderung 
der Steuerungsaktivitäten auf eine sorgfältig gewählte Balance zwischen Programmleitungs- und 
Projektmanagementaufgaben geachtet werden. 
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Ausgestaltungen der Programme auch die Steuerungsaktivitäten beeinflusst wurden. Es erscheint 
nicht erstaunlich, dass durch eine hohe Arbeitsbelastung, verursacht durch viele Projektmanage-
mentaufgaben, entsprechend die Steuerungsleistung teilweise vermindert wurde. Diese Einschrän-
kung der Programmsteuerungsmöglichkeiten, die durch viele Projektmanagementaufgaben entste-
hen kann, führte beispielweise in einem Kanton dazu, dass Teile der Projektmanagementaufgaben 
an eine neu eingestellte Person delegiert wurden, um der Programmleitung mehr Spielraum im Hin-
blick auf die Steuerungsaufgaben zu gewähren.447 Solche korrektiven Massnahmen wurden aber in 
anderen Programmen nicht vorgenommen und somit die Projekte im Vergleich zur Steuerung prio-
risiert. Im Hinblick auf eine künftige Optimierung der Programmleitung erscheint es somit zentral, 
dass der Balance zwischen Steuerungsaufgaben und Projektmanagement vermehrt Bedeutung bei-
gemessen wird. Zur gezielten Steuerung benötigen ProgrammleiterInnen genügendes Feldwissen, 
weshalb die Übernahme von gewissen Projektmanagementaufgaben sinnvoll erscheint. Sie bedür-
fen aber auch der notwendigen Zeit, um effektiv steuern zu können, was wiederum eine angemes-
sene Limitierung der Projektleitungsaufgaben bedingt. In dieser Hinsicht sollte zudem beachtet wer-
den, dass das etablierte Zweiebenen-System, in welchem Projektleitende zusammen mit den Pro-
grammleitungen im Rahmen der Selbstevaluationen den Umsetzungsprozess analysierten und An-
passungspotenzial diskutierten, einen zentralen Beitrag zum Gelingen der Tabakprävention geleistet 
hat. Dieses Zweiebenen-System wird aber ausgehöhlt, wenn die Programmleitung viele Projekte 
selbst leitet, wodurch auch der Nutzen des Selbstevaluationsprozesses (und des damit verbundenen 
Dialogs zwischen Programm- und Projektleitungen) reduziert wird.448  
11. Selbstevaluationsworkshops umsetzen und Arbeitsgruppen schaffen 
Der Austausch innerhalb der Programme wurde in vielen Kantonen durch die regelmässige Durch-
führung von Netzwerktreffen (auch Selbstevaluationsworkshops genannt) institutionalisiert. Jene 
kantonalen Programme, die von diesem Austauschgefäss Gebrauch gemacht haben, profitierten ge-
mäss den Rückmeldungen der Umsetzungsakteure von einer Stärkung des Verantwortungs- und Wir-
Gefühls, von einem besseren gegenseitigen Verständnis für die Aktivitäten der Partner und insbe-
sondere auch von einer intensiveren Kooperation. In einzelnen Kantonen wurden aus unterschiedli-
chen Gründen von einer Umsetzung dieser Netzwerktreffen abgesehen. Entweder beurteilte die ent-
sprechende Programmleitung einen bilateralen Austausch zwischen ihr und den Projektleitenden als 
sinnvoller, oder es bestanden bereits Arbeitsgruppen für bestimmte Bereiche (bspw. settingspezi-
fisch), wodurch aus Sicht der Programmleitung die Durchführung von zusätzlichen netzwerkweiten 
Treffen nicht gewinnbringend erschien.449 Der Vergleich dieser Steuerungsmodelle (also der Ver-
gleich der Kantone ohne netzwerkweite Treffen mit jenen, die solche Workshops umgesetzt haben) 
 
447 Hadorn, S., 2019 
448 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 33, S. 85 
449 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 37, Hadorn, S., 2019 
Erkenntnis 11: Die regelmässige Umsetzung von netzwerkweiten Workshops sowie die Etablierung 
von themen- respektive settingspezifischen Arbeitsgruppen sind komplementäre Steuerungsstra-
tegien, die eine Identifikation und erhöhte Nutzung von Synergien zwischen den Netzwerkpartnern 
begünstigen.  
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zeigt, dass die Intensivierung des Austauschs im zweiten Modell weiter fortgeschritten war als im 
ersten. Gemäss den Rückmeldungen vieler Akteure dienen Netzwerktreffen als Ausgangslage für 
eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Präventionsakteuren, da dort eine erste Auseinan-
dersetzung über mögliche Schnittstellen der verschiedenen Aktivitäten stattfinden kann. Insgesamt 
führen solche Treffen schliesslich zu einer ambitiöseren Tabakprävention, als wenn der Austausch 
nur im Kleinen stattfindet. 
Arbeitsgruppen können dabei eine stark komplementäre Rolle einnehmen. Settingspezifische oder 
themenbezogene Arbeitsgruppen dienen vor allem dazu, eine vertiefte Diskussion und Definition 
der effektiven Kooperationen abzuhalten. Die Erfahrungen aus Kantonen, in denen bereits solche 
spezifischeren Austauschgefässe eingesetzt wurden, belegen die verschiedenen möglichen Vorteile: 
Die gemeinsame Gestaltung von projektübergreifenden, themenspezifischen Strategien, die Klärung 
von Zuständigkeiten sowie die Ausarbeitung von innovativen Massnahmen.450 Es erscheint dabei 
wichtig, dass Netzwerktreffen und Arbeitsgruppen sich nicht gegenseitig ersetzen, sondern komple-
mentär sind. Netzwerktreffen dienen der allgemeinen Vernetzung, der Aussondierung erster Koope-
rationsideen, während Arbeitsgruppen es erlauben, detaillierte Vorgehenspläne in spezifischeren 
Themenbereichen zu erarbeiten. Zudem können in Arbeitsgruppen auch  
nicht-gesundheitsspezialisierte und netzwerkexterne Akteure einbezogen werden, was bei den 
Selbstevaluationsworkshops nicht der Fall ist. Diese zwei Instrumente sollten aus Sicht des Evaluati-
onsteams in den Kantonen weiterhin respektive verstärkt genutzt werden. Dadurch könnten neben 
den bislang häufig settinginternen Kooperationen auch settingübergreifende Vernetzungen entste-
hen sowie Blockanden in beispielsweise strukturellen Projekten durch den gezielten Einbezug der 
notwendigen Partner auf der operativen Ebenen (bspw. Akteure aus Inspektoraten oder der Polizei) 
gelöst werden. Diese Strategie würde sich wiederum sinnvoll mit den zuvor diskutierten Sektor-
übergreifenden Begleitgruppen kombinieren lassen (vgl. Erkenntnis 2), da dort auf der strategischen 
Ebene die in den Arbeitsgruppen operativen Kooperationen vorbereitet werden könnten.  
12. Kohärente Programme planen und spezifische Ziele setzen 
Der Selbstevaluationsprozess hat in vielen Kantonen positive Veränderungen mit sich gebracht: Eine 
kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Umsetzungsprozess, eine verbesserte Problemlösungs-
kompetenz sowie eine erhöhte Wirkungsorientierung.451 Eine wichtige Erkenntnis aus den kantona-
len Programmen ist diesbezüglich, dass der Nutzen des Selbstevaluationsprozesses stark von der 
vorgelagerten konzeptionellen Arbeit abhängig ist. Im Konkreten bedeutet das, dass die Güte der 
 
450 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 80; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 29 
451 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 81 
Erkenntnis 12: Die Nützlichkeit der kontinuierlichen Selbstevaluation ist insbesondere abhängig 
von der Güte der zugrundeliegenden Projektkonzepte. Ein Vergleich von Geplanten und Geleiste-
tem kann nur dann zu angemessenen Anpassungen der Umsetzung führen, wenn die gesetzten 
Ziele kohärent, angemessen, spezifisch und messbar sind.  
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  1 7 1  
Zielsetzung ausschlaggebend für die Qualität des Selbstevaluationsprozesses ist. Sind die Ziele genü-
gend spezifisch, angemessen ambitioniert, wenn es eine klare Abgrenzung zwischen den verschie-
denen Projekten gibt und die beschriebenen Wirkungszusammenhänge evidenzbasiert sind, hat die 
Gegenüberstellung der gesetzten Ziele mit dem effektiv Erreichten eine Aussagekraft über die zu 
erwartende Wirkung auf die Zielgruppen.452 Bei zu wenig spezifischen, nicht messbaren oder unge-
nügend ambitionierten Zielsetzungen lassen sich Schwachpunkte in der Umsetzung weniger eindeu-
tig identifizieren und Probleme bleiben ungelöst. Des Weiteren können auch Inkohärenzen zwischen 
Projekten dazu führen, dass durch unklare Zuständigkeiten Schwachstellen in Aktivitäten nicht an-
gegangen werden. Schliesslich können zu wenig gut begründete Wirkungszusammenhänge in Pro-
jekten ein Problem werden, wenn trotz der Erbringung der geplanten Leistungen am Ende nicht die 
gewünschten Effekte auf die Zielgruppen einsetzen. Zusammengefasst hängt der Nutzen von 
Selbstevaluationsprozessen nicht nur von deren systematischer Implementierung ab, sondern ins-
besondere auch von der zugrundeliegenden Basis, die durch die sorgfältige Planungsarbeit geschaf-
fen werden kann. Diesbezüglich besteht in den kantonalen Programmen noch wesentliches Verbes-
serungspotenzial, weshalb das neue Steuerungssystem des TPF klare Vorgaben und Monitoring-Pro-
zesse zur Überprüfung der kantonalen Politikkonzepte und den darin definierten Zielsetzungen vor-
sehen sollte. 
13. Wirkungsmessung weiterführen 
Die Einführung der Programme hat in den Kantonen zu einer Stärkung der Wirkungsorientierung und 
somit zu einer Verbesserung der Evidenzbasierung der umgesetzten Aktivitäten geführt.453 In vielen 
Programmen wurden neue sowie bereits langjährig umgesetzte Projekte erstmals evaluiert. Diese 
zumindest einmalige Abklärung der Wirksamkeit der Projekte hat sich als bedeutend erwiesen, da 
dadurch ungewollte Effekte von Projekten entdeckt und die Interventionen entsprechend angepasst 
werden können.454 Folglich profitieren mittlerweile viele der bestehenden Aktivitäten von der im 
Rahmen der durchgeführten Projektevaluationen geschaffenen Evidenzbasis. Künftig ist die Festi-
gung und Weiterführung des Fokus auf die Wirkungsüberprüfung der Tabakpräventionsaktivitäten 
insbesondere deshalb wichtig, weil die Kantone aufgrund der neuen Finanzierungsmöglichkeiten 
stark von der Chance profitiert haben (und voraussichtlich weiterhin profitieren werden), neue Pro-
jekte zu lancieren. Damit hat das TPF-Modell wiederum die Abdeckung von neuen Settings und zuvor 
nicht erreichten Zielgruppen ermöglicht, was einer der grossen Mehrwerte der Programmstruktur 
 
452 Sager, F., Mavrot, C., Hadorn, S., 2015 
453 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zug, 2015, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Tessin, 2019, S. 125 
454 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 75 
Erkenntnis 13: Die bereits verankerte Evaluationskultur sollte in den künftigen Programmen weiter 
gestärkt werden, um die Wirksamkeit von neu konzipierten Projekten zu überprüfen und damit die 
gewünschten Effekte auf die Zielgruppen erreichen zu können.  
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darstellt.455 Um die gewünschten Effekte zu optimieren, sollte daher die geschaffene Evaluationskul-
tur, sowohl im Rahmen der Selbstevaluationen und wo nötig mittels externer Evaluationen, beibe-
halten werden. Es hat sich gezeigt, dass die Programmleitungen (sei es operativ oder strategisch) in 
diesem Aspekt eine zentrale Rolle einnehmen und die verschiedenen Projektpartner mit Expertise 
unterstützen können.456 Durch den Aufbau einer entsprechenden netzwerkinternen Anlaufstelle 
kann sich die Evaluationskultur noch stärker verankern. Im Hinblick auf diesen Aspekt ist wiederum 
die Förderung der interkantonalen Zusammenarbeit zentral, da durch die gemeinsame Erarbeitung 
von Aktivitäten (vgl. Erkenntnis 3) auch der Evaluationsaufwand auf die verschiedenen Akteure ver-
teilt werden kann. Während die Umsetzung aufgrund von teilweise grossen kontextabhängigen Un-
terschieden weiterhin pro Kanton und Umsetzungsort überprüft werden muss,457 kann die Güte der 
Konzepte von interkantonal erarbeiteten Projekten einmalig evaluiert werden, was den Aufwand 
pro Kanton reduziert.  
14. Ideen- und Aktivitäten-Transfer intensivieren 
Die neue Governancestruktur führte dazu, dass durch die Umsetzung der interkantonalen Aus-
tauschtagungen sowie folglich im Rahmen der Planung und Implementierung der Programme ein 
stärkerer Dialog zwischen den Kantonen stattfand. Diese Entwicklung hat eine bereitere Nutzung 
der regional aufgebauten Expertise und somit eine Professionalisierung der Tabakprävention als 
Ganzes ermöglicht. Projekte, die in einem Kanton aufgebaut wurden, wurden vereinzelt später mit 
relativ geringem Aufwand von anderen Kantonen übernommen, und Ideen zur optimalen Steuerung 
der Programme wurden zwischen verschiedenen Programmleitungen ausgetauscht. Dennoch hatten 
die kantonalen Akteure teilweise Vorbehalte, den interkantonalen Austausch als Instrument zu nut-
zen, um ihre Aktivitäten zu verbessern. Auf der einen Seite war die Preisgabe von Ideen aus Sicht 
gewisser Kantone deshalb ein Problem, weil die im betroffenen Kanton investierten Mittel in der 
Folge auch anderen Kantonen einen Nutzen gebracht hätten, ohne dass letztere dieselben Ressour-
cen hätten investieren müssen. Diese wahrgenommene Ungerechtigkeit hinsichtlich des Einsatzes 
kantonaler Ressourcen war eine der Hürden in der interkantonalen Kooperation. Auf der anderen 
Seite wollten Kantone teilweise keine Massnahmen aus anderen Kantonen übernehmen, weil sie 
ihren kantonalen Kontext als zu spezifisch und somit einen Ideentransfern als unmöglich erachteten. 
Sowohl im Hinblick auf die Bereitstellung der eigenen Expertise wie auch hinsichtlich er Annahme 
von Wissen und Erfahrungen aus anderen gibt es somit noch Optimierungspotenzial, das künftig 
unbedingt genutzt werden sollte. Stellen alle Kantone den jeweils anderen kantonalen Netzwerken 
ihre Erfahrungen, Unterlagen und Projektideen zur Verfügung, wird sich der Ressourcenaufwand für 
alle Beteiligten reduzieren, womit sich das zuvor genannte Problem des ungleichen Mitteleinsatzes 
erübrigt. Zudem erscheint im Hinblick auf die wahrgenommenen, zu grossen kantonalen Unter-
schiede ebenfalls ein Umdenken nötig. Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass bei Projekttransfers 
–aufgrund desselben politischen und Gesundheits-Systems sowie dem stabilen nationalen Kontext– 
 
455 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Solothurn, 2015, S. 75; Evaluationsbericht Tabak-
präventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 81 
456 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 43 
457 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 94 
Erkenntnis 14: Zur Stärkung der Tabakprävention und effizienten Verwendung der Präventionsmit-
tel den Ideen- und Aktivitäten-Transfer zwischen den Kantonen intensivieren.  
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nur kleine Anpassungen der transferierten Massnahmen an den jeweiligen kantonalen Kontext not-
wendig sind. Zusammengefasst sollten die Vorbehalte gegenüber dem interkantonalen Ideen- und 
Projekt-Transfer abgebaut werden, um eine breitere Nutzung von wirksamen, bereits evaluierten 
Projekten sowie eine effizientere Mittelverwendung zu ermöglichen.  
5.3 Kriterien für die Projektebene 
 
15. Erkenntnisse zur Advocacy-Arbeit zwecks Stärkung der strukturellen Prävention einsetzen 
Aus den Erkenntnissen der Evaluationen lässt sich schliessen, dass Advocacy-Arbeit in verschiedenen 
Formen für den Erfolg der Umsetzung und insbesondere die Lancierung von strukturellen Projekten 
ein zentraler Erfolgsfaktor darstellt. Dies ist besonders wichtig, weil die strukturellen Projekte in den 
kTPP zu denjenigen Aktivitäten gehörten, welche den grössten Widerstand erfuhren. Aus den kan-
tonalen Erfahrungen lassen sich verschiede Vorgehensweisen ableiten, die eine Stärkung der struk-
turellen Prävention begünstigten können.  
Erstens zeigte sich, dass die Zuweisung der Projektverantwortlichkeit zu entweder einer staatlichen 
oder zu einer nichtstaatlichen Organisation ausschlaggebend für den Erfolg der Advocacy-Arbeit sein 
kann. Häufig waren Vollzugsaufgaben und Advocacy-Arbeit in einem einzigen Projekt gebündelt und 
wurden vom entsprechenden Gesundheitsamt geleitet. Während die Vollzugsaufgaben von dieser 
Nähe zur Verwaltung profitierten (besserer Zugang zu anderen Ämtern), litten die Advocacy-Aufga-
ben unter dieser Aufgabenverteilung. Dies, da kantonale Stellen nur eine limitierte Meinungsäusse-
rungsfreiheit geniessen und dadurch politische Themen –im Gegensatz zu ihren nichtstaatlichen 
Partnern– nicht aktiv vorantreiben können. Eine Entkoppelung der Vollzugsaufgaben unter der Lei-
tung der kantonalen Verwaltung und der Advocacy-Aktivitäten unter der Leitung nichtstaatlicher 
Partner wäre daher zur Stärkung der strukturellen Prävention sinnvoll. Diesbezüglich könnte die 
Schaffung respektive Förderung spezifischer Weiterbildungsmöglichkeiten für NGO-Mitarbeitende 
zwecks Erhöhung ihrer Kompetenz im Bereich der Advocacy-Arbeit auf nationaler Ebene überprüft 
werden. 
Zweitens hat sich persönliches Lobbying und der Einbezug von politischen oder umsetzungsrelevan-
ten Schlüsselpersonen, beispielsweise über Begleitgruppen oder Kommissionen, als förderlich für 
die Umsetzung erwiesen.458 Ein Beispiel hierfür konnte in einem Kanton bereits im Vorfeld des kTPP 
beobachtet werden, als Petitionen genutzt wurden, um die Unterstützung der Öffentlichkeit für ein 
Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden aufzuzeigen, persönliches Lobbying betrieben und eine Kom-
 
458 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 110; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Wallis, 2017, S. 74-75 
Erkenntnis 15: Durch die gezielte Integration von Schlüsselpersonen, Umsetzungspartnern und 
potenziellen Gegnern, durch geschickte Argumentationen sowie durch die Ausgestaltung von 
Projekten unter Berücksichtigung von potenziellen Gegenargumenten kann die Akzeptanz struk-
tureller Projekte erhöht werden.  
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mission mit Schlüsselpersonen gegründet, um einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten, der schliess-
lich 2006 in einer Volksabstimmung angenommen wurde.459 Drittens hat sich gezeigt, dass sich die 
Verwendung wissenschaftlicher Grundlagen, wie Daten aus Meinungsumfragen der Bevölkerung, 
anbietet, um die politische Unterstützung für bestimmte Massnahmen voranzutreiben. Im Bereich 
des Werbeverbots für Tabakwaren oder bei der Einführung von Rauchverboten im öffentlichen 
Raum konnte der Druck auf politische Akteure erhöht werden, indem so beispielsweise die hohe 
Zustimmung der Bevölkerung dieser Massnahmen nachgewiesen wurde.460 Viertens wirkte sich je 
nach Bereich auch die Koppelung zum Thema Alkohol als förderlich, indem zum Beispiel bei Testkäu-
fen, Verkaufsschulungen oder Bewilligungen die beiden Themen verknüpft und so der Aufwand für 
die beteiligten Akteure reduziert und in der Folge die Akzeptanz bei diesen erhöht werden konnte 
(vgl. auch Erkenntnis 9).461 Es gilt aber zu beachten, dass eine solche Verknüpfung auch negative 
Folgen haben kann: In Kantonen mit einer grossen Weintradition stiess ein gemeinsames Werbever-
bot für Tabak und Alkohol auf grosse Ablehnung, da es als Angriff auf den Weinanbau und lokale 
Werte verstanden wurde.462  
Fünftens war zudem im Bereich des Passivrauchschutzes die Formulierung der Botschaft zentral: 
Eine Argumentation, die sich anstatt auf das Verhängen von Verboten auf die Einräumung von Rech-
ten fokussierte, wirkte sich positiv auf die Meinungsbildung zugunsten der Tabakprävention aus. So 
wurde beispielsweise in einem Kanton das Argument der Gegner eines Rauchverbots, die Beibehal-
tung der Freiheit rauchen zu dürfen, mit dem Recht auf frische Luft entkräftet.463 Sechstens zeigen 
Erkenntnisse aus einem Kanton, dass zwecks Vorbeugung politischen Gegenwinds auch die Ausge-
staltung der Massnahmen wichtig ist. Beim Bestreben, eine neue Verkaufsbewilligung von Tabakwa-
ren einzuführen, wurden mögliche politische Gegenargumente antizipiert und entsprechende Lö-
sung dafür gesucht. Konkret wurde zwecks Reduktion des zusätzlichen Aufwands für die Adressaten 
–in diesem Fall Tabakverkaufsstellen– beschlossen, geplante Verkaufsbewilligungen für Tabakwaren 
in die bestehenden Formulare für Alkoholbewilligungen zu integrieren. Zudem wurde bei der Bewil-
ligungserteilung auf Kostenneutralität gesetzt, indem gemäss der Planung der Präventionsakteure 
die Einkommen aus der Bewilligungsvergabe direkt in die Umsetzung von Testkäufen fliessen wür-
den. Durch diese Strategie sollte einerseits verhindert werden, dass dem Kanton in politischen De-
batten vorgeworfen würde, dass er auf Kosten von Kleinunternehmen zusätzliche Einkommen erzie-
len wolle und andererseits erreicht werden, dass die Diskussionen auf den Jugendschutz fokussiert 
 
459 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 110  
460 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Waadt, 2018, S. 104-105; Evaluationsbericht Tabakpräventi-
onsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 70; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 
76; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 101 
461 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 89; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Tessin, 2019, S. 112-113; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 
72 
462 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 90; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Waadt, 2018, S. 105, Mavrot, C., Sager, F., Balthasar, A., Wight, N., 2016 
463 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 110 
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bleiben.464 Eine zentrale Erkenntnis aus diesem Projekt ist somit, dass im Rahmen eines Gesetzge-
bungsprojekts potenzielle Gegner und deren Vorbehalte von Beginn weg in die Projektausgestaltung 
einbezogen werden sollten.465  
Eine siebte Strategie, die zur Stärkung von Gesetzgebungsprojekten genutzt wurde, ist der Einbezug 
der interkantonalen Ebene. Im Rahmen des zuvor beschriebenen Projekts hinsichtlich der Verkaufs-
bewilligungen fand eine Konzeptbesprechung im überkantonalen Rahmen der GDK statt, um so in-
terkantonale Synergien zu schaffen und das Vorhaben wenn möglich auf andere Kantone auszubrei-
ten.466 Insgesamt zeigt sich, dass die kantonalen Akteure im Bereich verschiedenste Strategien ent-
wickelt haben, um in häufig nicht förderlichen Kontexten wichtige strukturelle Veränderungen an-
zustossen. Diese können künftig auf andere Bereiche und Kontexte übertragen werden, um die 
strukturelle Prävention weiter zu stärken. Zentral erscheint dabei, dass beispielsweise das aktuelle 
nationale Tabakproduktegesetz demonstriert, dass sich auf kantonaler Ebene ein Abwarten im Hin-
blick auf die Verabschiedung eines möglichen nationalen Gesetzes nicht bewährt hat.467 Sowohl die 
Geschichte des Passivrauchschutzes wie auch die interkantonale Diffusion der Werbeeinschränkung 
für Tabakprodukte haben gezeigt, dass die Kantone in Bezug auf Themen, die auf nationaler Ebene 
blockiert sind, ihren Spielraum hinsichtlich Agenda-Setting und ihre mögliche Vorreiterrolle nutzen 
müssen. Dies betrifft in Zukunft insbesondere die Verschärfung des Werbeverbots, welches von ei-
ner aktiven Rolle der Kantone profitieren würde. 
16. Jugendschutz: Erfolgsfaktoren Testkäufe über die Kantonsgrenzen hinaus nutzen 
Zur Stärkung des Jugendschutzes wurde in vielen Kantonen die Durchführung von Testkäufen zur 
Kontrolle der Einhaltung des Abgabealters von Tabakwaren geplant. Trotz des fehlenden politischen 
Willens, eine entsprechende rechtliche Grundlage zu schaffen,468 und trotz des damit verbundenen 
Wiederstands, konnten in verschiedenen Kantonen die Testkäufe erstmals umgesetzt werden.469 Die 
Umsetzungsakteure nutzten verschiedene Strategien, um dies zu erreichen: Als erster wichtiger Er-
folgsfaktor für die Umsetzung von Testkäufen erwies sich die Kommunikation, einerseits im Vorfeld 
der Testkäufe, andererseits zur Übermittlung der Resultate. In einem Kanton konnte durch die Vor-
ankündigung einer Testkäufewelle der Jugendschutzgedanke der Massnahme zusätzlich betont und 
somit die Akzeptanz der Massnahme in betroffenen Betrieben und der Bevölkerung gesteigert wer-
den.470 In einem anderen Kanton löste die Kommunikation der Resultate der Testkäufe aufgrund der 
 
464 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 111 und S. 113  
465 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 114-115 
466 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Basel-Landschaft, 2018, S. 62-63, S. 140 
467 Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neuenburg 
468 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72 
469  Siehe bspw. Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 88 
470 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 83 
Erkenntnis 16: Durch eine gute Kommunikation im Vorfeld und nach der Durchführung von Test-
käufen sowie durch kommunikative Begleitmassnahmen kann die Akzeptanz von Testkäufen 
deutlich erhöht werden. Eine (Anstoss-)Subventionierung sowie die Koppelung mit Alkoholtest-
käufen haben sich ebenfalls als förderlich für die Umsetzung von Tabaktestkäufen erwiesen.  
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vielen festgestellten Verstössen eine Debatte aus, welche anschliessend zu einer Institutionalisie-
rung der Testkäufe als fester Bestandteil der Tabakprävention geführt hat.471 Zweitens erscheinen 
auch begleitende Informationsaktivitäten, wie beispielsweise das Verteilen von Informationsmate-
rial zur Legalität von Testkäufen, eine sinnvolle Idee zur Stärkung dieser Massnahme. Dadurch wurde 
angestrebt, die lokale Akzeptanz bei den Gemeinden, die zentrale Partner für die Durchführung die-
ser Massnahme sind, zu erhöhen und so die Verbreitung der Testkäufe zu fördern.472 Drittens war 
zwecks zusätzlicher Mobilisierung von Gemeinden zudem eine Anstossfinanzierung oder Finanzie-
rungsbeteiligung durch den Kanton sehr wirkungsvoll.473 Dadurch konnten vorher skeptische kom-
munale Partner ein erstes Mal für die Testkäufe gewonnen werden, was zu einer Sensibilisierung auf 
der Ebene der Gemeinden führte und die Abdeckung dieser Jugendschutzmassnahme stark erhöhte. 
Als vierter Erfolgsfaktor für Testkäufe hat sich die Koppelung mit Alkoholtestkäufen erwiesen, einer-
seits als Lösung bei Umsetzungsproblemen, andererseits zur Vereinfachung der Organisation und 
der Erhöhung der Aufmerksamkeit und Akzeptanz.474 Diese vielfältigen Strategien sollten künftig 
weiter genutzt werden, da die Ergebnisse der Testkäufe den immer noch grossen Bedarf eines ver-
stärkten Vollzugs des Jugendschutzes aufzeigen.  
17. Passivrauchschutz: Strukturelle Prävention ohne Gesetzesanpassung vorantreiben 
Im Bereich des Passivrauchschutzes konnte in der Mehrheit der Kantone durch regelmässige Kon-
trollen insbesondere im Bereich Gastronomie ein wirkungsvoller Beitrag zur Erreichung der Bevöl-
kerung geleistet werden. Dabei bewährten sich innovative Ansätze zur Förderung des Engagements 
der notwendigen staatlichen Umsetzungspartner, wie beispielsweise der Aufbau einer mehrwöchi-
gen Ausbildung im Lebensmittelinspektorat, das angehende PolizistInnen während ihrer Ausbildung 
zwecks Sensibilisierung hinsichtlich des Themas Passivrauchschutz absolvieren mussten.475 Um in 
Bezug auf die Stärkung des Passivrauchschutzes weitere Fortschritte machen zu können, bieten sich 
daher neue Ansätze an, die bereits in einigen Kantonen erfolgreich initiiert wurden. Erstens zeigen 
die Erkenntnisse aus den durchgeführten Evaluationen, dass vor allem die strukturelle Prävention 
ohne Gesetzesanpassung hierfür noch viel Potenzial bietet. Über Massnahmen auf der lokalen Ebene 
kann die Verbreitung einer Nichtrauchernorm „bottom-up“ gefördert werden. So hat die Einführung 
von rauchfreien Plätzen in Schulen, Sportanlagen oder auf Kinderspielplätzen beispielsweise grosses 
 
471 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 88-89 
472 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 83 
473 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Zürich, 2016, S. 82-83; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Thurgau, 2017, S. 88-89 
474 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 89; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Tessin, 2019, S. 112-113; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 
72 
475 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Neuenburg 
Erkenntnis 17: Um Hindernisse und Blockaden auf der Gesetzesebene zu umgehen, bietet die För-
derung der strukturellen Prävention ohne Gesetzesanpassungen über Massnahmen auf der Mik-
roebene viel Potenzial. Weiter bietet sich eine Verschiebung vom öffentlichen in den privaten 
Raum an, wobei in Zukunft noch gezielter mit Multiplikatoren gearbeitet und bestehende Netz-
werke genutzt werden könnten.  
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Potenzial.476 Der Fokus auf diese Bereiche hat nicht nur den Vorteil, dass Fortschritte ohne langwie-
rige politische Prozesses erreicht werden können, sondern auch, dass dadurch der sich teilweise 
abzeichnenden Übersättigung einiger Settings entgegengewirkt und wichtige Zielgruppen erreicht 
werden können (bspw. Setting Schule und Zielgruppe Jugendliche). Des Weiteren können diese Ele-
mente in bestehende Projekte integriert und so entsprechend Synergien genutzt werden, zum Bei-
spiel die Förderung rauchfreier Sportanlagen über das Projekt Cool and Clean.477 Ein weiteres Bei-
spiel ist die strategische und auf Freiwilligkeit basierende Einführung der Massnahme „rauchfreie 
Kinderspielplätze“, wodurch eine Grundlage für die Schaffung einer ‚Nichtraucher-Norm‘ in öffentli-
chen Aussenbereichen gelegt werden kann.478  
Zweitens erscheint die Verschiebung von Aktivitäten vom öffentlichen in den privaten Raum eine 
interessante Strategie, um (politische) Blockaden bezüglich Massnahmen im öffentlichen Raum zu 
umgehen.479 In einigen Kantonen wurden bereits erfolgreich (Vor-)Projekte in diese Richtung umge-
setzt. Insbesondere die Zusammenarbeit mit verschiedenen Berufsgruppen (z.B. Hebammen und 
KleinkindererzieherInnen) als Multiplikatoren sowie die Nutzung von entsprechenden Netzwerken 
innerhalb spezifischer Settings (medizinisches Setting, NGOs im Migrationsbereich) scheinen hier Er-
folgsfaktoren zu sein.480 In Zukunft sollte deshalb weiterhin in die Schulung von Multiplikatoren und 
die Mobilisierung von Netzwerken investiert werden. Drittens weist der Vollzug des bestehenden 
Passivrauchschutzes vor allem im Rahmen von Anlässen noch Verbesserungspotenzial auf. Kantone, 
die auf dieser Ebene bereits aktiv wurden, bieten diesbezüglich sehr sinnvolle Ideen, wie eine bes-
sere Einhaltung der Gesetzgebung an Messen oder anderen Events erzielt werden kann. Mögliche 
Vorgehensweisen umfassen den Aufbau einer Zusammenarbeit mit Sicherheitsfirmen, die im Rah-
men ihrer Tätigkeit ebenfalls die Einhaltung des Passivrauchschutzes kontrollieren können, das Büs-
sen von Veranstaltern, die den Passivrauchschutz nicht gewährleisten (wodurch insbesondere auch 
ein Vorführeffekt generiert wird) sowie beispielweise das proaktive Verteilen von Informationen zur 
gesetzlichen Grundlage inklusive entsprechenden Verbotsplakaten oder Tischaufstellern.481 Zusam-
mengefasst zeigen die Erkenntnisse aus den verschiedenen Kantonen, dass durch die Abdeckung 
dieser drei Bereiche in Hinblick auf den Schutz vor Passivrauch weiterhin wesentliche Fortschritte 
erzielt werden können.  
 
476 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Solothurn, 2015, S. 86; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Thurgau, 2017, S. 
94; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Uri, 2015, S. 86; Evaluationsbericht Tabakpräventi onspro-
gramm Kanton Zürich, 2016, S. 89-90; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 82; Eva-
luationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 110-111; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Basel-Stadt, 2017, S. 93 
477 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, 2017, S. 100; Evaluationsbericht Tabakpräventions-
programm Kanton Jura, 2017, S. 78; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton St. Gallen, 2015, S. 72  
478 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Tessin, 2019, S. 120 
479 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 77-78 
480 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Jura, 2017, S. 81; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogram 
Kanton Freiburg, 2017, S. 99; Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Wallis, 2017, S. 77 -78 
481 Evaluationsbericht Tabakpräventionsprogramm Kanton Freiburg, S. 97-98; Evaluationsbericht Tabakpräventionspro-
gramm Kanton Jura, 2017, S. 78 
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18. Innovative Projektansätze weiterverbreiten 
Die Programmform wurde in vielen Kantonen dazu genutzt, sich neuen Zielgruppen und Settings 
zuzuwenden, die davor nicht oder kaum berücksichtigt wurden. Dieser Ansatz hat sich vielerorts als 
gewinnbringend erwiesen, da aufgrund der häufig überdurchschnittlichen Prävalenz in den ange-
sprochenen spezifischen Zielgruppen ein grosser Bedarf an Tabakpräventionsmassnahmen bestand. 
Gleichzeitig gab es in vielen Kantonen das Problem, dass bei den traditionellen Zielgruppen eine Art 
Übersättigungseffekt entstand und die entsprechenden Projekte folglich Schwierigkeiten hatten, 
ihre Ziele zu erreichen. Die Ansprache spezifischer Zielgruppen innerhalb von neuen Settings stellt 
daher eine ideale Möglichkeit dar, eine der zentralen Herausforderungen der traditionellen Präven-
tionsarbeit zu bewältigen und dabei einen noch nicht abgedeckten Bedarf zu befriedigen. Konkrete 
Beispiele gab es in den evaluierten Programmen viele: Aktivitäten in der offenen Jugendarbeit, in 
Strafvollzugseinrichtungen, in Suchtfachstellen, in Migrationsverbänden und entsprechenden Aus-
tauschplattformen sowie Massnahmen zur Ansprache von werdenden Eltern und Eltern von Klein-
kindern. Dabei erwies sich vor allem auch der Einbezug der entsprechenden MulitplikatorInnen als 
Erfolgsfaktor, da beispielsweise Hebammen oder Mütter- und VäterberaterInnen nicht nur die Wich-
tigkeit des Themas betonten, sondern in tabakspezifischen Weiterbildungen auch eine Möglichkeit 
sahen, sich professionell zu profilieren und sich folglich besonders stark engagierten. Tabakpräven-
tionsakteure sollten diese Gelegenheit in Zukunft noch stärker nutzen, um bei Gruppen mit beson-
ders hohen Prävalenzwerten das präventive Potenzial auszuschöpfen. In dieser Hinsicht gilt es auch 
die sich durch neue Technologien bietenden Möglichkeiten zu erwähnen. Um Personen erreichen zu 
können, die beispielsweise in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder wenig zeitliche Flexibilität ha-
ben, sollten neue Technologien genutzt werden, wenn sich ein solcher Ansatz auch nach einer ent-
sprechenden Evaluation als wirkungsvoll erwiesen hat. Dies, um Tabakpräventionsmassnahmen ver-
mehrt unabhängig vom Ort und der Zeit umsetzten zu können. Dadurch wird zudem ein Beitrag zur 
gesundheitlichen Chancengleichheit geleistet, indem Interventionen niederschwelliger gestaltet 
werden. Nicht zuletzt bietet auch die Peer-Prävention grosse Chancen für die Tabakprävention, da 
dieser Ansatz erwiesenermassen viele Vorteile mit sich bringt: Die Anliegen der Zielgruppen werden 
besonders gut und in der Sprache der Zielgruppen angesprochen, die Legitimität der Massnahmen 
ist folglich hoch sowie die Gefahr von unerwünschten Effekten niedrig, während nicht zuletzt eine 
langfristige und dezentralisierte Prävention ermöglicht wird. Diese Vorteile wurden in den kantona-
len Programmen bislang nur vereinzelt genutzt und sollten künftig noch stärker ausgeschöpft wer-
den, da beispielsweise im Kanton Freiburg ein Peer-Präventionsprojekt für Jugendliche bereits gros-
ses Interesse erzeugen konnte.  
19. Prävention an Schulen neugestalten 
Erkenntnis 18: Zur Stärkung der Tabakprävention neue Zielgruppen, Settings und MultiplikatorIn-
nen ansprechen, die einen besonderen Bedarf aufweisen und bislang noch nicht optimal adressiert 
wurden. Zudem sollten neue Technologien genutzt werden, um Zugangshürden abzubauen und die 
gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern sowie die Vorteile von Peer-Präventionsansätzen 
stärker genutzt werden. 
Erkenntnis 19: Durch gut koordinierte, übersichtliche und systematisierte Angebote die Tabakprä-
vention an Schulen optimieren. Dabei kann durch die Integration neuaufkommender Themen wie 
E-Zigaretten sowie der Nutzung neuer Technologien die Attraktivität und Aktualität der Massnah-
men gefördert werden. 
  I n t er ka n t o n a le r  V e rg l e i ch  1 7 9  
In allen 14 evaluierten Programmen stellten Präventionsmassnahmen an Schulen eine der Prioritä-
ten dar. Insbesondere verhaltenspräventive Massnahmen haben in diesem Setting einen grossen 
Beitrag zur Erreichung der Jugendlichen geleistet. Dabei standen die Umsetzungsakteure aber häufig 
vor der Herausforderung, dass Lehrpersonen mit sehr vielen verschiedenen Themen konfrontiert 
wurden, die im bereits sehr ausgelasteten Schulalltag dann individuell priorisiert wurden. Die Tabak-
prävention kam dabei häufig nicht an erster Stelle, da andere Themen wie Gewalt, Mobbing oder 
Drogen akutere Problematiken darstellten und prioritär behandelt wurden. Die Tabakpräventions-
akteure sind daher gefordert, die Attraktivität und Aktualität der umgesetzten Massnahmen so zu 
steigern, dass sie einen Platz im Setting Schule einnehmen können. Eine erste Strategie, die künftig 
zwecks Erhöhung der Attraktivität der Tabakprävention vermehrt genutzt werden sollte, ist die Nut-
zung neuer Technologien (bspw. Videos, neue Medien). Mit dem Einsatz neuer technischer Hilfsmit-
tel kann das Interesse der Jugendlichen gefördert werden. Zweitens bietet das Aufgreifen neuer 
Themen eine gute Gelegenheit für die Tabakprävention an Schulen. Dadurch kann ein Bedürfnis der 
Lehrpersonen angesprochen werden, indem offene und dringliche Fragen zu beispielsweise E-Ziga-
retten bearbeitet werden. Ein dritter Aspekt, der im Setting Schule künftig noch verstärkt berück-
sichtigt werden muss, ist die Koordination und die kohärente Gestaltung des Tabakpräventionsan-
gebots. Konkret müssen die Interventionen so geplant werden, dass keine Doppelspurigkeiten be-
stehen und Klarheit darüber herrscht, welches Angebot für welches Bedürfnis (bspw. welche Alters-
gruppe und welches konkrete Ziel) am besten eingesetzt wird. Viertens sollte das Angebot wenn 
möglich im ganzen kantonalen Gebiet systematisiert werden und sich nicht nur auf situative und 
bilateral geschaffene Zugänge (bspw. durch direkte Kontakte der Anbieter mit einzelnen Lehrperso-
nen) stützen.  
Eine fünfte und damit verbundene Herausforderung ist die Einbettung des Tabakpräventionsange-
bots in die Strukturen und Lehrpläne der Kantone, um die Tabakprävention wenn möglich als integ-
ralen Bestandteil der Bildung zu verankern. Durch die nicht selten vorgenommenen Reformen im 
schulischen Setting sind die Umsetzungsakteure gefordert, sich in häufig lange Prozesse einzubrin-
gen, um ihre Anliegen bestmöglich zu platzieren. Sechstens spielt die Art und Weise des Zugangs zu 
Schulen eine wichtige Rolle für die Verankerung der Tabakprävention, wobei in den Kantonen hier 
zwei verschiedene Modelle bestehen. Schulen können entweder top-down über die Erziehungsde-
partemente erreicht werden, oder –wenn diese erste Lösung nicht gewünscht oder praktikabel ist– 
müssen oder dürfen buttom-up per direktem Kontakt mit beispielsweise Lehrpersonen oder Schul-
leitungen angesprochen werden. Ersteres Vorgehen bietet den Vorteil, dass durch die breite Anspra-
che aller Schulen eine regionale Gleichheit entsteht und die MultiplikatorInnen durch Empfehlungen 
seitens der Erziehungsdepartemente auf die Angebote aufmerksam gemacht werden können. 
Gleichzeitig bietet diese Vorgehensweise den Nachteil, dass im Falle eines negativen Entscheids sei-
tens der Erziehungsdepartemente ein abgelehntes Projekt vollständig blockiert ist. Zusammenge-
fasst sollten die Tabakpräventionsakteure ihre künftigen Strategien im Bereich der schulischen Prä-
vention unter Berücksichtigung der bestehenden Herausforderungen –also die Förderung der Über-
sichtlichkeit und Attraktivität des Angebots sowie die Schaffung des optimalen Zugangs– gestalten.   
20. Rauchstopp-Strategie überarbeiten 
Erkenntnis 20: Erarbeitung einer kohärenten Strategie zum Themenbereich Rauchstopp, um die 
Möglichkeiten, die sich durch die verstärkte Kooperation bieten, gezielt auszunutzen.  
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Durch die Umsetzung verschiedener Rauchstoppangebote haben die kantonalen Programme die 
Zielgruppe Rauchende gezielt angesprochen. Dabei bestand häufig aber das Problem, dass die An-
gebote (noch) nicht die angestrebte Anzahl an RaucherInnen erreichen konnte. In dieser Hinsicht 
sollten die Kantone und NGOs in Zukunft verschiedene Aspekte beachten, damit die Akquise der 
Rauchenden noch optimaler funktioniert. Konkret bestand in verschiedenen Programmen das Prob-
lem, dass es im Bereich der Früherkennung Lücken gab, womit die potenziellen Zielgruppen der 
Rauchstoppangebote nicht systematisch identifiziert und erreicht werden konnten. Künftig sollten 
kantonale Massnahmenpakete daher dieser Komponente, also den Früherkennungsaktivitäten, 
mehr Gewicht beimessen und spezifisch dafür vorgesehene Massnahmen umsetzten. Eine Möglich-
keit, die sich durch die intensivierte Kooperation zwischen allen Tabakpräventionsangeboten ergibt, 
ist die systematische Weiterverweisung von RaucherInnen, die im Rahmen von anderen Massnah-
men (also nicht den Rauchstoppmassnahmen) identifiziert wurden. Beispielsweise bei den schuli-
schen Projekten wurde dies bereits in einzelnen Kantonen gemacht, indem Aussteigerklassen bei 
Experiment Nichtrauchen oder rauchende Lernende im Projekt Rauchfreie Lehre von Rauchstopp-
angeboten kontaktiert und zur Teilnahme eingeladen wurden. Solche Verlinkungsmassnahmen 
könnten künftig noch systematischer genutzt werden, da praktisch in jedem Präventionsprojekt Rau-
chende angesprochen werden. Um eine noch breitere Masse an Rauchenden erreichen zu können, 
sollten die Kantone zudem eine Mischung aus „vor Ort“ Beratungen (bspw. Rauchstoppkurse bei den 
zentralen nichtstaatlichen Akteuren) und Angeboten, die keine physische Präsenz bedingen, vorse-
hen. Diesbezüglich bieten wie bereits zuvor genannt neue Technologien eine grosse Chance, da 
dadurch zeitliche und räumliche Hürden abgebaut und somit niederschwellige Angebote eingerich-
tet werden können. Ein letzter Aspekt, der im Hinblick auf Rauchstoppberatungen zudem beachtet 
werden sollte, ist die Messung der Wirksamkeit. Die Erfahrungen aus einigen Kantonen haben ge-
zeigt, dass bei Umsetzung des identischen Konzepts an unterschiedlichen Standorten grosse Wir-
kungsunterschiede entstehen können. Das verdeutlicht, dass die Effekte auf die Zielgruppen trotz 
derselben konzeptuellen Basis aufgrund von Umsetzungsunterschieden voneinander abweichen 
können. Um solche regionalen Ungleichheiten zu vermeiden, sollte die Wirksamkeit der Rauchstopp-
beratungen im Rahmen von systematischen Erhebungen der Anzahl Teilnehmenden und den erfolg-
reichen Rauchstopps erfasst und verglichen werden. Dies natürlich immer unter Berücksichtigung 
der Tatsache, dass grosse Unterschiede in den Eigenschaften der regionalen Bevölkerungen auch zu 
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A 1  Anhang 1: Zusammenstellung der Output über die Kantone hinweg  
Die nachfolgende Tabelle soll eine quantitative Übersicht über Outputs aus standardisierten Projekte bieten.482 Es handelt sich dabei entweder um 
zwischen den Kantonen vergleichbare nationale Typ II-Projekte oder Typ I-Projekte, welche in ähnlicher Form in den meisten Kantonen durchge-
führt wurden. Auf den Vergleich der nationalen Projekte ‚Midnight Sports‘ und ‚Cool and clean‘ wurde verzichtet, da deren Aktivitäten sehr divers 
und demnach zwischen den Kantonen nicht vergleichbar waren. Gleiches gilt für die Projekte, welche sehr kantonsspezifisch waren (bspw. im 
Setting Schule), weshalb ein interkantonaler Vergleich der Outputs für diese nur wenig Sinn macht.  
A.1.1 Experiment Nichtrauchen 

















A.1.2 Rauchfreie Lehre 















482 In dieser zusammengefassten Tabelle wurden nur jene Projekte aufgegriffen, die am stärksten standardisiert waren. Jene Projekte,  die zu kontextspezifisch waren und nicht in vielen Kantonen 
umgesetzt wurden, sind nicht in der Tabelle abgebildet. Wichtig ist zudem, dass die Zahlen immer unter Berücksichtigung der Grösse der Kantone interpretiert werden müssen. Des Weiteren hatte 
jedes kantonale Programm thematische Schwerpunkte, was sich in den Outputs der jeweiligen Projekte widerspiegelt. Somit ist e s kein Vergleich zwischen den Kantonen, sondern eine Zusam-
menfassung des Geleisteten.  
483 Projekt wurde im 3. Programmjahr nicht durchgeführt 
484 Projekt wurde im 2. und 3. Programmjahr nicht durchgeführt 
485 Es wurde eine adaptierte Version des Projekts umgesetzt, ohne Wettbewerb aber inkl. Informationsständen in Berufsschulen. 
486 In den drei Projektjahren 
487 In den drei Projektjahren 
488 In den drei Projektjahren 
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A.1.3 Unternehmen Rauchfrei 









4/2/1 7/5/7 0489 1/1490/0 1/5/3 1/0/2 0/1/1 0 
 
A.1.4 Tabaktestkäufe 
























A.1.5 Vollzug Passivrauchschutz 


























489 Zwei Einzelberatungen wurden durchgeführt.  
490 Zusätzlich zwei Einzelberatungen 
491 90 in einem verkürzten Zeitraum von sechs Monaten 
492 Testkäufe werden in vier Gemeinden durchgeführt, genaue Anzahl unbekannt 
493 In 10 Gemeinden 
494 467 Kontrollen in 10 Monaten 
495 Keine systematischen Kontrollen, jedoch Kontrollen durch die Polizei und Beratungen in Gastronomiebetrieben 
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A.1.6 Projekte Information/Öffentlichkeitsarbeit 
 FR VS NE SO SG ZH UR ZG BL BS TG TI 
Beantwortete 
Anfragen 
97/137/59 120/140/200 -/100/- 15/38/20 3/3/4496 ±450/Jahr 2497 - - - 3/3498 - 
 
A.1.7 Rauchstoppwettbewerb 






171/91 523/385 215/125 54/48 117/90 108/42 207/101 470/22 4/1 28/11 120/60 97/73 73/33 
 
496 Verschiedene Aktivitäten (Infostände, Sensibilisierungstag) 
497 2 Infostände, 1 Modul im Rahmen von „Femmes Tische“ 
498 Verschiedene Aktivitäten (Infostände, Sensibilisierungstag) 
499 Welttag ohne Tabak 
500 Welttag ohne Tabak 
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